
  Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

    Rahmenterminplan   1. Qualifizierung
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Straße Döppersberg 2. Teil

Unterfangung hist. Empfangsgebäude

Parkdeck / Mall

Rohbau Parkdeck 3. Terminqualifizierung zur Übergabe der Brücke an den Investor
Ebene 0

Ebene 1

Ebene 2

Ausbau Parkdeck
TGA

Boden

Wände und Decken

Metallbau

Natursteinfassade Parkdeck 4. Terminqualifizierung nach Baubeginn der Plätze

Rohbau Mall
Erdarbeiten

Betonarbeiten

Ausbau Mall Passierbarkeit  Mall

TGA

Boden

Wände und Decken

Metallbau

Natursteinfassade Mall 2. Terminqualifizierung  

Übergabe zum Mieterausbau

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Busbahnhof Inbetriebnahme Busbahnhof

Sperrung Fußgängertunnel

Abriss Busrampe WSW
Durchfahrbarkeit  B 7

Bundesallee B7

Verkehrsanlagen

Absenkung / Straßenbau

Wupperpark West und Restarbeiten B7

Umbau Knoten Brausenwerth bis Bemmbergtreppe

Ingenieurbauwerke   

BW 1/2 Brücke über Südstraße

BW 3  Stützwand  B7 / Bahndirektion

BW 4  Stützwand B7 / Islandufer

BW 5  Geschäftbrücke West und Fußgängerbrücke

BW 9 Stützwand B 7 / Wupperpark Ost

BW 10 Stützwand Islandufer / Wupperpark West

BW 11 Innenstadtbrücke / Schwebebahnstation

BW12 Bauzeitliche F-Brücke Köbohaus / Bahndirektion 

Bahnhofstraße / Südstraße

Absenkung / Straßenbau Bahnhofstrasse

Straßenbau Südstraße

Investor (Beschluss 07.04.2014)

Tiefgarage/Investorenkubus/Passage

Brückenbebauung West Übergabe Brücke Passierbarkeit der Brücke

Überbauung Ost Übergabe Baufeld

Plätze

oberer Platz in Abschnitten

unterer Platz Übergabe zur Herstellung der Platzfläche

Verkehrsanlagen 

Zufahrt West Hochbau 
Investor 

Wupperpark

    17.10.2014

nach Baubeginn Investor

Übergabe Baufeld
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