
“ P i l o t p r o j e k t e  S c h u l e n  p l a n e n  u n d  b a u e n ” 

W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  W u p p e r t a l
A b s c h l u s s b e r i c h t  _  J a n u a r  2 0 1 5



K I R S T I N  B A R T E L S 
A r c h i t e k t i n

en ts tanden 
in  Zusammenarbe i t  von :

Abschlussbericht “Pilotprojekte Schulen planen und bauen” • Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal _ Januar 2015



Abschlussbericht “Pilotprojekte Schulen planen und bauen” • Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal _ Januar 2015

01
I n h a l t

I n h a l t

A n m e r k u n g

“ S c h u l e n  p l a n e n  u n d  b a u e n “  /  P h a s e  N u l l

A u s g a n g s l a g e  /  P r o j e k t a u f t r a g

M e t h o d i s c h e s  Vo r g e h e n

K o m m u n a l e  B e s t a n d s a u f n a h m e

P ä d a g o g i s c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e

B a u l i c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e

B e t e i l i g u n g

L e n k u n g s g r u p p e  /  I n t e g r i e r t e  P l a n u n g s g r u p p e

G e s a m t a b l a u f  /  Z e i t s c h i e n e 

E i n d r ü c k e  d e r  A r b e i t s p h a s e

A r b e i t s e r g e b n i s s e

S c h w e r p u n k t t h e m e n

Ü b e r g e o r d n e t e  K o n z e p t i o n

E i n g a n g s b e r e i c h /  “ g e m e i n s a m e  M i t t e ”

A l l g e m e i n e  U n t e r r i c h t s b e r e i c h e

-  S e k u n d a r s t u f e  I

-  O b e r s t u f e

C l u s t e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n

“ K r e a t i v  -  C l u s t e r ”

S c h u l v e r w a l t u n g  u n d  - l e i t u n g

L e h r e r b e r e i c h e

S c h u l h o f  u n d  A u ß e n g e l ä n d e

S c h u l e  i m  Q u a r t i e r

I n k l u s i o n

G a n z t a g

Z i e l e  u n d  A n f o r d e r u n g e n

Z e i t p l a n u n g  u n d  K o s t e n

F a z i t  /  R é s u m é

O f f e n e  F r a g e n

A n l a g e n

Vo r l a g e  R a t s b e s c h l u s s

B e s c h l u s s a u s z u g

I n t e g r i e r t e s  H a n d l u n g s p r o g r a m m

B e s t a n d s a u f n a h m e  We s t f l ü g e l

B e s t a n d s a u f n a h m e  S ü d f l ü g e l

B e s t a n d s a u f n a h m e  O s t f l ü g e l

S . 0 1

S . 0 2

S . 0 3

S . 0 4

S . 0 5 - 5 5

S . 0 6

S . 0 7

S . 0 8 - 4 5

S . 4 6

S . 4 7

S . 4 8

S . 4 9 - 5 5

S . 5 6 - 1 0 3

S . 5 7

S . 5 8 - 5 9

S . 6 0 - 6 4

S . 6 5 - 7 9

S . 6 6 - 7 4

S . 7 5 - 7 9

S . 8 0 - 8 4

S . 8 5 - 8 9

S . 9 0 - 9 3

S . 9 4 - 9 8

S . 9 9 - 1 0 0

S . 1 0 1

S . 1 0 2

S . 1 0 3

S . 1 0 4

S . 1 0 5

S . 1 0 6 - 1 0 7

S . 1 0 8

S . 1 0 9 - 1 5 1

S . 11 0 - 111

S . 11 2

S . 11 3 - 1 2 0

S . 1 2 1 - 1 3 0

S . 1 3 1 - 1 4 2

S . 1 4 3 - 1 5 1
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A n m e r k u n g

Z u r  b e s s e r e n  L e s b a r k e i t  w e r d e n  i n  d i e s e m 
B e r i c h t  o h n e  D i s k r i m i n i e r u n g s a b s i c h t e n  B e -
g r i f f e  w i e  S c h ü l e r,  L e h r e r  o d e r  S c h u l l e i t e r 
v e r w e n d e t ,  w o m i t  d i e  w e i b l i c h e n  u n d  m ä n n l i -
c h e n  P e r s o n e n  g e m e i n t  s i n d .
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“ S c h u l e n  p l a n e n  u n d  b a u e n ”  /  P h a s e  N u l l

“ S c h u l e n  p l a n e n  u n d  b a u e n “
M i t  d e m  H a n d b u c h  “ S c h u l e n  p l a n e n  u n d  b a u -
e n ”  h a b e n  d i e  M o n t a g  S t i f t u n g e n  e i n  n e u e s 
K o n z e p t  f ü r  d e n  S c h u l b a u  v o r g e s t e l l t :  e i n e 
i n t e g r i e r t e  P l a n u n g  a n  d e r  S c h n i t t s t e l l e  v o n 
k o m m u n a l e r  Ve r w a l t u n g ,  P ä d a g o g i k  u n d  A r -
c h i t e k t u r,  d i e  d e n  B a u  v o n  z e i t g e m ä ß e n ,  g u -
t e n  S c h u l e n  e r m ö g l i c h t  u n d  d i e  A b s t i m m u n g 
v o n  R a u m s t r u k t u r e n ,  G e s t a l t u n g e n  u n d  A t m o -
s p h ä r e n  a u f  v e r ä n d e r t e  A n f o r d e r u n g e n  d e s 
L e r n e n s  u n d  U n t e r r i c h t e n s  b e r ü c k s i c h t i g t .

D i e  P h a s e  N u l l 
b e s c h r e i b t  d i e  g r u n d l e g e n d e  Vo r l a u f e t a p p e , 
i n  d e r  d i e  z u k ü n f t i g e  G e s t a l t u n g  d e r  S c h u l e 
e n t l a n g  d e r  p ä d a g o g i s c h e n  P r o f i l a u s r i c h t u n g 
s o w i e  i m  R a h m e n  b a u t e c h n i s c h e r,  f i n a n z i e l l e r 
u n d  U m f e l d  b e z o g e n e r  Vo r g a b e n  v o r e n t w o r -
f e n  w i r d .  D i e s e  E t a p p e  b i l d e t  d a s  F u n d a m e n t 
f ü r  n a c h h a l t i g e  P l a n u n g  u n d  R e a l i s i e r u n g ,  i n 
d e m  d i e  k o n s e q u e n t e  u n d  p r ä z i s e  N u t z u n g s -
o r i e n t i e r u n g  i n  e i n e m  g e s t u f t e n  P r o z e s s  d e s 
d i a l o g i s c h e n  E n t w e r f e n s  i m  R a h m e n  e i n e r  e f -
f e k t i v e n  P r o j e k t s t r u k t u r  v e r b u n d e n  w i r d  m i t 
d e m  B e s t a n d s p o t e n z i a l  s o w i e  d e n  f i n a n z i e l -
l e n  u n d  f o r m a l e n  Vo r g a b e n .

E i n  w e s e n t l i c h e r  We r t  d e r  P h a s e  N u l l  l i e g t  i n 
d e r  B e t e i l i g u n g  s o w i e  i m  d i a l o g i s c h e n  K l ä -
r u n g s -  u n d  A u s h a n d l u n g s p r o z e s s  z w i s c h e n 
d e n  s c h u l i s c h e n  A k t e u r e n  ( L e h r e r n ,  S c h ü l e r n 
u n d  E l t e r n ) ,  d e r  A r c h i t e k t u r,  d e n  v e r a n t w o r t l i -
c h e n  F a c h b e r e i c h e n  d e r  S t a d t v e r w a l t u n g  s o -

w i e  d e n  A k t e u r e n  i m  Q u a r t i e r.
D i e  z e n t r a l e n  A n f o r d e r u n g e n  a n  d i e  P h a s e 
N u l l  b e s t e h e n  d a r i n ,

■  d i e  B e t e i l i g u n g  s i c h e r z u s t e l l e n  u n d  e i n e  e f -
f e k t i v e  P r o j e k t s t r u k t u r  z u  g e s t a l t e n ,
■  d a s  z u k u n f t s f ä h i g e  S c h u l p r o g r a m m ,  h i e r 
i n s b e s o n d e r e  d i e  p ä d a g o g i s c h e n  K e r n p r o f i l e 
v o n  S c h u l e  s o w i e  k o n k r e t e  A l l t a g s s z e n a r i e n 
z u  e r a r b e i t e n  u n d  z u  b e s c h r e i b e n , 
■  d e n  F l ä c h e n b e d a r f  f ü r  d i e s e  p ä d a g o g i -
s c h e n  P r o g r a m m e  z u  e r m i t t e l n  u n d  r ä u m l i c h e 
O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e ,  F u n k t i o n s e i n h e i t e n , 
C l u s t e r - M o d e l l e ,  A u s s t a t t u n g s -  u n d  G e s t a l -
t u n g s m u s t e r  z u  e n t w e r f e n .
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A u s g a n g s l a g e  /  P r o j e k t a u f t r a g

A u s g a n g s l a g e
D a s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  i s t  1 5 7 9 
a l s  a l t s p r a c h l i c h e s  G y m n a s i u m   g e g r ü n d e t 
w o r d e n .  H e u t e  s t e l l t  e s  s i c h  a l s  s t ä d t i s c h e s 
P r o f i l g y m n a s i u m  m i t  d e m  A l l e i n s t e l l u n g s -
m e r k m a l  d e s  g e m e i n s a m e n  A n f a n g s  m i t  d e n 
S p r a c h e n  E n g l i s c h  u n d  L a t e i n ,  v e r p f l i c h t e n d 
f ü r  a l l e  n e u e n  S e x t a n e r,  d a r. 

D e r  E i n z u g s b e r e i c h  d e r  S c h u l e  g r o ß :  d i e 
S c h ü l e r  k o m m e n  v o n  ü b e r  3 0  G r u n d s c h u l e n 
-  n i c h t  n u r  a u s  a l l e n  S t a d t t e i l e n  Wu p p e r t a l s , 
s o n d e r n  a u c h  a u s  b e n a c h b a r t e n  S t ä d t e n  w i e 
Ve l b e r t ,  H a a n ,  R e m s c h e i d  u n d  S c h w e l m .

D i e  J a h r g ä n g e  d e r  S e k u n d a r s t u f e  s i n d  d r e i -
z ü g i g  m i t  e i n e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  K l a s -
s e n s t ä r k e  v o n  2 6  S c h ü l e r n ,  D i e  O b e r s t u f e 
u m f a s s t  c a .  1 0 0  S c h ü l e r  p r o  J a h r g a n g .  I n s g e -
s a m t  b e s u c h e n  7 5 0  S c h ü l e r  d a s  G y m n a s i u m , 
D a s  K o l l e g i u m  b e s t e h t  a u s  6 0  K o l l e g e n .

D i e  Wu p p e r t a l e r  Z i e l s e t z u n g  i s t  e i n e  B i l d u n g s -
l a n d s c h a f t ,  i n  d e r  d a s  A u f w a c h s e n  d e r  K i n -
d e r  u n d  J u g e n d l i c h e n  g a n z h e i t l i c h  b e t r a c h t e t 
w i r d .  U m  e i n e  g a n z h e i t l i c h e  F ö r d e r u n g  d e r 
K i n d e r  u n d  J u g e n d l i c h e n  z u  e r m ö g l i c h e n  i s t 
e s  e r f o r d e r l i c h ,  d e n  S c h u l r a u m  a n  d i e  v e r ä n -
d e r t e n  p ä d a g o g i s c h e n  K o n z e p t e  a n z u p a s s e n 
u n d  f l e x i b l e  L e r n o r t e  z u  s c h a f f e n .

P r o j e k t a u f t r a g
I m  R a h m e n  d e r  P h a s e  N u l l  d e s  S a n i e r u n g s p r o -
j e k t e s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  s o l l e n 
R a u m  u n d  P ä d a g o g i k  a u f e i n a n d e r  a b g e s t i m m t 
w e r d e n .  S o  g e h t  e s  u . a .  u m  d i e  U m s e t z b a r k e i t 
d e r  A n s p r ü c h e  a n  L e r n b e r e i c h e ,  P a u s e n r ä u -
m e ,  S e l b s t l e r n o r t e ,  A r b e i t s -  u n d  P a u s e n b e r e i -
c h e  f ü r  d i e  M i t a r b e i t e n d e n ,  B e w e g u n g s f ö r d e -
r u n g  u n d  I n k l u s i o n .  A u s  s t ä d t e b a u l i c h e r  S i c h t 
i s t  d i e  Ö f f n u n g  u n d  A n b i n d u n g  z u m  S t a d t t e i l 
a u f g r u n d  d e r  „ I n s e l l a g e “  e i n e  a n s p r u c h s v o l l e 
A u f g a b e ,  b e i  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e  I n t e r e s s e n 
a u f e i n a n d e r  t r e f f e n  w e r d e n .

E i n e  w i c h t i g e  G r u n d l a g e  u n d  A u s g a n g s p u n k t 
f ü r  d i e  f a c h l i c h  i n h a l t l i c h e  B e a r b e i t u n g  s i n d 
d i e  Vo r ü b e r l e g u n g e n  d e s  S c h u l k o l l e g i u m s : 
V i s i o n e n  e n t w i c k e l n ,  W ü n s c h e  u n d  I d e e n  z u 
r ä u m l i c h e n  Ve r ä n d e r u n g e n  i n  d e r  S c h u l e ,  E r -
g e b n i s s e  a u s  d e n  F a c h k o n f e r e n z e n ,  d e r  o f f e -
n e n  K o l l e g i u m s - A r b e i t s g r u p p e  B a u  u n d  d e m 
P ä d a g o g i s c h e n  Ta g  i m  F e b r u a r  2 0 1 3 .
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M e t h o d i s c h e s  Vo r g e h e n

■  K o m m u n a l e  B e s t a n d s a u f n a h m e

■  P ä d a g o g i s c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e

■  B a u l i c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e

■  B e t e i l i g u n g

■  L e n k u n g s g r u p p e  /  I n t e g r i e r t e  P l a n u n g s g r u p p e

■  G e s a m t a b l a u f  /  Z e i t s c h i e n e

■  E i n d r ü c k e  v o n  d e r  A r b e i t s p h a s e
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K o m m u n a l e  B e s t a n d s a u f n a h m e

K o m m u n a l e  B e s t a n d s a u f n a h m e
D i e  S c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n u n g  f ü r  d e n  Z e i t -
r a u m  2 0 1 3  -  2 0 1 8  w e i s t  f ü r  d i e  S e k u n d a r s t u -
f e n  I  u n d  I I  d e r  a c h t  s t ä d t i s c h e n  G y m n a s i e n 
e i n e  s t a b i l e  S c h ü l e r z a h l  a u s .

D i e  P r o g n o s e  f ü r  d i e  S c h ü l e r z a h l e n  i m          
W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  b i s  2 0 1 8  z e i g t 
n u r  l e i c h t e  S c h w a n k u n g e n .

D a s  W D G  l i e g t  z e n t r a l  i n  d e r  M i t t e  v o n  Wu p -
p e r t a l  -  E l b e r f e l d .  E t w a  4 0 %  d e r  S c h ü l e r  d e s 
W D G  k o m m e n  a u s  d e m  N a h b e r e i c h ,  d i e  w e i -
t e r e n  6 0 %  t r a d i t i o n e l l  a u s  d e m  g e s a m t e n 
S t a d t g e b i e t .  E s  i s t  d a v o n  a u s z u g e h e n ,  d a s s 
d i e  d e r z e i t i g e  S c h ü l e r z a h l  d e s  W D G  a u f g r u n d 
d e s  S c h u l p r o f i l s  u n d  d e r  z e n t r a l e n  L a g e  d a u -
e r h a f t  B e s t a n d  h a b e n  w i r d .  D e r  g e n e r e l l e  G e -
b u r t e n r ü c k g a n g  w i r d  s i c h  v e r s t ä r k t  a n  w e n i -
g e r  n a c h g e f r a g t e n  S t a n d o r t e n  a b z e i c h n e n .

D a s  W D G  i s t  i n  d i e  s t ä d t i s c h e  I n i t i a t i v e  d e r 
Ve r n e t z u n g  a l l e r  B i l d u n g s a n g e b o t e  m i t  d e n 
f o l g e n d e n  Z i e l e n  e i n g e b u n d e n :

■  B i l d u n g s a n g e b o t e  w e i t e r e n t w i c k e l n  u n d 
v e r n e t z e n ,
■  S t a d t q u a r t i e r e  s t a b i l i s i e r e n  u n d  s o z i a l e r 
S e g r e g a t i o n  e n t g e g e n w i r k e n ,
■  B i l d u n g s b e n a c h t e i l i g t e  S c h ü l e r / - i n n e n  a k t i -
v i e r e n  u n d  b i l d u n g s b e z o g e n e  u n d  p e r s ö n l i c h e 
Vo r a u s s e t z u n g e n  f ö r d e r n ,

■  P o t e n t i a l e  d e r  K i n d e r  e r k e n n e n  u n d  g e z i e l t 
f ö r d e r n ,
■  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Te i l h a b e  e r m ö g l i c h e n .

Z w i s c h e n  d e m  W D G  u n d  d e n  E i n r i c h t u n g e n 
d e r  J u g e n d h i l f e ,  d e m  s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n 
D i e n s t  u s w.  b e s t e h e n  b e r e i t s  e n g e  N e t z w e r -
k e ,  d i e  b e i  B e d a r f  z u r  i n d i v i d u e l l e n  B e g l e i -
t u n g  u n d  F ö r d e r u n g  d e r  K i n d e r  u n d  J u g e n d l i -
c h e n  e i n g e b u n d e n  w e r d e n .

D a s  „ N e u e  k o m m u n a l e  Ü b e r g a n g s m a n a g e -
m e n t  S c h u l e / B e r u f “  a r b e i t e t  g e m e i n s a m  m i t 
d e n  v e r s c h i e d e n e n  A k t e u r e n  a n  d e n  S c h n i t t -
s t e l l e n  z u  A r b e i t s w e l t e n  u n d  H o c h s c h u l e n /
F a c h h o c h s c h u l e n .

*  A n m e r k u n g :  D i e  A n g a b e n  s i n d  S t a n d  d e r  B e -
w e r b u n g  f ü r  “ P i l o t p r o j e k t e  p l a n e n  u n d  b a u e n “ 
v o m  D e z e m b e r  2 0 1 2 .
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P ä d a g o g i s c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e

P ä d a g o g i s c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e
D a s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  w i r d  v o n 
c a .  7 5 0  S c h ü l e r n  b e s u c h t .  D i e  S e k u n d a r s t u -
f e  u m f a s s t  d r e i  Z ü g e  p r o  J a h r g a n g  m i t  e i -
n e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  K l a s s e n s t ä r k e  v o n  2 6 
S c h ü l e r n .  D i e  O b e r s t u f e n j a h r g ä n g e  u m f a s s e n 
j e  c a .  1 0 0  S c h ü l e r.  D a s  K o l l e g i u m  b e s t e h t 
a u s  6 0  K o l l e g e n . 

I n s g e s a m t  f i n d e n  h i e r  S c h ü l e r  a u s  ü b e r  3 0 
G r u n d s c h u l e n  a u s  a l l e n  S t a d t t e i l e n  Wu p p e r -
t a l s  u n d  d e n  b e n a c h b a r t e n  S t ä d t e n  Ve l b e r t , 
H a a n ,  R e m s c h e i d  u n d  S c h w e l m  z u  e i n e r  G e -
m e i n s c h a f t  z u s a m m e n .  Z u n e h m e n d  w i r d  d i e 
S c h u l e  a u c h  v o n  F a m i l i e n  m i t  Z u w a n d e r u n g s -
g e s c h i c h t e  a l s  B i l d u n g s o r t  f ü r  i h r e  K i n d e r  g e -
w ä h l t .

A u f g r u n d  d e s  k l e i n e n  S y s t e m s ,  a b e r  a u c h 
a u f g r u n d  g u t e r  Tr a d i t i o n  k e n n e n  L e h r e r  u n d 
S c h ü l e r  e i n a n d e r.  D a s  v e r m i t t e l t  e i n  G e f ü h l 
v o n  G e b o r g e n h e i t  u n d   A u f g e h o b e n s e i n . x 

I n  i h r e m  L e i t b i l d  v e r s t e h t  s i c h  d i e  S c h u l e  a l s 
L e r n - ,  L e b e n s -  u n d  E r f a h r u n g s r a u m ,  i n  d e m 
S c h ü l e r,  d i e  U n t e r r i c h t e n d e n ,  d i e  E l t e r n  u n d 
d i e  P a r t n e r  d e r  S c h u l e  g e m e i n s a m  Ve r a n t -
w o r t u n g  ü b e r n e h m e n ,  i n  c h r i s t l i c h e r  Tr a d i t i -
o n  u n d  d e m  I d e a l  d e r  h u m a n i s t i s c h e n  B i l d u n g 
v e r p f l i c h t e t .

D a s  K o l l e g i u m  h a t  s i c h  i n t e n s i v  a u f  d e n  A r -
b e i t s p r o z e s s  P ä d a g o g i k  u n d  R a u m p l a n u n g  i n 

F a c h k o n f e r e n z e n ,  i n  e i n e r  o f f e n e n  A r b e i t s -
g r u p p e  B a u  s o w i e  i n  s c h u l i n t e r n e n  Wo r k -
s h o p s  v o r b e r e i t e t .  A r b e i t s g r u n d l a g e  f ü r  d e n 
g e m e i n s a m e n  P r o z e s s  s i n d  d i e  e r a r b e i t e t e n  
K o n k r e t i s i e r u n g e n  d e r  1 0  T h e s e n  z u m  p ä d a -
g o g i s c h e n  S c h u l b a u  s o w i e  d a s  A r b e i t s p a p i e r 
W ü n s c h e  u n d  I d e e n  z u  r ä u m l i c h e n  Ve r ä n d e -
r u n g e n  i n  u n s e r e r  S c h u l e .
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B a u l i c h e  B e s t a n d s a u f n a h m e

■  S t ä d t e b a u l i c h e  E i n o r d n u n g

■  To p o g r a p h i e

■  E r s c h l i e ß u n g  u n d  Z u w e g u n g

■  Wa h r n e h m u n g

■  B a u k ö r p e r  u n d  G e b ä u d e s t r u k t u r

■  A u ß e n a n l a g e n  u n d  S c h u l h ö f e

■  B a u l i c h e r  Z u s t a n d  /  S c h a d e n s k a r t i e r u n g

■  D e r z e i t i g e  N u t z u n g s v e r t e i l u n g  ( G r u n d r i s s e )

■  F o t o d o k u m e n t a t i o n  S c h u l g r u n d s t ü c k  u n d  B e s t a n d s g e b ä u d e
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S t ä d t e b a u l i c h e  E i n o r d n u n g
D a s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  a l s  t r a d i t i -
o n s r e i c h e s  G y m n a s i u m  b e f i n d e t  s i c h  i m  Z e n t -
r u m  d e s  S t a d t t e i l e s  Wu p p e r t a l - E l b e r f e l d .

G e m ä ß  F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n  l i e g t  d a s  S c h u l -
g e l ä n d e  m i t t e n  i n  e i n e m  v o n  K e r n -  u n d  M i s c h -
g e b i e t  d o m i n i e r t e n  B e r e i c h  -  r e i n e  Wo h n g e -
b i e t e  s i n d  m i n d e s t e n s  1 , 5  k m  e n t f e r n t .

H i n s i c h t l i c h  d e r  s t ä d t e b a u l i c h e n  S i t u a t i o n  e r -
k e n n t  m a n  a u f  d e n  L u f t b i l d e r n  u n d  d e r  G r u n d -
k a r t e  d e u t l i c h  d i e  I n s e l l a g e  d e r  S c h u l e .  D a s 
G r u n d s t ü c k  l i e g t  z w i s c h e n  z w e i  H a u p t v e r -
k e h r s a d e r n :  I m  N o r d e n   i s t  e s  d u r c h  d i e  B 7 
v o n  d e m  E l b e r f e l d e r  Z e n t r u m ,  i m  O s t e n  u n d 
i m  S ü d e n  d u r c h  d i e  L 7 0  v o n  d e r  E l b e r f e l d e r 
S ü d s t a d t  a b g e t r e n n t .

D i r e k t  b e g r e n z t  w i r d  d a s  G r u n d s t ü c k  n ö r d -
l i c h  d u r c h  d i e  S ü d s t r a ß e ,  ö s t l i c h  u n d  s ü d l i c h 
d u r c h  d e n  J o h a n n i s b e r g .  I m  We s t e n  b e f i n d e t 
s i c h  d i e  K ü p p e r s t r a ß e ,  d i e  a l s  S a c k g a s s e 
u n d  F u ß g ä n g e r w e g  d a s  S c h u l g r u n d s t ü c k  z u m 
S t a d t h a l l e n p a r k  h i n  b e g r e n z t .

D u r c h  d i e  I n s e l l a g e  u n d  d i e  d i r e k t e  N a c h b a r -
s c h a f t  z u m  S t a d t h a l l e n p a r k  e r g i b t  s i c h  e i n 
g r o ß e r  A n t e i l  a n  G r ü n f l ä c h e n  u n d  z . T.  a l t e m 
B a u m b e s t a n d ,  w a s  d e n  A u ß e n b e r e i c h e n  d e s 
S c h u l a r e a l s  e i n e  h o h e  A u f e n t h a l t s q u a l i t ä t 
v e r l e i h t . 

G l e i c h z e i t i g  l i e g t  d a s  G y m n a s i u m  g ü n s t i g  z u m 
ö f f e n t l i c h e n  N a h v e r k e h r :  I n  d i r e k t e r  N ä h e  h a t 
m a n  A n b i n d u n g  a n  B u s l i n i e n  u n d  d i e  S c h w e -
b e b a h n .  D e r  B a h n h o f  Wu p p e r t a l s  b e f i n d e t 
s i c h  i n  G e h a b s t a n d ,  s o  d a s s  a u c h  d i r e k t e  A n -
b i n d u n g  a n  d e n  R e g i o n a l -  u n d  F e r n v e r k e h r 
g e w ä h r l e i s t e t  i s t .

To p o g r a p h i e
D e r  T- f ö r m i g e  B a u k ö r p e r  d e s  G y m n a s i u m s 
l i e g t  a u f  d e m  R ü c k e n  e i n e s  z u  z w e i  S e i t e n 
f a l l e n d e n ,  f e l s i g e n  G e l ä n d e s a t t e l s .
Vo n  d e r  h ö c h s t e n  b i s  z u r  n i e d r i g s t e n  S t e l l e 
f ä l l t  d i e  G r u n d s t ü c k s f l ä c h e  v o n  S ü d w e s t e n 
n a c h  N o r d o s t e n  z w e i s e i t i g  u m  1 8 m ,  d i e  w e s t -
l i c h e  G r u n d s t ü c k g r e n z e  u m  c a . 11 m . 

D i e  n a c h  N o r d o s t e n  s t a r k  a b f a l l e n d e  To p o -
g r a p h i e  s o r g t  d a f ü r,  d a s s  d a s  S c h u l g e b ä u d e 
z u r  S ü d s t r a ß e  u n d  a n  d e r  n o r d ö s t l i c h e n  E c k e 
d e s  G r u n d s t ü c k e s  z u m  J o h a n n i s b e r g  w i e  a u f 
e i n e m  S o c k e l  s i t z t .  D i e  s t e i l e  B ö s c h u n g  i s t 
d i c h t  b e g r ü n t  u n d  w e i s t  h o h e n  B a u m b e s t a n d 
a u f  ( * s i e h e  a u c h  A u f n a h m e  d e s  W D G  v o m 
S p a r k a s s e n t u r m  S . 1 5 ) .

D a s  T- f ö r m i g e  G e b ä u d e  s e t z t  s i c h  i m  N o r -
d e n  d i r e k t  a n  d i e  B ö s c h u n g s k a n t e  u n d  s c h a f f t 
d a d u r c h  n a c h  S ü d e n  e i n e n  h ö h e r g e l e g e n e s , 
l ä r m b e r u h i g t e s  u n d  s o n n i g e s  A r e a l ,  a u f  d e m 
s i c h  g e g l i e d e r t  d u r c h  d e n  S ü d f l ü g e l   d e s  G e -
b ä u d e s  d e r  s ü d ö s t l i c h e  u n d  d e r  s ü d w e s t l i c h e 
S c h u l h o f  b e f i n d e n .
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* Q u e l l e :  L u f t b i l d  u n d  G r u n d k a r t e  _  S t a d t  W u p p e r t a l ,  R e s s o r t  Ve r m e s s u n g ,  K a t a s t e r a m t  u n d  G e o d a t e n
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E r s c h l i e ß u n g  u n d  Z u w e g u n g
N a c h t e i l i g  i s t  d i e  a b s c h o t t e n d e  B ö s c h u n g  u n d 
d e r  e x t r e m e  H ö h e n u n t e r s c h i e d  i m  N o r d o s t e n 
z w i s c h e n  S c h u l g r u n d s t ü c k  u n d  U m g e b u n g  f ü r 
d i e  E r s c h l i e ß u n g  b z w.  d i e  Z u w e g u n g  u n d  d i e 
A u f f i n d b a r k e i t  d e s  S c h u l g e b ä u d e s .

D i e  S c h u l e  h a t  h e u t e  z w e i  Z u g ä n g e ,  d e r e n 
S c h ü l e r f r e q u e n z  a n n ä h e r n d  g l e i c h  i s t :

D e r  H a u p t z u g a n g  z u m  S c h u l g r u n d s t ü c k  b e -
f i n d e t  s i c h  i m  S ü d o s t e n  v o n  d e r  S a c k g a s s e 
J o h a n n i s b e r g ,  d i e  a l s  A u f g a n g  z u r  S t a d t h a l -
l e  i n  e i n e m  Z u g e  m i t  d e m  N e u b a u  d e r  S t a d t -
s p a r k a s s e  a u f g e w e r t e t  w o r d e n  i s t .  Vo n  u n t e n 
k o m m e n d  i s t  e r  w e g e n  d e r  d i c h t  b e g r ü n t e n 
B ö s c h u n g  n i c h t  w a h r n e h m b a r.  A u c h  w e n n  m a n 
n ä h e r  k o m m t  i s t  d e r  r e c h t  e n g e  E i n g a n g s b e -
r e i c h  z u m  S c h u l h o f  n u r  s c h w e r  a b l e s b a r.  D i e 
S i t u a t i o n ,  d a s s  d o r t  ü b e r  d e n  s ü d ö s t l i c h e n 
S c h u l h o f  z w e i  s e p a r a t e  E i n g ä n g e  z u  S c h u -
l e  u n d  A u l a  b e s t e h e n ,  i s t  e b e n f a l l s  f ü r  n i c h t 
O r t s k u n d i g e  v e r w i r r e n d .

D i e  z w e i t e  Z u w e g u n g  b i e t e t  s i c h  f ü r  m i t  d e r 
S c h w e b e b a h n  a n k o m m e n d e  L e h r e r  u n d  S c h ü -
l e r  a n  u n d  i s t  ü b e r  d i e  S ü d s t r a ß e  z u  e r r e i -
c h e n .  H i e r  b e f i n d e t  s i c h  a u c h  d e r  h i s t o r i s c h e 
Tr e p p e n a u f g a n g  z u r  S t a d t h a l l e  ( K ü p p e r s t r a -
ß e ) ,  d e r  v o n  h o h e n  N a t u r s t e i n m a u e r n  u n d  a l -
t e m  B a u m b e s t a n d  g e p r ä g t  i s t .  D a s  S c h u l g e -
b ä u d e  i s t  a n  d i e s e r  S t e l l e  k a u m  z u  s e h e n .
D e r  Z u g a n g  f ü h r t  h i e r  n e b e n  d e r  A u f f a h r t  z u m 

L e h r e r p a r k p l a t z  ü b e r  e i n e  k l e i n e  Tr e p p e  u m 
d e n  We s t f l ü g e l  d e s  S c h u l g e b ä u d e s  h e r u m 
u n d  h a t  e h e r  d e n  C h a r a k t e r  e i n e s  S e i t e n e i n -
g a n g e s .  E r  i s t  w e d e r  r ä u m l i c h  f o r m u l i e r t  n o c h 
a u s g e s c h i l d e r t  u n d  d a h e r  n u r  f ü r  O r t s k u n d i g e 
z u  f i n d e n .

N e b e n  d e r  s c h l e c h t e n  A u f f i n d b a r k e i t  d e r  Z u -
g ä n g e  s t e l l t  a u c h  d i e  G e f ä h r d u n g  d e r  S c h ü -
l e r  i m  B e r e i c h  d e r  b e i d e n  Z u w e g u n g e n  e i n e 
H e r a u s f o r d e r u n g  d a r :  A m  H a u p t e i n g a n g  i n 
d e r  S a c k g a s s e  J o h a n n i s b e r g  e n t s t e h e n  G e -
f a h r e n s i t u a t i o n e n  f ü r  S c h ü l e r,  w e n n  m e h r e r e 
E l t e r n  g l e i c h z e i t i g  I h r e  K i n d e r  m i t  d e m  A u t o 
a b s e t z e n  u n d  u n a c h t s a m  w e n d e n  u n d  z u r ü c k -
s e t z e n .

A n  d e r  Z u w e g u n g  d e r  S ü d s t r a ß e  s i n d  e s  d i e 
A u t o f a h r e r  i m  a l l g e m e i n e n ,  d i e  s i c h  h i e r  d e m 
F u ß g ä n g e r ü b e r w e g  n i c h t  m i t  d e r  g e b o t e n e n 
Vo r s i c h t  u n d  R ü c k s i c h t  n ä h e r n  ( * s i e h e  a u c h 
S k i z z e  z u r  S i c h e r h e i t s p r o b l e m a t i k  S . 1 4 ) .
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* Q u e l l e :  A u s z u g  a u s  B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n  d e s  W D G  z u m  W e t t b e w e r b  “ S c h u l e n  P l a n e n  u n d  B a u e n ”
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13 Wahrnehmung im Quart ier

Wa h r n e h m u n g
D i e  u n ü b e r s i c h t l i c h e  S t r a ß e n f ü h r u n g ,  d i e  To -
p o g r a p h i e ,  d i e  ü p p i g e  Ve g e t a t i o n  u n d  d i e  z u -
r ü c k h a l t e n d e  F a s s a d e n g e s t a l t u n g  e r s c h w e -
r e n  d i e  Wa h r n e h m u n g  d e s  S c h u l g e b ä u d e s  i m 
S t a d t r a u m .  F ü r  o r t s u n k u n d i g e  B e s u c h e r  i s t 
d a s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  n u r  s c h w e r 
z u  f i n d e n .

S e i t  d e m  A n b a u  d e r  A u l a  i m  N o r d o s t e n  d e s 
G r u n d s t ü c k e s  u n d  d e r  d a m i t  v e r b u n d e n e n  I n -
s t a l l a t i o n  d e s  S c h u l n a m e n s  i n  g r o ß e n  L e t t e r n 
a n  d e r  n ö r d l i c h e n  F a s s a d e  d e r  A u l a ,  w i r d  d i e 
S c h u l e  z u m i n d e s t  v o n  d e r  Z e n t r u m s s e i t e  E l -
b e r f e l d s  b e s s e r  w a h r g e n o m m e n .

A l l e r d i n g s  b e s t e h t  w e i t e r h i n  g r o ß e r  Ve r b e s -
s e r u n g s b e d a r f ,  u m  d i e  S c h u l e  a l s  I n s t i t u t i o n 
i m  S t a d t b i l d  s o w i e  a l s  Ve r a n s t a l t u n g s o r t  i m 
Q u a r t i e r  s i c h t b a r  z u  m a c h e n ,  u m  f ü r  d a s  U m -
f e l d  l e s b a r e  Z e i c h e n  z u  s e t z e n  u n d  u m  d i e 
Ö f f e n t l i c h k e i t  z u r  E n t d e c k u n g  d e r  S c h u l e  u n d 
d e s  S c h u l l e b e n s  e i n z u l a d e n .
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* Q u e l l e :  W i k i p e d i a  W D G
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B a u k ö r p e r
D a s  G y m n a s i u m  b e s t e h t  a u s  d r e i  B a u k ö r p e r n , 
d i e  T- f ö r m i g  a n g e o r d n e t  u n d  ü b e r  e i n  z e n t -
r a l e s  Tr e p p e n h a u s  i m  K r e u z u n g s p u n k t  m i t e i -
n a n d e r  v e r b u n d e n  s i n d .  O s t -  u n d  We s t f l ü g e l 
l i e g e n  a n  d e r  n ö r d l i c h e n  G r u n d s t ü c k g r e n z e , 
v e r l a u f e n  p a r a l l e l  z u r  A c h s e  d e r  Wu p p e r  u n d 
o r i e n t i e r e n  s i c h  a m  Ve r l a u f  d e s  Ta l e s .  D e r 
S ü d f l ü g e l  v e r l ä u f t  d a z u  r e c h t w i n k l i g . 

D e r  v i e r g e s c h o s s i g e  S c h u l b a u  w i r d  s ü d w e s t -
l i c h  d u r c h  e i n e  f r e i s t e h e n d e  E i n f e l d - Tu r n h a l -
l e  e r g ä n z t .

D e r  ä l t e r e  Te i l  d e s  S ü d f l ü g e l s  w u r d e  A n f a n g 
d e r  1 9 5 0 e r  J a h r e  e r r i c h t e t .  A l s  e i n h ü f t i g e  A n -
l a g e  b e f a n d e n  s i c h  d i e  K l a s s e n r ä u m e  a u s -
s c h l i e ß l i c h  a u f  d e r  O s t s e i t e  d e s  F l u r e s . 
G r o ß t e i l e  d e s  h e u t i g e n  We s t -  u n d  S ü d f l ü g e l s 
w u r d e n  E n d e  1 9 5 0  a l s  E r w e i t e r u n g  a n s t e l l e 
e i n e s  A l t b a u s  e r r i c h t e t ,  d e r  1 9 4 3  b e i  e i n e m 
B o m b e n a n a g r i f f  z e r s t ö r t  w o r d e n  w a r.

N a c h  d e r  E r w e i t e r u n g  d u r c h  O s t - u n d  We s t -
f l ü g e l  w u r d e  a m  S ü d f l ü g e l  a n  d i e  w e s t l i c h e 
F l u r s e i t e  i n  d e n  s p ä t e n  1 9 7 0 e r  J a h r e n  d e r 
e r g ä n z e n d e  A n b a u  g e t ä t i g t  u n d  A n f a n g  d e r 
1 9 8 0 e r  J a h r e  i n  B e t r i e b  g e n o m m e n .

1 9 8 1  e r f o l g t e  d i e  E r w e i t e r u n g  d e r  S c h u l e  u m 
d i e  E i n f e l d - Tu r n h a l l e ,  e i n e n  A n b a u  a n  d e n 
S ü d f l ü g e l  s o w i e  d u r c h  N a t u r w i s s e n s c h a f t s -
r ä u m e  i m  h e u t i g e n  O s t f l ü g e l .

2 0 0 7  w u r d e  d e r  O s t f l ü g e l  a b e r m a l s  e r w e i t e r t 
-  i n  d e m  F a l l  d u r c h  d e n  A u l a a n b a u .

2 0 1 0  w u r d e  d i e  e h e m a l i g e  P a u s e n h a l l e  a m 
S c h n i t t p u n k t  d e r  B a u k ö r p e r  z u r  H ä l f t e  z u r 
M e n s a  u m g e n u t z t .

G e b ä u d e s t r u k t u r
D i e  G e b ä u d e t e i l e  a u s  d e n  1 9 5 0 e r  J a h r e n  s i n d 
e i n b ü n d i g ,  a l s o  m i t  e i n s e i t g e r  E r s c h l i e ß u n g 
u n d  a n e i n a n d e r g e r e i h t e n  R ä u m e n  f ü r  U n t e r -
r i c h t  ( F a c h -  u n d  K l a s s e n r ä u m e ) ,  Ve r w a l t u n g 
u n d  L a g e r u n g  e r r i c h t e t .  A u s g e h e n d  v o n  d e m 
z e n t r a l e n  Tr e p p e n h a u s  w e r d e n  d i e  d r e i  F l ü -
g e l  ü b e r  g l e i c h f ö r m i g e ,  l a n g g e s t r e c k t e  F l u r e 
e r s c h l o s s e n .  A n  d e n  E n d e n  d e r  d r e i  G e b ä u -
d e f l ü g e l  b e f i n d e t  s i c h  j e w e i l s  e i n  w e i t e r e s 
Tr e p p e n h a u s ,  d a s  d e m  H a u p t t r e p p e n h a u s  u n -
t e r g e o r d n e t  i s t ,  a b e r  i m  A l l t a g  z u r  Ve r k ü r z u n g 
v o n  We g e n  u n d  a l s  z w e i t e r  F l u c h t w e g  d i e n t .

E r r i c h t e t  s i n d  d i e  B a u k ö r p e r  i n  S t a h l b e t o n -
s k e l e t t b a u w e i s e  m i t  m a s s i v e r  A u s m a u e r u n g 
u n d  i m  F a s s a d e n b e r e i c h  o h n e  W ä r m e d ä m m -
e b e n e .  N u r  i m  s p ä t e r  e r g ä n z t e n  n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n  A n b a u  d e s  O s t f l ü g e l s  w u r d e  h i n -
t e r  d e n  F a s s a d e n p l a t t e n  g e d ä m m t .

D i e  D a c h f l ä c h e n  a l l e r  G e b ä u d e k ö r p e r  w u r d e n 
z u n ä c h s t  a l s  F l a c h d ä c h e r  a u s g e f ü h r t .  B e i  d e r 
E r w e i t e r u n g  d e s  S ü d f l ü g e l s  i n  d e n  1 9 7 0 e r 
J a h r e n  z u  e i n e m  Z w e i b u n d  w u r d e  e r  g a n z h e i t -
l i c h  m i t  e i n e m  f l a c h e n  Wa l m d a c h  ü b e r b a u t .
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Ü b e r  d e m  2 . O b e r g e s c h o s s  d e s  We s t f l ü g e l s  i s t 
d a s  F l a c h d a c h  b e g e h b a r  u n d  v o n  e i n e r  m a s -
s i v e n  B r ü s t u n g  u m s c h l o s s e n .  D i e  E r s c h l i e -
ß u n g  e r f o l g t  ü b e r  d a s  z e n t r a l e  Tr e p p e n h a u s . 
A l l e r d i n g s  i s t  d e r  B e r e i c h  h e u t e  n i c h t  i n  F o r m 
e i n e r  D a c h t e r r a s s e  f ü r  S c h ü l e r  o d e r  L e h r e r 
z u g ä n g l i c h .  D i e  N u t z u n g  d u r c h  e i n e  P h o t o v o l -
t a i k a n l a g e  i s t  s c h o n  l ä n g e r  i n  P l a n u n g  u n d  
i n  Te i l e n  d u r c h  S c h ü l e r p r o j e k t e  b e r e i t s  f i n a n -
z i e r t .

D a s  S c h u l g e b ä u d e  i s t  n i c h t  b a r r i e r e f r e i  z u 
e r s c h l i e ß e n .  F ü r  d i e  A u l a  w u r d e  e i n e  R a m -
p e  a u f  d e r  N o r d s e i t e  e r r i c h t e t ;  d i e  Z u w e g u n g 
e r f o l g t  ü b e r  d e n  L e h r e r p a r k p l a t z  a u f  d e r  G e -
b ä u d e r ü c k s e i t e .

D u r c h  d i e  T- F o r m  d e r  B a u t e i l e  u n d  d i e  F a s -
s a d e n s t r u k t u r i e r u n g  b e s i t z t  d i e  S c h u l e  e i n 
g r a z i l e s  E r s c h e i n u n g s b i l d .  D i e  S t a h l b e t o n -
s k e l e t t b a u w e i s e  b i e t e t  d e n  Vo r z u g ,  d a s s  d i e 
L a s t e n  ü b e r  S t ü t z e n  u n d  n i c h t  ü b e r  W ä n d e  i m 
I n n e r e n  d e r  Tr a k t e  a b g e l e i t e t  w e r d e n  ( A u s -
n a h m e  d i e  e r g ä n z t e  „ H ü f t e “  a m  S ü d t r a k t ) . 
D i e s  e r m ö g l i c h t  e i n e  Ve r ä n d e r u n g  d e r  G r u n d -
r i s s s t r u k t u r  o h n e  m a s s i v e  s t a t i s c h e  E i n g r i f f e .
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* Q u e l l e :  L u f t b i l d  _  S t a d t  W u p p e r t a l ,  R e s s o r t  Ve r m e s s u n g ,  K a t a s t e r a m t  u n d  G e o d a t e n
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* Q u e l l e :  G r u n d k a r t e  _  S t a d t  W u p p e r t a l ,  R e s s o r t  Ve r m e s s u n g ,  K a t a s t e r a m t  u n d  G e o d a t e n
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A u ß e n a n l a g e n  u n d  S c h u l h ö f e
D u r c h  d i e  b e s o n d e r e  To p o g r a p h i e  m i t  d e m 
n a c h  N o r d o s t e n  s t a r k  a b g e b ö s c h t e n  G e l ä n d e 
u n d  d i e  T- f ö r m i g e  A n o r d n u n g  d e r  d r e i  B a u k ö r -
p e r  i s t  d a s  G r u n d s t ü c k  i n  v i e r  v e r s c h i e d e n e 
B e r e i c h e  g e g l i e d e r t ,  d i e  s e h r  u n t e r s c h i e d l i -
c h e  Q u a l i t ä t e n  u n d  P o t e n t i a l e  a u f w e i s e n .
 
D i e  g r ö ß t e  z u s a m m e n h ä n g e n d e  A u ß e n r a u m -
f l ä c h e  a u f  d e m  G e l ä n d e  i s t  d e r  S c h u l h o f  i m 
S ü d o s t e n ,  ü b e r  d e n  d i e  H a u p t e r s c h l i e ß u n g 
a u s  d e r  S a c k g a s s e  J o h a n n i s b e r g  e r f o l g t . 
D i e  ü p p i g e  Ve g e t a t i o n  e n t l a n g  d e r  B ö s c h u n g 
f a s s t  d e n  A u ß e n r a u m  z u r  S t r a ß e  h i n  e i n .  Vo n 
d i e s e m  S c h u l h o f  e r s c h l i e ß e n  s i c h  s o w o h l  d a s 
S c h u l g e b ä u d e  a l s  a u c h  d i e  A u l a .  G r o ß e  Te i l e 
d e r  S c h u l h o f f l ä c h e  s i n d  a s p h a l t i e r t ,  i n  e i n i -
g e n  B e r e i c h e n  w u r d e  s i e  m i t  B ä u m e n ,  S i t z g e -
l e g e n h e i t e n  u n d  S a n d w e g e n  a u f g e w e r t e t ,  s o 
d a s s  e s  s o w o h l  M ö g l i c h k e i t e n  f ü r  B e w e g u n g 
a l s  a u c h  f ü r  R ü c k z u g  g i b t .
E n t l a n g  d e r  F a s s a d e  d e s  S ü d f l ü g e l s  g i b t  e s 
e i n i g e  w e n i g e  ü b e r d a c h t e  S i t z p l ä t z e ,  d i e  h o c h 
f r e q u e n t i e r t  s i n d .  A u ß e r d e m  o r i e n t i e r t  s i c h 
s e i t  2 0 1 0  d i e  n e u e  M e n s a  z u  d i e s e r  S c h u l h o f -
s e i t e .  D i e  z u g e h ö r i g e  K ü c h e  h a t  a u f  d i e s e r 
S e i t e  d i e  A n l i e f e r u n g .  A u c h  d a s  S c h ü l e r c a f é 
o r i e n t i e r t  s i c h  n a c h  O s t e n ,  w o b e i   h e u t e  w e -
d e r  M e n s a  n o c h  S c h ü l e r c a f é  ü b e r  e i n e n  d i -
r e k t e n  A u s g a n g  z u m  A u ß e n r a u m  v e r f ü g e n . 

D e r  B e d a r f  a n  o f f e n e n ,  ü b e r d a c h t e n  o d e r  v e r -
s t e c k t e n  S i t z e c k e n  i s t  g r o ß  u n d  l e i d e r  n i c h t 

a u s r e i c h e n d  g e d e c k t .  D e r  O s t h o f  s o l l  v e r -
m e h r t  d i e  B e r e i c h e  f ü r  Z u s a m m e n s i t z e n ,  E s -
s e n ,  C h i l l e n ,  A r b e i t e n  u n d  L e r n e n  i m  A u ß e n -
b e r e i c h  a b d e c k e n .

D e r  h ö h e r  g e l e g e n e n e  w e s t l i c h e  S c h u l h o f  
w i r d  i m  S ü d e n  d u r c h  d i e  Tu r n h a l l e  b e g r e n z t . 
E i n g e f a s s t  v o n  S t ü t z m a u e r  u n d  S t a h l m a t t e n -
z a u n  b e f i n d e t  s i c h  h i e r  e i n e  g r o ß e  a s p h a l -
t i e r t e  F l ä c h e  m i t  To r e n ,  d i e  f ü r  S p o r t z w e c k e 
g e n u t z t  w i r d .  D i e s e r  S c h u l h o f  b i e t e t  s c h w e r -
p u n k t m ä ß i g  F l ä c h e n  f ü r  B e w e g u n g  u n d  A k t i -
v i t ä t  -  s o w o h l  f ü r  s c h u l i s c h e  a l s  a u c h  f ü r  d a s 
o f f e n e  A n g e b o t  d e s  Q u a r t i e r s .  A l l e r d i n g s  i s t 
d i e  h e u t i g e  A u s s t a t t u n g  f ü r  S p o r t a r t e n  w i e 
B a s k e t b a l l ,  H a n d b a l l ,  F u ß b a l l ,  K l e t t e r n  o d e r 
T i s c h t e n n i s  n i c h t  i m  n o t w e n d i g e n  A u s m a ß 
v o r h a n d e n . 

Vo n  d i e s e m  B e w e g u n g s b e r e i c h  e r r e i c h t  m a n 
ü b e r  e i n e  r e c h t  s t e i l e  A u ß e n t r e p p e  e i n e n  w e i -
t e r e n  S c h u l h o f  u n t e r h a l b  e i n e s  g r o ß e n  G e -
l ä n d e v e r s p r u n g s  v o n  m e h r e r e n  M e t e r n .  Ü b e r 
d i e s e n  r e l a t i v  s c h m a l e n  B e r e i c h ,  d e r  f a s t  u m -
l a u f e n d  d u r c h  d i c h t e  B e g r ü n u n g  u n d  h o h e n 
B a u m b e s t a n d  e i n g e f a s s t  i s t ,  b e t r i t t  m a n  d a s 
S c h u l g e b ä u d e  w e n n  m a n  v o n  d e r  S ü d s t r a ß e 
k o m m t . 

A u f  d i e s e r  E i n g a n g s s e i t e  g i b t  e s  d u r c h  e i n e 
b a u l i c h e  A u s k r a g u n g  d e s  S ü d f l ü g e l s  e i n e n 
g r o ß e n  ü b e r d a c h t e n  B e r e i c h ,  w o  h e u t e  d i e 
T i s c h t e n n i s p l a t t e n  u n t e r g e b r a c h t  s i n d  u n d 
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b e i  s c h l e c h t e m  We t t e r  d i e  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t 
l i e f e r t ,  s i c h  i n  d e n  P a u s e n  w e t t e r g e s c h ü t z t  i m 
A u ß e n r a u m  a u f z u h a l t e n .  D i e s e r  B e r e i c h  w i r d 
v o n  d e n  S c h ü l e r n  b e s o n d e r s  v i e l  g e n u t z t .

I n  d i e  B ö s c h u n g  d e s  G e l ä n d e v e r s p r u n g s  i s t 
e i n  k l e i n e s  h a l b r u n d e s  A m p h i t h e a t e r  i n t e g -
r i e r t ,  d a s  a b e r  w e g e n  d e r  h o h e n  u m l i e g e n -
d e n  Ve g e t a t i o n  f a s t  d a s  g a n z e  J a h r  ü b e r  i m 
S c h a t t e n  l i e g t  u n d  d a h e r  a l s  A n g e b o t  n u r  e i n -
g e s c h r ä n k t  g e n u t z t  w i r d .

N ö r d l i c h  d e s  We s t f l ü g e l  e n t l a n g  d e r  S ü d s t r a -
ß e  b e f i n d e t  s i c h  d i e  E i n f a h r t  z u  d e n  L e h r e r -
p a r k p l ä t z e n ,  ü b e r  d i e  h e u t e  a u c h  d i e  b a r r i e -
r e f r e i e  Z u w e g u n g  z u  d e r  A u l a  e r f o l g t .  D i e s e r 
B e r e i c h  i s t  k o m p l e t t  v e r s c h a t t e t  u n d  h a t  e i -
n e n  s t a r k e n  R ü c k s e i t e n - C h a r a k t e r. 

Z u s a m m e n f a s s e n d  i s t  z u  s a g e n ,  d a s s  d i e 
F r e i f l ä c h e n  d e r  S c h u l e  e i n e  h o h e  B e d e u t u n g 
i n  d e m  Q u a r t i e r  h a b e n ,  d a s  d u r c h  s t a r k e  D e -
f i z i t e  a n  G r ü n -  u n d  S p i e l f l ä c h e n  g e p r ä g t  i s t .
J e d o c h  g i b t  e s  b e z ü g l i c h  e i n e s  d i f f e r e n z i e r t e n 
A n g e b o t s  a n  A u s s t a t t u n g  u n d  G e s t a l t u n g s -
q u a l i t ä t e n ,  d e r  Z o n i e r u n g  f ü r  B e w e g u n g s -  u n d 
A k t i v i t ä t s z o n e n  s o w i e  R u h e -  u n d  R ü c k z u g s -
r ä u m e  u n d  d e r  N u t z b a r k e i t  d e r  u n t e r s c h i e d -
l i c h e n  B e r e i c h e  n o c h  E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l .
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* Q u e l l e :  A u s z u g  a u s  B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n  d e s  W D G  z u m  W e t t b e w e r b  “ S c h u l e n  P l a n e n  u n d  B a u e n ”
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S c h a d e n s k a r t i e r u n g
I n  2 0 1 2  w u r d e  f ü r  d a s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m -
n a s i u m  e i n e  u m f a n g r e i c h e  S c h a d e n s k a r t i e -
r u n g  u n d  B e s t a n d s a u f n a h m e  e r s t e l l t .  D a  d i e 
d r e i  B a u k ö r p e r  ( O s t - ,  We s t -  u n d  S ü d f l ü g e l ) 
m i t  d e n  E r w e i t e r u n g e n  a u s  u n t e r s c h i e d l i c h e n 
E r r i c h t u n g s j a h r e n  s t a m m e n  u n d  ü b e r  d i e  J a h -
r e  v e r s c h i e d e n e  p u n k t u e l l e  E r h a l t u n g s s a n i e -
r u n g e n  v o r g e n o m m e n  w u r d e n ,  b e f i n d e n  s i e 
s i c h  i n  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e m  B a u z u s t a n d . 
U m  f ü r  d i e  a n s t e h e n d e  S a n i e r u n g  u n d  d e n 
U m b a u  e i n e n  a n g e m e s s e n e n  Ü b e r b l i c k  z u  b e -
k o m m e n ,  e n t s c h i e d  d a s  G M W,  d i e  S c h a d e n s -
e r f a s s u n g  z u s a m m e n  m i t  e i n e m  G e s a m t a u f -
m a ß  s y s t e m a t i s c h  f ü r  j e d e n  d e r  d r e i  F l ü g e l 
e i n z e l n  z u  e r s t e l l e n  u n d  s i e  a u f  f o l g e n d e  A s -
p e k t e  z u  u n t e r s u c h e n :

■  L a n d e s b a u o r d n u n g  u n d  P l a n u n g s r e c h t ,
■  B r a n d s c h u t z ,
■  S c h u l b a u o r d n u n g ,
■  B a r r i e r e f r e i h e i t ,
■  S c h a l l s c h u t z ,
■  S u b s t a n z  R o h b a u ,
■  S u b s t a n z  A u s b a u ,

-  D e c k e n
-  W ä n d e
-  B ö d e n
-  T ü r e n

■  A u ß e n h ü l l e  B a u t e i l  D a c h ,
■  A u ß e n h ü l l e  B a u t e i l  F a s s a d e n ,
■  B a u t e i l ö f f n u n g e n

A n  d i e s e r  S t e l l e  s o l l e n  i n  K ü r z e  d i e  w i c h t i g s -
t e n  A s p e k t e  z u s a m m m e n f a s s e n d  b e s c h r i e b e n 
w e r d e n  -  d i e  a u s f ü h r l i c h e n  U n t e r l a g e n  l i e g e n 
b e i m  G e b ä u d e m a n a g e m e n t  Wu p p e r t a l  v o r :

■  B r a n d s c h u t z  /  E n t f l u c h t u n g 
D a d u r c h ,  d a s s  a l l e  d r e i  B a u k ö r p e r  z u s ä t z l i c h 
z u m  z e n t r a l e n  Tr e p p e n h a u s  ü b e r  e i n  e i g e n -
s t ä n d i g e s  Tr e p p e n h a u s  a m  E n d e  d e s  j e w e i l i -
g e n  F l ü g e l s  v e r f ü g e n ,  i s t  d i e  E n t f l u c h t u n g  i n 
a l l e n  F l ü g e l n  a u f  a l l e n  G e s c h o s s e n  g e w ä h r -
l e i s t e t .  D e r  b a u l i c h e  Z u s t a n d  i s t  g e n e r e l l  a l s 
g e e i g n e t  z u  b e t r a c h t e n .  Te i l w e i s e  m ü s s t e n 
B a u t e i l e  w i e  T ü r e n  e r n e u e r t  u n d  d e n  h e u t i g e n 
B r a n d s c h u t z a n f o r d e r u n g e n  a n g e p a s s t  w e r -
d e n .  D i e  Tr e p p e n h ä u s e r  s i n d  w e i t e s t g e h e n d 
b r a n d l a s t e n f r e i ,  E n t r a u c h u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
s i n d  v o r h a n d e n . 

D i e  F l u r e  s i n d  i m  h e u t i g e n  Z u s t a n d  w e i t e s t -
g e h e n d  b r a n d l a s t e n f r e i .  A l l e r d i n g s  s i n d  d i e 
A n f o r d e r u n g e n  a n  d i e  F l u r e  i m  Z u g e  d e r  U m -
p l a n u n g  b z g l .  n e u e r  K o n z e p t i o n e n  w i e  J a h r -
g a n s g c l u s t e r  n e u  u n d  g a n z h e i t l i c h  z u  b e w e r -
t e n . 

Tr a g e n d e  D e c k e n  m ü s s e n  i n  Te i l e n  a u f  I h r e 
F e u e r w i d e r s t a n d s d a u e r  e n t s p r e c h e n d  d e n 
A n f o r d e r u n g e n  g e p r ü f t  w e r d e n  ( z . B .  R e m y -
D e c k e n  i m  S ü d f l ü g e l ) .
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■  A n f o r d e r u n g e n  n a c h  S c h u l b a u o r d n u n g
G e n e r e l l  s i n d  d i e  n o t w e n d i g e n  n u t z b a r e n 
Tr e p p e n b r e i t e n  n a c h  S c h u l b a u o r d n u n g  e i n z u -
h a l t e n .  I m  H a u p t t r e p p e n h a u s  s t e l l t  d i e s  k e i n 
P r o b l e m  d a r.  A l l e r d i n g s  s i n d  d i e  n u t z b a r e n 
B r e i t e n  d e r  Tr e p p e n l ä u f e  i m  O s t -  u n d  We s t -
f l ü g e l  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r,  s o  d a s s  d i e  B e -
f l u c h t u n g  e i n e r  n u r  g e r i n g e r e n  A n z a h l  S c h ü l e r 
m ö g l i c h  w ä r e .  D i e  E r b r i n g u n g  d e s  N a c h w e i -
s e s  i n  e i n e m  B r a n d s c h u t z k o n z e p t  i m  Z u g e  d e r 
U m p l a n u n g e n  i s t  n o t w e n d i g .

F l u r b r e i t e n  v o n  m i n d e s t e n s  2 m  u n d  l i c h t e  T ü r -
ö f f n u n g e n  v o n  0 , 9 0 m  a u s  d e n  K l a s s e n r ä u m e n 
s i n d  ü b e r a l l  v o r h a n d e n .

■  B a r r i e r e f r e i h e i t
D a s  W i l h e l m - D ö r p f e l d - G y m n a s i u m  i s t  i m  h e u -
t i g e  Z u s t a n d  n i c h t  b a r r i e r e f r e i  z u  e r s c h l i e ß e n . 
I n  a l l e n  F l ü g e l n  s i n d  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n 
G e s c h o s s e  n u r  ü b e r  Tr e p p e n  e r r e i c h b a r.  E i n 
A u f z u g  e x i s t i e r t  n i c h t . I m  Z u g e  d e s  M e n s a a u s -
b a u s  w u r d e  i m  E G  d e s  S ü d f l ü g e l s  e i n  B e h i n -
d e r t e n - W C  a n g e l e g t .  M e n s a  u n d  B e h i n d e r t e n -
W C  s i n d  ü b e r  e i n e  R a m p e  e r s c h l i e ß b a r. 
I m  Z u g e  d e r  U m p l a n u n g e n  u n d  d e r  S a n i e r u n g 
m ü s s e n  d i e  A s p e k t e  d e r  B a r r i e r e f r e i h e i t  u n -
t e r s u c h t  u n d  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n .

■  S c h a l l s c h u t z
D u r c h  d i e  m a s s i v e  B a u w e i s e  i m  B e r e i c h  d e r 
G e s c h o s s d e c k e n  i s t  g e n e r e l l  e i n  g e w i s s e r 
S c h a l l s c h u t z  z w i s c h e n  d e n  G e s c h o s s e n  g e -

g e b e n .  Z u s ä t z l i c h e  Tr i t t s c h a l l d ä m m u n g s l a -
g e n  s i n d  j e d o c h  n i r g e n d w o  v o r h a n d e n .
D i e  S c h a l l d ä m m w e r t e  z w i s c h e n  d e n  G e s c h o s -
s e n  h a b e n  a b e r  b i s h e r  i n  d e r  S c h u l e  k e i n  A n -
l a s s  z u  Ä r g e r  g e g e b e n  -  z u m a l  a u c h  ü b e r a l l 
a b g e h ä n g t e  D e c k e n  v o r h a n d e n  s i n d .  S o l l t e 
d i e s  i m  Z u g e  d e r  U m p l a n u n g  g e ä n d e r t  w e r -
d e n ,  m u s s  d e r  A s p e k t  u n t e r s u c h t  w e r d e n .

D i e  W ä n d e  z w i s c h e n  F l u r e n  u n d  U n t e r r i c h t s -
r ä u m e n  s i n d  m a s s i v  u n d  b e i d s e i t i g  g e p u t z t , 
t e i l w e i s e  g i b t  e s  s o g a r  z w e i s c h a l i g e  W ä n d e 
( S ü d f l ü g e l ) .  I n  Te i l b e r e i c h e n  m i t  S c h a u k ä s t e n 
( O s t f l ü g e l )  i s t  v o n  e i n e r  g e r i n g e r e n  Wa n d s t ä r -
k e  a u s z u g e h e n .  Tr o t z d e m  i s t  i n s g e s a m t  d e r 
S c h a l l d ä m m w e r t  z w i s c h e n  d e n  u n t e r s c h i e d l i -
c h e n  B e r e i c h e n  a l s  g u t  z u  b e u r t e i l e n .

K r i t i s c h  i s t  j e d o c h  d i e  S c h a l l a b s o r p t i o n  i n 
d e n  e i n z e l n e n  U n t e r r i c h t s r ä u m e n  z u  b e w e r -
t e n .  I m  Z u g e  d e r  U m p l a n u n g  m ü s s e n  h i e r  i n 
j e d e m  F a l l e  M a ß n a h m e n  e r g r i f f e n  w e r d e n ,  d i e 
d i e  L ä r m b e l a s t u n g  n i e d r i g  h a l t e n .  E i n  S c h a l l -
s c h u t z s a c h v e r s t ä n d i g e r  s o l l t e  z u r  K l ä r u n g 
d e r  M a ß n a h m e n  -  a n g e p a s s t  a n  d i e  n e u e  K o n -
z e p t i o n  u n d  N u t z u n g  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n 
B e r e i c h e  -  u m f a s s e n d  b e r a t e n .

■  S u b s t a n z  R o h b a u
D i e  m a s s i v e  R o h b a u s u b s t a n z  k a n n  i n  a l l e n 
d r e i  G e b ä u d e f l ü g e l n  a l s  s c h a d e n s f r e i  b e -
u r t e i l t  w e r d e n .  I n  Ü b e r g a n g s b e r e i c h e n  z w i -
s c h e n  e i n z e l n e n  G e b ä u d e t e i l e n  k ö n n e n  k e i n e 
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S e t z u n g e n  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  w a s  e b e n f a l l s 
a u f  e i n e  i n t a k t e  R o h b a u s u b s t a n z  o h n e  g r a v i e -
r e n d e  G r ü n d u n g s p r o b l e m e  s c h l i e ß e n  l ä s s t .

■  S u b s t a n z  A u s b a u
D e c k e n :  F a s t  a l l e  B e r e i c h e  i n  a l l e n  d r e i  G e -
b ä u d e f l ü g e l n  v e r f ü g e n  ü b e r  a b g e h ä n g t e  D e -
c k e n .  D i e s e  s t e l l e n  e i n e n  g r o ß e n  S a n i e r u n g s -
b e d a r f  d a r,  w e n n  m a n  v o n  e i n e r  u m f a s s e n d e n 
S a n i e r u n g  d e r  e l e k t r i s c h e n  A n l a g e n i n s t a l l a t i -
o n  a u s g e h t .

G e n e r e l l  i s t  d e r  Z u s t a n d  d e r  a l t e n  a b g e h ä n g -
t e n  D e c k e n  s o w o h l  b z g l .  d e r  A k u s t i k  a l s  a u c h 
d e r  I n s t a n d h a l t u n g   s a n i e r u n g s b e d ü r f t i g .  N u r 
i m  O s t f l ü g e l  w u r d e n  d i e  D e c k e n  i n  Te i l e n 
s c h o n  s a n i e r t  u n d  s i n d  d a h e r  i n  d i e s e n  B e r e i -
c h e n  i n  h e t e r o g e n e m  Z u s t a n d . 

W ä n d e :  D i e  m a s s i v e n  W ä n d e  s i n d  d u r c h g ä n -
g i g  m i t  s t a b i l e m  P u t z  v e r s e h e n .  L o s e ,  h o h l e 
P u t z s t e l l e n  k o n n t e n  n i c h t  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n . 

D i e  E n d b e s c h i c h t u n g  a u f  d e m  G r u n d p u t z  i s t 
i n  f a s t  a l l e n  R ä u m e n  e i n e  Wa n d g e s t a l t u n g 
m i t  S t r u k t u r - L a t e x ,  g e s t r i c h e n  m i t  L a c k  o d e r 
m a t t e n  A n s t r i c h e n  a u f  D i s p e r s i o n s b a s i s .  D i e 
„ k r a t z e n d e “  O b e r f l ä c h e  m i t  d e r  S t r u k t u r i e r u n g 
i s t  s e h r  r o b u s t  u n d  w e i s t  n a c h  ü b e r  5 0  J a h -
r e n  k a u m  B e s c h ä d i g u n g e n  a u f .  A l l e r d i n g s  i s t 
d i e  I n s t a n d h a l t u n g  s c h w i e r i g ,  w e i l  d i e  g l e i c h e 
O b e r f l ä c h e n q u a l i t ä t  b e i  N a c h b e s s e r u n g e n  n i e 
e r r e i c h t  w u r d e .  D i e s  h a t  m i t t l e r w e i l e  z u  e i n e m 

h e t e r o g e n e n  G e s a m t e i n d r u c k  d e r  Wa n d o b e r -
f l ä c h e n  g e f ü h r t .  S o l l t e n  a l l e  E l e k t r o i n s t a l l a t i -
o n e n  a u s g e t a u s c h t  w e r d e n ,  i s t  d a v o n  a u s z u -
g e h e n ,  d a s s  d i e  Wa n d o b e r f l ä c h e n  i n  g r o ß e m 
M a ß e  b e s c h ä d i g t  w e r d e n .

B ö d e n :  I n  Tr e p p e n h a u s b e r e i c h e n  s i n d  B e t o n -
w e r k s t e i n b e l ä g e  u n d  Te r r a z z o b ö d e n  v o r h a n -
d e n .  I n  d e n  F l u r e n  u n d  U n t e r r i c h t s r ä u m e n 
s i n d  g r ö ß t e n t e i l s  L i n o l e u m b e l ä g e ,  i n  Te i l b e -
r e i c h e n  N a d e l f i l z b e l ä g e  a u s g e l e g t . 
I m  S ü d  -  We s t f l ü g e l  w e i s e n  d i e  B ö d e n  t e i l s 
e r h e b l i c h e  S c h ä d e n  d u r c h  S e t z u n g e n  u n d 
Ve r s c h l e i s s .  I m  O s t f l ü g e l  s i n d  d i e  B e l ä g e  i n 
e i n e m  a k z e p t a b l e n  b i s  g u t e n  Z u s t a n d .
S o l l t e  e s  z u  e i n e r  u m f a s s e n d e n  S a n i e r u n g 
d e r  E l e k t r o i n s t a l l a t i o n e n  k o m m e n ,  e m p f i e h l t 
s i c h   g e n e r e l l  e h e r  d i e  N e u b e l e g u n g  a l s  d e r 
S c h u t z  d e r  A l t b e l ä g e .
B e i  e i n e r  N e u b e l e g u n g  i s t  d a m i t  z u  r e c h n e n , 
d a s s  m a n  i n  Te i l b e r e i c h e n  m e h r l a g i g e  A l t b e -
l ä g e  f i n d e n  w i r d .

T ü r e n :  B e s c h l ä g e  u n d  T ü r b l ä t t e r  b e f i n d e n 
s i c h  i n  e i n e m  d e m  G e b r a u c h  e n t s p r e c h e n d e n 
Z u s t a n d .  I m  Z u g e  e i n e r  u m f a s s e n d e n  S a n i e -
r u n g  s o l l t e n  a l l e  T ü r b l ä t t e r  e r n e u e r t  w e r d e n .

■  A u ß e n h ü l l e  B a u t e i l  D a c h
O s t  u n d  We s t f l ü g e l  h a b e n  F l a c h d ä c h e r  u n d 
s i n d  m i t  B i t u m e n s c h w e i ß b a h n e n  e i n g e d e c k t .
E s  s i n d  k e i n e  e r k e n n b a r e n  B e s c h ä d i g u n g e n 
v o r h a n d e n .  D i e  D ä m m s c h i c h t d i c k e  m i t  1 4 c m 
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e n t s p r i c h t  n i c h t  d e n  h e u t i g e n  S t a n d a r d s ,  i s t 
a b e r  z u m  j e t z i g e n  Z e i t p u n k t  t r a g b a r.  A m  We s t -
f l ü g e l  w u r d e n  M ä n g e l  a n  D u r c h d r i n g u n d s f l ä -
c h e n  d e r  D a c h f l ä c h e  f e s t g e s t e l l t .  E s  w a r  j e -
d o c h  k e i n e  F e u c h t i g k e i t  i n  d e r  D ä m m u n g  o d e r 
F e u c h t i g k e i t s s c h ä d e n  i m  G e s c h o s s  d a r u n t e r 
a u f f i n d b a r.
D e r  S ü d f l ü g e l  h a t  a l s  E i n z i g e r  e i n e  g e n e i g t e 
D a c h f l ä c h e .  N a c h  d e m  A n b a u  i n  d e n  1 9 7 0 e r n 
e r h i e l t e n  A l t b a u  u n d  A n b a u  e i n  g e n e i g t e s 
Wa l m d a c h ,  d a s  a l s  K a l t d a c h  k o n z i p i e r t  u n d 
m i t  K u n s t s t o f f b a h n e n  e i n g e d e c k t  i s t .
D i e s e r  B e r e i c h  w u r d e  a l s  d r i n g l i c h s t e r  Te i l 
d e r  S a n i e r u n g s m a ß n a h m e  i d e n t i f i z i e r t :  D a s 
S c h w i n d e n  v o n  We i c h m a c h e r n  h a t  d i e  e i n l a -
g i g e  A b d i c h t u n g  m i t t l e r w e i l e  a u f  d e u t l i c h  w e -
n i g e r  a l s  1 m m  S t ä r k e  r e d u z i e r t  u n d  d u r c h  d e n 
S c h w u n d p r o z e s s  z u  s t a r k e n  S p a n n u n g s s i t u a -
t i o n e n  i n  d e n  K e h l b e r e i c h e n  g e f ü h r t .  H i e r  i s t 
b a l d i g e s  H a n d e l n  n o t w e n d i g .

■  A u ß e n h ü l l e  B a u t e i l  F a s s a d e n
D i e  a r c h i t e k t o n i s c h e  G e s t a l t u n g  d e r  F a s s a d e n 
a l l e r  B a u k ö r p e r  i s t  s t a r k  d u r c h  d i e  h o r i z o n -
t a l e n  F e n s t e r b ä n d e r  g e p r ä g t .  D a z w i s c h e n l i e -
g e n d e  B e r e i c h e  s i n d  e n t w e d e r  v e r p u t z t ,  m i t 
K e r a m i k p l a t t e n  o d e r  m i t  N a t u r s t e i n  ( Tr a v e r -
t i n )  v e r k l e i d e t ,  d e r  i n  Te i l b e r e i c h e n  m e c h a -
n i s c h  n a c h b e f e s t i g t  w u r d e . 

B i s  a u f  d i e  B a u t e i l e ,  d i e  i n  d e n  1 9 7 0 e r  J a h -
r e n  e r g ä n z t  w u r d e n ,  s i n d  d i e  F a s s a d e n  u n g e -
d ä m m t . 

D i e  F e n s t e r  v e r f ü g e n  g r ö ß t e n t e i l s  ü b e r  Z w e i -
f a c h - Ve r g l a s u n g ,  i n  Te i l e n  s o g a r  n u r  ü b e r 
E i n f a c h - Ve r g l a s u n g .  N e b e n  d e n  s c h l e c h t e n 
D ä m m e i g e n s c h a f t e n  i s t  a b e r  i n  Te i l b e r e i c h e n 
v o r  a l l e n  D i n g e n  d i e  m a n g e l h a f t e  S c h l i e ß u n g 
e i n  P r o b l e m ,  d a  s i e  z u  m a s s i v e n  W ä r m e v e r -
l u s t e n  u n d  Z u g l u f t  f ü h r t .

A n  e i n i g e n  A u ß e n w ä n d e n  i s t  D u r c h f e u c h t u n g 
f e s t s t e l l b a r  -  t e i l w e i s e  d u r c h  e i n e  f e h l e r h a f t e 
S a n i e r u n g  w i e  a n  d e r  w e s t l i c h e n  A u ß e n w a n d 
d e s  S ü d f l ü g e l s .

A n s o n s t e n  l ä s s t  s i c h  i n s g e s a m t  f e s t s t e l l e n , 
d a s s  d i e  F a s s a d e n  b a u l i c h  i n  e i n e m  g u t e n  Z u -
s t a n d  s i n d .  E i n  a k u t e r  H a n d l u n g s b e d a r f  z u r 
Ve r m e i d u n g  v o n  F o l g e s c h ä d e n  k o n n t e  n i c h t 
e r k a n n t  w e r d e n .

D e r  D u k t u s  d e r  F a s s a d e n g l i e d e r u n g  m i t  d e n 
s c h m a l e n  S t ü t z e n p r o f i l e n  i n  d e n  F e n s t e r b ä n -
d e r n  s t e l l t  a l l e r d i n g s  f ü r  d i e  e n e r g e t i s c h e  S a -
n i e r u n g  e i n e  a n s p r u c h s v o l l e  A u f g a b e  d a r.
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26 derzeit ige Nutzungsvertei lung

D e r z e i t i g e  N u t z u n g s v e r t e i l u n g
D i e  i m  F o l g e n d e n  d a r g e s t e l l t e n  u n d  f a r b i g 
a n g e l e g t e n  G r u n d r i s s e  g e b e n  e i n e  Ü b e r s i c h t 
ü b e r  d i e  h e u t i g e  N u t z u n g s v e r t e i l u n g  i n  d e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n  G e s c h o s s e n  d e s  G y m n a -
s i u m s .  S i e  z e i g e n  d i e  Ve r o r t u n g  v o n  F u n k t i -
o n s b e r e i c h e n  u n d  g e b e n  A u f s c h l u s s  ü b e r  d i e 
i n n e r e  S t r u k t u r  u n d  O r g a n i s a t i o n  d e s  G e b ä u -
d e s .

D e r  E i n g a n g s b e r e i c h  b e s c h r ä n k t  s i c h  h e u t e 
a u f  e i n e n  z w e i s e i t i g  b e t r e t b a r e n  W i n d f a n g  i n 
d i r e k t e r  A n g l i e d e r u n g  a n  d a s  z e n t r a l e  Tr e p -
p e n h a u s  i m  K r e u z u n g s p u n k t  d e r  d r e i  G e b ä u -
d e f l ü g e l .

D i e  Ve r w a l t u n g s -  u n d  L e h r e r b e r e i c h e  s i n d  i n 
d e n  e r s t e n  b e i d e n  G e s c h o s s e n  d e s  We s t f l ü -
g e l s  u n t e r g e b r a c h t . 

D e r  O s t f l ü g e l  i s t  b i s  a u f  d a s  U n t e r g e s c h o s s 
k o m p l e t t  m i t  d e n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F a c h b e r e i c h e n  b e l e g t .

I m  S ü d f l ü g e l  b e f i n d e n  s i c h  i n  d e n  o b e r e n  d r e i 
G e s c h o s s e n  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  U n t e r r i c h t s -
r ä u m e  -  s o w o h l  K l a s s e n z i m m e r  a l s  a u c h  S e -
m i n a r -  u n d  F a c h r ä u m e . 

D a s  E r d g e s c h o s s  d e s  S ü d f l ü g e l s  i s t  h e u -
t e  n u r  v o n  a u ß e n  i n  d e m  ü b e r d a c h t e n  E i n -
g a n g s b e r e i c h  z u  b e t r e t e n  ( a u s g e n o m m e n  f ü r 
d i e  M i t a r b e i t e r  d e r  M e n s a k ü c h e ,  d i e  ü b e r  e i -

n e n  d i r e k t e n  Z u g a n g  v e r f ü g e n )  -  h i e r  s i n d  d i e 
Te e k ü c h e ,  d e r  A u f e n t h a l t s r a u m  f ü r  d i e  S E K 
I I ,  S a n i t ä r a n l a g e n  u n d  P e r s o n a l r ä u m e  u n t e r -
g e b r a c h t .

D a s  S e l b s t l e r n z e n t r u m  s o w i e  d i e  K l a u s u r -
r ä u m e  b e f i n d e n  s i c h  i m  2 . O b e r g e s c h o s s  d e s 
We s t f l ü g e l s .

I m  U n t e r g e s c h o s s  d e s  We s t f l ü g e l s  g i b t  e s  e i -
n e n  G y m n a s t i k r a u m  m i t  d a z u g e h ö r i g e r  U m -
k l e i d e ,  d e r  s o w o h l  d u r c h  d a s  Tr e p p e n h a u s  a l s 
a u c h  s e p a r a t  v o n  a u ß e n  z u g ä n g l i c h  i s t .  D i e s  
m a c h t  e s  m ö g l i c h ,  d e n  G y m n a s t i k r a u m  a u c h 
f ü r  a u ß e r s c h u l i s c h e  N u t z u n g e n  z u r  Ve r f ü g u n g 
z u  s t e l l e n .

A n s o n s t e n  l i e g e n  i m  U n t e r g e s c h o s s  n e b e n  e i -
n e m  We r k r a u m  m i t  F o t o l a b o r  v o r r a n g i g  Te c h -
n i k -  u n d  L a g e r r ä u m e . 

D e r  2 0 0 7  e r r i c h t e t e  e i n g e s c h o s s i g e  A u l a a n -
b a u  i s t  v o m  ö s t l i c h e n  S c h u l h o f  ü b e r  e i n e n 
s e p a r a t e n  E i n g a n g  d u r c h  e i n  Tr e p p e n h a u s  z u 
b e t r e t e n ,  i m  U n t e r g e s c h o s s  k a n n  m a n  i h n  v o n 
N o r d w e s t e n  ü b e r  e i n e  R a m p e  e r s c h l i e ß e n .

A m  K o p f  d e s  S ü d f l ü g e l s  b e f i n d e t  s i c h  i m  E r d -
g e s c h o s s  d i e  H a u s m e i s t e r w o h n u n g .
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27 derzeit ige Nutzung Erdgeschoss _ ohne Maßstab

Allgemeine Unterrichtsbereiche

Klassenzimmer / Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Verwaltung/ Schulleitung/ Lehrer- und Personalbereiche

Funktionsräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Naturwissenschaften

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Geisteswissenschaften

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Musik / Kunst / Werken / Photo

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sonderfunktionen

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sprachen

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Mathe/ Erdkunde/ Informatik

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sport/ Bewegung

Gymnastikraum

Umkleiden

Verkehrsfläche allgemein

Nebenräume allgemein

Verkehrsflächen / Nebenräume

Legende

OKFFB
-3.54

OKFFB
-3.54

OKFFB
-3.52

- 3.52

OKFFB
 0.00

Sanitätsraum

Mensa

Hausmeisterwohnung

Hausmeisterwerkstatt

Aufenthalt Sek. II

WC Mädchen

WC Damen

Sammlung Biologie

Fachraum Biologie

Teeküche

Spindraum

WC Jungs
WC Lehrer

Waschmaschine/
Lager

Personalraum Mensa

Elektro

Fachraum Biologie

Vorbereitung Biologie

Küche Mensa

Windfang
Lehrerzimmer Sekretariat Schulleitung/

Stellvertretung
ServerStundenpl.Gard. Elternz.

Hausm.

Flur Verwaltung

Flur Biologie

R020 R022 R023 R024 R027

R028 R029

R031

R019

R026

R025R021

R030

R008

R009

R012

R002

R003

R001

R004

R006

R007

R010

R011

N

w e s t l i c h e r  S c h u l h o f

ö s t l i c h e r  S c h u l h o f

E i n g a n g
O s t

E i n g a n g
A u l aE i n g a n g

We s t
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28 derzeit ige Nutzung 1.Obergeschoss _ ohne Maßstab

Allgemeine Unterrichtsbereiche

Klassenzimmer / Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Verwaltung/ Schulleitung/ Lehrer- und Personalbereiche

Funktionsräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Naturwissenschaften

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Geisteswissenschaften

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Musik / Kunst / Werken / Photo

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sonderfunktionen

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sprachen

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Mathe/ Erdkunde/ Informatik

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sport/ Bewegung

Gymnastikraum

Umkleiden

Verkehrsfläche allgemein

Nebenräume allgemein

Verkehrsflächen / Nebenräume

Legende

OKFFB
0.00

OKFFB
0.00

OKFFB
+3.52

OKFFB
0.00

Dachaufsich
t

Informatik

Kl 9b

Kl Q1_2

Kl 6d

Büro Sek.II

Kl Q1_3

Mathe

Kunst

Kl 5b

Kl 5d

Medien / SU

Kl 5c

Kl 5a

Fachraum PC Lehrerarbeitsraum Silentium Unter-+
Mittelst.

Erdk.+
Vereine

WC Damen

Kunstarchiv

Sammlung PhysikKopierraumLager Sprache Fachraum Physik

Fachraum Physik

Kl Q1_1

Sammlung Physik

R112

R114

R115

R116

R117

R118

R119

R101

R102

R103

R104

R105

R106

R107

R122 R123 R124 R125 R126 R127

R113

R126 R130

R131

R120R121

N
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29 derzeit ige Nutzung 2.Obergeschoss _ ohne Maßstab

Allgemeine Unterrichtsbereiche

Klassenzimmer / Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Verwaltung/ Schulleitung/ Lehrer- und Personalbereiche

Funktionsräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Naturwissenschaften

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Geisteswissenschaften

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Musik / Kunst / Werken / Photo

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sonderfunktionen

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sprachen

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Mathe/ Erdkunde/ Informatik

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sport/ Bewegung

Gymnastikraum

Umkleiden

Verkehrsfläche allgemein

Nebenräume allgemein

Verkehrsflächen / Nebenräume

Legende

OKFFB
+3.52

OKFFB
+3.52

OKFFB
+3.52

OKFFB
3.52

Dachaufsicht Aula

KL 6b

Kunst

Schulbucharchiv

Selbstlernzentrum Klausurraum WC Damen

Kunstarchiv

Sammlung ChemieFachraum Chemie

Fachraum Chemie

Q2_1

KL 8b

Q2_2

Q2_3

KL 7c

KL 9c

KL 8c

KL 9a

Klausurraum

Sammlung Chemie

KL 7a

Integration KL 8e

Q2_4

R212

R214

R215

R216

R217

R218

R219

R201

R202

R203

R204

R205

R206

R207

R220 R222 R223

R213

R228 R229

R231

R230

N
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30 derzeit ige Nutzung 3.Obergeschoss _ ohne Maßstab

Allgemeine Unterrichtsbereiche

Klassenzimmer / Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Verwaltung/ Schulleitung/ Lehrer- und Personalbereiche

Funktionsräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Naturwissenschaften

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Geisteswissenschaften

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Musik / Kunst / Werken / Photo

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sonderfunktionen

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sprachen

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Mathe/ Erdkunde/ Informatik

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sport/ Bewegung

Gymnastikraum

Umkleiden

Verkehrsfläche allgemein

Nebenräume allgemein

Verkehrsflächen / Nebenräume

Legende

OKFFB
+7.04

OKFFB
+7.04

OKFFB
+7.04

Dachaufsicht Dachaufsicht

Dachaufsicht Aula

Sammlung Musik

Sammlung Latein

Sammlung
Geisteswissenschaften

KL 8a

EF_1

EF_2

KL 6a

KL 6c

KL 9d

KL 7d

KL 7b

EF_3*

Q2_5*

Fachraum Musik

Fachraum Musik

Fachraum Musik

WC_Lehrer
(unisex)

*auch Aufenthaltsräume

R313

R315

R316

R317

R318

R319

R320

R301

R302

R304

R305

R306

R307

R308

R314R303

N
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31 derzeit ige Nutzung Untergeschoss _ ohne Maßstab

Allgemeine Unterrichtsbereiche

Klassenzimmer / Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Verwaltung/ Schulleitung/ Lehrer- und Personalbereiche

Funktionsräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Naturwissenschaften

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Geisteswissenschaften

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Musik / Kunst / Werken / Photo

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sonderfunktionen

Fachräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sprachen

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Mathe/ Erdkunde/ Informatik

Fachräume/ Seminarräume

Nebenräume

Kommunikationszone

Sport/ Bewegung

Gymnastikraum

Umkleiden

Verkehrsfläche allgemein

Nebenräume allgemein

Verkehrsflächen / Nebenräume

Legende

-7.55
OKFFB

-7.04
OKFFB

-3.52
OKFFB

-3.52
OKFFB

Heiz.zentr.Heiz.zentr.Techn.Waschr.UmkleideGymnastik

Techn.

HA-RaumLager

FotolaborDunkelk. Werkraum

Bühnenlager

Lager

Lager

WC
WC WC

Technik

Aula

Teek.

Lager

R010

R011 R012 R013 R014
R016R015

R004

R007
R020

R018

N
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32 Fotodokumentation _ Außenraum

Fotos: Eberhard Weible

Kopf des Südflügels von der Sackgasse Johannisberg gesehen

Bewegungsfläche hinter der Sporthalle auf dem westlichen Schulhof Treppe beim Geländeversprung am westlichen Schulhof hinab zum überdachten Eingang
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33 Fotodokumentation _ Außenraum

Fotos: Eberhard Weible

Überdachter Eingangsbereich vom westlichen, tiefer liegenden Schulhof

Blick vom westlichen Eingang auf den Geländeversprung des westlichen Schulhofes

Tiefer liegender westlicher Schulhofbereich mit Zugangssituation

Überdachter Eingangsbereich mit Tischtennisplatten auf der Westseite des Südflügels
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34 Fotodokumentation _ Außenraum

Kleines, halbrundes Amphitheater am Geländeversprung des westlichen Schulhofes Zugang von Norden (Südstraße) um den Westflügel herum

Nordfassade mit Laubengang zur Erschließung des Untergeschosses Einfahrt / Zugang von der Südstraße zu den Lehrerparkplätzen

Fotos: Eberhard Weible
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35 Fotodokumentation _ Außenraum

Östlicher Schulhof und Blick auf den Südflügel (links), die eingeschossige Aula (rechts) und den Ostflügel (mittig)

Östlicher Schulhof mit der charakteristischen Fassade des Südflügels Zurückgesetzter Haupteingang vom westlichen Schulhof, links vom Eingang die Mensa
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36 Fotodokumentation _ Eingänge und Windfang

Fotos: Kirstin Bartels

Eingang Ost Eingang West

Windfang Verbindungstür vom Windfang zum zentralen Treppenhaus
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37 Fotodokumentation _ Erschl ießungsbereiche

Flur Westflügel

Das zentrale Treppenhaus

Fotos: Eberhard Weible

Flur Südflügel
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38 Fotodokumentation _ Mensa/ Teeküche und Küche

Mensa (Erdgeschoss Südflügel) Mensaküche (Erdgeschoss Südflügel)

Teeküche (Erdgeschoss Südflügel)Teeküche (Erdgeschoss Südflügel)

Fotos: Eberhard Weible
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39 Fotodokumentation _ Gemeinschaftsbereiche

Die Aula mit Blick zur Bühne

Aufenthaltsraum der Oberstufe (Erdgeschoss Südflügel)

Selbstlernzentrum (2.Obergeschoss Westflügel)

Spindraum (Erdgeschoss Südflügel)

Fotos: Eberhard Weible
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40 Fotodokumentation _ Klassenzimmer / Seminarräume

Klassenzimmer im Südflügel

Seminarraum im Südflügel

Fotos: Eberhard Weible
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41 Fotodokumentation _ Fachräume

Musik

Naturwissenschaften

Fotos: Eberhard Weible
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42 Fotodokumentation _ Lehrer- und Verwaltungsbereich

Lehrerzimmer

SekretariatSchulleitung

Fotos: Eberhard Weible

Lehrerarbeitsplätze
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43 Fotodokumentation _ Lehrmittel /  Sammlung mit Vorbereitung

Sammlung Naturwissenschaften

Lehrmittel Musikinstrumentelager

Fotos: Eberhard Weible
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44 Fotodokumentation _ Untergeschoss

Gymnastikraum (Westflügel) Duschen (Westflügel)

Umkleiden (Westflügel) Werkraum (Ostflügel)

Fotos: Eberhard Weible
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45 Fotodokumentation _ Sanitäranlagen / Sanitätsraum

WC Jungs WC Mädchen

WC Lehrer (Westflügel) Sanitätsraum

Fotos: Eberhard Weible
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B e t e i l i g u n g

D i e  B e t e i l i g u n g
i n  d e r  g e s a m t e n  S c h u l g e m e i n d e  i s t  e i n  w e -
s e n t l i c h e r  K e r n  i m  A r b e i t s p r o z e s s  d e r  P h a s e 
N u l l .  D e r  I n f o r m a t i o n s f l u s s  s o w i e  d i e  M i t w i r -
k u n g  s i n d  s o w o h l  ü b e r  d i e  G r e m i e n  d e r  S c h u -
l e ,  a l s  a u c h  i n  d e n  G e s a m t k o n f e r e n z e n ,  i n  d e r 
Ve r t r e t u n g  d e r  S c h ü l e r  s o w i e  i n  d e n  B e t e i l i -
g u n g s g r e m i e n  m i t  d e n  E l t e r n  s i c h e r g e s t e l l t .

I m  P l a n u n g s p r o z e s s  d e r  P h a s e  N u l l  s i n d  a l l e 
z u r  M i t a r b e i t  e i n g e l a d e n .  E i n e  d u r c h g ä n g i g e 
B e t e i l i g u n g  i s t  a u f g r u n d  v o n  U n t e r r i c h t s -  u n d 
A r b e i t s v e r p f l i c h t u n g e n  j e d o c h  n i c h t  m ö g l i c h .
D i e  w e s e n t l i c h e n  Wo r k s h o p p h a s e n  f i n d e n  p a -
r a l l e l  z u m  U n t e r r i c h t  s t a t t .  D i e  A r b e i t s g r u p -
p e n  a m  Vo r m i t t a g  u n d  a m  N a c h m i t t a g  s i n d 
e n t s p r e c h e n d  d e r  U n t e r r i c h t s v e r t e i l u n g  s o -
w i e  d e r  T h e m e n s c h w e r p u n k t e  u n t e r s c h i e d l i c h 
z u s a m m e n g e s e t z t .  A n  a l l e n  Wo r k s h o p s  s i n d 
S c h ü l e r  d e r  S V  ü b e r a u s  a k t i v  b e t e i l i g t . 

E i n e  i n t e n s i v e  Z u s a m m e n a r b e i t  a l l e r  B e t e i l i g -
t e n  w u r d e  b e s o n d e r s  b e i m  „ P ä d a g o g i s c h e n 
Ta g “  a m  1 3 .  F e b r u a r  2 0 1 4  m ö g l i c h . 
A n  d i e s e m  Ta g  w u r d e n  i m  A r b e i t s f o r m a t 
„ M a r k t p l a t z “  f o l g e n d e  T h e m e n  b e a r b e i t e t :
 
■  L e i t b i l d ,  p ä d a g o g i s c h e  A u s r i c h t u n g ,  V i s i o -
n e n  u n d  I m a g e  d e s  W D G ,
■  K o n z e p t  u n d  C l u s t e r  S e k u n d a r s t u f e  1 ,
■  K o n z e p t  u n d  C l u s t e r  O b e r s t u f e ,
■  P r o f i l  S p r a c h e n  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n ,

■  P r o f i l  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,
■  P r o f i l  K u n s t  –  M u s i k  –  T h e a t e r,
■  D a s  „ H e r z s t ü c k “  d e r  S c h u l e ,
■  I d e e n ,  F r a g e n ,  W ü n s c h e  d e r  S c h ü l e r i n n e n 
u n d  S c h ü l e r.

D i e  w e s e n t l i c h e n  A b s t i m m u n g s -  u n d  K l ä -
r u n g s p r o z e s s e  e r f o l g t e n  m i t  d e n  Z i e l e n
■  a l l e  Te i l n e h m e n d e n  ü b e r  d a s  P r o j e k t  s o w i e 
d e n  S t a n d  d e r  P l a n u n g e n  z u  i n f o r m i e r e n ,
■  d i e  S t a r t - E r g e b n i s s e ,  d i e  e r s t e n  I d e e n  u n d 
Ü b e r l e g u n g e n  i n  B e z u g  a u f  d i e  p ä d a g o g i s c h e 
K o n z e p t a u s r i c h t u n g  z u  k o n k r e t i s i e r e n ,
■  d i e  Vo r s t e l l u n g e n ,  I d e e n  u n d  W ü n s c h e  d e r 
E l t e r n  s o w i e  d e r  S c h ü l e r  s i n d  i n  d i e  P l a n u n -
g e n  e i n z u b e z i e h e n ,
■  e r a r b e i t e t e  p ä d a g o g i s c h e  P r o f i l e  i n  e r s t e 
r ä u m l i c h e  S k i z z e n  z u  ü b e r s e t z e n ,
■  F r a g e s t e l l u n g e n  u n d  F o l g e a u f t r ä g e  f ü r  d e n 
w e i t e r e n  P r o z e s s  z u  v e r e i n b a r e n .

I n  i n s g e s a m t  1 0  S i t z u n g e n  d e r  L e n k u n g s g r u p -
p e  ( I n t e g r i e r t e  P l a n u n g s g r u p p e )  w u r d e n  A r -
b e i t s p h a s e n  v o r a u s g e p l a n t ,  E r g e b n i s s e  k r i -
t i s c h  a n a l y s i e r t  u n d  k o n k r e t i s i e r t .
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L e n k u n g s g r u p p e  /  I n t e g r i e r t e  P l a n u n g s g r u p p e

■  W i l h e l m  -  D ö r p f e l d  -  G y m n a s i u m  ( W D G )
v e r t r e t e n  d u r c h  	 C l a u d i a  S c h w e i z e r - M o t t e ,  S c h u l l e i t e r i n

				    N o r b e r t  P e i k e r t ,  s t e l l v e r t r e t e n d e r  S c h u l l e i t e r
				    H e i k e  We c k e n d ,  M i t t e l s t u f e n k o o r d i n a t o r i n 

■  S t a d t  Wu p p e r t a l  /  S t a d t b e t r i e b  S c h u l e  ( 2 0 6 )
v e r t r e t e n  d u r c h 	A n g e l i k a  G o o s ,  S c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n u n g

				    D a n i e l  P y t l i k ,  S c h u l o r g a n i s a t i o n

■  G e b ä u d e m a n a g e m e n t  d e r  S t a d t  Wu p p e r t a l  ( G M W )
v e r t r e t e n  d u r c h  	 T h o m a s  L e h n ,  P r o d u k t m a n a g e r

				    N i c o l e  We n t z e l ,  A r c h i t e k t i n
				    A n d r e a s  B a l d e r,  H o c h b a u

■  F a c h t e a m  i m  A u f t r a g  d e r  M o n t a g  S t i f t u n g  J u g e n d  u n d  G e s e l l s c h a f t
				    R a i m u n d  P a t t ,  E n t w i c k l u n g s b ü r o  B i l d u n g
				    K i r s t i n  B a r t e l s ,  f r e i e  A r c h i t e k t i n

■  M o n t a g  S t i f t u n g  J u g e n d  u n d  G e s e l l s c h a f t
v e r t r e t e n  d u r c h  	 K a r l - H e i n z  I m h ä u s e r

				    T h o r s t e n  S c h u l t e

*  a u f g r u n d  d e r  h o h e n  A n z a h l  a l l e r  i m  P r o z e s s  b e t e i l i g t e n  L e h r e r,  S c h ü l e r  u n d  E l t e r n  w e r d e n 
h i e r  a n  d i e s e r  S t e l l e  n u r  d i e  M i t g l i e d e r  d e r  L e n k u n g s g r u p p e  n a m e n t l i c h  a u f g e f ü h r t .
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G e s a m t a b l a u f  /  Z e i t s c h i e n e

Termine / Meilensteine der Phase Null

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe _ Einführung und Begehung der Bestandsgebäude

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe _ Einführung und Vorausplanung

■ 	 Auftaktveranstaltung in der Schule und Hospitationsphase

■ 	 Workshop #01 in wechselnden Arbeitsgruppen (erste Bearbeitung div. Themenbereiche)

■ 	 Ausschuss für Schule und Bildung _ Vorstellung des Projektes und der Aufgabenstellung

■ 	 Workshop #02 in wechselnden Arbeitsgruppen (Weiterbearbeitung div. Themenbereiche)

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe _ Auswertung WS#02 und Planung des Pädagogischen Tages

■ 	 Workshop #03 _ Pädagogischer Tag im Internationalen Evangelischen Tagungszentrum

■ 	 Situng Lenkungsgruppe _ Auswertung des päd. Tages und Vorausplanung

■ 	 Lernreise mit Lehrern, Schülern und Eltern sowie der Lenkungsgruppe 

	 zum Gymnasium Albert-Ernst in Ötting und zum Neubau des Gymnasiums Trudering

■ 	 Workshop #04 in wechselnden Arbeitsgruppen (Themen Cluster Sek I / Ganztag / Inklusion)

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe _ Auswertung / Status Quo, offene Fragestellungen, Vorausplanung

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe _ erster Durchgang „Hausaufgabenpapier“

■	 Sitzung Gebäudemanagement und Fachteam

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe und Elternversammlung _ zweiter Durchgang „Hausaufgabenpapier“

■	 Sitzung Lenkungsgruppe _ Konkretisierung „Hausaufgabenpapier“

■ 	 Sitzung Lenkungsgruppe _ Vorlage und Überarbeitung des Ergebnisberichtes 

■ 	 Schulkonferenz _ Vorstellung des Ergebnisberichtes

■ 	 Ausschuss für Schule und Bildung _ Vorstellung des Ergebnisberichtes

■ 	 Abschlussveranstaltung und Präsentation der Ergebnisse im WDG

0 3 . J u l i  2 0 1 3

2 6 . S e p t e m b e r  2 0 1 3

11 . N o v e m b e r  2 0 1 3

0 2 . D e z e m b e r  2 0 1 3

0 3 . D e z e m b e r  2 0 1 3

1 4 . J a n u a r  2 0 1 4

1 5 . J a n u a r  2 0 1 4

1 3 . F e b r u a r  2 0 1 4

1 4 . F e b r u a r  2 0 1 4

1 8 . /  1 9 . F e b r u a r  2 0 1 4

0 2 . A p r i l  2 0 1 4

1 4 . M a i   2 0 1 4

1 3 . J u n i  2 0 1 4 

2 0 . A u g u s t  2 0 1 4

0 5 . S e p t e m b e r  2 0 1 4

1 6 . S e p t e m b e r  2 0 1 4

1 5 . O k t o b e r  2 0 1 4

2 2 . O k t o b e r  2 0 1 4

2 9 . O k t o b e r  2 0 1 4

1 9 . J a n u a r  2 0 1 4
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E i n d r ü c k e  d e r  A r b e i t s p h a s e

■  Wo r k s h o p  # 0 1 	 0 2 . D e z e m b e r  2 0 1 3

■  Wo r k s h o p  # 0 2 	 1 4 .  J a n u a r  2 0 1 4

■  Wo r k s h o p  # 0 3  /  P ä d a g o g i s c h e r  Ta g 		  1 3 .  F e b r u a r  2 0 1 4

■  L e r n r e i s e  n a c h  M ü n c h e n 	 1 8 . / 1 9 .  F e b r u a r  2 0 1 4

■  Wo r k s h o p  # 0 4 		  0 2 .  A p r i l  2 0 1 4

■  I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g  u n d  L e n k u n g s g r u p p e n s i t z u n g
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50 Workshop #01 _ 02.Dezember 2013

I n  w e c h s e l n d e n  A r b e i t s g r u p p e n  w i r d  e i n  F r a g e n -  u n d  A u f g a b e n k a t a l o g  a u f g e f ä c h e r t .  A u s g e h e n d  v o n  d e n  Vo r a r b e i t e n  d e s  K o l -

l e g i u m s  w e r d e n  e r s t e  P l a n u n g s i d e e n  u n d  Va r i a n t e n  d i s k u t i e r t  w i e  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S e k .  1  -  C l u s t e r ,  d e r  A u f b a u  d e s 

F a c h -  b z w.  S e m i n a r r a u m k o n z e p t e s  d e r  O b e r s t u f e ,  d i e  Ve r o r t u n g  d e r  S p r a c h e n ,  d e r  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n  s o w i e  d e r  G e s t a l -

t u n g s -  u n d  K r e a t i v b e r e i c h e .
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51 Workshop #02 _ 14. Januar 2014

I n t e n s i v e s  A r b e i t e n  i n  t h e m e n b e z o g e n e  K l e i n g r u p p e n  z u s a m m e n g e s e t z t  a u s  M i t g l e i d e r n  d e r  L e n k u n g s g r u p p e  u n d  e i n i g e n  a n -

d e r e n  L e h r e r n  u n d  S c h ü l e r n  -  Vo r s t e l l u n g e n  w e r d e n  k o n k r e t e r ,  e r s t e  K o n z e p t e  u n d  R a u m z u s a m m e n h ä n g e  w e r d e n  f o r m u l i e r t , 

p r ä s e n t i e r t  u n d  d i s k u t i e r t .



Abschlussbericht “Pilotprojekte Schulen planen und bauen” • Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal _ Januar 2015

52 Workshop #03 / Pädagogischer Tag _ 13. Februar 2014

N a c h  d e m  M a r k t p l a t z p r i n z i p  w u r d e n  a m  P ä d a g o g i s c h e n  Ta g  u n t e r  b e s t m ö g l i c h e r  B e t e i l i g u n g  d e s  K o l l e g i u m s ,  d e r  S c h ü l e r -  u n d 

E l t e r n v e r t r e t u n g e n  s o w i e  M i t a r b e i t e n d e n  d e r  S t a d t v e r w a l t u n g  i m  „ I n t e r n a t i o n a l e n  E v a n g e l i s c h e n  Ta g u n g s z e n t r u m  W u p p e r t a l “ 

f o l g e n d e  T h e m e n b e r e i c h e  b e a r b e i t e t :  L e i t b i l d ,  p ä d .  A u s r i c h t u n g ,  V i s i o n e n  u n d  I m a g e  d e s  W D G  /  K o n z e p t  u n d  C l u s t e r  S e k u n -

d a r s t u f e  1  /  K o n z e p t  u n d  C l u s t e r  O b e r s t u f e  /  P r o f i l  S p r a c h e n  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n  /  P r o f i l  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  /  P r o f i l 

K u n s t  –  M u s i k  –  T h e a t e r  /  E i n g a n s b e r e i c h  u n d  „ g e m e i n s a m e  M i t t e “  /  I d e e n ,  F r a g e n ,  W ü n s c h e  d e r  S c h ü l e r .
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53 Lernreise nach München _ 18./19. Februar 2014

D i e  L e r n r e i s e  m i t  L e h r e r n ,  S c h ü l e r n  u n d  E l t e r n  e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  L e n k u n g s g r u p p e  z u m  G y m n a s i u m  A l b e r t - E r n s t  i n  Ö t t i n g  u n d 

z u m  N e u b a u  d e s  G y m n a s i u m s  Tr u d e r i n g  a l s  „ B l i c k  ü b e r  d e n  Z a u n “  w a r  f ü r  a l l e  B e t e i l i g t e n  e i n e  i n s p i r i e r e n d e ,  I d e e n  a n r e g e n d e 

E r f a h r u n g .  B e s o n d e r s  b z g l .  d e r  S e k . 1 -  C l u s t e r  w u r d e n  u r s p r ü n g l i c h e  Vo r s t e l l u n g e n  g e l o c k e r t  u n d  ü b e r d a c h t . 

Vo n  g r o ß e r  B e d e u t u n g  w a r  v o r  a l l e n  D i n g e n ,  d i e s e  E i n d r ü c k e  g e m e i n s a m  a l s  G r u n d l a g e  z u m  A u s t a u s c h  z u  s a m m e l n  u n d  u m 

e i n e n  a n s c h l i e ß e n d e n  k o n s t r u k t i v e n  P r o z e s s  m i t  a l l e n  B e t e i l i g t e n  z u  g e w ä h r l e i s t e n .
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54 Workshop #04 _ 02. Apri l  2014

D i e  r e i c h h a l t i g e n  A r b e i t s e r g e b n i s s e  d e s  P ä d a g o g i s c h e n  Ta g e s  w e r d e n  i n  w e c h s e l n d e n  A r b e i t s g r u p p e n  i n t e n s i v  ü b e r a r b e i t e t  u n d 

k o n k r e t i s i e r t .  I n  d i e s e r  W o r k s h o p p h a s e  s t e h e n  i n s b e s o n d e r e  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  M o d e l l e  u n d  R a u m z u o r d n u n g e n  d e r  S e k  1 - 

C l u s t e r  i m  B l i c k p u n k t  d e r  g e m e i n s a m e n  E r a r b e i t u n g .
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55 Informationsveranstaltung und Lenkungsgruppensitzung

U n d  i m m e r  w i e d e r  i s t  e s  w i c h t i g ,  d a s  K o l l e g i u m ,  d i e  E l t e r n  s o w i e  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  z u  i n f o r m i e r e n ,  i n  d e r  L e n k u n g s g r u p p e  B i -

l a n z  z u  z i e h e n ,  k r i t i s c h  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  P e r s p e k t i v e n  a u f  d e n  P r o z e s s  u n d  d i e  E r g e b n i s s e  z u  b l i c k e n ,  d i e  n ä c h s t e n  E t a p -

p e n  u n d  A n f o r d e r u n g e n  g e m e i n s a m  z u  p l a n e n  u n d  m i t e i n a n d e r  i m  K e r n  d e s  A u f t r a g s  z u  b l e i b e n .
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A r b e i t s e r g e b n i s s e

A r b e i t s e r g e b n i s s e
D i e  v o r l i e g e n d e n  E r g e b n i s s e  d e s  p ä d a g o g i -
s c h e n  u n d  r a u m k o n z e p t i o n e l l e n  Vo r d e n k e n s 
s i n d  i n  i n t e n s i v e r  p ä d a g o g i s c h e r  E n t w i c k -
l u n g s a r b e i t  m i t  d e m  K o l l e g i u m ,  m i t  d e r  B e -
t e i l i g u n g  v o n  S c h ü l e r v e r t r e t u n g e n  u n d  E l t e r n 
s o w i e  i n t e n s i v e n  A r b e i t s p h a s e n  d e r  K l ä r u n g , 
A b s t i m m u n g  u n d  K o n k r e t i s i e r u n g  i n  d e r  L e n -
k u n g s g r u p p e  b z w.  I n t e g r i e r t e n  P l a n u n g s g r u p -
p e  d e s  P r o j e k t e s  e n t s t a n d e n .
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S c h w e r p u n k t t h e m e n

S c h w e r p u n k t t h e m e n
Die  bearbe i te ten  zent ra len  und im Fo lgenden 
be t rach te ten  Pro f i l -  und P lanungsbere iche s ind :

■  Ü b e r g e o r d n e t e  Z u s a m m e n h ä n g e  d e r  e i n -
z e l n e n  F u n k t i o n s b e r e i c h e ,
■  E i n g a n g s b e r e i c h  u n d  „ g e m e i n s a m e  M i t t e “ ,
■  A l l g .  U n t e r r i c h t s b e r e i c h e  d e r  S e k . I  
  -  K l a s s e n r a u m p r i n z i p  i m  J a h r g a n g s c l u s t e r ,
■  A l l g .  U n t e r r i c h t s b e r e i c h e  d e r  O b e r s t u f e  
  -  S e m i n a r r a u m k o n z e p t ,
■  C l u s t e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,
■  „ K r e a t i v - C l u s t e r “ ,
■  S c h u l l e i t u n g  u n d  Ve r w a l t u n g ,
■  B e r e i c h e  f ü r  L e h r e r ,
■  A u ß e n g e l ä n d e  /  S c h u l h o f ,
■  S c h u l e  i m  Q u a r t i e r ,
■  I n k l u s i o n ,
■  G a n z t a g .
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Ü b e r g e o r d n e t e  K o n z e p t i o n
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59 Übergeordnete Konzeption _ Zusammenhänge der einzelnen Funktionsbereiche

CLUSTER
NATURWISSEN-

SCHAFTEN

EINGANG/
“GEMEINSAME

MITTE”

SEKUNDARSTUFE I

OBERSTUFE

AULA

SELBST-
LERN-

ZENTR. SELBST-
LERN-

ZENTR.

“KREATIV- 
CLUSTER” MENSA

SCHULHOF

SCHULHOF

Schulhof/
Terrasse

Zugang zum 
Schulhof

Außenraumbezug
Nähe

direkte Verbindung

Anlieferung

Eingang

TURNHALLE

KÜCHE

SANITÄR

LEITUNG/
VERWALTUNG

SCHÜLER- 
SELBST- 
VERW.

TEEKÜ. 
SCHÜLER-

CAFÈ

Empfang

LEHRER-
BEREICH

AUFENTH.
OBS

Anmerkungen: die Größe 
und Proport ion der ein-
zelnen Funktionsbereiche 
zueinander sind stark ab-
hängig vom zukünft igen 
Entwurf und der Posit ion im 
Bestandsgebäude und sind 
hier nur diagrammatisch zu 
verstehen!



Abschlussbericht “Pilotprojekte Schulen planen und bauen” • Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal _ Januar 2015

60
E i n g a n g s b e r e i c h  /  “ G e m e i n s a m e  M i t t e ”

EINGANG/
“GEMEINSAME

MITTE”

MENSA

KÜCHE

SANITÄR

SCHÜLER- 
SELBST- 
VERW.

TEEKÜ. 
SCHÜLER-

CAFÈ

AUFENTH.
OBS

Terrasse
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61 Eingangsbereich und “Gemeinsame Mitte”

E i n g a n g s b e r e i c h  u n d  “ g e m e i n s a m e  M i t t e “
D a s  b e s t e h e n d e  S c h u l g e b ä u d e  i s t  i n  s e i n e r 
A n l a g e  e i n  F l ü g e l b a u .  D i e  Z u w e g u n g  b e s t e h t 
h e u t e  v o n  z w e i  S e i t e n .  D e r  E i n g a n g  ü b e r  d e n 
ö s t l i c h e n  S c h u l h o f  a u s  d e r  S a c k g a s s e  J o h a n -
n i s b e r g  i s t  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  a u f f i n d b a r.  D i e 
Z u w e g u n g  ü b e r  d i e  S ü d s t r a ß e  u n d  d e n  L e h -
r e r p a r k p l a t z  z u m  E i n g a n g  v o m  w e s t l i c h e n  Te i l 
d e s  S c h u l h o f e s  i s t  h e u t e  w e d e r  r ä u m l i c h  m a r -
k i e r t  n o c h  a u s g e s c h i l d e r t ,  s o  d a s s  n u r  O r t s -
k u n d i g e  b z w.  S c h ü l e r  u n d  L e h r e r  d e n  E i n g a n g 
f i n d e n . 

H e u t e  b e t r i t t  m a n  d a s  G e b ä u d e  ü b e r  e i n e n 
W i n d f a n g ,  d e r  i m  a k t u e l l e n  Z u s t a n d  n i c h t  z u m 
A u f e n t h a l t  n u t z b a r  i s t .  A u c h  i n  Z u k u n f t  s o l l  d i e 
f u ß l ä u f i g e  Z u w e g u n g  z u r  S c h u l e  s o w o h l  v o m 
J o h a n n i s b e r g  a l s  a u c h  v o n  d e r  S ü d s t r a ß e  e r -
f o l g e n .  D i e  z w e i  E i n g ä n g e  z u m  n e u e n  F o y e r 
s o l l e n  l e i c h t  a u f f i n d b a r,  a b l e s b a r  u n d  e i n l a -
d e n d  g e s t a l t e t  s e i n . 
D e r  n e u e  E i n g a n g s b e r e i c h  d e r  S c h u l e  s o l l  z u -
k ü n f t i g  d r e i  z e n t r a l e  F u n k t i o n e n  ü b e r n e h m e n :

■  s i c h  o r i e n t i e r e n  u n d  i n f o r m i e r e n ,  z . B .  ü b e r 
d i e  w e i t e r e n  We g e  i m  G e b ä u d e ,  ü b e r  a k t u e l l e 
S t u n d e n p l ä n e ,
■  a n k o m m e n ,  s i c h  a u f h a l t e n ,  s i c h  t r e f f e n ,  w a r -
t e n ,  z u s a m m e n k o m m e n ,  P a u s e  m a c h e n ,  s i c h 
u n t e r h a l t e n ,
■  d i e  S c h u l e ,  i h r  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  r e p r ä s e n -
t i e r e n  u n d  a k t u e l l e  A r b e i t s -  u n d  P r o j e k t e r g e b -
n i s s e  p r ä s e n t i e r e n .

D i e  A u s s t a t t u n g  s o l l  d i e  g e w ü n s c h t e n  F u n k t i o -
n e n  u n t e r s t ü t z e n .

U n m i t t e l b a r  a n g e s c h l o s s e n  a n  d a s  F o y e r  s i n d 
d i e  M e n s a  m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  A u f b e r e i -
t u n g s k ü c h e ,  d e n  n o t w e n d i g e n  L a g e r -  u n d  P e r -
s o n a l r ä u m e n  s o w i e  d a s  S c h ü l e r c a f é .
 
D e r  M e n s a b e r e i c h  i s t  s o  a u s g e s t a t t e t ,  d a s s  e r 
n e b e n  d e r  F u n k t i o n  d e r  Ve r s o r g u n g  z u m  Ve r -
w e i l e n  e i n l ä d t  s o w i e  f ü r  Ve r s a m m l u n g e n  g e -
e i g n e t  i s t .

E i n e  S c h ü l e r f i r m a  d e r  O b e r s t u f e  b e t r e i b t  d a s 
o f f e n e  S c h ü l e r c a f é ,  d a s  s i c h  z u m  S c h u l h o f  ö f f -
n e t  u n d  ü b e r  A u ß e n s i t z g e l e g e n h e i t e n  v e r f ü g t .

D e r  A u f e n t h a l t s b e r e i c h  f ü r  d i e  S c h ü l e r  d e r 
O b e r s t u f e  s c h l i e ß t  s i c h  u n m i t t e l b a r  a n .  H i e r 
k ö n n e n  a u c h  S p i n d e  f ü r  d i e  O b e r s t u f e n s c h ü l e r 
v o r g e s e h e n  w e r d e n .

I m  E r d g e s c h o s s  s i n d  w e i t e r h i n  d i e  F u n k t i o n e n 
i n  S c h ü l e r s e l b s t v e r w a l t u n g  i n  r ä u m l i c h e r  N ä h e 
z u e i n a n d e r  a n g e s i e d e l t :

■  d a s  B ü r o  f ü r  d i e  S c h ü l e r z e i t u n g ,
■  d e r  R a u m  f ü r  d i e  S c h ü l e r e r s t h e l f e r,
■  d e r  R a u m  f ü r  d i e  S t r e i t s c h l i c h t e r,
■  d a s  B ü r o  f ü r  d i e  S c h ü l e r v e r t r e t u n g .

I n  d e m  F o y e r  s o l l  e i n  u n m i t t e l b a r e r  Z u g a n g 
z u r  S c h u l v e r w a l t u n g  u n d  d e m  S e k r e t a r i a t  s o -
w i e  z u  d e n  R ä u m e n  d e r  S c h u l l e i t u n g  b e s t e h e n . 
E i n s e h b a r  v o m  S e k r e t a r i a t  s o l l t e  h i e r  a u c h  d e r 
S a n i t ä t s r a u m  u n t e r g e b r a c h t  s e i n .

F ü r  d i e  g e m e i n s a m e  M i t t e  i s t  e i n  H ö c h s t m a ß 
a n  O f f e n h e i t  w ü n s c h e n s w e r t .
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62 Eingangsbereich und “Gemeinsame Mitte”_ Raumbedarfe und Ausstattung

Raum für Schülerersthelfer

Büro Schülerzeitung

möglichst mit 
Verbindung 
zum Außen-
raum/ Terrasse

Küche

Schülerselbstverwaltung

Raum für Streitschlichter

Raum für Schülervertretung

Mensa

Teeküche/
Schülercafé

Aufenthalt
Oberstufe

Personal
raum

Eingangsbereich/  
“gemeinsame Mitte”

Sanitätsraum
(möglichst einsehbar vom Sekretariat)

WC
Schüler

WC
Lehrer

Austattung:
Eingangsbereich
■ Wartebereich
■ gemütl iche Si tzgelegenhei ten
■ digi ta les schwarzes Bret t
■ öffent l iches WLan
■ Ausstel lungsf lächen, Vi t r inen, ge -
stal ter isch integr ier t  auf  Wänden oder 
im Boden
■ Aquar ium/ Terrar ium
■ Ausleihe Pausenspielzeug

Mensa
■ le ichtes und f lexibles Mobi l iar
■ Wasserspender,  Kaffeautomat
■ Projekt ionswand

Schülerselbstverwaltung
■ al le Räume mit  Telefon und Interne -
tanschluss

Sanitätsraum
■ Liege und Kühlschrank

Aufenthal tsbereich der Oberstufe
■ Spinde
■ gemütl iche Si tzmöbel - 
■ gerne in direkter Verbindung mit 
Teeküche/ Schülercafé
■ evt l .  Bi l lard/  Kicker

Anmerkungen:
•  d ie Größen und Proport ionen der Räume sind stark abhängig vom zukünft igen Entwurf  und der Po -
s i t ion im Bestandsgebäude und sind hier daher ausschl ießl ich diagrammatisch und nicht  maßstäbl ich 
zu verstehen!
•  d ie Posi t ionierung der Flächen im Diagramm hat nichts mit  den tatsächl ichen Bezügen zueinander 
zu tun -  h ier  handel t  es s ich ausschl ießl ich um eine graphische “Auf l is tung” des Raumprogramms.
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63 Eingangsbereich und “Gemeinsame Mitte”_ Bezüge

Terrasse

öffnen zum 
Schulhof

öffnen zum 
Schulhof Anlieferung

Küche

Schülerselbstverwaltung

Mensa Teeküche/
Schülercafé

Aufenthalt
Oberstufe

Pers.
raum

Sani.

Sekretariat/
Empfang

Eingangsbereich/  
“gemeinsame Mitte”

Leitung/ Verwaltung
WC
Schüler

WC
Lehrer

Treppenhaus/ Aufzug
vertikaler “Verteiler” 

in die anderen 
Geschosse und Flügel

Glaselemente bodentief

* Anmerkung: diese Darstellung ist lediglich 
als Prinzipskizze zu verstehen, um die not-
wendigen Raumbeziehungen, Zugangsmög-
lichkeiten, den Grad der Offenheit und die 
Beziehung zwischen den unterschiedlichen 
Bereichen beispielhaft darzustellen. Sie stellt 
keine räumliche Festlegung in Bezug auf 
Größe, Proportion, Position, Gestaltung oder 
Ausführung dar!

Außenraumbezug

räumliche Nähe

direkte Verbindung

direkt zu sehen/ 
leicht auff indbar

f l ießender Übergang

Anlieferung

Eingang

Bezüge:
■ die „gemeinsame Mit te“  l iegt  im un -
mit te lbaren Vorfeld der Verwaltung

■ das Sekretar iat  is t  le icht  auff indbar 
und direkt  zugängl ich

■ die Teeküche/ das Schülercafé l iegt 
in di rekter Nähe zu dem Eingangsbe-
reich /  der „gemeinsamen Mit te“

■ die Toi let ten s ind in der Nähe des 
Eingangsbereiches zu f inden

■ die Räume der SV, der Schülerzei -
tung, der Schülerersthel fer  und der 
Strei tschl ichter bef inden sich eben-
fal ls im EG und sind nicht  wei t  vom 
Eingangsbereich entfernt
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64 Eingangsbereich und “Gemeinsame Mitte” _ Aktivi täten

Schülerselbstverwaltung

Terrasse

öffnen zum 
Schulhof

öffnen zum 
Schulhof Anlieferung

KücheMensa Teeküche/
Schülercafé

Aufenthalt
Oberstufe

Pers.
raum

Sani.

Sekretariat/
Empfang

Eingangsbereich/  
“gemeinsame Mitte”

Leitung/ Verwaltung
WC
Schüler

WC
Lehrer

Treppenhaus/ Aufzug
vertikaler “Verteiler” 

in die anderen 
Geschosse und Flügel

SEKRETARIAT

ankommen, sich treffen, 
kommunizieren...

sich versammlenausstellen
sich repräsentieren

Pause machen und 
mittagessen

sich orientieren,
sich verteilen

in der Sitzecke warten

im Schülercafé treffen 
und Snacks essen

sich zurückziehen,
Pause machen

Rat suchen, sich be-
sprechen

empfangen werden,
sich informieren
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A l l g e m e i n e  U n t e r r i c h t s b e r e i c h e

SEKUNDARSTUFE I

OBERSTUFE

SELBST-
LERN-

ZENTR. SELBST-
LERN-

ZENTR.

A l l g e m e i n e n  U n t e r r i c h t s b e r e i c h e
g l i e d e r n  s i c h  s t u f e n b e z o g e n  n a c h  z w e i  u n -
t e r s c h i e d l i c h e n  O r g a n i s a t i o n s -  u n d  G e s t a l -
t u n g s k o n z e p t e n .

■  S e k u n d a r s t u f e  I  ( J a h r g a n g  5  b i s  9 ) :
K l a s s e n r a u m k o n z e p t  i m  J a h r g a n g s c l u s t e r
D r e i  K l a s s e n r ä u m e  f ü r  d i e  P a r a l l e l k l a s s e n  e i -
n e s  J a h r g a n g e s  s i n d  j e w e i l s  i n  e i n e r  f u n k t i o -
n a l e n ,  p ä d a g o g i s c h e n  u n d  s o z i a l e n  E i n h e i t e n  
z u s a m m e n g e f a s s t  -  d e m  C l u s t e r.

■  O b e r s t u f e  ( E F - Q 1 - Q 2 )
S e m i n a r r a u m k o n z e p t 
D i e  e i n z e l n e n  S e m i n a r r ä u m e  d e r  O b e r s t u f e 
s i n d  n u t z u n g s o f f e n  u n d  w e r d e n  o h n e  s p e z i e l -
l e  Z u w e i s u n g  v o n  a l l e n  J a h r g ä n g e n ,  F ä c h e r n 
u n d  K u r s e n  g e n u t z t .  Z u s ä t z l i c h  e r h ä l t  d i e 
O b e r s t u f e  e i n e n  e i g e n e n  B e r e i c h  i m  S e l b s t -
l e r n z e n t r u m ,  d e r  z u  d e n  h e u t i g e n  F l ä c h e n  e r -
g ä n z t  w e r d e n  s o l l .
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S e k u n d a r s t u f e  I  /  K l a s s e n r a u m k o n z e p t  i m  J a h r g a n g s c l u s t e r

SEKUNDARSTUFE I

OBERSTUFE

SELBST-
LERN-

ZENTR. SELBST-
LERN-

ZENTR.
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67 Sekundarstufe I

Klassenraumkonzept  im Jahrgangsc luster
B e i m  Ü b e r g a n g  v o n  d e n  G r u n d s c h u l e n  z u m 
G y m n a s i u m  s e h e n  s i c h  d i e  S c h ü l e r  m i t  e i n e m 
g r ö ß e r e n  S y s t e m  k o n f r o n t i e r t ,  i n  d e m  s i e  e i n e 
H e i m a t  f i n d e n  s o l l e n .  D a s  g e l i n g t  b e s s e r, 
w e n n  d i e  K l a s s e n g r u p p e  e i n e n  e i g e n e n  O r t , 
e i n e  H o m e b a s e  h a t .  A u c h  i m  w e i t e r e n  Ve r l a u f 
d e r  S e k u n d a r s t u f e  I  e r g e b e n  s i c h  w e i t e r e 
Vo r t e i l e .  D i e  S c h ü l e r  k ö n n e n  d e n  R a u m  b i s  z u 
e i n e m  g e w i s s e n  G r a d  s e l b s t  g e s t a l t e n .  D i e s e 
G e s t a l t u n g s a u f g a b e  m ü s s e n  s i e  m i t e i n a n d e r 
a b s p r e c h e n ,  w a s  d i e  s o z i a l e  K o m p e t e n z  f ö r -
d e r t .  D i e  h ö h e r e  I d e n t i f i k a t i o n  m i t  d e m  „ e i g e -
n e n “  R a u m  f ü h r t  z u  m e h r  We r t s c h ä t z u n g  u n d 
I d e n t i f i k a t i o n . 

D i e  j e w e i l s  d r e i  K l a s s e n  e i n e s  J a h r g a n g s  b i l -
d e n  e i n e  F u n k t i o n s e i n h e i t ,  d e n  J a h r g a n g s -
c l u s t e r.

D u r c h  d i e  J a h r g a n g s c l u s t e r  e r h a l t e n  d i e 
S c h ü l e r  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  s i c h  z u g e h ö r i g  z u 
f ü h l e n .  D a s  e r l e i c h t e r t  n i c h t  n u r  f ü r  d i e  n e u e n 
F ü n f t k l ä s s l e r  d e n  Ü b e r g a n g  i n  d e n  S e k u n d a r -
b e r e i c h ,   a u c h  d i e  Ä l t e r e n  p r o f i t i e r e n  i n  e i n e r 
Z e i t   z u n e h m e n d e r  Ve r e i n z e l u n g  d a v o n .  D i e 
s o z i a l e  Ve r a n k e r u n g  s o w i e  d a s  Ve r a n t  w o r -
t u n g s g e f ü h l  f ü r  d e n  e i g e n e n  R a u m  u n d  d a s 
g u t e  M i t e i n a n d e r  w e r d e n  g e s t ä r k t .

D i e  J a h r g a n g s c l u s t e r  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I 
s i n d  n a c h b a r s c h a f t l i c h  i n  e i n e m  B a u t e i l  d e s 
S c h u l g e b ä u d e s  a n g e o r d n e t . 

A n g e g l i e d e r t  a n  d i e  C l u s t e r  i s t  d e r  B e r e i c h 
d e r  A u f f a n g k l a s s e n ,  i n  d e r  S c h ü l e r  m i t  b i s h e r 
n i c h t  d e u t s c h e n  S c h u l l a u f b a h n e n  u n t e r r i c h t e t 
w e r d e n .  D i e  i n d i v i d u e l l e  F ö r d e r u n g  e r f o r d e r t 
e i n e  A u f t e i l u n g  d e r  G r u p p e  j e  n a c h  B e d a r f . 
F a v o r i s i e r t  w i r d  e i n  e i g e n e r  C l u s t e r  m i t  e i n e m 
K l a s s e n r a u m  u n d  e i n e m  K l e i n g r u p p e n a r b e i t s -
r a u m .

U m  e i n e  f l e x i b l e  N u t z u n g  a u f  l a n g e  S i c h t  z u 
g a r a n t i e r e n ,  s i n d  d i e  C l u s t e r  i m  We s e n t l i c h e n 
b a u l i c h  g l e i c h  g e s t a l t e t .

D i e  S c h ü l e r  b l e i b e n  i n  d e r  5 .  u n d  6 .  K l a s s e 
i n  i h r e m  K l a s s e n r a u m  i n  i h r e m  C l u s t e r.  S i e 
w e c h s e l n  f ü r  d i e  J a h r g a n g s s t u f e n  7  u n d  8  i n 
d e n  n ä c h s t e n  C l u s t e r  u n d  v e r b r i n g e n  d i e  9  i n 
e i n e m  d r i t t e n .  D i e  S c h ü l e r i n n e n  u n d  S c h ü l e r 
z i e h e n  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I  a l s o  z w e i m a l 
u m .

J e d e r  C l u s t e r  h a t  3  g l e i c h g r o ß e  K l a s s e n r ä u -
m e  f ü r  m a x .  3 0  S c h ü l e r,  d i e  s o  d i m e n s i o n i e r t 
u n d  a u s g e s t a t t e t  s i n d ,  d a s s   w e c h s e l n d e  U n -
t e r r i c h t s a r r a n g e m e n t s  u n d  k o o p e r a t i v e  L e r n -
f o r m e n  ( G r u p p e n - ,  P a r t n e r -  o d e r  E i n z e l a r b e i t ) 
u n p r o b l e m a t i s c h  e r m ö g l i c h t  w e r d e n . 

I n f o l g e  d e r  u n m i t t e l b a r e n  N a c h b a r s c h a f -
t e n  k ö n n e n  i n   b e s t i m m t e n  U n t e r r i c h t s z e i t e n 
v e r s c h i e d e n e  S c h ü l e r g r u p p e n  a u s  d e r  S t u -
f e  n a c h  N e i g u n g  o d e r  N i v e a u a n f o r d e r u n g e n                
g e m i s c h t  w e r d e n ,  e n t w e d e r  g e p l a n t  u n d  s c h o n 
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i m  S t u n d e n p l a n  v e r a n k e r t  ( z . B .  a l s  F ö r d e r -
m a ß n a h m e  i n  d e n  E r g ä n z u n g s s t u n d e n )  o d e r 
s p o n t a n  n a c h  A b s p r a c h e  d e r  i n  d e m  C l u s t e r 
u n t e r r i c h t e n d e n  K o l l e g e n . 

D u r c h  e i n e  t r a n s p a r e n t e r e  B a u w e i s e  u n d  o f -
f e n e  T ü r e n  i s t  e s  a u c h  m ö g l i c h ,  d a s s  d i e  L e h -
r e r i n ,  d e r  L e h r e r  e i n e r  K l a s s e  e i n e  a n d e r e 
L e r n g r u p p e  m i t  b e a u f s i c h t i g t .

J e d e r  C l u s t e r  h a t  e i n e  B e g e g n u n g s f l ä c h e , 
e i n e  K o m m u n i k a t i o n s z o n e ,  d i e  v o n  a l l e n  d r e i 
K l a s s e n  z u m  Ve r w e i l e n ,  z u m  R ü c k z u g ,  a l s  A r -
b e i t s -  u n d  L e s e b e r e i c h  g e n u t z t  w i r d . 

J e d e r  C l u s t e r  v e r f ü g t  i n  d i e s e r  K o m m u n i k a -
t i o n s z o n e  ü b e r  e i n e n  B e r e i c h ,  i n  d e m  d a s 
M a t e r i a l  z u m  S e l b s t l e r n e n  z u g ä n g l i c h  a u f b e -
w a h r t  w i r d . 

Z u s ä t z l i c h  s o l l t e  e s  e i n e n  a b t r e n n b a r e n  A r -
b e i t s r a u m  f ü r  K l e i n g r u p p e n  g e b e n .

D i e  K l a s s e n l e h r e r t e a m s  f ü r  d i e  J a h r g a n g -
s c l u s t e r  5  u n d  6 ,   7  u n d  8   s o w i e  9   w e r -
d e n  m ö g l i c h s t  k o n s t a n t  b l e i b e n ,  u m  i n  d i e s e r 
K o n t i n u i t ä t  B e z i e h u n g s a u f b a u  u n d  g e l i n g e n -
d e  K o o p e r a t i o n  z u  f ö r d e r n .  D i e  K l a s s e n l e h r e r 
d e r  j e w e i l s  d r e i  J a h r g a n g s k l a s s e n  b i l d e n  d a s 
Te a m ,  d a s  f ü r  d e n  C l u s t e r  v e r a n t w o r t l i c h  i s t .
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+ + =

I D E N T I F I K AT I O N  M I T  D E R  K L A S S E

1 Klassenzimmer
=

HEIMAT

seine Heimat
selbst gestalten,
Einf luss nehmen

sich zugehörig fühlen
Verantwortung übernehmen

wertschätzen

25 bis 30 Schüler
=

1 Klasse
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+ + =

I D E N T I F I K AT I O N  M I T  D E M  J A H R G A N G S C L U S T E R

drei Klassenräume
eines Jahrgangs

eine gemeinsame 
Begegnungsfläche und
“Kommunikationszone” 

“Nischen” mit 
Selbstlernbereichen,

sowie
ein Gruppenraum

für Differenzierung
und Rückzug

G

G

ein “Cluster”
eine funktionale,

pädagogische
und soziale Einheit

+ + =

e i n  “ C l u s t e r ”  =  g e m e i n s a m  a u f g e s t e l l t e  “ C l u s t e r r e g e l n ”
“ h o r i z o n t a l e  V e r a n t w o r t u n g ”  m i t  d e n  P a r a l l e l k l a s s e n  i m  e i g e n e n  J a h r g a n g s c l u s t e r

“ v e r t i k a l e  V e r a n t w o r t u n g ”  g e g e n ü b e r  a n d e r e n  J a h r g a n g s c l u s t e r n
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I D E N T I F I K AT I O N  M I T  D E R  S C H U L E
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Cluster
Jhg. 5

Cluster
Jhg. 6

Cluster
Jhg. 7

Cluster
Jhg. 8

Cluster
Jhg. 9

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

Nische/
Selbst-
lernber.

Nische/
Selbst-
lernber.

Nische/
Selbst-
lernber.

Nische/
Selbst-
lernber.

Nische/
Selbst-
lernber.

Kom.Zone mit
Sitzmöglichkeiten
Lehrmaterialien

Kom.Zone mit
Sitzmöglichkeiten
Lehrmaterialien

Kom.Zone mit
Sitzmöglichkeiten
Lehrmaterialien

Kom.Zone mit
Sitzmöglichkeiten
Lehrmaterialien

Kom.Zone mit
Sitzmöglichkeiten
Lehrmaterialien

Gruppe/
Dif.

Gruppe/
Dif.

Gruppe/
Dif.

Gruppe/
Dif.

Gruppe/
Dif.

Gruppen-
raum

Auffang-
klasse

Anmerkungen:
• die Größen und Proportionen der Räume sind stark abhängig vom zukünftigen Entwurf und der Position im 
Bestandsgebäude und sind hier daher ausschließlich diagrammatisch und nicht maßstäblich zu verstehen!
• die Positionierung der Flächen im Diagramm hat nichts mit den tatsächlichen Bezügen zueinander zu tun - 
hier handelt es sich ausschließlich um eine graphische “Auflistung” des Raumprogramms.

Austattung:
Klassenräume
■ le icht  bewegl iches Mobi l iar  für 
   f lexible Unterr ichtsformen
■ offene Schülerfächer mit  genügend 
   Platz für  Ranzen, Turnbeutel , 
   Kunstmater ia l ,  Bücher
■ Garderobe
■ große höhenverstel lbare Tafel
■ Schienensystem für Tafeln an 
   anderen Wänden/ Aufhängemög-
   l ichkei ten für Plakate
■ PC- Anschluss,  Beamer und 
   Projekt ionsf läche

Kommunikat ionszone/ Nischen
■ gemütl iche Si tzmögl ichkei ten
■ Aufbewahrungsmögl ichkei ten 
   für  Selbst lernmater ia l ien
■ Möbel für  Gruppenarbei t
■ Mögl ichkei ten für Austel lung/ 
   Präsentat ion
■ Waschbecken

Gruppenraum
■ f lexible Arbei tst ische



Abschlussbericht “Pilotprojekte Schulen planen und bauen” • Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal _ Januar 2015

73 Sekundarstufe I _ Bezüge

Nachbar-Cluster

Klassenraum Klassenraum

Klassenraum

Gruppe/
Differen-
zierung

“Nische”, 
Selbstlernbereich,
Rückzug

Kommunikationszone mit Nischen-
Sitzmöglichkeiten, Lehrmaterialien, Möglichkeit 
zur Gruppenarbeit usw.

beispielhafte Konzeption eines Jahrgangsclusters 
(zur besseren Lesbarkeit Darstellung in 200% zum Raumprogramm)

Glaselemente bodentief

Türelement

Präsentation/ Austellung/ Tafelschienensystem

niedriege Schränke, Schülerfächer, 
Sideboards...

Sichtbeziehung

hohe Schränke

Smartboard / Tafel

Waschbecken

Fenster mit massiver Brüstung

Sichtschutz

Anmerkung:  d iese Darstel lung ist 
ledigl ich als Pr inzipskizze zu verste-
hen, um die notwendigen Raumbezie-
hungen, Zugangsmögl ichkei ten,  den 
Grad der Offenhei t  und die Beziehung 
zwischen den unterschiedl ichen Be-
reichen beispielhaft  darzustel len.  Sie 
stel l t  keine räumliche Fest legung in 
Bezug auf Größe, Proport ion,  Posi t i -
on,  Gestal tung oder Ausführung dar!
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Gruppe/
Differen-
zierung

“Nische”, 
Selbstlernbereich,
Rückzug

Klassenraum Klassenraum

Klassenraum

Kommunikationszone

erklären, instruieren

sich zurückziehensich austauschen,
diskutieren, aushandeln

ausstellen

lesen, Einzelarbeit recherchieren

präsentierenbesprechen,
in der Gruppe arbeiten

mit Selbstlern-
materialien arbeiten

Informationen 
zusammensuchen
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O b e r s t u f e  /  S e m i n a r r a u m k o n z e p t

SEKUNDARSTUFE I

OBERSTUFE

SELBST-
LERN-

ZENTR. SELBST-
LERN-

ZENTR.
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Seminar raumkonzept  der  Obers tu fe
D i e  S c h ü l e r  d e r  O b e r s t u f e  ( a b  J a h r g a n g  1 0 /
E F,  Q 1  u n d  Q 2 )  b i l d e n  e i n e  E i n h e i t  i n  e i n e m 
e i g e n e n  G e b ä u d e b e r e i c h .

G r u n d l e g e n d e s  G e s t a l t u n g s p r i n z i p  d e r  O b e r -
s t u f e n e i n h e i t  i s t  d a s  S e m i n a r r a u m k o n z e p t .  
S o m i t  i s t  n i c h t  d e r  K l a s s e n v e r b a n d  d i e  t r a -
g e n d e  p ä d a g o g i s c h e  G r ö ß e ,  s o n d e r n  d i e 
K u r s s t r u k t u r.  D i e  j e w e i l i g e n  R ä u m e  s i n d  f l e -
x i b e l  n u t z b a r. 

P r o j e k t a r b e i t  e r f o r d e r t  f r e i e ,  f ü r  K l e i n g r u p p e n 
n u t z b a r e  R a u m k a p a z i t ä t e n .  D i e  m e d i a l e  A u s -
s t a t t u n g  d e r  R ä u m e  e r m ö g l i c h t  e i n  We c h s e l -
s p i e l  z w i s c h e n  I n p u t ,  P r ä s e n t a t i o n ,  R e c h e r -
c h e  u n d  e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r  A r b e i t .
K e r n  d e s  B i l d u n g s a u f t r a g e s  d e r  O b e r s t u f e  i s t 
d a s  E r l e r n e n  w i s s e n s c h a f t s p r o p ä d e u t i s c h e r 
A r b e i t  s o w i e  d i e  s e l b s t s t ä n d i g e  E r a r b e i t u n g 
v o n  S a c h v e r h a l t e n .

R a u m b e d a r f
■  8  g r o ß e  S e m i n a r r ä u m e 
  ( f ü r  m a x .  3 0  S c h ü l e r )
  -  z w e i  d a v o n  z u s a m m e n s c h a l t b a r
■  3  k l e i n e r e  S e m i n a r r ä u m e 
  ( f ü r  m a x .  2 0  S c h ü l e r ) 
■  3  G r u p p e n r ä u m e  f ü r  P r o j e k t a r b e i t
  ( f ü r  m a x .  6  P e r s o n e n )
■  2  L a g e r r ä u m e
■  O b e r s t u f e n b e r e i c h  i m  S e l b s t l e r n z e n t r u m
■  v e r b i n d e n d e  B e g e g n u n g s f l ä c h e /  K o m . z o n e

E i n e r  d e r  S e m i n a r r ä u m e  s o l l  f ü r  P r o g r a m -
m i e r a r b e i t e n  a u s g e s t a t t e t  w e r d e n .  I n  d i e s e m 
R a u m  s i n d  d i e  R e c h n e r  a n  d e n  W ä n d e n  v e r -
t e i l t ;  i n  d e r  M i t t e  b e f i n d e n  s i c h  A r b e i t s t i s c h e .

D i e  S e m i n a r r ä u m e  s i n d  a l l e  n u t z u n g s o f f e n 
u n d  s o  a u s g e s t a t t e t ,  d a s s  d e r  R a u m  d u r c h 
f l e x i b l e  M ö b l i e r u n g  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e  L e r n -
b e r e i c h e  z o n i e r t  w e r d e n  k a n n .

U m  k u r s ü b e r g r e i f e n d e  Ve r a n s t a l t u n g e n  z u  e r -
m ö g l i c h e n ,  s o l l t e n  z w e i  d e r  g r o ß e n  S e m i n a r -
r ä u m e  z u s a m m e n g e s c h a l t e t  w e r d e n  k ö n n e n 
( z . B .  a u c h  f ü r  Ve r s a m m l u n g e n /  K o n f e r e n z e n ) .

E i n  L a g e r r a u m  ( c a . 1 0  m ² )  f ü r  U n t e r r i c h t s m a -
t e r i a l i e n  e r g ä n z t  d i e  S e m i n a r r ä u m e .

D i e  S c h ü l e r  e r h a l t e n  d u r c h  e i n e  Ve r g r ö ß e -
r u n g  d e r  B i b l i o t h e k  e i n e  f ü r  d i e  O b e r s t u f e 
n u t z b a r e  A b t e i l u n g  d e s  S e l b s t l e r n z e n t r u m s . 
Z u s ä t z l i c h  w i r d  h i e r  i n  d i r e k t e r  Ve r b i n d u n g 
e i n  L a g e r r a u m  f ü r  K l a s s e n s ä t z e  d e r  a u s z u -
l e i h e n d e n  S c h ü l e r b ü c h e r   ( d e r z e i t i g e r  B e d a r f 
c a . 2 5  m ² )  b e n ö t i g t .

Z u  d e n  R ä u m e n  d e r  O b e r s t u f e  g e h ö r t  e i n e 
B e g e g n u n g s f l ä c h e /  „ K o m m u n i k a t i o n s z o n e “ 
m i t  S i t z g e l e g e n h e i t e n  u n d  e i n e m  I n f o r m a t i -
o n s s y s t e m  f ü r  d i e  O b e r s t u f e .
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Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Gruppenr.
6 SuS

Gruppenr.
6 SuS

Gruppenr.
6 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Erweiterung
Selbstlern-
zentrum mit 

Abteilung 
Oberstufe

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Kommunikationszone
mit Sitzgelegenheiten,

Informationssystem Oberstufe...

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

* Aufenthalt Oberstufe 
siehe 
Eingangsbereich/ 
“gemeinsame Mitte”

Lager

Lager

Anmerkungen:
•  d ie Größen und Proport ionen der Räume sind stark abhängig vom zukünft igen Entwurf  und der Po -
s i t ion im Bestandsgebäude und sind hier daher ausschl ießl ich diagrammatisch und nicht  maßstäbl ich 
zu verstehen!
•  d ie Posi t ionierung der Flächen im Diagramm hat nichts mit  den tatsächl ichen Bezügen zueinander 
zu tun -  h ier  handel t  es s ich ausschl ießl ich um eine graphische “Auf l is tung” des Raumprogramms.

Austattung:
■ Medienausstat tung in al len Se -
minarräumen sol l  e inen f l ießenden 
Wechsel  zwischen
  -  Input
  -  Präsentat ion
  -  Recherche
  -  e igenverantwort l icher Arbei t
ermögl ichen
■ WLAN in den Seminarräumen
■ Hälf te der Seminarräume mit     
Whiteboards und drahtgestütztem In-
ternet -  zusätzl ich Schienensystem 
mit  f lexiblen Tafeln
■ andere Hälf te der Seminarräume 
ausgestat tet  mit  Kreidetafeln und 
Waschbecken
■ drei  Klassensätze ipads bzw. net -
books
■ Stehpul te mit  Technikanschlüssen, 
Objektscanner und Laptop für die 
Lehrer
■ f lexible Möbl ierung für unterschied -
l iche Gestal tung/ Nutzbarkei t /Zonie-
rung der Seminarräume
■ die Erweiterung des Selbst lernzen -
t rums sol l  mit  Regalen für Bücher/ 
Handapparat der Oberstufe,  e inem 
speziel len WLAN-Spot für  Recherche 
und Austel lungs- sowie Präsentat i -
onsf lächen ausgestat tet  werden
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räumliche Nähe

Computerarbeitsplätze

direkte Verbindung

flexible Trennwand -
ermöglicht das Zusammen-
schalten von zwei Räumen

Seminarraum
30 SuS

Seminar-
raum

20 SuS
Gruppenr.

6 SuS
Gruppenr.

6 SuS
Gruppenr.

6 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Kommunikationszone
mit Sitzgelegenheiten,

Informationssystem Oberstufe...

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
Informatk

Ja
hr

ga
ns

cl
us

te
r 

9 
(Ü

be
rg

an
gs

st
uf

e)

Selbstlernzentrum

C
lu

st
er

 
N

at
ur

w
is

se
ns

ch
af

te
n

Erweiterung
Selbstlern-
zentrum mit 

Abteilung 
Oberstufe

Lager

Lager

Bezüge:
■ die Oberstufe sol l  konzept ionel l 
eine Einhei t  b i lden -  d ie räumliche 
Nähe der einzelnen Seminarräume ist 
wicht ig.

■ zwei der acht großen Seminar -
räume sol len für  kursübergrei fende 
Veranstal tungen  oder Versammlun-
gen/ Konferenzen durch eine f lexible 
Trennwand zusammengeschal tet  wer-
den können

■ 1 Lagerraum mit  ca.  10m2 für Un -
terr ichtsmater ia l ien sol l  bei  den Se-
minarräumen l iegen

■ an die Erweiterung des Selbst lern -
zentrums (Bibl iothek) für  d ie Oberstu-
fe sol l  e in Lagerraum für Klassensät-
ze der auszuleihenden Schülerbücher 
anschl ießen (derzei t iger Bedarf  ca.25 
m²)

Anmerkung:  d iese Darstel lung ist 
ledigl ich als Pr inzipskizze zu verste-
hen, um die notwendigen Raumbezie-
hungen, Zugangsmögl ichkei ten,  den 
Grad der Offenhei t  und die Beziehung 
zwischen den unterschiedl ichen Be-
reichen beispielhaft  darzustel len.  Sie 
stel l t  keine räumliche Fest legung in 
Bezug auf Größe, Proport ion,  Posi t i -
on,  Gestal tung oder Ausführung dar!

* da in dem „Seminarraumkonzept“  a l le Räume f lexibel 
bzgl .  Ihrer Nutzung/ Funkt ion s ind, stel l t  d ie Graf ik neben 
der Zusammenfassung der Seminarräume zu einer Ein-
hei t  bewusst keine andere beispielhafte  Gruppierung der 
Räume dar.  Die Mögl ichkei ten der Vertei lung der Räume 
in dem Bestandsbau wird Tei l  des Entwurfsplanung sein.

* 
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79 Oberstufe _ Aktivi täten

Seminarraum
30 SuS

Seminar-
raum

20 SuS
Gruppenr.

6 SuS
Gruppenr.

6 SuS
Gruppenr.

6 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Seminar-
raum

20 SuS

Kommunikationszone
mit Sitzgelegenheiten,

Informationssystem Oberstufe...

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
30 SuS

Seminarraum
Informatik

Erweiterung
Selbstlern-
zentrum mit 

Abteilung 
Oberstufe

Lager

Lager

vorlesen, instruieren
(Input)

diskutieren/ aushandeln in der Gruppe arbeiten,
Projektarbeit

eigenverantwortlich ar-
beiten/ sich vertiefen

recherchieren

präsentieren im Selbstlernzentrum
an Projekten arbeiten

sich versammlen/
Konferenzen abhalten
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CLUSTER
NATURWISSEN-

SCHAFTEN
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81 Cluster Naturwissenschaften

C l u s t e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n
D i e  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  P h y s i k ,  C h e m i e  u n d 
B i o l o g i e  w e r d e n  i n  e i n e m  g e m e i n s a m e n  U n -
t e r r i c h t s b e r e i c h  a u f  e i n e r  E t a g e  z u s a m m e n -
g e f a s s t ,  u m  R ä u m e  f l e x i b e l  u n d  g e m e i n s a m  z u 
n u t z e n ,  v e r s t ä r k t  f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d  a r b e i t e n 
u n d  M a t e r i a l i e n  a u s t a u s c h e n  z u  k ö n n e n . 

R a u m b e d a r f
■  5  U n t e r r i c h t s r ä u m e  /  F a c h r ä u m e
■  1  G r u p p e n a r b e i t s r a u m  /  S c h ü l e r l a b o r
■  1  L e h r e r t e a m r a u m 
■  1  R a u m  f ü r  d i e  P h y s i k -  /  B i o l o g i e -  / 
   C h e m i e s a m m l u n g

D i e  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  l e g e n  g r o ß e n  We r t 
a u f  p r a k t i s c h e s  A r b e i t e n .  N a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e  A r b e i t s w e i s e  e r f o r d e r t  I n p u t p h a s e n ,  D e -
m o e x p e r i m e n t e ,  e x p e r i m e n t e l l e  G r u p p e n a r -
b e i t e n ,  c o m p u t e r g e s t ü t z t e  D a t e n e r f a s s u n g , 
I n t e r n e t r e c h e r c h e n  u n d  D i s k u s s i o n e n  ü b e r 
f a c h l i c h e  I n h a l t e .

D a s  S c h ü l e r l a b o r  ( G r u p p e n a r b e i t s r a u m )  i s t 
s o  e i n g e r i c h t e t ,  d a s s  S c h ü l e r g r u p p e n  s e l b s t -
s t ä n d i g  a n  l ä n g e r f r i s t i g e n  P r o j e k t e n  a r b e i t e n . 
D i e  Ve r s u c h s a u f b a u t e n  k ö n n e n  d o r t  ü b e r  e i -
n e n  g r ö ß e r e n  Z e i t r a u m  s t e h e n  b l e i b e n .

E i n  S c h ü l e r g r u p p e n a r b e i t s r a u m  e n t h ä l t  3  E x -
p e r i m e n t i e r t i s c h e  ( 2  m  x  1  m )  u n d  e i n e n  K o n -
f e r e n z t i s c h  f ü r  c a .  1 0  S c h ü l e r.  S e l b s t ä n d i g e 
A r b e i t e n  a n  l ä n g e r f r i s t i g e n  g g f .  f a c h ü b e r g r e i -

f e n d e n  P r o j e k t e n  k ö n n e n  h i e r  l ä n g e r  s t e h e n -
b l e i b e n  u n d  b e s p r o c h e n  w e r d e n .

E i n  k l e i n e r  L e h r e r t e a m r a u m  s o l l  d i e  A b s t i m -
m u n g e n  s o w i e  d e n  A u s t a u s c h  d e r  M a t e r i a l i -
e n  z w i s c h e n  d e n  K o l l e g e n  e r l e i c h t e r n .  E r  i s t 
a u s g e s t a t t e t  m i t  e i n e m  K o n f e r e n z t i s c h  u n d 
o f f e n e n  S c h r ä n k e n  f ü r  Vo r b e r e i t u n g s m a t e r i a l . 

G l a s ö f f n u n g e n  v o m  L e h r e r t e a m a r b e i t s r a u m 
z u  d e m  S c h ü l e r l a b o r  u n d  z u  d e r  S a m m l u n g 
w ü r d e n  g e w ü n s c h t e  v i s u e l l e  Ve r b i n d u n g e n 
e r m ö g l i c h e n .

D i e  S a m m l u n g e n  s i n d  i n  d e r  N ä h e  d e r  e n t s p r e -
c h e n d e n  U n t e r r i c h t s r ä u m e .  E s  i s t  e r f o r d e r -
l i c h ,  d a s s  d i e  E x p e r i m e n t i e r t i s c h e  m ö g l i c h s t 
l e i c h t  v o n  e i n e m  R a u m  z u m  a n d e r e n  s o w i e 
z u r  S a m m l u n g  g e f a h r e n  w e r d e n  k ö n n e n .
D i e  S a m m l u n g e n  a l l e r  d r e i  F a c h s c h a f t e n  k ö n -
n e n  i n  e i n e m  R a u m ,  a b e r  i n  A b t e i l u n g e n  o r g a -
n i s i e r b a r  s e i n .

D i e  N W- U n t e r r i c h t s r ä u m e  l i e g e n  a u f  d e r  g l e i -
c h e n  E t a g e  m i t  O b e r s t u f e n s e m i n a r r ä u m e n , 
u m  g g f .  T i s c h e  m i t  E x p e r i m e n t i e r k ä s t e n  b z w. 
D e m o - E x p e r i m e n t e n  i n  A u s w e i c h r ä u m e  s c h i e -
b e n  z u  k ö n n e n .
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82 Cluster Naturwissenschaften _ Raumbedarfe und Ausstattungen

Fachraum 01

Schüler-
labor

Lehrer-
team
NW

Kommunikationszone

ChemieBioPhysik

Sammlung NW

Fachraum 02 Fachraum 03

Fachraum 04 Fachraum 05

Austattung:
■ al le Räume haben Internetzugang 
(gemischtes System von drahtge-
stütztem und WLAN Zugang),  inter-
akt ives Whiteboard und Schienensys-
tem mit  Tafeln
■ Tablets für  d ie Unterr ichtsräume
■ al le Lehrerpul te mit  Technikan -
schlüssen (Strom, Wasser,  Gas, Inter-
netzugang, Objektscanner und Laptop 
sowie Lagerungsmögl ichkei ten

■ Fachraum 01 -  Chemie
- ortsfester Abzug
- Wasser + Gas
- Tische ortsf ix ierbar

■ Fachraum 02 -  Chemie/ Biologie
- mobi ler  Abzug
- Gas und Strom (220 V) von oben
- Kleinspannungen für Schüler mit 
  Schülerübungstrafos
- le icht  bewegl iche Tische
- Kästen für Schülerversuche in 
  beidsei t ig bedienbare Schrankwand 
  zw. Raum 2 und 3

■ Fachraum 03 -  Biologie
- von oben nur 220 V
- le icht  bewegl iche Tische

■ Fachraum 4 und 5 -  Physik
-  von oben nur 220 V
- Kleinspannungen für Schüler mit  
  Schülerübungstrafos
- le icht  bewegl iche Tische
- Wasser und Gas in den Lehrerpul ten
- Kästen für Schülerversuche in 
  beidsei t ig bedienbarer Schrankwand 
  zw. Raum 4 und 5
- mit  vol lständiger Verdunkelung für 
  Versuche

■ Lehrerteam-Arbei tsraum
- Konferenzt isch
- offene Schränke mit  Vorb.mater ia l
-  Objektscanner,  Laptop und Beamer

■ Schülergruppen-Arbei tsraum
- 3 Exper iment ier t ische (2x1m)
- 1 Konferenzt isch für ca.  10 Schüler

■ Sammlungsbereich Physik
-  benöt igt  Raum für die bewegl ichen  
  Tische ( für  Exper imentaufbau)
-  hoher Bedarf  an Lagerf lächen

■ Sammlungsbereich Chemie
- mobi ler  Abzug
- 2 Laborarbei tsplätze für  Vorb.
-  Kühlschrank
- explosionsgeschützer Kühlschrank
- Spülmaschine

Anmerkungen:
•  d ie Größen und Proport ionen der Räume sind stark 
abhängig vom zukünft igen Entwurf  und der Posi t ion im 
Bestandsgebäude und sind hier daher ausschl ießl ich 
diagrammatisch und nicht  maßstäbl ich zu verstehen!
•  d ie Posi t ionierung der Flächen im Diagramm hat nichts 
mit den tatsächl ichen Bezügen zueinander zu tun -  h ier 
handel t  es s ich ausschl ießl ich um eine graphische “Auf-
l is tung” des Raumprogramms.
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83 Cluster Naturwissenschaften _ Bezüge

Türelement

Präsentation/ Austellung/ Tafelschienensystem

Sichtbeziehung

Fenster mit massiver Brüstung

beidseit ig bedienbare Schränke 
mit Schülerversuchskästen

Fachraum 01
Schüler-

labor Lehrer-
team

ChemieBioPhysik
Sammlung NW

Fachraum 05 Fachraum 04 Fachraum 03 Fachraum 02

Kommunikationszone

Bezüge:
■ al le Räume der Naturwissenschaf -
ten werden auf einem Geschoss und 
in einem gemeinsamen Bereich/  Clus-
ter untergebracht

■ die Sammlungen sind in einem gro -
ßen Raum, jedoch mit  getrennten Ab-
schni t ten für  Mater ia l ien für  Demoex-
per imente

■ die Fachräume 2 und 3 sowie 4 und 
5 werden durch eine beidsei tg be-
dienbare Schrankwand voneinander 
getrennt,  in der s ich die Kästen für 
die Schülerübungen bef inden

■ der Lehrerteamraum ist  durch Fens -
ter  v isuel l  mit  anderen Räumen wie 
der Sammlung und dem Schüler labor 
verbunden

■ al le Fachräume sind durch Glase -
lemente von der Kommunikat ionszone 
einsicht ig

Anmerkung:  d iese Darstel lung ist 
ledigl ich als Pr inzipskizze zu verste-
hen, um die notwendigen Raumbezie-
hungen, Zugangsmögl ichkei ten,  den 
Grad der Offenhei t  und die Beziehung 
zwischen den unterschiedl ichen Be-
reichen beispielhaft  darzustel len.  Sie 
stel l t  keine räumliche Fest legung in 
Bezug auf Größe, Proport ion,  Posi t i -
on,  Gestal tung oder Ausführung dar!
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84 Cluster Naturwissenschaften _ Aktivi täten

Fachraum 01
Schüler-

labor Lehrer-
team

ChemieBioPhysik
Sammlung NW

Fachraum 02 Fachraum 03 Fachraum 04 Fachraum 05

Kommunikationszone

Input geben

Experimente
vorführen

Gruppenarbeitvorbereiten/ besprechen
im Lehrerteamraum

Kästen für Schüler-
übungen rausholen

(beidseitig)

eigenständig
experimentieren im

Schülerlabor

Versuche vorbereiten/ 
Experimentierwagen 

beladen

Materialien in der 
Sammlung sortieren
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“ K r e a t i v  -  C l u s t e r ”

AULA

KREATIV- 
CLUSTER
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86 “Kreativ - Cluster”

K r e a t i v  -  C l u s t e r
D i e  S c h u l e  f ö r d e r t  d a s  k ü n s t l e r i s c h e  E n g a -
g e m e n t  d u r c h  d a s  M u s i k p r o f i l  u n d  d i e  z e i t -
g l e i c h e  A u s w a h l m ö g l i c h k e i t  v o n  m e h r e r e n 
k ü n s t l e r i s c h e n  F ä c h e r n  i n  d e r  O b e r s t u f e .
D u r c h g ä n g i g  e t a b l i e r t  i s t  d i e  T h e a t e r p ä d a g o - 
g i k ,  d i e  i n s b e s o n d e r e  d a s  Z i e l  d e r  K o m p e t e n z -
e r w e i t e r u n g  v o n  S c h ü l e r n  i n  d e r  i n d i v i d u e l l e n 
S e l b s t p r ä s e n t a t i o n  u n d  A u s d r u c k s f ä h i g k e i t 
v e r f o l g t .  A u s s t e l l u n g e n  i m  ö f f e n t l i c h e n  R a u m , 
K o o p e r a t i o n  m i t  d e m  n e u e n  K u n s t v e r e i n  Wu p -
p e r t a l ,  d e r  B e r g i s c h e n  M u s i k s c h u l e  u n d  d e m 
S i n f o n i e o r c h e s t e r  Wu p p e r t a l ,  r e g e l m ä ß i g e 
K o n z e r t e ,  m u s i k a l i s c h e  u n d  k ü n s t l e r i s c h e 
A u s g e s t a l t u n g  v o n  S c h u l g o t t e s d i e n s t e n  u n d 
T h e a t e r a u f f ü h r u n g e n  g e h ö r e n  t r a d i t i o n e l l 
z u m  S c h u l p r o f i l .

D i e  F ä c h e r  K u n s t ,  M u s i k  u n d  L i t e r a t u r  w i e 
a u c h  d i e  b e i d e n  T h e a t e r - A G s ,  d i e  d r e i  C h ö -
r e ,  d i e  R o c k - A G  u n d  d i e  b e i d e n  O r c h e s t e r 
s o w i e  d e r  P r o j e k t k u r s  „ M e d i a l e  U m s e t z u n g 
v o n  Ly r i k “  s t e h e n  e i n a n d e r  n a h  u n d  h a b e n 
i n  v e r s c h i e d e n e n  P u n k t e n  i n h a l t l i c h e  U n t e r -
s t ü t z u n g s f u n k t i o n ,  z .  B .  I n t e g r a t i o n  v o n  M u -
s i k  u n d  G e s a n g  i n  B ü h n e n s t ü c k e ,  G e s t a l t u n g 
v o n  B ü h n e n s t ü c k e n ,  M o d e n s c h a u e n  u n d  Ä h n -
l i c h e m .

D e r  K r e a t i v - C l u s t e r  b i e t e t  d i e  M ö g l i c h k e i t 
z u r  D u r c h f ü h r u n g  u n d  P r ä s e n t a t i o n  a u s  a l l e n 
k ü n s t l e r i s c h e n  B e r e i c h e n .

A l l e  F ä c h e r  h a b e n  e i n e n  h o h e n  M a t e r i a l a u f -
w a n d  u n d  e n t s p r e c h e n d  e i n e n  g r o ß e n  B e d a r f 
a n  L a g e r k a p a z i t ä t e n .  G e m e i n s a m  i s t  i h n e n , 
d a s s  h i e r  o f t  S c h ü l e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  A l t e r s 
z u s a m m e n a r b e i t e n  b z w.  d i e  G r u p p e n s t ä r k e 
d e u t l i c h  g r ö ß e r  i s t  a l s  i n  d e r  h e r k ö m m l i c h e n 
L e r n g r u p p e .  We i t e r h i n  k o m m t  d e m  E r p r o b e n 
u n d  E x p e r i m e n t i e r e n  w i e  a u c h  d e m  Ü b e n  u n d 
B e w e g e n  e i n  b e s o n d e r e r  S t e l l e n w e r t  z u .

R a u m b e d a r f
■  e i n  g e m e i n s a m  z u  n u t z e n d e r  P r o b e n r a u m  
( c a .  1 2 0 q m )  m i t  k l e i n e r  B ü h n e  f ü r  T h e a t e r -
g r u p p e n ,  C h ö r e  u n d  O r c h e s t e r  u n d  a n d e r e
■  e i n  R a u m  f ü r  d e n  T h e a t e r - F u n d u s 
■  e i n  L a g e r r a u m  f ü r  M u s i k i n s t r u m e n t e
■  z w e i  F a c h r ä u m e  K u n s t
■  e i n  R a u m  f ü r  We r k a r b e i t e n  ( A r b e i t e n  m i t 
To n ,  G i p s ,  H o l z  e t c . )
■  e i n  R a u m  a l s  M a t e r i a l l a g e r  u n d  f ü r  A r b e i -
t e n ,  d i e  g e l a g e r t  w e r d e n  s o l l e n  o d e r  n o c h  i m 
E n t s t e h u n g s p r o z e s s  b e g r i f f e n  s i n d
■  z w e i  F a c h r ä u m e  M u s i k

A l l e  R ä u m e  b e n ö t i g e n  e i n e  b e s o n d e r e  a k u s -
t i s c h e  Q u a l i t ä t  u n d  A b g e s c h l o s s e n h e i t .  D e r 
g e s a m t e  K r e a t i v - C l u s t e r  s o l l t e  i n  A u l a n ä h e 
l i e g e n ,  a b e r  n i c h t  i n  u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  z u 
a n d e r e n  U n t e r r i c h t s r ä u m e n .  D e r  T h e a t e r f u n -
d u s  u n d  d e r  L a g e r r a u m  f ü r  M u s i k i n s t r u m e n t e 
m ü s s e n  s i c h  i n  d i r e k t e r  A n b i n d u n g  a n  d e n  P r o -
b e n r a u m  b e f i n d e n . 

I m  K r e a t i v - C l u s t e r  s o l l t e n  a u s r e i c h e n d  A u s -
s t e l l u n g s f l ä c h e n  v o r h a n d e n  s e i n .
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87 “Kreativ - Cluster”_ Raumbedarfe und Ausstattung

Fachraum
Musik 01

Fachraum
Kunst 01

Fachraum
Kunst 02 Werkraum

Probenraum mit 
kleiner Bühne

(ca.120m2)

Fachraum
Musik 02

Lager für
Arbeiten

und
Material

Lager/
Fundus

Lager
Instrumente

Kommunikationszone mit
viel Ausstellungsfläche

■ Fachräume Kunst
f lexible Einzel t ische mit  Rol len,  Ho-
cker höhenverstel lbar,  Deckenbea-
mer und Projekt ionsf läche, sei t l iche 
Kreidetafel ,  Klassensatz Staffe le ien, 
Trockengestel le,  Aufbewahrung für 
Zeichenblöcke und Kunstmater ia l ien 
nach Klassen, mindestens 5 Wasch-
becken

■ Werkraum Kunst
Brennofen, Druckerpresse, Arbei ts-
t ische, Schränke für Werkzeuge

■ Lagerräume Kunst und Musik
Geeignete Aufbewahrungssysteme, 
Schwerlastregale für  Farbeimer und 
Papier

■ Theaterfundus
mit  Umkleidemögl ichkei t  für  Mäd-
chen und Jungen, Schuhregal ,  fahr-
bare Kleiderstangen, Schwerlastre-
gale,  Platz für  Couch, Waschbecken, 
Schminkplatz

Austattung:
■  hohe akust ische Anforderungen an 
al le Räume
■  hoher Grad an Hel l igkei t  und Licht -
durchlässigkei t
■  genügend Ausstel lungsf lächen in 
der Kommunikat ionszone

■ Proberaum
30 le ichte,  stapelbare Stühle,  Klavier, 
Musikanlage, Deckenbeamer,  fahrba-
re Tafel ,  Notenständer,  Stehpul t  …

■ Fachräume Musik
f lexible,  stapelbare Tische mit  Rol len, 
le ichte Stühle,  Digi ta les Whiteboard, 
Tafel  mit  Notenl in ien,  Musikanlage, 
Klavier,  Aufbewahrung Rhythmusins-
trumente,  Keyboards auf offenen Re-
galen an der Wand

Anmerkungen:
•  d ie Größen und Proport ionen der Räume sind stark abhängig vom zukünft igen Entwurf  und der Po -
s i t ion im Bestandsgebäude und sind hier daher ausschl ießl ich diagrammatisch und nicht  maßstäbl ich 
zu verstehen!
•  d ie Posi t ionierung der Flächen im Diagramm hat nichts mit  den tatsächl ichen Bezügen zueinander 
zu tun -  h ier  handel t  es s ich ausschl ießl ich um eine graphische “Auf l is tung” des Raumprogramms.
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88 “Kreativ - Cluster”_ Bezüge

Fachraum
Musik 01

Fachraum
Kunst 01

Fachraum
Kunst 02

Werkraum

Probenraum
(ca.120m2)

Bühne

Fachraum
Musik 02

Lager für
Arbeiten

und
Material

Lager/
Fundus

Lager
Instrumente

Kommunikationszone

Präsentation/ Austellung

Aula

Eingangsbereich/
“gemeinsame Mitte”

räumliche Nähe

direkte Verbindung

* da die mögl ichen Bezüge zwischen den einzelnen Räu-
men im „Kreat iv-Cluster“  sehr abhängig von der Posi t io-
nierung im Bestandsbau sind, wurde hier in der diagram-
mat ischen Darstel lung auf eine detai l l ier te Ausführung 
verzichtet .  Wicht ig ist  jedoch, eine konzept ionel le und 
funkt ionale Einhei t  zu schaffen, die Synergien, Kommuni-
kat ion und Kooperat ion sowie eine opt imale Ausnutzung 
der Räume bzw. Flächen ermögl icht  und fördert . 

Bezüge:
■ der Probenraum muss in unmittelbarer 
Nähe zum Theaterfundus und dem La-
gerraum der Musikinstrumente liegen

■  der gesamte Kreativ-Cluster sollte in 
Aulanähe liegen und nicht in unmittelba-
rer Nähe zu anderen Unterrichtsräumen

Anmerkung:  d iese Darstel lung ist 
ledigl ich als Pr inzipskizze zu verste-
hen, um die notwendigen Raumbezie-
hungen, Zugangsmögl ichkei ten,  den 
Grad der Offenhei t  und die Beziehung 
zwischen den unterschiedl ichen Be-
reichen beispielhaft  darzustel len.  Sie 
stel l t  keine räumliche Fest legung in 
Bezug auf Größe, Proport ion,  Posi t i -
on,  Gestal tung oder Ausführung dar!
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89 “Kreativ - Cluster”_ Aktivi täten

Fachraum
Musik 01

Fachraum
Kunst 01

Fachraum
Kunst 02

Werkraum

Probenraum
(ca.120m2)

Bühne

Fachraum
Musik 02

Lager für
Arbeiten

und
Material

Lager/
Fundus

Lager
Instrumente

Kommunikationszone

ausstellen
präsentieren

malen, zeichnen,
basteln

werken, töpfern, 
bildhauen

tanzen

singen, musizieren Rollenspiel,
proben

Theater spielen, 
Modenschauen vorführen

in der Rockband spielen,
proben

sich versammlenpräsentieren
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S c h u l v e r w a l t u n g  u n d  - l e i t u n g

LEITUNG/
VERWALTUNG

Empfang

LEHRER-
BEREICH
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91 Schulverwaltung und - leitung

S c h u l v e r w a l t u n g  u n d  L e i t u n g
D i e  Ve r w a l t u n g  b e s t e h t  a u s  d e m  S e k r e t a r i a t , 
d e n  B ü r o r ä u m e n  d e r  S c h u l l e i t u n g ,  d e n  R ä u -
m e n  f ü r  m i t  Ve r w a l t u n g s a u f g a b e n  b e t r a u t e n 
M i t g l i e d e r n  d e s  K o l l e g i u m s  s o w i e  d e n  B e -
s p r e c h u n g s r ä u m e n .  S i e  s t e l l t  d e n  r e i b u n g s l o -
s e n  A b l a u f  a l l e r  n o t w e n d i g e n  P l a n u n g s -  u n d 
Ve r w a l t u n g s a u f g a b e n  s i c h e r. 

D a s  S e k r e t a r i a t ,  d a s  H e r z s t ü c k  d e r  S c h u l v e r -
w a l t u n g ,  i s t  Te i l  d e s  ö f f e n t l i c h e n  B e r e i c h e s 
d e r  S c h u l e ,  s o  d a s s  i h m  e i n  r e p r ä s e n t a t i v e r, 
w e r b e n d e r  C h a r a k t e r  z u k o m m t .  E s  m u s s  a l s 
E m p f a n g  i m  E i n g a n g s b e r e i c h /  d e r  „ g e m e i n s a -
m e n  M i t t e “  l e i c h t  a u f f i n d b a r  s e i n  -  e s  i s t  e r s -
t e  A n l a u f s t e l l e  f ü r  E l t e r n  u n d  B e s u c h e r,  a b e r 
a u c h  f ü r  a l l e  A n l i e g e n  d e r  S c h ü l e r  u n d  d e s 
K o l l e g i u m s .

D a s  S e k r e t a r i a t  b i e t e t  n e b e n  d e n  z w e i  A r -
b e i t s p l ä t z e n  f ü r  d i e  S e k r e t ä r i n n e n  e i n e n 
f r e u n d l i c h  g e s t a l t e t e n  E m p f a n g s b e r e i c h  u n d 
e i n e  e i n l a d e n d e  Wa r t e z o n e  f ü r  B e s u c h e r. 
H i e r  k a n n  d e m  i n f o r m a t i o n s s u c h e n d e n  E l -
t e r n t e i l  g e n a u s o  w i e  d e m  S c h ü l e r  m i t  s e i n e m 
A n l i e g e n  u m g e h e n d  u n d  k o m p e t e n t  g e h o l f e n 
w e r d e n .

F u n k t i o n a l e  A b l a g e h i l f e n  m ü s s e n  s o  a n g e o r d -
n e t  w e r d e n ,  d a s s  d i e  A r b e i t  d e r  S e k r e t ä r i n -
n e n  s o  e f f i z i e n t  w i e  m ö g l i c h  a b l a u f e n  k a n n .
I n  e i n e m  N e b e n r a u m  i n  d i r e k t e r  N ä h e  d e s  S e -
k r e t a r i a t s  s o l l t e n  e i n e  k l e i n e  Te e k ü c h e  u n t e r -

g e b r a c h t  s e i n  u n d  d i e  M ö g l i c h k e i t  z u r  L a g e -
r u n g  v o n  P o s t ,  S c h ü l e r a k t e n ,  H a n d a k t e n  d e s 
K o l l e g i u m s ,  F o r m u l a r v o r d r u c k e  u . ä .  b e s t e -
h e n .

D e r  S c h u l s a n i t ä t s r a u m  s o l l  v o m  S e k r e t a r i a t 
e i n s e h b a r  s e i n .

D a s  S e k r e t a r i a t  f u n g i e r t  a l s  Vo r z i m m e r  f ü r  d i e 
S c h u l l e i t u n g .  D i e  S c h u l l e i t u n g  a r b e i t e t  t e a m -
o r i e n t i e r t  z u s a m m e n .  S c h u l l e i t e r i n  u n d  S t e l l -
v e r t r e t e r  t e i l e n  s i c h  a k t u e l l  e i n e n  B ü r o r a u m , 
d i e s  s o l l  a u c h  i n  Z u k u n f t  b e i b e h a l t e n  w e r d e n . 

Z w e i  f l e x i b e l  z u  n u t z e n d e  k l e i n e  B e s p r e -
c h u n g s r ä u m e  s t e h e n  f ü r  E l t e r n -  u n d  K o l l e -
g e n g e s p r ä c h e  z u r  Ve r f ü g u n g .  D i e  G e s t a l t u n g 
b z g l .  d e r  v i s u e l l e n  u n d  a k u s t i s c h e n  G e s c h l o s -
s e n h e i t  s o l l t e  e i n e n  h o h e n  G r a d  a n  D i s k r e t i o n 
g a r a n t i e r e n .

A l l e  M i t g l i e d e r  d e r  e r w e i t e r t e n  S c h u l l e i t u n g 
w i e  a u c h  d i e  J a h r g a n g s s t u f e n l e i t u n g e n  h a b e n 
i h r e  A r b e i t s p l ä t z e  i n  u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  d e r 
S c h u l l e i t u n g ,  u m  K o o p e r a t i o n  u n d  A u s t a u s c h  
z u  e r l e i c h t e r n .

U n m i t t e l b a r  a n  d a s  S e k r e t a r i a t  s c h l i e ß t  n e -
b e n  d e m  S c h u l l e i t e r b ü r o  d e r  A r b e i t s r a u m  d e s 
S t u n d e n -  u n d  Ve r t r e t u n g s p l a n e r s  a n .
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92 Schulverwaltung und - leitung _ Raumbedarfe und Ausstattung

Sekretariat mit zwei Arbeitsplätzen, 
Besuchertheke und Wartebereich (Empfang!)
Teeküche in einem kleinem Nebenraum +
Lagerung Post usw.

Schulleitung
1 Raum mit zwei Arbeitsplätzen
1 Raum mit Gruppenarbeitstisch
  für 8-10 Personen

Stunden- und Vertretungplanung
1 Raum mit zwei Arbeitsplätzen

Zeugnisdruck+SchiLDkoordination
1 Raum mit zwei Arbeitsplätzen

Ganztagskoordinator
1 Raum mit einem Arbeitsplatz, 
kleiner Besprechungstisch 2-4 
Personen)

Schulseelsorge
1 Raum mit Polstermöbeln

Orientierungsstufe
1 Raum mit einem Arbeitsplatz, 
kleiner Besprechungstisch 2-4 
Personen)

Mittelstufenkoordination
1 Raum mit einem Arbeitsplatz, 
kleiner Besprechungstisch 2-4 
Personen)
Oberstufenkoordination
1 Raum mit einem Arbeitsplatz, 
kleiner Besprechungstisch 2-4 
Personen)

Beratungslehrer
1 Raum mit 6 Arbeitsplätzen, 
kleiner Besprechungstisch 2-4 Personen) - 
Verbindung zu Oberstufenkoord.

Besprechung/ Beratung
2 Räume mit kleinem 
Besprechungstisch 4-6 Personen)

Sanitätsraum
siehe Raumprogramm 
Eingangsbereich

Kommunikationszone mit
Ausstellungsflächen 

(Repräsentation der Schule!)

Serverraum
für Intranet und Rundrufanlage

Austattung:
■ al le Arbei tsplätze s ind mit  Stadt -
rechnern und Tisch-Telefon ausge-
stat tet  und verfügen über entspre-
chendes Mobi l iar  zur Aufbewahrung 
von Unter lagen und Mater ia l ien

Anmerkungen:
•  d ie Größen und Proport ionen der 
Räume sind stark abhängig vom zu-
künft igen Entwurf  und der Posi t ion im 
Bestandsgebäude und sind hier daher 
ausschl ießl ich diagrammatisch und 
nicht  maßstäbl ich zu verstehen!
•  d ie Posi t ionierung der Flächen im 
Diagramm hat nichts mit  den tatsäch-
l ichen Bezügen zueinander zu tun 
-  h ier  handel t  es s ich ausschl ießl ich 
um eine graphische “Auf l is tung” des 
Raumprogramms.
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93 Schulverwaltung und - leitung _ Bezüge

Sani.

Kommunikationszone mit
Ausstellungsflächen 

(Repräsentation der Schule!)

Orien-
tierungs-
stufe

Mittel-
stufen-
koord.

Ober-
stufen
koord.

Beratungslehrer

Ganz-
tags-
koord.

Schul-
seel-
sorge

Zeugn. Serv.

Sekretariat
Empfang
Warten

Tee-
Kü.

Schulleitung
Besprechen

Schulleitung
Arbeiten

Stunden-
planung

Bespr.01

Bespr.02

Lehrerbereiche

Präsentation/ Austellung

räumliche Nähe

direkte Verbindung

Eingangsbereich/  
“gemeinsame Mitte”

Bezüge:
■ die Verwaltung insgesamt sol l -
te sehr kompakt sein und in direkter 
Verbindung zum Eingangsbereich und 
der gemeinsamen Mit te l iegen (Emp-
fang!)

■ die Nähe zum Lehrerzimmer und 
den anderern Lehrerbereichen ist  ab-
solut  wünschenswert

■ unmit te lbar aneinander angrenzen 
sol l  das Sekretar iat  an die Teeküche/
kl .Lagerbereich,  d ie Arbei tsräume der 
Schul le i tung, sowie den Arbei tsraum 
des Stunden- und Vertretungsplaners

■ der Sani tätsraum sol l te vom Sekre -
tar iat  e inzusehen sein

■ die anderen Räumen sol len konzep -
t ionel l  in derselben Einhei t  unterge-
bracht werden

Anmerkung:  d iese Darstel lung ist 
ledigl ich als Pr inzipskizze zu verste-
hen, um die notwendigen Raumbezie-
hungen, Zugangsmögl ichkei ten,  den 
Grad der Offenhei t  und die Beziehung 
zwischen den unterschiedl ichen Be-
reichen beispielhaft  darzustel len.  Sie 
stel l t  keine räumliche Fest legung in 
Bezug auf Größe, Proport ion,  Posi t i -
on,  Gestal tung oder Ausführung dar!
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L e h r e r b e r e i c h e

LEITUNG/
VERWALTUNG

Empfang

LEHRER-
BEREICH
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95 Lehrerbereiche

L e h r e r b e r e i c h e
E i n  z e n t r a l e s  L e h r e r z i m m e r  w i r d  b e i b e h a l t e n . 
I n  d e r  e h e r  k l e i n e n  S c h u l e  w i r d  e s  a l s  w i c h -
t i g  e r a c h t e t ,  d a s s  d i e  K o l l e g e n  e i n a n d e r  r e -
g e l m ä ß i g  s e h e n  u n d  s i c h  d a d u r c h  a u c h  o h n e 
s p e z i e l l e  Ve r a b r e d u n g  ü b e r  d i e  B e l a n g e  d e r 
S c h ü l e r,  d e s  U n t e r r i c h t s  u n d  d e r  S c h u l o r g a -
n i s a t i o n  a u s t a u s c h e n  k ö n n e n . 

D a s  L e h r e r z i m m e r  d i e n t  d e r  I n f o r m a t i o n ,  d e r 
E r h o l u n g   s o w i e  d e r  k o l l e g i a l e n  K o m m u n i k a t i -
o n .  D i e  L e h r e r  h a b e n  h i e r  i h r e  U n t e r r i c h t s m a -
t e r i a l i e n  i m  d i r e k t e n  Z u g r i f f . 

E s  w i r d  e i n  Vo r r a u m ,  d e r  m i t  G a r d e r o b e  u n d 
L a g e r m ö g l i c h k e i t e n  a u s g e s t a t t e t  i s t ,  b e -
n ö t i g t ,  d e r  g l e i c h z e i t i g  A n l a u f s t e l l e  f ü r  d i e 
S c h ü l e r  i s t .

E s  m u s s  s i c h e r g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a s s  L e h r -
k r ä f t e  a u c h  i n  d e n  P a u s e n  f ü r  S c h ü l e r  a n -
s p r e c h b a r  s i n d ,  d a s s  a b e r  g l e i c h z e i t i g  e i n e 
P a u s e  m i t  E r h o l u n g s c h a r a k t e r  f ü r  d i e  L e h r -
k r ä f t e  r e a l i s i e r b a r  b l e i b t .

D e r  L e h r e r b e r e i c h  b e f i n d e t  s i c h  i m  U m f e l d 
d e r  Ve r w a l t u n g  u n d  d e r  B e s p r e c h u n g s z i m m e r.

D a s  L e h r e r z i m m e r  v e r f ü g t  ü b e r  e i n e n  B e r e i c h 
m i t  p e r s o n a l i s i e r t e n  A r b e i t s p l ä t z e n  ( 6 0 )  i n 
G r u p p e n  v o n  j e  c a .  6  P l ä t z e n  m i t  i n d i v i d u e l -
l e n  S t a u -  u n d  A b l a g e m ö g l i c h k e i t e n . 

I n  u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  z u m  z e n t r a l e n  L e h r e r -
z i m m e r  b e f i n d e t  s i c h  e i n  a b g e s c h l o s s e n e r 
R a u m  m i t  1 0  n i c h t  p e r s o n a l i s i e r t e n  A r b e i t s -
p l ä t z e n  i n  a b s o l u t e r  R u h e  f ü r  k o n z e n t r i e r t e s 
A r b e i t e n  ( k o r r i g i e r e n ,  v o r b e r e i t e n ) .

D i e  L o u n g e ,  e i n  ä s t h e t i s c h  a n s p r e c h e n d  g e -
s t a l t e t e r  R a u m  d i e n t  d e r  R u h e  u n d  d e s  R ü c k -
z u g s . 
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Lehrerzimmer
für Erholung, Information und 
Kommunikation mit dem Kollegium 
- mit 60 Sitzplätzen sowie einem 
Loungebereich

Vorraum
mit Garderobe, Postfächern
und Lagermöglichkeiten
(zugänglich fur Schüler)

Ruheraum Lehrer

Kommunikationszone 

Lehrerarbeitsraum
ca.10 nicht personalisierte
Arbeitsplätze für konzentriertes Arbeiten (Ruhe!)

Außenraumbezug

Austattung:
L e h r e r z i m m e r
■  p e r s o n a l i s i e r t e  A r b e i t s p l ä t z e  i n 
G r u p p e n  o r g a n i s i e r t  m i t   h a l b h o -
h e n  S t a u r a u m s y s t e m e n  ( N i s c h e n -
b i l d u n g  d u r c h  M ö b l i e r u n g )
■  I n f o b i l d s c h i r m ,  P l a t z  f u r  F l i p -
c h a r t s ,  M e t a p l a n w a n d ,  W a n d -
f l ä c h e n  f ü r  S c h i e n e n s y s t e m  m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e n  Ta f e l n ,  s o w i e 
W l a n ,  A b l a g e f l ä c h e n  f ü r  Z e i t -
s c h r i f t e n ,  Z u g a n g  z u m  S t a d t n e t z / 
I n t r a n e t
■  e i n i g e  f e s t  i n s t a l l i e r t e  C o m p u -
t e r a r b e i t s p l ä t z e  m i t  D r u c k m ö g -
l i c h k e i t
■  a b t r e n n b a r e r  L o u n g e b e r e i c h 
m i t  S i t z g r u p p e n  ( P o l s t e r m ö b e l ) , 
C o u c h ,  k l e i n e n  T i s c h e n ,  Te e k ü -
c h e  m i t  S p ü l e ,  S p ü l m a s c h i n e , 
K ü h l s c h r a n k ,  K a f f e e v o l l a u t o m a t 
u n d  M i k r o w e l l e
■  Vo r r a u m  m i t  G a r d e r o b e  u n d  d i v . 
L a g e r m ö g l i c h k e i t e n  u n d  S c h ü l e r -
z u g a n g
■  P o s t f ä c h e r  f ü r  a l l e  L e h r e r  ( v e r -
t e i l t  a u f  Vo r r a u m  u n d  L e h r e r z i m -
m e r )

L e h r e r a r b e i t s r a u m
■  M ö g l i c h k e i t  z u r  A u f b e w a h r u n g 
v o n  H a n d a p p a r a t e n  f ü r  d i v e r s e 
F ä c h e r 
■  L a p t o p a n s c h l ü s s e

Anmerkungen:
• die Größen und Proport ionen der Räume sind stark abhängig 
vom zukünft igen Entwurf und der Posit ion im Bestandsgebäu-
de und sind hier daher ausschl ießl ich diagrammatisch und nicht 
maßstäbl ich zu verstehen!
• die Posit ionierung der Flächen im Diagramm hat nichts mit den 
tatsächl ichen Bezügen zueinander zu tun - hier handelt es sich 
ausschl ießl ich um eine graphische “Aufl istung” des Raumpro-
gramms.
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97 Lehrerbereiche _ Bezüge

räumliche Nähe

Fenster/Öffnung

direkte Verbindung

flexibler Raumtei ler

Lounge-
bereich

Außenraumbezug

Verwaltung/
Leitung

beispielhafte Konzeptionen Lehrerbereich
(zur besseren Lesbarkeit Darstellung in 200% zum Raumprogramm)

Lehrerzimmer
mit 60 Sitzplätzen und 

persönlichen Ablageflächen 
für alle Lehrer

Vorraum

Ruheraum
Lehrer

Kommunikationszone 

Lehrer-
arbeitsraum

konzentriertes 
Arbeiten an nicht 
personalisierten 
Arbeitsplätzen

Außenraumbezug

Bezüge:
■ das Lehrerzimmer und der Lehrer -
arbei tsraum sol l ten im unmit te lbaren 
Umfeld der Verwaltung, insbesondere 
der Besprechungszimmer l iegen

■ der „Lounge-Bereich“ im Lehrer/
innenzimmer sol l  durch eine f lexible 
Raumtei ler  vom Arbei tsbereich abge-
trennt werden können

■ wünschenswert  wäre ein Außen -
bereich im Sinne einer Terrasse in 
Anbindung oder eines direkten Aus-
ganges zum Schulhof an den Lehrer-
bereich

* Anmerkung: diese Darstellung ist lediglich als Prinzipskizze zu 
verstehen, um die notwendigen Raumbeziehungen, Zugangsmög-
lichkeiten, den Grad der Offenheit und die Beziehung zwischen den 
unterschiedlichen Bereichen beispielhaft darzustellen. Sie stellt keine 
räumliche Festlegung in Bezug auf Größe, Proportion, Position, Ge-
staltung oder Ausführung dar!
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98 Schulverwaltung und - leitung / Lehrerbereiche _ Bezüge

Kommunikationszone mit
Ausstellungsflächen 

(Repräsentation der Schule!)

Ori.stufe

Mitt.ko.

Ober.ko.

Beratungslehrer

Gt.koord. S.seel.s.

Zeugn. Serv.

Sekretariat
Empfang
Warten

Tee-
Kü

Schulleit.01

Schulleit.02

Stundenpl.

Bespr.01 Bespr.02

Lehrerzimmer

Vorraum

Ruhe-
raum

Kommunikationszone 

Lehrer-
arb.raum

Lounge-
bereich

besprechen,
diskutieren,

Konflikte lösen

arbeiten

ausstellen,
repräsentieren

empfangen,
informieren

Pause machen, Kaffee 
trinken, sich austauschen

konzentriert arbeiten
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S c h u l h o f  u n d  A u ß e n g e l ä n d e

S c h u l h o f  u n d  A u ß e n g e l ä n d e
g l i e d e r n  s i c h  i n  m e h r e r e  H a u p t b e r e i c h e :  d e n 
o b e r e n ,  w e s t l i c h e n  S c h u l h o f  v o r  d e r  Tu r n -
h a l l e  u n d  u n t e r h a l b  e i n e s  g r o ß e n  G e l ä n d e -
Ve r s p r u n g s  v o r  d e m  We s t f l ü g e l ,  d e n  t i e f e r 
g e l e g e n e n  ö s t l i c h e n  S c h u l h o f ,  ü b e r  d e n  d i e 
E r s c h l i e ß u n g  a u s  d e r  S a c k g a s s e  J o h a n n i s -
b e r g  z u m  H a u p t e i n g a n g  e r f o l g t  u n d  e i n e n  u n -
t e r e n  A u ß e n b e r e i c h ,  a u f  d e m  s i c h  d e r z e i t  d i e 
w e n i g e n  L e h r e r p a r k p l ä t z e  b e f i n d e n  u n d  ü b e r 
d e n  d i e  b a r r i e r e f r e i e  Z u w e g u n g  z u r  A u l a  e r -
f o l g t .

A u f  O s t -  u n d  We s t h o f  s o l l e n  s i c h  B e w e g u n g s - 
u n d  R ü c k z u g s f l ä c h e n  f i n d e n .  We g e n  d e r 
N ä h e  z u r  Tu r n h a l l e  w i r d  d e r  We s t h o f  s c h w e r -
p u n k t m ä ß i g  m i t  F l ä c h e n  f ü r  A k t i v i t ä t ,  s o w o h l 
f ü r  d i e  s c h u l i s c h e  N u t z u n g  a l s  a u c h  f ü r  d a s 
o f f e n e  A n g e b o t  a n  d a s  Q u a r t i e r,  h e r g e s t e l l t . 
We g e n  d e r  d i r e k t e n  A n b i n d u n g  a n  M e n s a  u n d 
S c h ü l e r c a f é  b i e t e t  d e r  O s t h o f  v e r m e h r t  d i e 
B e r e i c h e  f ü r  Z u s a m m e n s i t z e n ,  E s s e n ,  C h i l -
l e n ,  A r b e i t e n  u n d  L e r n e n  i m  A u ß e n b e r e i c h .

F ü r  B e w e g u n g  u n d  A k t i v i t ä t  m ü s s e n  n e b e n 
F r e i f l ä c h e n  f ü r  B e w e g u n g s s p i e l e  u n d  Ta n z 
b a u l i c h e  E i n r i c h t u n g e n  f ü r  B a s k e t b a l l ,  H a n d -
b a l l ,  F u ß b a l l ,  K l e t t e r n ,  T i s c h t e n n i s  g e s t a l t e t 
w e r d e n .

M e n s a  u n d  S c h ü l e r c a f é  e r h a l t e n  m ö b l i e r t e 
Te r r a s s e n ,  w e l c h e  a u ß e r h a l b  d e r  E s s e n s -
z e i t e n  a u c h  f ü r  K l e i n g r u p p e n - ,  E i n z e l -  o d e r 

Te a m a r b e i t  g e n u t z t  w e r d e n  k ö n n e n ,  w i e  f ü r 
p r i v a t e  Tr e f f e n .  E s  b e s t e h t  d e r  B e d a r f  a n 
S i t z e c k e n ,  o f f e n e n  u n d  v e r s t e c k t e n .

E i n  A u ß e n k l a s s e n z i m m e r,  d a s  „ g r ü n e  K l a s -
s e n z i m m e r “ ,  b i e t e t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  i n  g r ö ß e -
r e n  G r u p p e n  d r a u ß e n  z u  a r b e i t e n .



Abschlussbericht “Pilotprojekte Schulen planen und bauen” • Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal _ Januar 2015

100 Schulhof und Außengelände _ Aktivi täten

Tischtennis spielenBasketball spielen

klettern

Pause machen,
sich sonnen

zusammensitzen 
und reden

rennen und 
toben

im Schatten unter´m 
Baum sitzen

sich bei Regen 
unterstellen

skateboarden

Fußball spielen

*Quelle Luftbi ld:  Stadt Wuppertal,  Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten
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S c h u l e  i m  Q u a r t i e r

Q u a r t i e r s b e z u g
D i e  A n b i n d u n g  a n s  Q u a r t i e r  e r f o l g t  d u r c h  d i e 
g e s t a l t e r i s c h e  u n d  b a u l i c h e  A u s f o r m u l i e r u n g 
d e r  s ü d l i c h e n  Z u w e g u n g ,  d i e  U m g e s t a l t u n g 
d e r  A u ß e n f l ä c h e n  z u  ö f f e n t l i c h e m  B e w e -
g u n g s r a u m  u n d  d i e  E i n r i c h t u n g  v o n  ö f f e n t l i -
c h e n  N u t z u n g s b e r e i c h e n  i n  d e r  P o t e n t i a l f l ä -
c h e  i m  U n t e r g e s c h o s s .
D a s  n e u e  g e s t a l t e t e  S c h u l g e b ä u d e  b i e t e t 
N u t z u n g s b e r e i c h e  i n  d e n e n  b e r e i t s 
b e s t e h e n d e  K o o p e r a t i o n e n  d e r  S c h u l e  z u r 
a u ß e r s c h u l i s c h e n  Ö f f e n t l i c h k e i t  S t a d t t e i l 
( P r o j e k t  Ve r a n t w o r t u n g  i n  K i n d e r g a r t e n , 
G r u n d s c h u l e  u n d  A l t e n h e i m ;  M u s i k s c h u l e  i m 
W D G ;  V H S - K u r s e  i m  W D G )  i h r e n  R a u m  f i n d e n .
A n g e s t r e b t  w i r d  d i e  Ö f f n u n g  w e i t e r e r  B e r e i c h e 
f ü r  N u t z e r  a u s  d e m  S t a d t t e i l :  B e s u c h  d e r 
S c h ü l e r c a f é s ,  N u t z u n g  d e r  S p o r t a n l a g e n 
a u ß e r h a l b  d e r  S c h u l z e i t ;  d u r c h  H e r s t e l l u n g 
d e r  B a r r i e r e f r e i h e i t  u n d  A u s w e i t u n g  d e r 
A u s s t e l l u n g s -  u n d  P r ä s e n t a t i o n s f l ä c h e n 
S c h a f f u n g  v o n  m ö g l i c h e r  A n t e i l n a h m e  a n 
s c h u l i s c h e r,  k r e a t i v e r  A r b e i t ,  u n d  m ö g l i c h e 
Te i l n a h m e  a n  o f f e n e n  P r o j e k t e n .
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I n k l u s i o n

I n k l u s i o n
D i e  S c h u l e  i s t  b e r e i t s  j e t z t  a k t i v  i n  d e r  I n -
k l u s i o n  v o n  S c h ü l e r n  m i t  d e m  F ö r d e r s c h w e r -
p u n k t  H Ö R E N .  D a z u  b e s t e h t  e i n e  K o o p e r a t i o n 
m i t  d e r  G e r r i c u s  F ö r d e r s c h u l e  i n  D ü s s e l d o r f . 
E i n i g e  L e h r e r  s i n d  i m  U n t e r r i c h t e n  f ü r  S c h ü -
l e r  m i t  H ö r b e h i n d e r u n g  b e s o n d e r s  g e s c h u l t . 
D i e s e n  F ö r d e r s c h w e r p u n k t  m ö c h t e  d i e  S c h u l e 
g e r n e  b e i b e h a l t e n .  D e s w e g e n  i s t  e s  v o n  b e -
s o n d e r e r  W i c h t i g k e i t ,  d a s s  d e m  S c h a l l s c h u t z 
i n  a l l e n  U n t e r r i c h t s r ä u m e n  e i n  b e s o n d e r e s 
A u g e n m e r k  g i l t .

I n  Z u k u n f t  r e c h n e t  d i e  S c h u l e  d a m i t ,  d a s s  m i t 
d e r  d u r c h  d i e  S a n i e r u n g  h e r g e s t e l l t e n  B a r r i -
e r e f r e i h e i t  d e s  S c h u l g e b ä u d e s  e s  a u c h  m ö g -
l i c h  s e i n  w i r d ,  S c h ü l e r  m i t  K ö r p e r b e h i n d e r u n -
g e n  z u  u n t e r r i c h t e n .  D a s  K o l l e g i u m  u n d  d i e 
S c h u l l e i t u n g  s t e h e n  d e r  I n k l u s i o n  v o n  S c h ü -
l e r n ,  d i e  z i e l g l e i c h  i m  g y m n a s i a l e n  A n s p r u c h 
z u  u n t e r r i c h t e n  s i n d ,  a u f g e s c h l o s s e n  g e g e n -
ü b e r.

I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  v o n  d e r  S c h u l e  v e r t r e t e -
n e n  E r z i e h u n g s z i e l e  –  i n s b e s o n d e r e  i m  B e -
r e i c h  Ve r a n t w o r t u n g  –  w i r d  d a s  g e m e i n s a m e 
U n t e r r i c h t e n  v o n  S c h ü l e r n  m i t  H a n d i c a p  i m 
B e r e i c h  d e r  S i n n e  o d e r  d e s  B e w e g u n g s a p p a -
r a t e s  a l s  B e r e i c h e r u n g  g e s e h e n .
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G a n z t a g

S c h ü l e r  u n d  a u c h  E l t e r n  w ü n s c h e n  s i c h  e i n e n 
A u s b a u  d e s  g y m n a s i a l e n  A n g e b o t s  i m  B e r e i c h 
d e r  f a k u l t a t i v e n  B e g a b u n g s -  u n d  N e i g u n g s -
f ö r d e r u n g ,  a b e r  a u c h  i m  B e r e i c h  d e r  u n m i t -
t e l b a r  d e n  U n t e r r i c h t  s t ü t z e n d e n  A n g e b o t e .
E s  i s t  w ü n s c h e n s w e r t ,  d i e s e  A n g e b o t e  z u r  
F ö r d e r u n g  d e r  S c h ü l e r  u n d  P r o f i l i e r u n g  d e r 
S c h u l e  d a u e r h a f t  m i t  e i n e m  e n t s p r e c h e n d e n 
S t u n d e n k o n t i n g e n t  e t a b l i e r e n  z u  k ö n n e n . 
P e r s p e k t i v i s c h  k ö n n t e  d i e s  d u r c h  d i e  E i n f ü h -
r u n g  d e r  g e b u n d e n e n   G a n z t a g s s c h u l e  e r f o l -
g e n .
 
U n s e r e  Ü b e r l e g u n g e n  z u  d e r  G e s t a l t u n g  d e r 
C l u s t e r,  z u r  „ g e m e i n s a m e n  M i t t e “  u n d  d e m 
S c h u l h o f ,  a b e r  a u c h  z u r  E r w e i t e r u n g  d e r  L e h -
r e r a r b e i t s r ä u m e  t r a g e n  d e r  m ö g l i c h e n  E r w e i -
t e r u n g  d e s  s c h u l i s c h e n  A n g e b o t s  i m  H i n b l i c k 
a u f  d e n  Ü b e r g a n g  z u m  A r b e i t e n  i m  g y m n a s i a -
l e n  G a n z t a g  R e c h n u n g .

G a n z t a g
D i e  S c h u l e  b e o b a c h t e t  v e r s t ä r k t ,  d a s s  i n s b e -
s o n d e r e  j ü n g e r e  S c h ü l e r,  d i e  v o n  d e r  S c h u -
l e  g e s t a l t e t e n  A n g e b o t e  z u r  B e g a b u n g s -  u n d 
N e i g u n g s f ö r d e r u n g  ( z . B .  „ J u n g e  F o r s c h e r “  i n 
K l a s s e  5 )  o d e r  A n g e b o t e  d e s  M u s i k p r o f i l s  g u t 
a n n e h m e n  u n d  d i e  h i e r  g e l e i s t e t e  A r b e i t  m a ß -
g e b l i c h  s o w o h l  z u m  i n d i v i d u e l l e n  S c h u l e r f o l g 
a l s  a u c h  d e r  I d e n t i f i k a t i o n  d e s  E i n z e l n e n  m i t 
d e r  S c h u l e  b e i t r ä g t . 

A u c h  d i e  v o n  L e h r e r n  g e s t a l t e t e  H a u s a u f g a -
b e n b e t r e u u n g  i n  K l a s s e  5  w i r d  i n t e n s i v  n a c h -
g e f r a g t .  A k t u e l l  v e r h i n d e r n  b e g r e n z t e  p e r s o -
n e l l e  R e s s o u r c e n  u n d  M i t t e l  d e n  g e w ü n s c h t e n 
A u s b a u  i n  K l a s s e  6 .

A n h a n d  e i n e r  i m  l e t z t e n  J a h r  d u r c h g e f ü h r t e n 
U m f r a g e  b e i  S c h ü l e r n  u n d  E l t e r n  i s t  u . a .  e r -
s i c h t l i c h ,  d a s s  s i c h  E l t e r n  u n d  S c h ü l e r  z u n e h -
m e n d  Ü b u n g s z e i t e n  u n d  H a u s a u f g a b e n e r l e d i -
g u n g  i n  d e r  S c h u l e  w ü n s c h e n . 

I n  d e r  U m f r a g e  w u r d e  a u c h  b e s t ä t i g t ,  d a s s 
g e r a d e  d i e  j ü n g e r e n  S c h ü l e r  i m  A n s c h l u s s  a n 
d e n  U n t e r r i c h t  n o c h  Z e i t  i n  d e r  S c h u l e  b z w. 
a u f  d e m  S c h u l g e l ä n d e  v e r b r i n g e n .  D a h e r  i s t 
f r e i  z u  n u t z e n d e r  A u f e n t h a l t s -  u n d  B e w e -
g u n g s r a u m ,  s o w o h l  i m  A u ß e n b e r e i c h  a l s  a u c h 
i n n e r h a l b  d e s  G e b ä u d e s  f ü r  d i e  S c h ü l e r  e i n 
z e n t r a l e s  A n l i e g e n .  D i e s e  B e d ü r f n i s s e  w u r -
d e n  i m  v o r l i e g e n d e n  B e r i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t 
( v g l .  U m f r a g e e r g e b n i s s e  z u  „ Wa s  f e h l t  D i r  a n 
d e r  S c h u l e  a m  m e i s t e n ? “ ) .
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Z i e l e  u n d  A n f o r d e r u n g e n

Z i e l e  u n d  A n f o r d e r u n g e n
I n f o l g e  d e s  e r h e b l i c h e n  S a n i e r u n g s b e d a r f e s 
a m  G e b ä u d e  d e s  W i l h e l m - D ö r f e l d - G y m n a s i -
u m s  ( W D G )  s i n d  i n  d e r  s t ä d t i s c h e n  P l a n u n g 
u n d  E n t s c h e i d u n g  f ü r  d i e  E r t ü c h t i g u n g  d e s 
S c h u l s t a n d o r t e s  s t r u k t u r e l l e  E n t w i c k l u n g s a n -
f o r d e r u n g e n  –  S t a d t e n t w i c k l u n g ,  G e b ä u d e e r -
t ü c h t i g u n g ,  p ä d a g o g i s c h e  Q u a l i t ä t s e n t w i c k -
l u n g  -  v e r b u n d e n  w o r d e n .

D e r  R ü c k g a n g  d e r  S c h ü l e r z a h l e n  h a t  A u s w i r -
k u n g e n  a u f  S c h u l s t a n d o r t e .  E n t w i c k l u n g s -
p e r s p e k t i v e n  u n d  H a n d l u n g s s t r a t e g i e n  z u m 
U m g a n g  m i t  d e n  d e m o g r a f i s c h e n  H e r a u s f o r -
d e r u n g e n  s i n d  i n  d e m  2 0 1 0  v o n  d e m  R e s s o r t 
S t a d t e n t w i c k l u n g  u n d  S t ä d t e b a u  e r s t e l l t e n 
„ H a n d l u n g s p r o g r a m m  D e m o g r a f i s c h e r  Wa n -
d e l “  b e s c h r i e b e n .  D a r i n  i s t  d e r  A u f t r a g  f o r m u -
l i e r t ,  B i l d u n g s a n g e b o t e  w e i t e r z u e n t w i c k e l n 
u n d  z u  v e r n e t z e n  u n d  i n f o l g e  q u a l i f i z i e r t e r 
B i l d u n g s s t a n d o r t e  a u c h  S t a d t q u a r t i e r e  z u 
s t a b i l i s i e r e n .

A u s  s t ä d t e b a u l i c h e r  S i c h t  i s t  d i e  Ö f f n u n g  u n d 
A n b i n d u n g  z u m  S t a d t t e i l  a u f g r u n d  d e r  „ I n s e l -
l a g e “  e i n e  a n s p r u c h s v o l l e  A u f g a b e . 

D i e  z e n t r a l e  u n d  v e r k e h r s g ü n s t i g e  L a g e  d e s 
W D G  i s t  a u c h  z u k ü n f t i g  e i n  w e s e n t l i c h e r 
S t a n d o r t v o r t e i l ,  d e r  d u r c h  e i n e  S c h ä r f u n g  d e s 
S c h u l p r o f i l s  s o w i e  e i n e  g e l u n g e n e  Ü b e r t r a -
g u n g  v o n   P ä d a g o g i k  i n  R a u m  u n d  G e s t a l t u n g 
z u k u n f t s f ä h i g  q u a l i f i z i e r t  w i r d . 

D i e  p ä d a g o g i s c h e  Q u a l i f i z i e r u n g  d e s  S t a n d o r -
t e s  r i c h t e t  s i c h  a n  d i e  k o n z e p t i o n e l l e  We i t e r -
e n t w i c k l u n g  u n d  z u k u n f t s f ä h i g e  A u s r i c h t u n g 
d e r  t r a d i t i o n e l l e n  K e r n e  d e s  S c h u l p r o g r a m m s 
a l s  a l t s p r a c h l i c h e s ,  n e u h u m a n i s t i s c h e s  P r o -
f i l g y m n a s i u m ,  d a s  s i c h  e i n e r  g a n z h e i t l i c h e n 
u n d  v i e l f ä l t i g e n  B i l d u n g s f ö r d e r u n g  d e r  S c h ü -
l e r  v e r p f l i c h t e t .  

U m   d i e s e n  B i l d u n g s a u f t r a g  z u  e r m ö g l i c h e n , 
i s t  e s  e r f o r d e r l i c h ,  d i e  p ä d a g o g i s c h e n  K o n -
z e p t e ,  d i e  f a c h d i d a k t i s c h e n  P r o g r a m m e ,  d a s 
S c h u l l e b e n  s o w i e  d e n  L e r n -  u n d  A r b e i t s r a h -
m e n  f ü r  a l l e  z u  r e f l e k t i e r e n  u n d  n e u  a u s -
z u r i c h t e n  u n d  d e n  S c h u l r a u m  s o w i e  s e i n e 
G e s t a l t u n g  d e n  v e r ä n d e r t e n  K o n z e p t e n  a n z u -
p a s s e n .
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Z e i t p l a n u n g
N a c h d e m  E n d e  O k t o b e r  d i e  “ P h a s e  N u l l “  u n d 
p a r a l l e l  d a z u  d a s  V O F - Ve r f a h r e n  a b g e s c h l o s -
s e n  w e r d e n  k o n n t e ,  w u r d e  n u n  i m  D e z e m b e r 
e i n  g e e i g n e t e s  A r c h i t e k t u r b ü r o  m i t  d e n  w e i t e -
r e n  P l a n u n g e n  d e r  U m b a u -  u n d  S a n i e r u n g s -
m a ß n a h m e n  b e a u f t r a g t .

D a  d i e  G r u n d l a g e n e r m i t t l u n g  u n d  A u f g a b e n -
k l ä r u n g  b e r e i t s  i m  R a h m e n  d e r  „ P h a s e  N u l l “ 
e r f o l g t  s i n d ,  k a n n  d i r e k t  m i t  d e r  Vo r e n t w u r f s -
p l a n u n g  b e g o n n e n  w e r d e n .  D i e  E n t w u r f s p l a -
n u n g  s o l l  i m  S o m m e r  2 0 1 5  a b g e s c h l o s s e n 
s e i n .

P a r a l l e l  s o l l  d a z u  a b  A p r i l  d a s  E r s a t z q u a r t i e r 
-  d i e  e h e m a l i g e  J u s t i z v o l l z u g s s c h u l e  H a r d t  - 
h e r g e r i c h t e t  w e r d e n . 

M i t t e  J u l i  2 0 1 5 ,  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r 
S o m m e r f e r i e n ,   s o l l  d a s  G y m n a s i u m  d a n n  f ü r 
v o r a u s s i c h t l i c h  3  J a h r e  i n  d a s  E r s a t z q u a r t i e r 
u m z i e h e n .

N a c h  d e m  U m z u g  i m  S e p t e m b e r  2 0 1 5  s o l l 
d a n n  m i t  d e r  B a u s t e l l e n e i n r i c h t u n g  u n d  d e r 
S c h a d s t o f f s a n i e r u n g  a n  d e n  B e s t a n d s g e b ä u -
d e n  b e g o n n e n  w e r d e n .

F ü r  d a s  v o r a u s s i c h t l i c h e  E n d e  d e r  S a n i e -
r u n g s -  u n d  U m b a u m a ß n a h m e n  d e s  W i l h e l m -
D ö r p f e l d - G y m n a s i u m s  i s t  E n d e  S o m m e r  / 
H e r b s t  2 0 1 8  a n g e s e t z t .

K o s t e n
F ü r  d i e  u m f a s s e n d e  S a n i e r u n g  u n d  d e n  g e -
p l a n t e n  U m b a u  d e r  B e s t a n d s g e b ä u d e  s o w i e 
d e r  A u ß e n l a g e n  -  u n t e r  a r c h i t e k t o n i s c h e n , 
p ä d a g o g i s c h - k o n z e p t i o n e l l e n ,  k o n s t r u k t i v e n , 
t e c h n i s c h e n  u n d  e n e r g e t i s c h e n  G e s i c h t s -
p u n k t e n  -  w i r d  z u m  j e t z i g e n  Z e i t p u n k t  m i t  G e -
s a m t k o s t e n  v o n  c a . 1 7 . M i o .  E u r o  g e r e c h n e t .
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F a z i t  /  R é s u m é
D e r  g e m e i n s a m e  P l a n u n g s p r o z e s s  d e r  P h a s e 
N u l l   g e s t a l t e t e  s i c h  i n t e n s i v  u n d  l a n g a n d a u -
e r n d .  D i e s e  I n t e n s i t ä t  u n d  D a u e r  w a r  s i n n v o l l 
u n d  n o t w e n d i g ,  u m  d i e  p ä d a g o g i s c h e n  R e -
f l e k t i o n s -  u n d  K l ä r u n g s p r o z e s s e  i m  K o n s e n s 
z u  e r m ö g l i c h e n ,  d i e  B e t e i l i g u n g  s i c h e r z u s t e l -
l e n  u n d  d i e  Ü b e r t r a g u n g  i n  R a u m m o d e l l e  z u 
e r a r b e i t e n . 

D i e  k o n z e p t i o n e l l e n  Vo r ü b e r l e g u n g e n  d e s 
K o l l e g i u m s  s o w i e  d i e  a k t i v e  B e t e i l i g u n g  d e r 
S c h ü l e r  u n d  E l t e r n  w a r e n  f ü r  d e n  G e s a m t p r o -
z e s s  ü b e r a u s  h i l f r e i c h . 

D i e  A r b e i t s p h a s e n  s o w i e  d i e  L e r n r e i s e  z u m 
G y m n a s i u m  A l b e r t - E r n s t  i n  Ö t t i n g  u n d  z u m 
N e u b a u  d e s  G y m n a s i u m s  Tr u d e r i n g  ( M ü n -
c h e n )  a m  1 8 .  u n d  1 9 .  F e b r u a r  2 0 1 4  w a r e n 
p a r a l l e l  z u r  U n t e r r i c h t s v e r p f l i c h t u n g  o r g a n i -
s i e r t .  L e d i g l i c h  e i n  Wo r k s h o p  w u r d e  a n  e i n e m 
g e m e i n s a m e n  P ä d a g o g i s c h e n  Ta g  a m  1 3 .  F e -
b r u a r  2 0 1 4  d u r c h g e f ü h r t . 
E i n  K o m p l i m e n t  i s t  h i e r  d e u t l i c h  a u s z u s p r e -
c h e n  f ü r  d i e  g e l u n g e n e  G e s a m t o r g a n i s a t i o n 
u n d  d e n  j e w e i l s  k o m p e n s i e r e n d e n  E i n s a t z  d e r 
K o l l e g e n . 

H e r v o r z u h e b e n  i s t  e b e n s o  d a s  i n t e n s i v e  Z u -
s a m m e n w a c h s e n  d e r  L e n k u n g s g r u p p e .  D e r 
s t e t e  A n s p r u c h  a n  g e g e n s e i t i g e s  Ve r s t e h e n , 
F i n d e n  e i n e r  g e m e i n s a m e n  S p r a c h e  u n d  d a s 
z e i t w e i l i g e  R i n g e n  u m  d i e  g e m e i n s a m e  K o n -

z e n t r a t i o n  a u f  d e n  e i g e n t l i c h e n  A u f t r a g  h a t 
d a s  M i t e i n a n d e r,  d i e  I d e n t i f i k a t i o n  m i t  d e m 
A n l i e g e n  s o w i e  d i e  Q u a l i t ä t  d e r  E r g e b n i s s e 
i m  b e s o n d e r e n  M a ß e  b e f ö r d e r t .

D i e  E r g e b n i s s e  b e l e g e n  d i e s e n  g e l u n g e n e n 
P r o z e s s  m i t  d e r  p ä d a g o g i s c h e n  N e u a u s r i c h -
t u n g  d e r  K e r n p r o f i l e   u n d  d e r  u m f a s s e n d e n 
N e u g e s t a l t u n g  d e r  r ä u m l i c h e n  O r g a n i s a t i o n 
u n d  Z u s a m m e n h ä n g e  a l l e r  F u n k t i o n s b e r e i c h e 
d e r  S c h u l e :

■  D e r  E i n g a n g s b e r e i c h  i s t  a l s  S c h a n i e r s t e l l e 
v i e l f ä l t i g e r  F u n k t i o n e n  d e s  A n k o m m e n s ,  R e -
p r ä s e n t i e r e n s  u n d  I n f o r m i e r e n s ,  Ve r s a m m e l n s 
u s w.  g e p l a n t .  I n  d e n  E n t w u r f s p l a n u n g e n  w i r d 
s i c h  z e i g e n ,  o b  d i e s e  V i e l f a l t  a n  F u n k t i o n e n 
u n d  i n s b e s o n d e r e  a n  u n m i t t e l b a r e n  Ve r b i n -
d u n g e n  z u m  Ve r s o r g u n g s -  u n d  P a u s e n b e r e i c h 
s o w i e  z u r  S c h u l v e r w a l t u n g  b a u l i c h  u m s e t z b a r 
i s t .

■  I n  d e n  a l l g e m e i n e n  U n t e r r i c h t s b e r e i c h e n 
s i n d  d i e  S t u f e n k o n z e p t e  e n t w i c k l u n g s p ä d a -
g o g i s c h  t r e f f e n d  k o n z e p t i o n i e r t 
-  m i t  d e m  K l a s s e n r a u m k o n z e p t  i n  J a h r g a n g s -
c l u s t e r n  d e r  S e k u n d a r s t u f e  1  ( J a h r g ä n g e  5 
b i s  9 )  i n  d e r  K e r n a u s r i c h t u n g  d e r  O r i e n t i e -
r u n g  a n  s t a b i l e r  K l a s s e n g e m e i n s c h a f t  i n  k o -
o p e r i e r e n d e n  N a c h b a r s c h a f t e n 
-  u n d  m i t  d e m  S e m i n a r r a u m k o n z e p t  d e r  O b e r -
s t u f e  ( E F - Q 1 - Q 2 )  i n  d e r  K e r n a u s r i c h t u n g  d e r 
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f l e x i b l e n  S e l b s t o r g a n i s a t i o n  u n d  E i g e n v e r -
a n t w o r t u n g .

■  I m  B e r e i c h  d e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  s o w i e 
i n  d e n  g e s t a l t e r i s c h e n  F a c h b e r e i c h e n  s i n d 
F u n k t i o n s e i n h e i t e n  e n t w o r f e n  w o r d e n ,  d i e  s o -
w o h l  d a s  s p e z i f i s c h  F a c h l i c h e  a l s  a u c h  d a s 
f a c h l i c h  v e r b i n d e n d e  i m  H i n b l i c k  g a n z h e i t l i -
c h e r  B i l d u n g  e r m ö g l i c h e n .

■  D i e  S c h u l e  a l s  A r b e i t s p l a t z  i s t  i n  d e n  F u n k -
t i o n s b e r e i c h e n  „ Ve r w a l t u n g  u n d  L e i t u n g „ 
s o w i e  „ L e h r e r b e r e i c h e “  z u k u n f t s f ä h i g  b e -
s c h r i e b e n .  D a s  S c h u l s e k r e t a r i a t  e r h ä l t  a l s 
e i n  w i c h t i g e r  ö f f e n t l i c h e r  B e r e i c h  e i n e  r e p r ä -
s e n t a t i v e  G e s t a l t u n g .  D i e  M i t g l i e d e r  d e r  e r -
w e i t e r t e n  S c h u l l e i t u n g  u n d  d e r  J a h r g a n g s s t u -
f e n l e i t u n g e n  v e r f ü g e n  ü b e r  d e n  n o t w e n d i g e n 
R a u m  f ü r  i h r e  A u f g a b e n .  E i n  z e n t r a l e s  L e h -
r e r z i m m e r  b l e i b t   e r h a l t e n .  E s  v e r f ü g t  ü b e r 
e i n e n  B e r e i c h  p e r s o n a l i s i e r t e r  A r b e i t s p l ä t z e 
i n  G r u p p e n  s o w i e  e i n e n  R a u m  f ü r  u n g e s t ö r t 
k o n z e n t r i e r t e s  A r b e i t e n .  E i n e  L o u n g e  e r m ö g -
l i c h t  P a u s e ,  R ü c k z u g  u n d  R u h e . 
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O f f e n e  F r a g e n
D i e  s i c h  n u n  a n s c h l i e ß e n d e  E n t w u r f s p h a s e 
m i t  d e n  i m  R a h m e n  e i n e s  V O F - Ve r f a h r e n s  b e -
a u f t r a g t e n  A r c h i t e k t e n  w i r d  z e i g e n ,  o b  d i e  p ä -
d a g o g i s c h e n  P l a n u n g e n  u n d  i h r e  Ü b e r t r a g u n g 
i n  R a u m k o n z e p t i o n e n  u n d  F u n k t i o n s d i a g r a m -
m e  v o l l e n d s  i n  d e n  B e s t a n d b a u  ü b e r t r a g b a r 
s i n d  u n d  w e l c h e  K o m p r o m i s s l ö s u n g e n  e r f o r -
d e r l i c h  s e i n  w e r d e n .  D i e s e  F r a g e  i s t  i n  d e r 
P l a n u n g s p h a s e  i n s b e s o n d e r e  i n  d e r  V i e l f a l t 
u n d  D i c h t e  d e r  F u n k t i o n e n  u n d  u n m i t t e l b a r e n 
Ve r b i n d u n g e n  i m  E i n g a n g s b e r e i c h  d e r  S c h u l e 
d i s k u t i e r t  w o r d e n .

D i e  A u ß e n b e r e i c h e  d e r  S c h u l e  s o w i e  d i e  G e -
s t a l t u n g  d e s  S c h u l h o f e s  s i n d  i m  P l a n u n g s p r o -
z e s s  n u r  a m  R a n d e  b e h a n d e l t  w o r d e n .  H i e r 
l i e g e n  e r s t e  Ü b e r l e g u n g e n  s o w i e  I d e e n s a m m -
l u n g e n  v o r,  d i e  i n  e i n e m  e i g e n e n  P l a n u n g s -
p r o z e s s  e i n g e b u n d e n  w e r d e n  m ü s s e n .

D e r  Q u a r t i e r s b e z u g  d e r  S c h u l e  i s t  a u f g r u n d 
d e r  I n s e l l a g e  s o w i e  i h r e r  g e s a m t s t ä d t i s c h e n 
u n d  ü b e r r e g i o n a l e n  B e l e g u n g  b e g r e n z t  m ö g -
l i c h .  Z u m  e i n e n  g e l i n g t  d u r c h  d i e  U m g e s t a l -
t u n g  d e r  S c h u l e ,  i h r e r  A u ß e n a n l a g e n  u n d  Z u -
g ä n g e  e i n e  n e u e  s t ä d t e b a u l i c h e  Q u a l i t ä t  i m 
Q u a r t i e r  u n d  z u m  a n d e r e n  b i e t e t  d a s  n e u  g e -
s t a l t e t e  S c h u l h a u s  N u t z u n g s b e r e i c h e  f ü r  b e -
s t e h e n d e  K o o p e r a t i o n e n  i m  S t a d t t e i l  s o w i e 
f ü r  d i e  Ö f f n u n g  w e i t e r e r  B e r e i c h e  f ü r  N u t z e r  
z . B .  i m  S c h ü l e r c a f e  u n d   i n  d e n  S p o r t a n l a g e n .

D i e  w e i t e r e n  A u s w i r k u n g e n  d e r  U m g e s t a l t u n g 
d e r  S c h u l l a n d s c h a f t  e n t s p r e c h e n d  d e r  A n -
f o r d e r u n g e n  a n  e i n  i n k l u s i v e s  B i l d u n g s s y s -
t e m  s i n d  i n  B e z u g  a u f  d a s  W D G  z u m  h e u t i -
g e n  Z e i t p u n k t  n i c h t  v o l l e n d s  z u  b e s c h r e i b e n . 
D i e  S c h u l e  h a t  b e r e i t s  E r f a h r u n g e n  m i t  B i l -
d u n g s a n f o r d e r u n g e n  f ü r  S c h ü l e r  m i t  d e m  s o n -
d e r p ä d a g o g i s c h e n  U n t e r s t ü t z u n g s b e d a r f  i m 
B e r e i c h  H ö r e n .  D i e  d u r c h  d i e  b a u l i c h e  N e u g e -
s t a l t u n g  h e r g e s t e l l t e  Z u g ä n g l i c h k e i t  u n d  B a r -
r i e r e f r e i h e i t  d e s  G e b ä u d e s  w i r d  d i e  A u f n a h m e 
v o n  S c h ü l e r n  m i t  k ö r p e r l i c h  m o t o r i s c h e m  U n -
t e r s t ü t z u n g s b e d a r f  e r m ö g l i c h e n .

E i n  d e u t l i c h e r  Tr e n d  d e r  S c h u l s t r u k t u r e n t -
w i c k l u n g  g e h t  i n  R i c h t u n g  e i n e r  p ä d a g o g i s c h 
q u a l i f i z i e r t e n  u n d  v i e l f ä l t i g e n  B i l d u n g  i m 
G a n z t a g .  S o w o h l  S c h ü l e r  u n d   E l t e r n  a l s  a u c h 
L e h r e r  d e s  W D G  w ü n s c h e n  e i n e  We i t e r e n t -
w i c k l u n g  d e s  g y m n a s i a l e n  B i l d u n g s a n g e b o -
t e s  s o w i e  b e g l e i t e t e  Ü b u n g s -  u n d  H a u s a u f g a -
b e n z e i t e n  i n s b e s o n d e r e  i n  d e r  S e k u n d a r s t u f e 
1 .  D i e s e  e r w e i t e r t e n  A n g e b o t e  b r a u c h e n  e i n 
e n t s p r e c h e n d e s  S t u n d e n k o n t i n g e n t ,  d a s  s i c h 
n u r  i n  e i n e m  g e b u n d e n e n  G a n z t a g  r e a l i s i e -
r e n  l ä s s t .  D i e  p ä d a g o g i s c h e n  u n d  r ä u m l i c h e n 
A r b e i t s e r g e b n i s s e  d e r  P h a s e  N u l l  h a b e n  d i e -
s e  z u k ü n f t i g e n  A n f o r d e r u n g e n  b e r e i t s  m i t b e -
r ü c k s i c h t i g t  u n d  u m g e s e t z t . 
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A n l a g e n

■  Vo r l a g e  R a t s b e s c h l u s s

■  B e s c h l u s s a u s z u g

■  I n t e g r i e r t e s  H a n d l u n g s p r o g r a m m  z u r  E r t ü c h t i g u n g  d e s  W D G 

	 ( Te i l  d e s  F ö r d e r a n t r a g e s )

■  B e s t a n d s a u f n a h m e  We s t f l ü g e l

	 Z e i c h n u n g e n  ( o h n e  M a ß s t a b )  _  G r u n d r i s s e ,  S c h n i t t e ,  A n s i c h t e n 	

■  B e s t a n d s a u f n a h m e  S ü d f l ü g e l

	 Z e i c h n u n g e n  ( o h n e  M a ß s t a b )  _  G r u n d r i s s e ,  S c h n i t t e ,  A n s i c h t e n 	

■  B e s t a n d s a u f n a h m e  O s t f l ü g e l

	 Z e i c h n u n g e n  ( o h n e  M a ß s t a b )  _  G r u n d r i s s e ,  S c h n i t t e ,  A n s i c h t e n 	
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Geschäftsbereich 

Ressort / Stadtbetrieb 

Kultur, Bildung & Sport 

Stadtbetrieb 206 - Schulen 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 

Daniel Pytlik 
563 4358 
563 8423 
daniel.pytlik@stadt.wuppertal.de 

Grundsatzbeschluss Datum: 

Drucks.-Nr.:

05.02.2013 

VO/0165/13 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 
21.02.2013 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Empfehlung/Anhörung 
26.02.2013 Ausschuss für Schule und Bildung Empfehlung/Anhörung 
27.02.2013 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
04.03.2013 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 

Sanierung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, Johannisberg 20, 42103 Wuppertal 

Grund der Vorlage 

Nach 60-jähriger Nutzung und aufgrund umfangreicher Schäden am Wilhelm-Dörpfeld-
Gymnasium ist es erforderlich, ein Sanierungskonzept zu erstellen. Bei der 
Projektentwicklung und Planung sollen dabei neue Wege beschritten werden.  

Beschlussvorschlag 

Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium (WDG) am Johannisberg 20 soll aufgrund der 
dokumentierten Schäden umfassend saniert werden. Die Verwaltung wird beauftragt, 
diese Sanierung vorzubereiten und den Planungsprozess an den Leitlinien 
pädagogischer Architektur auszurichten.  Bei der Planung sollen neue Wege 
beschritten und vor der eigentlichen Entwurfsplanung in einem  strukturierten 
Prozess, einer sogenannten Phase Null,  gemeinsam vom WDG , Stadtbetrieb 
Schulen und Gebäudemanagement ein inhaltliches und räumliches Konzept 
entwickelt werden. 
   
Die Verwaltung  wird beauftragt, sich zur Unterstützung dieses Prozesses an dem 
Projekt bzw. Wettbewerb �Schulen planen und bauen“ der Montag Stiftungen zu 
beteiligen. 

Einverständnisse 

Das Einverständnis des Kämmerers ist erforderlich. 
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Unterschrift 

Nocke 

Begründung 

Im letzten Jahr (2012) wurde in dem Gebäudekomplex Johannisberg 20 vom GMW eine 
umfangreiche Schadenskartierung vorgenommen.  Ausgenommen von diesen 
Untersuchungen waren lediglich die Turnhalle und die neu errichteten Gebäudeteile Aula 
und Mensa. Der festgestellte bauliche Zustand und die gefundenen Schäden machen eine 
Gesamtsanierung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums erforderlich. Die Hauptprobleme sind 
die vorhandene Elektroverkabelung in 2-Drahttechnik, die nicht mehr den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, die in großen Bereichen der Schule gefundene asbesthaltige 
Spachtelmasse zwischen Wandputz und Wandanstrich sowie der schlechte Zustand der 
Gebäudehülle (Fenster, Fassade, Dach). Darüber hinaus sind die Erneuerung der Heizung, 
der Sanitärinstallationen, teilweise die naturwissenschaftlichen Einrichtungen und 
Brandschutzsanierungen Bestandteile der Maßnahme. Aufgrund der energetischen 
Sanierung sind Lüftungsanlagen zum Be- und Entlüften der Räume notwendig. 
  
Das WDG liegt zentral in der Mitte von Wuppertal – Elberfeld. Ca. 40 % der Schülerinnen 
und Schüler des WDG  kommen aus dem Nahbereich, die weiteren 60 % traditionell aus 
dem gesamten Stadtgebiet. Es ist davon auszugehen, dass die derzeitige Schülerzahl des 
WDG aufgrund des Schulprofils und der zentralen Lage dauerhaft Bestand haben wird. Der 
generelle Geburtenrückgang  wird sich verstärkt an weniger nachgefragten Standorten 
abzeichnen. 
   
Bei der Planung der Sanierungsmaßnahme sollen neue Wege eingeschlagen werden. Vor 
der eigentlichen Planung des Bauvorhabens wird eine Phase der Projektentwicklung, eine 
sogenannte �Phase Null“,  durchgeführt. Dabei geht es um eine integrierte Planung zwischen 
Pädagogen/Nutzern, Verwaltung und Architekten mit dem Ziel, ein tragfähiges inhaltliches 
und räumliches Konzept zu entwickeln, das die Effizienz, Bedarfsgerechtigkeit und 
Zukunftsfähigkeit des Bauvorhabens sicherstellt.  Hierbei müssen die entscheidenden 
Weichen für Definition der Nutzungsanforderungen und des Raumprogramms gestellt 
werden. Das Ziel ist die zukunftsorientierte Gestaltung eines Schulgebäudes für die nächsten 
50 Jahre unter der Berücksichtigung, dass sich die Anforderungen an ein Schulgebäude 
kontinuierlich ändern. 

Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft sowie die Montag Stiftung Urbane Räume 
haben sich in langjähriger, intensiver Arbeit für ein chancengerechteres, leistungsfähigeres 
Bildungssystem und eine qualitätsvolle pädagogische Architektur eingesetzt. Hierbei wurde 
durch die Stiftungen besonderes berücksichtigt, dass das Lernen und der Umgang mit 
Wissen sich verändert haben und Kinder und Jugendlichen heute anders lernen als früher. 
  
Um alle Beteiligten im Schulbau auf die Veränderung hinzuweisen, wurde die Auslobung als 
Bekanntmachungsform ausgewählt. Durch die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt bereits ein 
Wissenstransfer, die alle Beteiligten im Schulbau für eine fundierte Planung nutzerorientierter 
Lernräume benötigen. Um die Wettbewerbsteilnehmer zu fördern, werden fünf Preisträger 
mit einer geldwerten Leistung in Form einer professionellen Begleitung und Hilfestellung für 
die Umsetzung der Phase Null im Gesamtgegenwert von 500.000,-- € unterstützt. Der 
Auswahlkommission bleibt die endgültige Aufteilung der insgesamt ausgelobten geldwerten 
Leistungen vorbehalten. 
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Mit der Bewerbung für den Wettbewerb müssen insgesamt 7 Nachweise erbracht werden. 
Die Nachweise 1 – 6 wurden von einer integrierten Planungsgruppe (Stadtbetrieb Schulen, 
GMW und Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium) erarbeitet und fristgerecht bis zum 08.02.2013 
eingereicht. Der fehlende 7. Nachweis ist der Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal, der 
bis zum 12.04.2013 nachgereicht werden muss. 

Demografie-Check 

a) Ergebnis des Demografie-Checks 

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen    +
Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern  +
Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen +

b) Erläuterungen zum Demografie-Check 

Kosten und Finanzierung 

Die Kostendimension für eine Gesamtsanierung, die entsprechend des Bestandsaufmaßes 
und der Schadenskartierung ermittelt wurde, beträgt 14.609.000,-- €. Damit sind die Kosten 
für eine 1:1-Wiederherstellung (basierend auf dem Jahr 2012) erfasst, nicht jedoch Kosten 
für z. B. Änderungen und Schaffung von Barrierefreiheit. Die Dimension der Gesamtkosten 
liegt bei ca. 17 Mio. €. Davon sind 2 Mio. € in der Bildungspauschale (2016-2017) und  15 
Mio. €  im Wirtschaftsplan des GMW (2014-2018) reserviert. 

Zeitplan 

Die �Phase Null“ (Projektentwicklung mit Schule) wird voraussichtlich 1 – 1,5 Jahre in 
Anspruch nehmen, danach beginnt die bauliche Planungsphase nach HOAI 
(Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure), die voraussichtlich mindestens 1 
weiteres Jahr dauert. Die Bauphase beginnt 2015 und dauert vermutlich ca. 3 Jahre. 

Anlagen

Anlage 01 - Kostenrahmen Gesamtsanierung 

Anlage 02 - Auslobungsunterlagen_Schulen_planen_und_bauen 

Anlage 03 - Deckblatt der Werbungsunterlagen 

Anlage 04 - Organigramm der integrierten Planungsgruppe 
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101.11 / Bieler-Giesen                                                                                 26.05.2014 / Tel. 0202/ 563-6258 
Stadtentwicklung                                                                            dieter.bieler-giesen@stadt.wuppertal.de 
 
 
Anlage 5 zur VO/0613/14 
 
Stadtumbau West  
Städtebauliches Entwicklungskonzept Wuppertal 
 
Fortschreibung des Integrierten Handlungsprogramms 
Für den Erweiterungsbereich Südstraße und 
Ertüchtigung des Wilhelm–Dörpfeld-Gymnasiums   
 
 
1.  Erweiterungsbereich Südstraße 
 
In den Anlage 2 findet sich die Abgrenzung des Satzungsbereiches Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg 
mit dem geplanten Erweiterungsbereich Südstraße. 
 
Die Wohnnutzungen im Bereich zwischen der Tannenbergstraße, der Hoeftstraße, der Südstraße und 
der Gesundheitsstraße haben eine vergleichbare bauliche und soziale Struktur wie der westlich 
angrenzende, bestehende Satzungsbereich. Gebäude der 50er Jahre, allerdings oft auf 
gründerzeitlichen Kellern sind prägend. 
 
Mit der Erweiterung wird das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in den Satzungsbereich einbezogen. 
Die Schule ist mit ihrem engagierten Schulleben  fest in das Quartier integriert. Die Außenflächen 
sind für den Stadtteil geöffnet und werden bereits intensiv genutzt.  
 

 
 
v.l.n.r.: Schwimmoper, Hotel am Johannisberg, Historische Stadthalle, Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium 
 

2 

 
 
Der Erweiterungsbereich liegt in dem Verzahnungsbereich zwischen dem Wohnquartier der Sozialen 
Stadt bzw. des Stadtumbau West und dem oberzentralen Bereich der City Elberfeld. Mit einbezogen 
werden die Schwimmoper, ein Baudenkmal der 50er Jahre, das sehr aufwendig und qualitätsvoll 
saniert worden ist und die Historische Stadthalle am Johannisberg. Vor diesem Hintergrund ist eine 
hohe städtebauliche Qualität wichtig, damit das Quartier sich als citynaher Wohnstandorte mit 
angemessener Qualität präsentieren kann.  
 
Das Walter-Hammer-Ufer, das sehr steile und hohe Wupperufer an der Gesundheitsstraße, ist vor 
einigen Jahren mit kommunalen Mitteln aufwendig saniert worden. Neben den Mauersanierungen 
ist der Baumbestand zurückgenommen worden, so dass jetzt schöne Blickbeziehungen auf den Fluss 
und das Luisenviertel bestehen. 
 

 
 
v.l.n.r.: Historische Stadthalle, Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Neubau der Stadtsparkasse, 
oben rechts am Schulgebäude  fehlt die noch die Aula von 2007 
 
 
In direkter Nachbarschaft zum Walter-Hammer-Ufer - direkt am Wuppersteilhang -  wird aktuell das 
historische Fabrikgebäude Gesundheitsstraße 110/112 für hochwertige Loft-Wohnungen und 
Dienstleitungsnutzungen saniert. Das Projekt steht im Kontext der dynamischen 
Immobilienentwicklung des Arrenberg. 
 
Die Alevitische Gemeinde Wuppertal hat an der Südstraße das denkmalgeschützte Gebäude des 
Gesundheitsamtes von der Stadt gekauft und saniert. Die Gemeinde ist in das Stadtteilleben 
einbezogen.  
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2. Ertüchtigung des Wilhelm–Dörpfeld-Gymnasiums   
2.1  Schule im Quartier 
 
Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium ist als altsprachliches Gymnasium 1579 gegründet worden. Heute 
stellt es sich als drei- bis vierzügiges städtisches Gymnasium mit dem Alleinstellungsmerkmal des 
gemeinsamen Anfanges mit den Sprachen Englisch und Latein - verpflichtend für alle neuen Sextaner 
dar. Die Schule wird von ca. 800 Schülerinnen und Schülern besucht. Das Kollegium besteht aus ca. 
60 Lehrerinnen und Lehrern. Die Sekundarstufe umfasst drei bis vier Züge pro Jahrgang mit einer 
durchschnittlichen Klassenstärke von 27 Schülerinnen und Schülern. Die Oberstufenjahrgänge 
umfassen je ca. 80-100 Schülerinnen und Schüler.  
 
Ca. 25 v.H. der Schülerinnen und Schüler wohnen in den Fördergebieten ‚Stadtumbau West/ Soziale 
Stadt‘. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund liegt bei über 50 v.H. und 
steigt zu den jüngeren Jahrgängen an. Der Anteil der Schüler/innen, die zu Fuß die Schule erreichen, 
nimmt zu.  
 
Die Schule wird von einem aktiven Förderverein unterstützt, der aktuell die Sanierung der Schul-
außenuhr finanziert hat. Der Förderverein wird im Verein ‚Aufbruch am Arrenberg‘ Mitglied werden, 
um die Kooperation zu verstärken. 
 

 
  
Internationalität durch gymnasiale Auffangklassen 
Die Schule nimmt in Bezug auf die Integration von Migranten eine besondere, in Wuppertal 
einmalige Funktion war. In zwei ‚Gymnasialen Auffangklassen‘ werden bereits seit 1995 bis zu 30 
Schülerinnen und Schüler (ab 10 Jahre, 5. Klasse) unterrichtet, die mit keinen oder geringe 
Deutschkenntnisse aus dem Ausland zugewandert sind und die über ihre Zeugnisse bzw. über einen 
Test gymnasiale Qualifikation nachweisen. In diesen Klassen wird intensiv Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet. Nach kurzer Zeit ist dann eine Teilnahme an einzelnen Fächern des Regelunterrichts 
möglich. Nach 1 bis 1,5 Jahren sind die Schüler/innen auf den Übergang in eine Regelklasse 
vorbereitet. Ca. 60 v.H. gelingt der Verbleib in der Schulform Gymnasium. Das Wilhelm-Dörpfeld-
Gymnasium erhält durch sie eine ganz besondere internationale und multikulturelle Ausrichtung. 
 
Musikalische Veranstaltungen und 1. Welt-Projekte als Angebot für das Quartier 
Seit vier Jahren gibt es eine Klasse mit einem Musikprofil. Hierfür ist mit der  fußläufig zu 
erreichenden Bergischen Musikschule ein Kooperationsvertrag geschlossen worden. Die Musikschule 
erteilt in den Räumen der Schule Instrumentalunterricht. 
Die Sommerkonzerte, das traditionelle Weihnachtskonzert, auch bekannt als „Treppenhaussingen“ 
mit Glühwein, Kinderpunsch und Keksen und die Vorstellung unserer internationalen 
Kooperationsprojekte sind im Quartier bekannt und beliebt. 
2013 ist ein Selbsthilfeprojekt von Frauen im Kongo und eine Schule in Phonm Peng unterstützt 
worden, wo versucht wird, Kindern, die auf den Müllkippen dieser Großstadt aufwachsen, eine 
Perspektive zu geben. Die Projekte werden meist durch ehemalige Schüler initiiert, die sich im 
Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) entsprechen engagieren. 
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Inklusionsschwerpunkt ‚Hören‘ 
Seit 10 Jahren nimmt die Schule einen Inklusionsschwerpunkt zum „Förderbedarf Hören“ wahr.  
 
Pilotprojekt ‚Verantwortung‘  
Gemäß Leitbild und Tradition hat sich das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium besonders der Erziehung 
zur Verantwortungsübernahme verpflichtet. Neben vielen grundsätzlichen Elementen im täglichen 
Schulleben gibt es auch besondere Projekte zu diesem Thema. So ist ein Pilotprojekt 
„Verantwortung“ in einer 7.Klasse mit so großem Erfolg gestartet, dass es nun im kompletten 
kommenden 7er-Jahrgang durchgeführt wird. Die Schüler gehen aus ihren Klassen heraus in soziale 
Institutionen im Quartier und unterstützen dort eigenverantwortlich die Arbeit. Erwartet wird ein 
Engagement mit einer Stunde pro Woche. 
 
Im Einzelnen sind zu nennen: 

• Hausaufgaben- bzw. Nachmittagsbetreuung in Grundschulen 
• Spiel und Unternehmungen mit Kindergartenkindern 
• Betreuung älterer Menschen in Seniorenheimen durch Vorlesen, Spielen und Singen 
• Beschäftigung mit behinderten Kindern 
• Tierpflege im Zoo und  Engagement in einer ökologischen Station. 

 
Die Ziele sind: 

• Verantwortung außerhalb des schulischen und familiären Umfelds zu übernehmen 
• durch die Begegnung mit anderen Menschen bzw. zu betreuenden Lebewesen die Erfahrung 

machen zu können, etwas Wertvolles und Sinnstiftendes leisten zu können (Stärkung der 
Selbstwirksamkeitserfahrung), 

• dadurch das Selbstbewusstsein der Heranwachsenden zu stärken 
• die Zusammenarbeit mit Institutionen im Umfeld der Schule zu fördern. 

  

 
 
Begleitet wird das Projekt fachlich im  Religions- und Philosophieunterricht und praktisch - im Sinne einer 
Mentorenschaft - durch alle in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte. Dokumentiert werden sollen die 
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler durch Filme, eine Diashow, Rollenspiele, Tagebücher oder Fotos. 
Diese werden den zukünftigen siebten Klassen bei einem "Verantwortungsfest", zu dem auch die Betreuer 
der Schülerinnen und Schüler aus den Institutionen eingeladen sind, vorgestellt. 
 
Die Neugestaltung der Außenflächen (siehe 2.3) soll konzeptionell eng mit der Weiterentwicklung 
des Projektes ‚Verantwortung‘ verknüpft werden. Die Freiflächen sollen in Zukunft Treffpunkte und 
Raum für Aktionen bieten, so dass die Schule von Menschen außerhalb der Schulgemeinde 
wahrgenommen wird und eine aktive Rolle im Quartier erfüllen kann. 
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Stadtteilcafe der  „Service und Event AG“ auf dem Schulhof 
Die Schule plant neben den Räumen der Mensa ein Cafe einzurichten, das einen direkten Zugang zum 
Schulhof erhält. Im Rahmen der Umgestaltung des Schulhofes ist ein überdachter Außenbereich des 
Cafés vorgesehen. Der Schulhof ist durch umliegende Gebäude sehr ruhig und gleichzeitig sehr hell 
und sonnig. 
Vorgesehen ist die Gründung einer Schülerfirma „Service und Event AG“, die sowohl das Cafe als 
auch die Bewirtschaftung der Aula betreiben soll.   
Das Cafe soll innerhalb der Schulzeit am Mittag und am Nachmittag als Angebot allen Menschen im 
Quartier offenstehen.  Von Seiten der Schülerinnen und Schüler sind ergänzend weitere Angebote 
angedacht, die von Kinderbetreuung, Vorlesestunden bis hin zu „Computerkurse für Senioren“ 
reichen. Den Schülerinnen und Schülern eröffnen sich  interessante und vielfältige Lernchancen zur 
Persönlichkeitsbildung. Die Menschen im Quartier erhalten einen zusätzlichen Erholungs- und 
Kommunikationsraum im Quartier. 
 
Die Aula als größerer Veranstaltungsraum im Quartier 
Die Aula ist ein modern und zweckmäßig eingerichteter Raum für über 300 Personen, der für 
zahlreiche außerschulische Veranstaltungen von Akteuren aus dem Quartier und aus ganz Wuppertal 
genutzt wird. Da der Fußboden der Aula deutlich unter dem Niveau des Schulhofes liegt, ist kein 
barrierefreier Zugang vom Schulhof möglich. Der Haupteingang führt in ein Foyer mit Treppenstufen 
hinunter zum Saal. An der Ostseite verfügt die Aula über einen weiteren Eingang, der als Fluchttür 
direkt aus dem Saal ins Freie führt. Die anschließende Außentreppe zum Schulhof soll aufgewertet 
werden, um diesen ‚Schönwetter‘-Eingang attraktiver zu machen. An dieser Stelle ist eine schöne 
Blickbeziehung zur Elberfelder City möglich. 
Ein barrierefreier Zugang zur Aula besteht von der Südstraße. 
Es ist geplant, dass die Schülerfirma „Service und Event AG“ es weiteren Nutzern/innen und 
außerschulischen Partnern ermöglicht, die Aula für Feiern, Feste, Aufführungen, Konzerte etc. zu 
„buchen“.  
 

 
 
Die Schule als Veranstaltungsort im Quartier 
Die Schule ist ein wichtiger Veranstaltungsort im Quartier. Neben der Aula sind folgende Räume zu nennen: 
 

• Die Sporthalle ist fest eingebunden in den Vereinssport. 
• In den Klassenräumen finden  Übungsstunden der städtischen Musikschule und 

Fremdsprachenkurse der Volkshochschule statt. 
• Der Gymnastikraum (ca. 150 m²)wird für  die Gesundheitsförderungs-Kurse der 

Volkshochschule genutzt. 
 
Multifunktionsraum für das Quartier 
Im Rahmen des Gesamtprojektes soll der Gymnastikraum in einen Multifunktionsraum umgebaut 
werden, der einen eigen, barrierefreien Zugang zur Südstraße erhält. Der Raum wird dann über eine 
eigene Teeküche und WC-Anlage verfügen. In Verbindung mit dem neugestalteten Eingangsbereich 
an der Südstraße entsteht ein kleiner Veranstaltungsort für das Quartier.  
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2.2 Teilnahme am Pilotprojekt ‚Schulen planen und bauen‘ der Montag-Stiftung 
 
Das Wilhelm–Dörpfeld-Gymnasiums nimmt als eines von fünf bundesweiten Pilotprojekten am 
Programm ‚Schulen planen und bauen‘ der Montag Stiftung teil. Die Schule hat hierfür im Rahmen 
eines Wettbewerbes eine Beratungsförderung im Wert von ca. 100.000 € erhalten.  
 
„Die Montag Stiftung Urbane Räume leistet gemeinsam mit der Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft Beiträge dazu, die Lernräume von heute und morgen zeitgemäß und zukunftsorientiert 
zu gestalten. Dazu entwickelt sie gemeinsam mit Experten aus Pädagogik, Architektur und 
Verwaltung strategische Grundlagen für alle am Bildungsbau Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei 
ein integrierter Ansatz von Planung, der in weiteren Kooperationsprojekten in die Schulbaupraxis 
übertragen wird.“ (Homepage der Stiftung) 

 
Bei diesem Planungsprozess sollen neue Wege eingeschlagen werden. Vor der eigentlichen 
Planung des Bauvorhabens wird eine Phase der Projektentwicklung, eine sogenannte 
„Phase Null“, durchgeführt. Der Begriff ‚Phase Null‘ bezieht sich auf die HOAI-Leistungsphasen, bei 
denen die Grundlagenarbeit der Phase 1 als nicht ausreichend für einen integrierten, partizipativen 
Planungsprozess angesehen wird. 
 
In einer integrierten Planung sind die Nutzer der Schule, also Pädagogen, Schülern und Eltern, 
Verwaltung und Architekten eingebunden. Das Ziel: ein inhaltliches und räumliches Konzept zu 
entwickeln, das die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigt und langfristig angelegt ist. Die 
entscheidenden Weichen für die Nutzungsanforderungen und das Raumprogramm sollen in dieser 
Phase gestellt werden. So soll die Schule für die nächsten 50 Jahre fit gemacht werden – mit der 
Maßgabe, dass sich die Anforderungen an ein Schulgebäude kontinuierlich ändern. 
 
Die Öffnung der Schule zum Quartier ist ein wichtiger Bestandteil des Planungsprozesses.  
Der Planungsprozess steht kurz vor dem Abschluss und wird zur Grundlage der weiteren Planung. 
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2.3 Wahrnehmung und Erreichbarkeit der Schule 
 
Das Schulgebäude ist durch seine Lage im Stadtbild nur sehr eingeschränkt wahrnehmbar. Die 
Eingänge sind vom öffentlichen Verkehrsraum kaum zu sehen und für ortsunkundige Besucher 
schwer zu finden. Es besteht dringender Bedarf, diese Situation zu verbessern, da die Schule, 
besonders mit der neuen Aula, auch ein wichtiger Veranstaltungsort im Quartier ist. 
Die Schule hat zwei Eingänge, deren Schülerfrequenz annähernd gleich ist: 
 

• Der Haupteingang von der Straße Johannisberg über den Schulhof 
Die Straße Johannisberg ist als Aufgang zur Historischen Stadthalle begleitend zum Neubau 
der Stadtsparkasse mit hoher Qualität gestaltet worden. Aufgrund der mit Bäumen 
bestanden Böschung kann die Schule im unteren Abschnitt der Straße nicht wahrgenommen 
werden. Der enge Eingangsbereich zum Schulhof ist kaum zu erkennen und geprägt durch 
den Entsorgungsbereich. Der Haupteingang des Schulgebäudes und der separate Eingang der 
Aula sind nicht gut wahrnehmbar. 
Hier besteht dringender Verbesserungsbedarf, da die Aula ein wichtiger Veranstaltungsort im 
Quartier ist.    
 

• Der Eingang von der Schwebebahnstation über die Südstraße 
Ca. 50 v.H. der Schüler/innen und sehr viele Besucher kommen von der Schwebebahnstation 
Ohligsmühle. Die Fußgängerbrücke über die Bundesalle (B7) ermöglicht einen leichten und 
hinsichtlich der Blickbeziehungen attraktiven Übergang über die Hauptverkehrsachse. An der 
Südstraße findet sich der historische Treppenaufgang zur Stadthalle (Küpperstraße), der von 
hohen Natursteinmauern und attraktivem Baumbestand geprägt ist. 
Das Schulgebäude ist bedingt durch den Baumbestand kaum zu sehen. Der Zugang zur Schule 
über die Rampe zu den wenigen PKW-Stellplätzen und eine kleine Treppe direkt am 
Schulgebäude sind für Ortsunkundige nur zu erahnen. 
Hier soll im Rahmen der Gesamtmaßnahme ein erkennbarer Hauptzugang ausgebaut 
werden, welcher auch als Markierung der Institution im Stadtbild erkennbar ist. 

 
Mit der Nordfassade präsentiert sich das Schulgebäude zur  Bundesallee (B7) und der Schwebebahn. 
Während die 2007 erbaute, bordeaux-rot gestaltet Aula, die gut lesbar den Namen der Schule als 
Schriftzug trägt, deutlich zu erkennen ist, wird die Hauptfassadenfront von Bäumen stark verdeckt.   
Im Rahmen der Maßnahme soll ein Farbkonzept für die neue Fassade entwickelt werden. Über eine 
Auslichtung des Baumbestandes soll das sanierte Schulgebäude gut  sichtbar werden und  sich als 
attraktive Bildungseinrichtung des Quartiers präsentieren. 
 

 
 
Ansicht der Schule von der Bundesalle(B7), links Neubau der Aula von 2007 

8 

 
2.2 Außenanlagen der Schule 
Die Freiflächen der Schule haben eine hohe Bedeutung im Quartier, das durch ein starkes Defizit an 
Grün- und Spielflächen geprägt ist. Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch die Nutzbarkeit, da ein 
erheblicher Anteil der Freiflächen im Quartier aus nicht nutzbaren Böschungen besteht (z.B. am 
Walter-Hammer-Ufer). 
Die Schulhofflächen sollen im Rahmen der Gesamtkonzeption in unterschiedlich gestalteten 
Bereichen Bewegungs- und Aktivitätszonen sowie Ruhe- und Rückzugsräume bieten. 
 
Die Außenanlagen der Schule können klar in vier Teilbereiche gegliedert werden, 
die sehr verschiedenartige Qualitäten und Entwicklungspotentiale aufweisen  
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Der gastliche Schulhof mit hoher Aufenthaltsqualität  
 
Bestand:  
 

• schadhafte Asphaltfläche mit kleinen Kugelbäumen 
• zu wenig über überdachte Bereiche für Regenpausen 
• Zu wenig Sitzgelegenheiten mit Beschattung auf dem vollständig südorientierten Schulhof 
• Ballfangzäume an der Böschungsoberkante 
• Ungeordneter Abfallentsorgungsbereich  

 

 
 
Planung: 
 

• neue Oberfläche des Schulhofes 
• attraktive Sitzgelegenheiten mit Überdachungen und/oder Beschattung 
• Stadtteilcafe mit Außenbereich betrieben von einer Schülerfirma „Service und Event AG“, 
• ggf. Schulhoferweiterung in östliche Böschung, gut geeignet für schattige Sitzgelegenheiten 
• eingefriedeter Entsorgungsbereich 
• Blickbeziehung zur City wieder  herstellen 
• attraktiver Eingangsbereich für die Aula mit Außen-Aufenthaltsflächen für die Aula-Nutzer 

 
• Kunst im öffentlichen Raum und auf dem Schulhof  

Der Skulpturenpark Johannisberg im Bereich der Stadthalle und der Straße Johannisberg 
verfügt über mehrere hochwertige Skulpturen (z.B.  Zufuhr (1996) von Tony Cragg).  
Im Eingangsbereich des Schulhofes findet sich eine Pallas Athene-Skulptur von Arno Breker 
aus den 50er Jahren, die mit einer kontroversen Geschichte verbunden ist. An der Ecke 
Südstraße/ Johannisberg ist, versteckt in den Sträuchern, eine hochwertige 50er Jahre 
Bronzeskulptur ‚Satz des Pythagoras‘  von Fritz Bernuth, einem ehemaligen Schüler des 
Gymnasiums, zu sehen. Es ist angedacht diese Skulptur im Rahmen der Schulhofplanung auf 
den Schulhof zu holen. Das Thema ‚Kunst im öffentlichen Raum‘ soll im Rahmen der 
Schulhofplanung eine wichtige Rolle spielen. 

 
 
 

10 

 
Barrierefreiheit und Öffnung: 
 
Der Schulhpf ist von der Straße Johannisberg barrierefrei zu erreichen. 
Der Schulhof ist bereits heute außerhalb der Schulzeiten geöffnet. Die neugestalte Fläche wird täglich 
geöffnet sein und nur in der Nacht verschlossen. 
 
 

 
 
Eingangsbereich mit Pallas Athene-Skulptur und Entsorgungsbereich 
 

 
 
Eingangsbereich, links am Gebäude Eingang des geplanten Stadtteilcafés  
Bildmitte. Nicht erkennbarer Haupteingang
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Die attraktive Sportfläche 
 
Bestand:  
 

• barrierefrei zugängliche Asphaltfläche 
• Metallltore, Ballfangzäune  

 

 
 
Barrierefreier Eingangsbereich von der Straße Johannisberg 
 
Planung:  
 

• Bolzplatz mit Kunstrasen und vollständiger Umzäunung  
Durch eine Grüngestaltung kann der Bolzplatz so gestaltet werden, dass er vom historischen 
Treppenaufgang zur Stadthalle nicht sichtbar ist. 
 

• Boulder-Wand an Turnhalle (niedriges Querklettern) 
• Basketball - Fläche 
• Tischtennis  
• ggf. andere Sportgelegenheiten 

 
Barrierefreiheit und Öffnung: 
Die Fläche ist von der Straße Johannisberg barrierefrei zu erreichen. 
Die Sportflächen verfügen nicht über ein abschließbares Tor und sollen vollständig geöffnet bleiben. 
 
 
 

12 

 
 
 

 
 
Links an der Turnhalle:  geplante Boulder-Wand, Mitte und rechts: geplanter Bolzplatz 
 

 
 
Rechts: Treppenabgang zum Schulhof ‚Das grüne Klassenzimmer‘
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Das grüne Klassenzimmer 
 
Bestand:  
 

• Asphaltierte Schulhoffläche mit wenigen Sitzgelegenheiten 
• Regensichere Schulhoffläche unter dem Gebäude 
• ‚Rondell‘ mit gestuften Sitzgelegenheiten für Freiluft-Unterricht 

 

 
 
Der Zugang zur Schule von der Schwebebahn verläuft durch das Rondell ins Gebäude. 
 
 
Planung:  
 

• neue Pflasterung und Sitzgelegenheiten 
• kleine Maßnahmen (z.B. Bepflanzung, Kunstobjekte) 

 
 
Barrierefreiheit und Öffnung: 
Die Fläche ist bereits heute barrierefrei durch den Haupteingangsbereich des Schulgebäudes  zu 
erreichen. 
Ein barrierefreier Zugang von der Südstraße ist aufgrund des Höhenunterschiedes von 7 Metern auch 
im Rahmen der Gesamtmaßnahme nicht herstellbar. 
Die Fläche ist nur zu den Öffnungszeiten der Schule zugänglich und wird ansonsten verschlossen.

14 

Der neue Eingangsbereich an der Südstraße 
 
Bestand: 
 

• steile Zufahrt zu den Stellplätzen (sehr wenige), gleichzeitig  Hauptzugang für die 
Fußgänger/innen von der Schwebebahn 

• enger  Treppenaufgang zum Haupteingang 
• zugewachsene Böschungen 

 
Planung: 
 

• attraktiver Eingangsbereich der Schule als kleiner Stadtplatz 
• barrierefreier  Zugang zum geplanten Multifunktionsraum für das Quartier 
• Sichtbarmachen der hohen , historischen Mauer des Stadthallen-Gartens 

 

 
 
 
Links: Zufahrt zu den Stellplätzen, geplanter Eingang des Multifunktionsraumes, 
rechts: historischer Treppen-Aufgang zur Stadthalle 
 
 
Barrierefreiheit und Öffnung: 
Die heutigen Stellplätze der Schule sind über eine Zufahrtsrampe erschlossen, die eine Steigung 
deutlich über 6,5 v.H. aufweist. Die anderen Teile der Fläche sind nur mit Treppen zu erreichen. 
Geplant ist ein kleiner Stadtplatz vor dem Eingang des neuen Multifunktionsraumes. Die neue 
Stadtplatzfläche wird einen behindertengerechten Zugang zur Südstraße erhalten.  
 
Der Zugang zum Haupteingang der Schule kann wegen des Höhenunterschiedes allerdings nur mit 
Treppenstufen gestaltet werden. 
Die Fläche ist bereits vollständig öffentlich zugänglich. Im Rahmen der Planung soll sie den Charakter 
eines öffentlichen Stadtplatzes erhalten, der deutlich als Schuleingang ausgewiesen wird.  
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Links: geplanter Eingang des Multifunktionsraumes, Mitte: Zugang zum Haupteingang der Schule 
über enge Treppe für 50 v.H. der Schüler/innen und Besuchenden, 
geplanter neuer ‚Stadtplatz‘ mit Beseitigung der Fertigteilgarage und Umwandlung der 
Böschungsflächen 
 

 
Historischer Treppenaufgang, 
oben: Gartenhäuschen des Stadthallen-
Gartens,  
Verbesserung der Aussicht und der 
Blickbeziehungen durch geplante 
Maßnahme
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