
Maßnahme Arbeiten Beginn Dauer Verkehrsregelung

Hauptstr. Kanalrelinig und Reparatur 48 KW 2015 Nachtarbeit (Fertig)

Hauptstr. Kanal und Gasleitung Mai_2016 Ende 2016

Lindenallee Kanal und Versorgung 2017 1 Jahr Vollsp. nach Straßenausbau R104

Kemmannstr. Versorgung Vollsperrung

Kemmannstr. Kanal und Versorgung 2016 ca. 6 Mon. Vollsperrung bis Feuerwehr

Berghauser Str. Kanalrelinig und Reparatur Anfang 2016 ca. 6 Wo. Nachtarbeit

Berghauser Str. Gasrelining ? 2015 Einbahnstraßenring (Fertig)

Berghauser Str. Gasrelining Mitte 2016 Ende 2016

Hastener Str. Kanal ? 8 Monate nach den Straßenausbau R104
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Datum Name

gezeichn.

- Plan.Nr.:Sämtlich Maße sind vor Baubeginn auf der Baustelle zu prüfen
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Maßnahmenkoordinierung 

Cronenberg
1

Buscherhofer Str.

Cronenberger Kirmes 08.09.2016 - 15.09.2016
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