
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Übersicht der Vertragsfristen zum Bauablauf

Anlage 3 zum Controllingbericht
Stand 14.03.2016

Aus VO/1053/15 vom 10.02.2015

Anlage 11: Übersicht der Vertragsfristen zum Bauablauf

Ergänzt um Änderungen aus dem 2. Nachtrag zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Zeile Maßnahme Stadt Maßnahme Investor Vertragsfrist
Vertrags-

strafenfrist

Sonstige 

Fristen

1
Abgabe von prüffähigen Bauanträgen für Kubus mit Tiefgarage und 

Passage
10.10.2014

2
Abgabe von prüffähigen Bauanträgen für Geschäftsbrückenbebauung 

West und Überbauung Ost
15.01.2015 15.02.2015

3
Mitteilung über die Ausführung der Gestaltung der Stützwand zur B7 

/ Straße Döppersberg
15.02.2015

4
Übergabe des Kaufgrundstücks für Kubus mit Tiefgarage sowie 

Geschäftspassage
01.03.2015 01.04.2015

5
Statik, Prüfstatik, Lüftungsgesuch zu den Bauanträgen für Kubus mit 

Tiefgarage
15.03.2015

6
Statik, Prüfstatik, Lüftungsgesuch zu den Bauanträgen für 

Geschäftsbrückenbebauung West und Überbauung Ost
15.04.2015 15.05.2015

7
Übergabe des Baufelds für die Überbauung Ost mit 

Baustelleneinrichtungsfläche
01.04.2016 01.04.2016

8

Möglichkeit der Anschüttung an die Tiefgaragenstützwand für die 

Straßenbebauung B7 durch entsprechende Vorbereitung der 

Anschlussstellen

01.04.2016 01.05.2016

9

geändert mit NA 2 zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Fertigstellung der Geschäfts- und Fußgängerbrücke 

(Rohbaukonstruktion und Schnittstellen) und Übergabe an den 

Investor zur Herstellung der Geschäftsbrückenbebauung West

01.02.2016 entfällt

10 Erreichbarkeit der Tiefgarage für Baustellen- und Lieferverkehr 01.01.2017 01.01.2017

11
Übergabe des Baufelds Unterer Platz an die Stadt zur Erstellung von 

Platzaufbau und Oberfläche
01.05.2017 01.06.2017
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12
geändert mit NA 2 zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Räumung der statischen BE-Fläche auf der B7
31.03.2017 31.03.2017

13 Fertigstellung Kubus für Übergabe an Mieter 30.07.2017 30.09.2017

14
geändert mit NA 2 zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Komplette Räumung der B7 durch den Investor
31.03.2017 31.03.2017

15

geändert mit NA 2 zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Fertigstellung der Geschäftsbrückenbebauung West und der 

Überbauung Ost zur Herstellung von Abdichtung und Belag der 

Verkehrsflächen durch Stadt

31.03.2017 31.03.2017

16

geändert mit NA 2 zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Fertigstellung der Pflasterung der Fußgängerbrücke und der 

Überbauung Ost und Übergabe an den Investor für Innenausbau der 

Geschäftsbrückenbebauung West und der Überbauung Ost sowie 

Lieferverkehr

01.06.2017 01.06.2017

17
geändert mit NA 2 zum Rahmenvertrag, 14.03.2016

Freigabe der Fußgängerbrücke für Fußgänger
30.06.2017 01.07.2017

18 Fertigstellung Pflasterung Unterer Platz 30.11.2017 01.12.2017

19
Sicherstellung der Passierbarkeit der Bahnhofs-Mall. Erreichbarkeit 

der Bahngleise für Fußgänger.
30.11.2017 01.12.2017

20 Sicherstellung der Erreichbarkeit der Tiefgarage für MIV 30.11.2017 01.12.2017

21 Übergabe Platz Ost durch den Investor an die Stadt 01.02.2018

22
Fertigstellung Platz Ost und Treppe Ost, sofern sich die Stadt zur 

Gestaltung bzw. Errichtung entscheidet
31.12.2018

23 Fertigstellung Infopavillon und Wupperpark Ost 31.12.2018 01.07.2019

24 Fertigstellung der Gesamtmaßnahmen 31.12.2018 01.07.2019
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