
Wupperpark Kostenentwicklung (Planstand)

A B C D E F

1

 Kostenvorgaben aus dem 

Wettbewerb, bezogen auf die 

reinen Baukosten BGF 

Pavillon 2.500 €/Café Cosa 

2.500 €  (1) 

 Kostenvorgaben aus dem 

Wettbewerb, bezogen auf die 

reinen Baukosten BGF 

Pavillon 3.000 €/Café Cosa 

2.500 €  (1) 

aktuelle Kostenschätzung 

Bunker-Investor ohne 

Risikozuschlag (2)

Überarbeiteter 

Konzeptentwurf DU 

Diederichs 25.10.2018 

ohne Risikozuschlag (2)

Überarbeiteter 

Konzeptentwurf DU 

Diederichs vom  

25.10.2018 mit 10 % 

Risikozuschlag (2)

Bemerkungen

2 Pavillon 1.097.500,00 €                              1.317.000,00 €                              1.212.000,00 €                     1.382.000,00 €                     1.520.200,00 €                     

3 Café Cosa 765.000,00 €                                  765.000,00 €                                  609.000,00 €                         870.000,00 €                         957.000,00 €                         
Da Teile des Gebäudes Café Cosa nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen sind, werden 

entsprechende Steuerkorrekturen (MwSt.) erforderlich. 

4
Pavillon und Café Cosa 

(m2/BGF)
1.862.500,00 €                              2.082.000,00 €                              1.821.000,00 €                     2.252.000,00 €                     2.477.200,00 €                     

5 Wettbewerbskosten -  €                                                -  €                                                -  €                                       -  €                                       -  €                                       Diese werden durch den Bunker-Investor getragen.

6

Leistungen des Bunker-

Investors als  

Generalübernehmer (GÜ)

145.000,00 €                                  145.000,00 €                                  145.000,00 €                         145.000,00 €                         145.000,00 €                         

Es wurde bislang verhandelt, dass GÜ-Leistungen i.H.v. 8 %, bezogen auf die Kostenschätzungen des 

Bunker-Investors,  vereinbart werden. Kostensteigerungen sollen keinen Einfluss auf die Höhe der GÜ-

Leistung nehmen. 

7
Ggf. Stellplatzablösen, 

Finanzierungskosten
80.000,00 €                                    80.000,00 €                                    80.000,00 €                           80.000,00 €                           80.000,00 €                           

Angenommen werden ggf. 3 Stellplatzablösen á 5.200 Euro je Gebäude sowie ggf. Finanzierungskosten 

während der Bauphase.

8

Anteilige Abbruchkosten / 

Altlastenbeseitigung alte 

Bussteige

66.500,00 €                                    66.500,00 €                                    66.500,00 €                           66.500,00 €                           66.500,00 €                           
Die Arbeiten wurden im Rahmen eines Nachtrags vom GMW beauftragt und von der Arge B 7 

durchgeführt.

9 Summe (Zeilen 4-8) 2.154.000,00 €                              2.373.500,00 €                              2.112.500,00 €                     2.543.500,00 €                     2.768.700,00 €                     

10 Außengelände

(756.000 € zzgl. weiterer 

Leistungen wie z.B. Honorare, 

Abbruch, Herstellung Unterbau, 

Lichtplanung  etc.)

Die Finanzierung des eigentlichen Wupperparks erfolgt aus Mitteln des Döppersberg im Rahmen der 

Förderung des Gesamtprojekts.

alle Beträge netto, gerundet, nach aktuellem Planstand

Kosten aus dem Verzicht der GMW-Planungen sind nicht enthalten

(1) Basis Infopavillon 439 m2, Café Cosa 306 m2.

(2) Basis Infopavillon 439 m2 , Cafe Cosa 271 bzw. 288 m2


