
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Datum

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verkehrsanlagen Bahn

Parkdeck / Mall Hochbau Investoren

Restleistungen und Mängel

Mieterausbau Mall Bahn     

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Verkehrsanlagen Bundesallee B7 / / Südstrasse Gehweg am Köbohaus

Zufahrt West

Planung    Vergabeverfahren

Bau

Investor Köbohaus

Fertigstellung Aussenflächen

Investor Signature

Vertragstermine  § 16 städtebaulicher Vertrag (baulich relevant)

24  Fertigstellung Infopavillion Wupperpark 01.07.2019 24

26c Fertigstellung Platz Ost 30.06.2019 26c

Mieterausbau Geschäftshaus 16.04.2019

  Platz Ost 

  Feuerwehrzufahrt 

Planung,  in Abhängigkeit zu Planungs - Beauftragungsmöglichkeit

Bau

Wupperpark 

Beschlüsse      Bäume      Entwurf

Planung Entwurf    Ausführungsplanung    Vergabeverfahren

Bau Arbeiten bis 2021

Bunker                            geplante Inbetriebnahme Ende 2019

Infopavillon   Beschlussfassung
Fertigstellung Rohbau

Café Cosa         Beschlussfassung
Fertigstellung Rohbau

Radabstellanlage WSW   Beschlussfassung Baubeginn unbekannt

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 Arbeiten bis 2022 >>

Rückbau prov. Reisezentrum

FOC            Baubeginn unbekannt 

2019

Rahmenterminplan 7. Qualifizierung  

2020

15.02.2019

Rahmenterminplan_7_Qualifizierung 2019_02_15 Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH


