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Projektbezeichnung Neue Maßnahmen

Projektbezeichnung Maßnahmen aus den Vorjahren 

Allgemeine Projektangaben Projektbearbeitungsstand Sonstige Angaben
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Bemerkungen
Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand

Topf für kleinere Kanalnetz-
erweiterungen 2018 Vo - - - - - 11 11 0 0 0 0 k.A. - - 12/2018 k.A.
Topf für kleinere Kanalnetz-
erweiterungen 2019 Vo - - - - - 103 0 103 0 0 0 k.A. - - 12/2019 k.A.
Topf für kleinere Kanalnetz-
erweiterungen 2020 Vo - - - - - 103 0 0 103 0 0 k.A. - - 12/2020 k.A.
Topf für kleinere Kanalnetz-
erweiterungen 2021 103 0 0 0 103 0 k.A. - - 12/2021 k.A.

Ba
ESW-VZW 19.1
Fischertaler Bach

Photometersonde Fischertaler Bach
Anschluss an den ESW NN 19 nein nein nein R 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung k.A. k.A. k.A. Nur nachrichtlich

Ro 5085 Kottsiepen RKB (offene Bauweise) NN 20 nein nein nein R 0 0 0 0 0 0 NAM Morsbach (Leyerbach) fertig. k.A. - -

Kottsieper Bach hat geringe Priorität im 
Bachentwicklungskonzept. 
- Nur nachrichtlich

LB 18219 RWB Kohlenstraße Nord / Süd

RW-Netze: 24.08
Einleitungen: 
6400-0007-00 We 14 nein nein nein R 825 0 10 11 11 793 Grundlagenermittlung k.A. k.A. 12/2023 Verschiedene Varianten aus GE-Planung

UK
12/121 
17888.5 SRK August-Jung-Weg

RW-Netz: 45.30.22
Einleitung: 6510-5103-00
Hosfelds Katernberg bis neue Erschließung Ko 6 ja nein nein R 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung k.A. k.A. k.A.

Planungsfortschritt in Abhängigkeit der Erschließung August-
Jung-Weg

UK
12/121 
17888.3

RRB/HRB Bornberg 
(Mirker Bach)

Funktion:
60 % Hochwasserschutz 
40 % Siedlungsentwässerung
Einleitung: 6514-0000-XX Ma 9 nein nein nein R 7 7 0 0 0 0 Grundlagenermittlung k.A. 2019 12/2020

Abstimmungen mit WV u. BR laufen
Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wupperverband 
und Stadt ggf. Kostenbeteiligung 

He 18216
RWB Waldeckstraße / Ritterhauser 
Brücke

RW-Netz: 68
Einleitung: 6510-8768-00 Ma 19 nein nein nein R 719 0 10 11 698 0 Grundlagenermittlung k.A. 12/2019 12/2021

- Verschiedene Varianten aus GE-Planung
- Nur nachrichtlich

Ob 18220
RKB Wichlinghausen (Schöneberger 
Ufer)

RW-Netz: 31
Einleitung: 6510-1250-00 Ma 11 nein nein nein R 2.559 0 123 109 114 2.213 Grundlagenermittlung k.A. k.A. 12/2023 k.A.

Ba 18221
TB Höhne
ESW-VZW 112

Anbindung über VZW an ESW
RW-Netz: 33
Einleitung: 6510-1357-00 We 11 nein nein nein R 2.045 0 69 126 1.035 815 Grundlagenermittlung k.A. 12/2020 12/2022 k.A.

Vo 18222
VZW Rottscheider Bach / - 
Stackenberger Bach

Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen-
Straße Ma 2 nein nein nein R 1.045 0 31 104 109 801 Grundlagenermittlung k.A. 12/2020 12/2022

Projekt im Anschluss "Düker Industriestraße"
Planung läuft bereits

LB
12/121 
16888.2

Neukonzeption Blombacher Bach (L58)
Regenwasserbehandlung

RW-Netze: 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 
66.01.07
Einleitungen: 
6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-
00, 6397-0503-00 Pf 17 nein nein nein R 3.353 80 66 562 1.265 1.380 Grundlagenermittlung k.A. 12/2021 12/2022 k.A.

LB 18218
RWB In der Fleute II
(Kohlenstraße Nord)

RW-Netze: 24.35, 24.40
Einleitungen: 
6400-0008-00, 6400-0010-00 We 14 nein nein nein R 1.237 0 15 16 12 1.194 Grundlagenermittlung k.A. k.A. 12/2024

Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe 
hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante 
Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das 
Schwelmetal durch Straßen NRW.

UK
12/121 
16888.2 TB Hans-Böckler-Straße

RW-Netz: 41.21.01
Einleitung: 6510-3801-00 Pf 9 nein nein nein R 210 206 4 0 0 0 Baulich fertiggestellt k.A. 07/2018 09/2018 k.A.

OB Brackener Bach
Untersuchung von vier Einleitungsstellen
Finanzierung als Topfmaßnahme NN 12 nein nein nein R 0 0 0 0 0 0 k.A. 06/2011 k.A. k.A.

Inbetriebnahme offen
Hier nur Angabe bisherigen Planungskosten.
Benennung der weiteren Planungs-, Bauvorbereitungs- und 
Bauausführungskosten sobald Variantenbetrachtung 
abgeschlossen

OB Felderbach
Sanierung Einleitung 9640-0003-00
Finanzierung als Topfmaßnahme NN 12 nein nein nein R 0 0 0 0 0 0 k.A. 06/2011 - - k.A.

UK 10102
Hager Bach
Dönberger Straße

R-Kanal
mit Anschluss an das vorh. HRB Do 9 nein nein nein R 1.252 1.207 45 0 0 0 Baulich fertiggestellt 06/2011 08/2016 12/2017 Schlussrechnung steht noch aus

Ob 14102 RKB Schwarzbach

RKB 
Zulaufkanäle zum Transport des klärpflichtigen 
Regenwassers
Einleitung: 6512-0000-12 We 12 nein nein nein R 991 154 546 291 0 0 Im Bau 06/2011 03/2019 10/2019 Kampfmittelsondierungen wurden 02/2019 abgeschlossen

LB 13100 Dieselstraße II

RKB
Zuleitungen
Einleitung: 6400-0406-00 NN 14 nein nein nein R 268 0 10 10 248 0 

GEP Meine / Schwelme:
Fortschreibung 2015 abgeschlossen 06/2012 2019 12/2021 k.A.

Planungs- / Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten
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Bemerkungen

Planungs- / Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

UK RRB Oberdüsseler Weg

RW-Netz: 92.01
Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00
Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg Pf 5 nein nein nein R 72 72 0 0 0 0 Variantenbetrachtung 06/2013 k.A. k.A.

Inbetriebnahme offen
Hier nur Angabe bisherigen Planungskosten.
Benennung der weiteren Planungs-, Bauvorbereitungs- und 
Bauausführungskosten sobald Variantenbetrachtung 
abgeschlossen

Ob 14103 Am Diek

RKB o.D.
Zuleitungen
Einleitung: 6510-0102-00 Ka 12 nein nein nein R 1.580 528 1.051 0 0 1 Im Bau 06/2013 06/2018 08/2019 GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.001

Ba 15100 Bendahler Bach

Bendahler Bach
Sanierung Einleitung Böhler Weg
Einleitung: 6510-2803-00 Ka 21 nein nein nein R 517 33 10 12 13 449 

GEP Bendahler Bach:
Fortschreibung läuft 06/2013 k.A. k.A. Biomonitoring nach Fertigstellung Filterbecken geplant.

Ob 15103 Wittener Straße

RKB o.D.
Zuleitungen
Einleitung: 6510-0101-00 Ka 12 nein nein nein R 922 920 2 0 0 0 Baulich fertiggestellt 06/2013 05/2017 12/2018

Endgültige FSA fehlt noch
GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.005

EW 13105
Düker Industriestraße
Remigiusstraße

Düker Industriestraße
S-Kanal Remigiusstraße
VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle)
VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle)
VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle)
Anschluss an den ESW Ka 4 nein nein nein R/S 12.258 5.675 3.564 2.819 200 0 Im Bau 06/2013 06/2017 12/2020

Zusätzliche Wassermengen aus:
VohRang/Lokschuppen - Klärpflichtiges Regenwasser aus dem 
Einzugsgebiet Lüntenbeck
Wasserrechtliche Regelungen:
Anzeige gem. § 57.1 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde
Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde 
Antrag gem. § 22 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde
Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG steht noch aus

Ba Lichtscheider Straße

Filterbecken, L418
Einzugsgebiet Bendahler Bach
Einleitung: 6510-2803-00 Ka 21 nein nein nein R 1.047 114 410 523 0 0 Im Bau 06/2014 06/2018 12/2020

- Maßnahme in Kombination mit Sanierung Einleitung 
Bendahler Bach
- Abstimmung mit WAW / UWB im Rahmen der GEP-
Bearbeitung
Wasserrechtliche Regelungen:
- Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde 
- Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG steht noch aus

He
12/11 
11888 1

Filterschächte Lenneper Straße
Nord und Süd

RW-Netze: 67.17 - 67.20
Einleitungen: 6398-0056-00, 6398-0064-00, 6398-
0066-00, 6398-0058-00 Pf 15 nein nein nein R 329 329 0 0 0 0 Baulich fertiggestellt 06/2015 09/2017 08/2018

Z. Zt. Verwendungsnachweis und Mittelabruf für 
Schlussrechnung

Ob 15102 Gennebrecker Straße

RKB o.D.
Zuleitungen
Einleitung: 6510-0205-00 Pr 12 nein nein nein R 1.188 741 447 0 0 0 Baulich fertiggestellt 05/2016 07/2018 12/2018

Wasserrechtliche Regelungen:
Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde 
Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG bei zust. Behörde

LB
12/11 
15888.3 Filterschacht Containerbahnhof

RW-Netz: 24.30
Teilstrombehandlung West / Ost
(Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstr.)
Einleitung: 6400-0006-00 Pf 14 nein nein nein R 0 0 0 0 0 0 Genehmigungsplanung 06/2016 2023 12/2023

Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe 
hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante 
Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das 
Schwelmetal durch Straßen NRW.

He
12/11 
15888.3

Filterschacht Lenneper Str. / Alte 
Zollbrücke

RW-Netz: 67.14
Einleitung: 6398-0052-00 Pf 18 nein nein nein R 818 62 44 289 423 0 Ausführungsplanung 06/2016 2019 12/2021 Abstimmungsbedarf im Geschäftsbereich 1

UK
12/11 
15888.3 Filterschacht Hainstraße

Regenwasserbehandlung
RW-Netz: 43.88 / 41.32
Einleitung: 6510-4701-00 / 6510-3503-00 Pf 9 nein nein nein R 333 317 -6 0 0 22 Baulich fertiggestellt 06/2016 2017 06/2018 k.A.

- -
RRB Siebeneicker Straße
Velbert Neviges

Umbau vorhandenes RÜ
Neubau Entlastungs- und Drosselbauwerk - - nein nein nein M 0 0 0 0 0 0 Im Bau 07/2016 03/2019 12/2020

Durch die Maßnahme wird vorh. Kanalvolumen des MW-
Sammlers Dönberg/Neviges aktiviert.
Kostenbeteiligung: 
25 % WAW, 75 % Technische Betriebe Velbert
Nur nachrichtlich

UK
12/121 
17888.2 SRK/RRB Wilhelm-Raabe-Weg

Bau eines SRK/RRB vor DE 6510-3503-00
Neudimensionierung R-Kanal Wilhelm-Raabe-Weg So 9 nein nein nein R 820 103 717 0 0 0 Im Bau 02/2017 02/2019 12/2019

Ob
12/121 
17888.4

Höfen
Regenwasserbehandlung
(inkl. RWB Grundstr. West/Ost)

RW-Netze: 24.45, 24.50, 24.55
Einleitungen: 
6400-0012-00, 6400-0014-00, 6400-0016-00 Do 14 nein nein nein R 639 87 45 507 0 0 Ausführungsplanung 06/2017 12/2019 12/2020

LB 18217 RWB In der Fleute / VZW 80
RW-Netz: 24.04.30
Einleitung: 6400-0204-00 We 14 nein nein nein R 216 4 0 0 0 212 Grundlagenermittlung 10/2017 k.A. 12/2024

Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe 
hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante 
Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das 
Schwelmetal durch Straßen NRW.

Vo
Dornaper Straße, Wülfrath
BRW

Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und 
Direkteinleitung in Tillmannsdorfer Graben
MW-Netz: 99.02
DE auf Wülfrather Stadtgebiet NN 5 nein nein nein M 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung k.A. k.A. k.A. Nur nachrichtlich

Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en): 35.570 10.650 7.316 5.493 4.231 7.880 
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2020/21: 0 0 0 0 0 0 

SUMME Kategorie 1: 35.570 10.650 7.316 5.493 4.231 7.880 
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Bemerkungen

Planungs- / Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

Kategorie 2a: Auswechselung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.)

Ta
ls

oh
le

MW-Hauptsammler, Abschnitt 9
Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf
Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt. Pr - nein nein nein 500 0 0 500 0 0 

Fehlende Inspektionen nachholen 
Inspektion mit Statiker noch durchzuführen 2012 2019 12/2020

- Erhöhter Aufwand für Wasserhaltung und Inspektion 
- Ausschreibungen erf. für Wasserhaltung und Begehung mit 
Statiker in 2019

Ta
ls

oh
le

SW-Hauptsammler, Abschnitt 8
Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt
Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt. Pr - nein nein nein 610 0 10 200 400 0 Derzeit keine Aktivitäten 2019 2021 12/2021 Inspektion voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen

Ta
ls

oh
le

SW-Hauptsammler, Abschnitt 6
Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers
Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt. Pr - nein nein nein 1.110 0 0 10 200 900 Derzeit keine Aktivitäten 2020 12/2021 12/2022 Inspektion voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen

El

5569
12/11 
3888 3

Kanalerneuerung Döppersberg
 Straße Döppersberg (Bph. 1A)
   inkl. Zufahrt West (vorab)

 Parkdeck/Mall (Bph. 1B)

 B7 / Bahnhofstraße (Bph. 2)

 Neuverlegung vorh. R+S-Kanäle bis hinter 
"Wuppertal Institut", Vorverlegung R-Kanal in 
Zufahrt West
 R+S-Kanal in Bahnhofszufahrt

R+S-Kanäle
 restl. Straße Döppersberg, B7 u. Bahnhofstr. We 23 nein nein nein R/S 5.541 5.341 200 0 0 0 

  Baulich fertiggestellt

  Baulich fertiggestellt

   Baulich fertiggestellt 2004 2010

 2013  

 2016

 2016

Bph. 1A: abgeschlossen

Bph. 1B: Bauarbeiten fertig 
Bph. 2:    Kanalbau fertig. 
                      Schlussrechnung liegt vor, eFSA fehlt noch.

Kategorie 2b: Auswechselung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt 

Cr Schwabhausenfeld 59 Pumpwerk NN 27 nein nein nein S 0 0 0 0 0 0 01/2001 k.A. k.A.
Änderung der Ausführungsart
Nur nachrichtlich

Ob Im Hölken R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m Ac 14 ja nein ja R 125 0 0 0 125 0 Ruht derzeit 09/2011 k.A. k.A. Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. 

UK Richard-Seel-Weg / In der Beek
R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zwischen 
Richard-Seel-Weg und In der Beek Pr 6 nein nein nein R 40 15 0 0 25 0 Ruht derzeit 01/2012 k.A. k.A.

Haltung wurde in 2018 erneut befahren
 keine Veränderung des Schadensbildes
 erneute Befahrung in 2020 geplant

EL Dürerstraße R+S-Kanalerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz NN 23 nein nein nein R/S 432 400 0 0 32 0 Ruht derzeit 06/2012 k.A. k.A.

Planung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der 
Maßnahme erneut kalkuliert.

Ba Hesselnberg R+S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 800 m So 21 nein nein ja R/S 0 0 0 0 0 0 Vorplanung 03/2013 k.A. k.A.
- Umsetzung der Maßnahme erst nach Umbau Döppersberg
- nur nachrichtlich

He Heidter Berg R+S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 200 m So 19 nein nein ja R/S 500 382 56 62 0 0 Baulich fertiggestellt 06/2013 05/2017 12/2017 k.A.

EW In der Beek
RRB In der Beek
Abdichtung RRB Pf 4 nein nein nein R 815 815 0 0 0 0 Baulich fertiggestellt 08/2013 06/2015 04/2017

Ausgleichsmaßnahmen und -pflanzungen stehen noch aus 
(Opitz)

He Lenneper-Straße
R-Kanalerneuerung, 50 m
Zwischen Haus-Nr. 128 und Eisenbahnviadukt Pf 18 nein nein nein R 51 51 0 0 0 0 Baulich fertiggestellt 10/2014 11/2017 12/2017 k.A.

Ob Königsberger Straße
R+S-Kanalerneuerung, 605 m,
offene Bauweise Ko 12 nein nein ja R/S 980 890 90 0 0 0 Baulich fertiggestellt 03/2015 05/2017 11/2018 k.A.

Ob Kreuzstraße
R+S-Kanalerneuerung, 200 m
zwischen Gennebrecker- u. Allensteiner Str. So 12 nein nein ja R/S 485 516 -45 14 0 0 Baulich fertiggestellt 05/2015 01/2016 04/2017 Derzeit Prüfung der Schlussrechnung

El Dönberger Straße S-Kanalerneuerung, 1.000 m Do 9 nein nein nein S 720 700 20 0 0 0 Baulich fertiggestellt 10/2015 06/2016 12/2017 Derzeit Prüfung der Schlussrechnung

Cr Lindenallee
R+S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m,
gesamte Lindenallee So 27 nein nein ja R/S 850 100 350 400 0 0 Ausführungsplanung 01/2016 09/2019 06/2020 Kann erst nach der Hastener Straße begonnen werden

Ob Müggenburg
R+S-Kanalerneuerung, 99 m,
Haus-Nr. 45-57 So 12 nein nein nein R/S 120 13 15 92 0 0 Vorplanung 01/2016 01/2020 12/2020 k.A.

LB Schwelmer Straße (Teil III)
R-Kanalerneuerung, 160 m,
Haus-Nr. 65-87 Ko 14 nein nein ja R 265 230 35 0 0 0 Baulich fertiggestellt 01/2016 09/2016 11/2017 Ausschreibung mit Schwelmer Straße Ost (Invest)

EW Freyastraße
R+S-Kanalerneuerung, 160 m
Haus-Nr. 1-7 Ko 26 nein nein ja R/S 350 30 270 50 0 0 Im Bau 03/2016 05/2019 12/2019 Verschoben aufgrund Aufbruchsperre bis Ende 2017

El Untersteinenfeld
R+S-Kanalerneuerung, 35 m / 83 m
Haus-Nr. 2-15 Do 10 nein nein ja R/S 140 133 7 0 0 0 Baulich fertiggestellt 04/2016 09/2017 11/2017 Schlussrechnung kommt demnächst mit Elsässer Straße

El Viktoriastraße
R+S-Kanalerneuerung, 49 m,
Haus-Nr. 40-55 Do 8 nein nein nein R/S 97 97 0 0 0 0 Baulich fertiggestellt 04/2016 06/2017 08/2017 Maßnahme kann Ende 2018 aus dem MK entfallen.

El Elsässer Straße R+S-Kanalerneuerung, 225 m Do 10 nein nein ja R/S 400 320 80 0 0 0 Baulich fertiggestellt 05/2016 01/2018 12/2018 Schlussrechnung ausstehend

UK Hainstraße Teil 2
R+S-Kanalerneuerung, 150 m, 
Haus-Nr. 153-167 So 9 nein nein nein R/S 300 265 30 5 0 0 Baulich fertiggestellt 07/2016 01/2017 04/2017 In 2019 wird noch mit Baukosten gerechnet.

Ob Linderhauser Straße
R-Kanalerneuerung, 175 m,
Haus-Nr. 116-138 Ko 14 ja nein nein R 160 10 130 20 0 0 Baulich fertiggestellt 11/2016 03/2018 10/2018 Mit Versorgung (Strom / Gas / Wasser)

El Zunftstraße
R+S-Kanalerneuerung, 156 m,
kompletter Straßenverlauf Pr 23 nein nein ja R/S 400 14 250 136 0 0 Entwurfsplanung 12/2016 10/2019 06/2020 k.A.

Ob Beule II
S-Kanalerneuerung, 150 m,
Haus-Nr. 90-124 So 12 nein nein nein S 200 0 0 180 20 0 Vorplanung 01/2017 06/2020 12/2020 k.A.

LB Ehrenberger Straße
S-Kanalerneuerung, 120 m,
Haus-Nr. 101 bis 112 Ac 14 nein nein nein S 140 122 18 0 0 0 Baulich fertiggestellt 01/2017 04/2018 10/2018 k.A.

Cr Hastener Straße
R+S-Kanalerneuerung, 750 m, 
Haus-Nr. 82-Hahnerberger Str. So 28 nein nein nein R/S 1.000 255 695 50 0 0 Im Bau 01/2017 03/2018 09/2019 k.A.

Cr Hauptstraße
R+S-Kanalerneuerung, 250 m,
Haus-Nr. 148 bis Hastener Straße So 28 nein nein nein R/S 600 536 64 0 0 0 Baulich fertiggestellt 01/2017 09/2017 03/2019 k.A.

Cr
Hauptstraße / Hastener Straße, 
Kreuzungsbereich

R+S-Kanal 
Kreuzungsbereich Hauptstr. / Hastener Str. So 28 nein nein nein R/S 355 426 -71 0 0 0 Im Bau 01/2017 05/2018 05/2019 k.A.
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Bemerkungen

Planungs- / Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

El Seilerstraße
R-Kanalerweiterung, 50 m
S-Kanalerneuerung, 50 m Ac 24 nein nein ja R/S 165 159 6 0 0 0 Baulich fertiggestellt 02/2017 01/2018 06/2018 k.A.

Vo Rottscheidter Straße
R-Kanalerneuerung, 15 m,
Haus-Nr. 19 Ac 2 nein nein nein R 24 24 0 0 0 0 Baulich fertiggestellt 03/2017 10/2017 12/2017 Maßnahme kann Ende 2018 aus dem MK entfallen.

Ba Rudolfstraße
R+S-Kanalerneuerung, 18 m,
Haus-Nr. 48 Ac 10 nein nein nein R/S 212 182 30 0 0 0 Baulich fertiggestellt 03/2017 09/2018 12/2018 k.A.

El Schloßbleiche Rohrvortrieb, 95 m So 10 nein nein nein M 1.200 960 240 0 0 0 Baulich fertiggestellt 03/2017 08/2017 12/2018 k.A.

El Graf-Adolf-Straße
S-Kanalerneuerung, 60 m,
Haus-Nr. 52-62 CB 24 nein nein nein S 74 72 2 0 0 0 Baulich fertiggestellt 04/2017 10/2018 12/2018 Mit Versorgung (Wasser)

Ba Grönhoffstraße
R+S-Kanalerneuerung, 92 m, 
Haus-Nr. 10 bis Gronaustraße Do 10 nein nein ja R/S 225 29 196 0 0 0 Baulich fertiggestellt 05/2017 11/2018 03/2019 k.A.

Ro Monschaustraße
M-Kanalerneuerung, 40 m,
bis Elias-Eller-Straße CB 20 nein nein nein M 66 10 56 0 0 0 Ausführungsplanung 06/2017 01/2019 05/2019 Mit Versorgung (Wasser)

Ba Friedrich-Wilhelm-Straße R+S-Kanalerneuerung, 80 m Ko 19 nein nein ja R/S 160 140 20 0 0 0 Baulich fertiggestellt 07/2017 03/2018 07/2018 k.A.
UK Mittlere Bergerheide R+S-Kanalerneuerung, 217 m Ac 6 nein nein ja R/S 457 25 432 0 0 0 Im Bau 07/2017 06/2019 12/2019 k.A.

El Neue Friedrichstraße
R-Kanalneubau, 100 m, 
S-Kanalerneuerung, 125 m Ko 9 nein nein ja R/S 300 50 250 0 0 0 Im Bau 07/2017 11/2018 04/2019 Mit Versorgung (Strom, Wasser) und  Straßenbau

El Ravensberger Straße
R-Kanalneubau
Von Haus-Nr. 48 bis Neckarstr. CB 24 nein nein ja R 335 9 20 20 286 0 Ausführungsplanung 10/2017 03/2020 09/2020 Mit Versorgung (Gas, Wasser, KKS) und Straßenbau

Ba Bromberger Straße
Carnaper Platz
R+S-Kanalerneuerung, 30 m Do 11 nein nein nein R/S 79 74 5 0 0 0 Baulich fertiggestellt 01/2018 05/2018 06/2018 Maßnahme kann Ende 2019 aus dem MK entfallen.

UK Egenstraße
R+S-Kanalerneuerung, 81 m 
Kreuzung Nevigeser Straße Ac 8 nein nein ja R/S 200 7 163 30 0 0 Ausführungsplanung 03/2018 08/2019 12/2019 k.A.

Ba Heinrich-Feuchter-Weg
R+S-Kanalerneuerung, 51 m
Haus-Nr. 24 - 26 Do 19 nein nein nein R/S 106 10 96 0 0 0 Ausführungsplanung 04/2018 09/2019 12/2019 k.A.

He Linienstraße
R+S-Kanalerneuerung, 39 m
Haus-Nr. 3 bis Heckinghauser Straße Do 19 nein nein nein R/S 81 10 71 0 0 0 Im Bau 04/2018 04/2019 07/2019 k.A.

LB Am Untergraben R-Kanalerneuerung, 250 m Ko 16 nein nein ja R 300 10 100 290 0 -100 Ausschreibung 09/2018 06/2019 04/2020 k.A.

Ba Appellstraße
R+S-Kanalerneuerung, 39 m
Haus-Nr. 7 bis Klingelholl CB 11 nein nein nein R/S 147 3 144 0 0 0 Im Bau 09/2018 03/2019 06/2019 k.A.

El Lilienthalstraße R-Kanalerneuerung, 55 m Ko 23 nein k.A. ja R 70 10 10 50 0 0 Entwurfsplanung 09/2018 11/2019 05/2020 mit Versorgung und Straßenbau

Ob Bracken
R-Kanalerneuerung, 41 m
Haus-Nr. 12 bis 14 Trz 12 nein ja nein R 40 0 40 0 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2019 12/2019 k.A.

Ba Buschland
R+S-Kanalerneuerung, 96 m
Haus-Nr. 5 bis Oberbergische Straße Trz 19 nein nein nein R/S 80 0 20 60 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2020 12/2021 k.A.

Vo Edidth-Stein-Straße 
R-Kanalerneuerung, 28 m 
Haus-Nr. 18 bis Gustavstraße Trz 2 nein nein nein R 45 0 35 10 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2019 12/2019 k.A.

UK Kolberger Weg
R-Kanalerneuerung, 8 m
Kreuzung Schillweg Trz 9 nein nein nein R 30 0 30 0 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2019 12/2019 k.A.

El Ravensberger Straße
R-Kanalneubau, 23 m 
Haus-Nr. 210 bis 212 Trz 24 nein nein nein R 35 0 35 0 0 0 Vergabe 03/2019 12/2019 12/2019 k.A.

EW Rückertweg
R+S-Kanalerneuerung, 33 m
Haus-Nr. 2 bis 14 Trz 4 nein nein nein R/S 50 0 40 10 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2020 12/2020 k.A.

UK Siemensstraße
R-Kanalerneuerung, 5 m
Kreuzung Siemens- / Kruppstraße Trz 8 nein nein nein R 30 0 30 0 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2019 12/2019 k.A.

Ob Sonntagstraße
R+S-Kanalerneuerung, 25 m
Haus-Nr. 13 bis 15 Trz 11 nein nein nein R/S 80 0 40 40 0 0 Vorplanung 03/2019 12/2019 12/2020 k.A.

SUMME Kategorie 2a / 2b: 21.877 13.445 4.315 2.229 1.088 800 

Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung

Ba RRB Böhler Bach
RW-Netz: 74.14
Einleitung: 6510-3102-00 NN 21 nein nein nein R 0 0 0 0 0 0 k.A. k.A. k.A. k.A.

- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet
- Zuordnung des Eigentums noch offen
- Nur nachrichtlich

Ba RRB Adolf-Vorwerk-Straße
Abdichtung RRB Adolf-Vorwerk-Straße
Einleitung: 6398-0003-00 Pf 18 nein nein nein R 562 54 493 15 0 0 Grundlagenermittlung 03/2018 05/2019 12/2019 k.A.

SUMME Kategorie 2c: 562 54 493 15 0 0 

Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen

Vo 18726 Neulandweg
R+S-Kanal
privat S-Kanalnetz soll entfallen Dü 1 nein nein ja S 463 21 8 38 356 40 Vorplanung 01/2010 08/2021 02/2022 Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3)

Vo 15726 Bahnstraße (Grünewald / Buntenbeck)
Erschließung, S-Kanal
Grubenanschluss Ka 3 nein ja nein S 758 728 30 0 0 0 Baulich fertiggestellt 06/2013 08/2016 2018 k.A.

EW Düker Industriestraße
R-, S-, M-Kanäle 
Eugen-Langen- und Möbecker-Straße  Ka 4 nein nein nein R/S/M 3.210 10 1.200 2.000 0 0 Im Bau 06/2013 10/2018 12/2020 Beitragsfähiger Teil der Maßnahme "Düker Industriestraße"

Cr 13625 Unterkohlfurth Erschließung, S-Kanal Pf 27 nein ja nein S 996 0 0 0 0 996 Grundlagenermittlung 06/2013 k.A. k.A.
Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom u. Straßenbau
Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

Cr Hensges Neuhaus
Erschließung, S-Kanal
Gesamter Bereich NN 27 nein ja nein S 0 0 0 0 0 0 Vorplanung 06/2016 k.A. k.A. Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben

UK Kempers Häuschen
R-Kanal, 120m
Einmündung Leipziger Str. bis Haus-Nr.15 Ko 9 ja ja nein R 151 56 85 10 0 0 Baulich fertiggestellt 12/2016 07/2018 03/2019

Im Zuge der Erschließung Michaelsviertel gemeinsam mit Gas, 
Wasser, Strom, Straßenbau

LB Ehrenberger Straße
R-Kanal, 180m
Adamsbusch bis Haus-Nr. 112 Ac 14 ja ja nein R 136 131 5 0 0 0 Baulich fertiggestellt 01/2017 04/2018 06/2018 k.A.

Ba 17726 Liebigstraße
R-Kanal, 65m
Seniorenpflegeheim bis Kleingärten Ac 11 ja nein nein R 174 4 170 0 0 0 Im Bau 06/2017 09/2019 12/2019 Ausschreibung in 04/2019

El 18726 Ravensberger Straße
R-Kanal, 230m
Haus-Nr. 48 bis Neckarstraße CB 24 nein nein ja R 335 9 20 286 20 0 Vorplanung 10/2017 06/2019 12/2019

Entwässerungsmissstand: Entwässerung über Schlitzrinnen auf 
die Straße
Gas und Wasser wird ebenfalls ausgewechselt
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Bemerkungen

Planungs- / Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

Ro Blombach-Erbschlö Erschließung, S-Kanal Dü 17 nein ja nein S 2.000 2 50 50 400 1.498 Grundlagenermittlung 06/2018 07/2020 04/2023 k.A.

EW Nützenberger Straße
Erschließung
R-Kanal, 60m NN 26 nein k.A. nein R 0 0 0 0 0 0 Vorplanung 06/2018 k.A. k.A.

In Abhängigkeit vom B-Plan
Nur nachrichtlich

UK 19726 Am Langen Bruch Erschließung, S-Kanal Do 9 nein ja nein S 1.000 0 37 400 563 0 Grundlagenermittlung 03/2019 12/2020 12/2021 k.A.
He Chamissostraße Erschließung, R-/S-Kanal NN 18 nein k.A. k.A. R/S 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung k.A. k.A. k.A. Nur nachrichtlich
El Kita Jägerhofstraße Neubau R-Kanal NN 24 k.A. ja k.A. R 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung k.A. k.A. k.A. k.A.

El
Worringer-, Graf-Adolf-, Altenberger 
Straße

Neubau R-Kanal
NN 24 nein nein ja R 0 0 0 0 0 0 k.A. k.A. k.A. k.A. Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2020

Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren: 7.760 940 1.560 2.346 420 2.494 
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2020/21: 1.463 21 45 438 919 40 
SUMME Kategorie 2d: 9.223 961 1.605 2.784 1.339 2.534 

 Ba 5077

Mühlengraben
als R-Ableitung
(von Anfang bis Steinweg;
Abschnitt 1-3)

Bauliche und hydraulische Sanierung auf
Grundlage der vorh. Bestandsaufnahme und des 
GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet)
Bauabschnitte 1, 2, 3
Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag, MwSt. Pr 11 nein nein nein R 3.025 3.025 0 0 0 0 

Abschnitt 1: Maßnahme abgeschlossen
Abschnitt 2: Maßnahme abgeschlossen
Abschnitt 3: in Bau 06/2008 02/2010 12/2017

Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren
(§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten

Vo 07082

Kinderbuschbach
Anschluss I:
RRB/RKB Vohwinkel Süd, VohRang

R-Kanal
Transportsammler Dü 1 nein nein nein R 1.245 1.245 0 0 0 0 Baulich fertiggestellt 06/2009 12/2016 12/2017

Vo 07084

Neuland Siepen
Anschluss III:
RRB/RKB Vohwinkel Süd
VohRang

R-Kanal (Transportkanal)

Bauausführung Dü 1 nein nein nein R 3.660 1.487 402 1.151 595 25 Entwurfsplanung 06/2009 08/2019 10/2020

Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung:
Maßnahme teilweise beitragsfähig
1./2. BA - Baubeginn 08/2019, Betriebszugang 10/2020
3. BA - Baubeginn 2020, Betriebszugang 12/2021

He Eisenbahnquerung Waldeckstraße S-Transportkanal Ka 19 nein nein nein S 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung 01/2013 k.A. k.A.

- Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben
- Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung
- Nur nachrichtlich

El
12/11 
15888.2 Uellendahler Straße

R-Kanal, Planung
Bauabschnitte 1 bis 4
BA: Raukamp bis Saarstraße So 9 nein nein nein R 4.358 51 322 1.052 1.299 1.634 Vorplanung 05/2015

12/2019
12/2020
12/2021
12/2022

12/2020
12/2020
12/2021
12/2023

- 1. BA
- 2. BA
- 3. BA
- 4. BA

Ro Blombach-Erbschlö Grundstücken mit Abwassersammelgruben NN 17 nein ja nein S 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung 06/2018 2019 2020 Nur nachrichtlich
UK Am Langen Bruch Grundstücken mit Abwassersammelgruben bzw. NN 9 nein ja nein S 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung 06/2019 2020 2021 Nur nachrichtlich
Vo Krutscheider Bach Vohwinkeler Straße, Haus-Nr. 110-121 Dü 1 nein nein nein R 1.004 201 788 15 0 0 Im Bau 01/2019 09/2018 07/2019 k.A.

LB
12/121 
19888 1 Spitzenstraße Transportkanäle R/S Ka 14 nein nein nein R/S 3.344 0 123 109 524 2.588 Grundlagenermittlung 03/2019 k.A. 12/2022 k.A.

Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren: 12.288 5.808 724 2.203 1.894 1.659 
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2020/21: 4.348 201 911 124 524 2.588 
SUMME Kategorie 3: 16.636 6.009 1.635 2.327 2.418 4.247 
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Bemerkungen

Planungs- / Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

Legende
Abkürzungsverzeichnis
Ba Barmen
BA Bauabschnitt
BR Bezirksregierung
BRW Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV Bezirksvertretung
Cr Cronenberg
El Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M) Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW Elberfeld-West
GEP Generalentwässerungsplan
He Heckinghausen
HWS Hochwasserschutz

LB Langerfeld-Beyenburg

LWG Landeswassergesetz
NA-Modell Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob Oberbarmen
Ordnungsverfügung befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro Ronsdorf
UK Uellendahl-Katernberg
ULB Untere Landschaftsbehörde
UWB Untere Wasserbehörde
Vo Vohwinkel
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WV Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung
ESW Entlastungssammler Wupper
HRB Hochwasserrückhaltebecken
PW Pumpwerk
RKB Regenklärbecken
RRB Regenrückhaltebecken
RÜ Regenüberlauf 
RÜB Regenüberlaufbecken
RWB Regenwasserbehandlung
SRK Stauraumkanal
TB Trennbauwerk
VZW Verzweigungsbauwerk

Beitragsformen
Erschließungsbeitrag  voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe     (Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag  voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe     (Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenbaubeitrag  voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe     (Abkürzung: ja / nein / k.A.)
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