Neugestaltung Wuppertal Doppersberg
Rahmenterminplan 7. Qualifizierung
Datum 2019 2020
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
: : : : : : : : : : : I IVerkehrlsanIageln - I ‘Bahn I I
Parkdeck / Mall | | | | | | | | | | | Hochbau . investoren [T
Restleistungen und Mangel | | | | | | | | | | |
Mieterausbau Mall Bahn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
t t | t t ) t t 1 t i | | | | | | | | | | |
Natursteinfassade hist. Empfangsgebéaude 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L 1 1 | 1 | | | | | | | | | | |
Verkehrsanlagen Bundesallee B7 / / Sudstrasse | | | | | | IGehweg am Ki:i_bohaus_ : | | | | | | | | | | |
Zufahrt West | | | I I | L ) | I I | | I I | | | I I | | |
| | [ ! ! ! ! I | | | | | | | | | | | |
Planung Vergabeverfahren
| | f 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | | | |
Bau I I I I I I I I I I I I
Investor Kobohaus T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Fertigstellung Aussenflachen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_ | i 1 T T 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Investor Signature | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vertragstermine § 16 stadtebaulicher Vertrag (baulich relevant) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 Fertigstellung Infopavillion Wupperpark 01.07.2019 ! ! ! ! 124 * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
26¢ Fertigstellung Platz Ost 30.06.2019 ' ' ' ! l26c e ! ' ! ! ' ' ! ! ' ' ' ! ! ' ' '
Mieterausbau Geschaftshaus 16.04.2019 ! ! ! * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
______ L B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Platz Ost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Feuerwehrzufahrt | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Planung, in Abhéangigkeit zu Planungs - Beauftragungsmaglichkeit | | | L | | | | | | | | | | | |
Bau A T E——
| | | I I [ | I I | ] ] ] [ i | I I | | |
Wupperpark I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Beschliisse ! ! ! Baume | | I Sk Entwurf | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ! ! 1 | L L L | | | | I ] | | | |
Planung | | | | Entwurf Ausfiihrungsplanung | - | Vergabeverfahren | | | |
i i 1 T T 1 | \
Bau | | | | | | | | | | | |m_ Arbeiten bis 2021
I I I I I I I I I I T T T T T T T T T T T
Bunker geplante Inbetriebnahme Ende 2019 T T T T T > | | | | |
Infopavillon | Y% Beschlussfassung | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fertgstelung Roiba C L T ———>]
Café Cosa ISk Beschlussfassung | | | | ! ! | | | ! ! | | | | | | |
Ferigstelung Roibau L O > |
J J J J Il J J J [l [l J J J J J [l J J J J J J
Radabstellanlage WSW | *I Beschlussfassung _[Baubeginn unbekannt | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MafRnahmen Deutsche Bahn AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ) | |
Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 |Arbeiten bis 2022 >>
. T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 I I
Ruckbau prov. Reisezentrum | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FOC ! ! ! Baubeginn unbekannt | | | | | | | | | | |
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15.02.2019
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