
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Datum

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verkehrsanlagen WSW / Bahn

Parkdeck / Mall Hochbau Investoren

Restleistungen und Mängel

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Verkehrsanlagen Bundesallee B7 / / Südstrasse Gehweg am Köbohaus

Zufahrt West    Vergabeverfahren

Planung  

Bau  

Investor Köbohaus

Fertigstellung Aussenflächen 

  Platz Ost 

Planung,  in Abhängigkeit zu Planungs - Beauftragungsmöglichkeit  

Bau  

Wupperpark 

   Wuppermauer    Vergabeverfahren

Planung  

Bau  

   Parkflächen    Vergabeverfahren

Planung  Entwurf    Ausführungsplanung

Bau   

Baumpflanzung ( nach Wetterlage)  

Bunker                

Bauausführung

geplanter Betriebsbeginn 01.10.2020

Übergabe zum Platzausbau an Stadt 01.03.2021

Pavillons
Bauausführung Rohbau

Übergabe zum  Mieterausbau

Radabstellanlage WSW

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 Arbeiten bis 2022 >>

Entwicklung historisches Enpfangsgebäude Arbeiten bis Ende 2024 >>

2021

Entwurf

20222020

Rahmenterminplan 8. Qualifizierung  

17.03.2020

Rahmenterminplan_8_Qualifizierung 2020_03_13 la Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH


