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M-15-00031 Staubenthaler Str. 39 Neubau Kita Staubenthaler Str. 4.322.419 € 1.824.978,06 € 1.642.480 € 182.498 € 52 1.163.617 € 41 301.354 € 63 2.068.124 € 29.01.2016 erfolgt 30.10.2020 31.03.2021

M-16-00028 Peterstr. 26/28 Sanierung Turnhalle Peterstraße 1.500.000 € 126.069,55 € 113.463 € 12.607 € 6 135.588 € 12 88.727 € 49 944.769 € 13.02.2017 erfolgt 31.12.2020 30.06.2021

M-16-00029 Nathrather Straße 156 Sanierung Turnhalle Nathrather Straße 1.500.000 € 15.262,75 € 13.736 € 1.526 € 14 104.246 € 15 49.114 € 44 1.240.197 € 13.02.2017 erfolgt 31.12.2020 30.06.2021

M-16-00035 Ahrstr. 35 Neubau Kita Ahrstr. 4.174.074 € 1.753.578,20 € 1.578.220 € 175.358 € 26 1.177.292 € 20 94.229 € 43 2.902.553 € 28.02.2016 31.11.2020 31.12.2020 30.06.2021

M-15-00045 Rudolfstr. 100 KiTa Rudolfstrasse 4.400.000 € 3.481.645,10 € 3.133.481 € 348.165 € 24.08.2015

M-15-00058 Wilkhausstr. 131/133 KiTa Wilkhausstrasse 4.556.000 € 1.722.538,59 € 1.550.285 € 172.254 € 32 1.017.814 € 11 73.853 € 77 83.916 € 29.08.2016 31.10.2020 31.12.2020 30.06.2021

M-16-00009 Heinrich-Böll-Str. 240/250 Sanierung Ges.Schule Langerfeld 2.478.900 € 1.605.201,04 € 1.444.681 € 160.520 € 15.07.2016

M-16-00027 Ferdinand-Lassalle-Str. Sanierung Turnhalle  550.000 € 0,00 € 0 € 0 € 0 0 € 0 0 € 43 482.395 € 29.04.2016 31.08.2021 29.10.2021 31.12.2021

M-14-00181 Tescher Str. 10 Dach- und Fenstersanierung Tescher Straße 451.548 € 361.503,03 € 325.353 € 36.150 € 31.03.2016

M-13-00123 Kurt-Drees-Str. 4 Dachsanierung über Kronfoyer 524.811 € 370.288,46 € 333.260 € 37.029 € 17.08.2015

M-14-00151 Rottsieper Höhe 14 Sanierung Turnhalle 1.976.000 € 912.221,86 € 821.000 € 91.222 € 31.08.2015

M-15-00014 Reichsgrafenstr. 26/38 Sanierung Turnhalle (Austausch Glasfassade, Prallschutz)870.000 € 0,00 € 0 € 0 € 17 163.988 € 9 122.670 € 58 933.431 € 04.03.2016 erfolgt 31.12.2020 30.06.2021

M-15-00035 Baumstraße / ex:Neviandtstr. KiTa Baumstrasse 4.300.000 € 15.378,84 € 13.841 € 1.538 € 3 17.291 € 1 8.605 € 32 3.736.087 € 01.04.2018 30.06.2021 31.08.2021 31.12.2021

M-16-00037 Bromberger Str. Neubau Kita 3.900.000 € 727.705,45 € 654.935 € 72.771 € 8 252.280 € 2 40.896 € 25 2.842.910 € 20.12.2016 31.12.2020 26.02.2021 31.08.2021

M-16-00032 Dahler Str. KiTa Dahler Str. 4.300.000 € 177.543,38 € 159.789 € 17.754 € 12 44.705 € 2 23.120 € 16 1.792.467 € 26.06.2018 31.07.2021 31.08.2021 31.12.2021

M-15-00098 Mercklinghausstr. 11 Austausch Fenster; Sanierung Dach, Fassade, Prallschutz und Türen1.331.938 € 3.127,77 € 2.815 € 313 € 17 20.309 € 1 43.894 € 55 1.109.417 € 19.08.2016 erfolgt 31.12.2020 31.03.2021

M-17-00064 Alarichstrasse 44 Fassadensanierung umlaufend 851.000 € 444.040,25 € 399.636 € 44.404 € 23 703.557 € 30 45.412 € 9 120.484 € 01.07.2018 erfolgt 30.09.2020 30.03.2021

4.800.687 € 891.874 € 18.256.750 €
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