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Offentlich

Sitzung am  Gremium Beschlussqualitat

28.10.2003 Steuerungsgremium Talachsenprojekte Entscheidung

Brickenpark Miingsten: Planung der Mal3Bhahmen und Organisation der
Projektabwicklung

Grund der Vorlage

Umsetzung der Empfehlung der Regionalen Lenkungsgruppe vom 10.04.2003 und des
Ratsbeschlusses vom 28.07.2003 (Ds. VO/1745/03).

Beschlussvorschlag

e Dem vorgestellten Vorentwurf der Lose 01-05 fiir den Briickenpark als Grundlage der weiteren
Planung wird zugestimmt.

e Regionale 2006 Agentur wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Briickenpark
und in Abhé&ngigkeit von Planungsfortschritt und Realisierungsziel weitere Planungsauftrage
bis einschliel3lich Leistungsphase 6 zur Vorbereitung der Bauphase zu vergeben.

e Die Stadt Remscheid Ubernimmt im Auftrag der Stadt Wuppertal die administrative und
rechnungsmafige Abwicklung des Projektes gem. dem unter 5. beschriebenen
Organisationsmodell auf der Basis der in der Anlage 2 beigefligten Kostenzusammenstellung,
die entsprechend im Investitionsprogramm der Stadt Remscheid eingeplant ist.

e Die Stadt Wuppertal beauftragt den interkommunalen Arbeitskreis mit den Aufgaben der

fachlichen ,Bauherrenrolle’.

e Die Stadt Wuppertal beauftragt die Regionale 2006 Agentur mit der Projektsteuerung.
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e Der Interkommunale Arbeitskreis Brickenpark wird beauftragt, einen Kooperationsvertrag der
drei beteiligten Stadte zu Betrieb und Pflege des Briickenparks Miingsten zu erarbeiten und

den Beschlussgremien der drei bergischen Stadte zur Beschlussfassung vorzulegen.

Einverstandnisse

Die Kdmmerei ist einverstanden.
Unterschrift

Beig. Uebrick

Begrindung

1. Vorbemerkung
Der Brickenpark Miungsten ist das zentrale raumliche Gemeinschaftsprojekt der Stéadte Remscheid,

Solingen und Wuppertal in der Regionale 2006. Die touristische Bedeutung und lberregionale
Anziehungskraft soll mit einer markanten Neugestaltung und Aufwertung des Bereichs unter der
Mingstener Briicke einen neuen Impuls erhalten — ein Kultur-Landschaftspark im Tal der Wupper mit

Uberregionaler Anziehungskraft wird entstehen.

2. Sachstand
Auf der Grundlage der Rahmenplanung, die von der Landschaftsarchitektin Susanne Weisser in enger

Zusammenarbeit mit dem Interkommunalen Arbeitskreis erarbeitet worden war, wurde Ende 2002 ein
internationaler Realisierungswettbewerb fiir Landschaftsarchitekten und Kiinstler ausgelobt. In einem
beschrankt offenen Verfahren sind 23 Entwirfe aus dem In- und Ausland von jungen sowie etablierten
Teams eingereicht worden. Eine sachverstandige Jury, an der auch politische Vertreter der Stadte
Remscheid, Solingen und Wuppertal vertreten waren, hat Anfang April 2003 einen 1., 2. und 3. Preis
vergeben sowie zwei weitere Entwirfe angekauft.

Die Preisverleihung wurde am 4. Mai von Minister Vesper und den drei Oberblirgermeistern vor Ort
vorgenommen. An diesem Tag fand der ,Brickenzauber® statt, eine kinstlerisch-poetische
Inszenierung, die den mehr als 10.000 Besuchern schon einmal eine Vorschau auf das Erlebnis des
zukunftigen Brickenparks bot.

Der Entwurf des ersten Preistragers ,Atelier Loidl' aus Berlin, wurde auf Empfehlung der Jury zur
Grundlage der weiteren Planung gemacht. Schon wenige Tage nach der Wettbewerbsentscheidung
wurde der Landschaftsarchitekt mit dem Vorentwurf beauftragt; dieser liegt nun vor.

In der Zwischenzeit wurde der Wettbewerbsentwurf der Offentlichkeit vorgestellt und breit
kommuniziert: durch Ausstellungen in den drei Stadten und auch im Rahmen des Briickenzaubers,
Fuhrungen, Vortrage etc. Auch die politischen Gremien sowie die drei Landschaftsbeirate — dartiber
hinaus auch der Landschaftsbeirat bei der Hoheren Landschaftsbehdrde - sind informiert worden.
Das Projekt ist in folgenden Gremien beschlossen worden:

Rat der Stadt Remscheid 02.07.2003

Ausschuss fur Stadtplanung, Verkehr und Umwelt der Stadt Solingen 12.05.2003
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Zustimmung des Verwaltungsvorstandes der Stadt Wuppertal am 01.07. und Ratsbeschluss zur
anteiligen Finanzierung am 28.07.2003.

Zur planungsrechtlichen Absicherung des Projektes sind zwei Bebauungspléne erforderlich:

Die Stadt Remscheid bereitet einen Bebauungsplan fir den Ankunftsort an der Kreuzung B229/L.74
vor. Der Bebauungsplan auf Solinger Stadtgebiet umfasst den zentralen Park und das Dorf. Ein
Aufstellungsbeschluss wird/wurde im Oktober 2003 gefasst.

Parallel wird eine FFH-Vertraglichkeitsstudie erarbeitet, die durch ein Gutachten der Biologischen
Station Mittlere Wupper schon weitgehend vorbereitet wurde. Teile dieses Gutachtens konnten in das

Wettbewerbsverfahren als naturschutzrechtliche Rahmendaten eingegeben werden.

3. Planung
Vorentwurf
Auf Grundlage des preisgekronten Wettbewerbsbeitrags ist ein Vorentwurf entwickelt worden, der als

zentrale Gestaltungsidee die Schaffung eines groRen offenen Griinbereiches (zentraler Park) unter
der Mingstener Briicke bei Konzentration der Bebauung zwischen Schaltkotten und Exit (Dorf)
ausformuliert.

Die weitgehende Herausnahme des Verkehrs aus dem gesamten Bereich wird durch die Schaffung
eines Ankunftsortes mit Parkplatzen an der Kreuzung B229/L74 auf Remscheider Stadtgebiet
maglich; die Ful3gdnger werden von hier aus getrennt vom Verkehr in den Briickenpark gefiihrt. Im
Park sind vor dem Dorf ausschlief3lich einige wenige Parkplatze fir gehbehinderte PKW-Benutzer und
Anlieger vorgesehen. An der Zufahrt zum Dorf ist auerdem ein Buswendeplatz geplant , wo
Reisebusse Fahrgaste aus- und einsteigen lassen kdnnen; auch ein Halteplatz fiir den
Linienbusverkehr ist an dieser Stelle vorgesehen.

Mit der weitgehenden Herausnahme der Individualverkehrs aus dem Miingstener Briickenweg und der
damit verbundenen Umgestaltung der bisher als Parkplatze genutzten Flachen in Griinflachen sowie
einer klaren, eindeutigen Besucherlenkung sind insgesamt auch Verbesserungen fur Natur und
Landschaft verbunden. Ein zweiter Ankunftsort ist der Bahnhof Schaberg; die Verbindung hinunter
zum Mungstener Briickenweg wird durch Neugestaltung des Weges und das Angebot von
Spielmdglichkeiten fur Kinder attraktiver gemacht. Die Realisierung erster MaBnahmen (insbesondere
Ankunftsort und Schwebefahre) ist fur 2004 geplant.

Zu den Planungsbereichen des Vorentwurfs im Einzelnen s. Anlage 1.

Machbarkeitsstudie Schwebefahre
Im Stden des Brickenparks wird eine Querung der Wupper fur Ful3géanger und Radfahrer angeboten.

Es soll hier jedoch keine Briicke entstehen, sondern eine seilbahndhnliche Konstruktion, die eine
Plattform von ca. 7 x 10 m GroRe Uber das Wasser schweben lasst: die Schwebeféhre.
Diese sehr filigrane Konstruktion steht in keiner Konkurrenz zu dem faszinierenden Bauwerk der
Miingstener Briicke und verstellt den Talraum in keiner Weise. Das hat in Abwagung zu einem
(teureren) Brickenbauwerk tiberzeugt. Aul3erdem ist die Querung der Wupper mit einer schwebenden
Fahre ein Erlebnis ganz eigener Art und damit eine zusatzliche Attraktion fir den Park.
Das Atelier Loidl ist mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, um in diesem Rahmen eine technisch
unaufwandige, schlichte Konstruktion zu entwickeln. Abstimmungen mit dem mdglichen Hersteller und
dem TUV stellen Baubarkeit und Genehmigungsfahigkeit sicher.
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Parallel wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir Betrieb und Unterhaltung durchgefiihrt.

Ergebnisse liegen frihestens Ende 2003 vor.

4. Organisation der Projektabwicklung — Planung und Bau

Der Briickenpark Miungsten ist das zentrale raumliche Gemeinschaftsprojekt der Stadte Remscheid,
Solingen und Wuppertal zur Regionale 2006. Seine Realisierung und Umsetzung soll bis zum Jahr
2006 soweit voran geschritten sein, dass es gelingt, im Rahmen der Prasentation der Region, den
Standort Uberregional touristisch und kulturell zu prasentieren und die besonderen Qualitaten der
KulturLandschaft und des Naturraums im Grenzbereich der drei Stadte darzustellen.

Nach der Phase der planerischen Vorbereitung auf der Ebene der Rahmenplanung und des
Vorentwurfes und der gesicherten Finanzierung des Projektes Uiber Landeszuschiisse und
Eigenanteile der Stadte gilt es nun, eine leistungsfahige Organisationsstruktur fur die Realisierung des
Projektes zu definieren.

Ein zum Beschluss vorgelegtes Organisationsmodell ist in Anlage 3 beschrieben.

5. Grundziige eines Tréger- und Betreibermodells
Geographisch an der Schnittstelle der drei Stadte gelegen, mit Giberregionaler touristischer

Ausstrahlung soll der Briickenpark in Zukunft starker noch als heute zum Markenzeichen fur die
KulturLandschaft der Region werden und im touristischen wie auch im Standortmarketing fur die
Region eine herausragende inhaltliche Bedeutung erfahren.

Als Ort und Projekt mit gemeinschaftlicher und tiberregionaler touristischer Bedeutung kann der
Briuckenpark mit Schloss Burg verglichen werden.

Nach Bau und Realisierung des Projekts ,Brickenpark Miingsten’ und investivem Impuls fiir die neue
Positionierung des Standorts wird der dauerhafte Betrieb des Brickenpark Miingsten mit
angemessenem Qualitdtsstandard im Bereich der Unterhaltung und Pflege, ggfls. auch im
Zusammenhang eines Veranstaltungsmanagements auch zukiinftig als Gemeinschaftsaufgabe der
drei Stadte zu verstehen sein missen. Im Zuge der weiteren Umsetzung des Projekts Briickenpark
Mingsten wird daher auch Klarheit und Einverstandnis auf Basis eines Kooperationsvertrags
zwischen den drei Stadten Remscheid, Solingen und Wuppertal zu Betrieb und Pflege des Parks
herbeizufiihren sein.

Entsprechend den vom Stadtrat am 28.07.03 beschlossenen Finanzierungsgrundsétzen sind die
Betriebs- und Pflegekosten vom zustandigen Geschéftsbereich durch strukturelle Umschich-

tungen haushaltsneutral sicherzustellen.

Kosten und Finanzierung
Die stadtischen Eigenanteile von jeweils 500.000,00 EUR sind auf der Grundlage der Rahmenplanung

bereits eingestellt worden und bleiben unverandert.

Im Sommer 2003 wurde die verbindliche Zusage des Landes an die Bezirksregierung auf dem
Erlasswege erteilt, allen aus der Stadtebauférderung geférderten Verbundprojekten der Regionale
2006 — das sind diejenigen Projekte, die jeweils von den drei Stadten gemeinsam getragen und

finanziert werden — einen erhéhten Fordersatz von 80% zu gewahren. Dies stellt die Finanzierung des
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Briuckenparks auf Basis des jetzt vorliegenden Entwurfes bei gleichbleibenden Eigenanteilen der

Kommunen sicher.

Anlagen

1A  Ankunftsort am Mindungsstein
1 AA Plan dazu

1B Mingstener Brickenweg

1BB Plan dazu

1C Dorf

1 CC Plan dazu

1D  Zentraler Park

1 DD Plan dazu

1E  Weg zum Bahnhof Schaberg mit Spielpunkten
1 EE Spielpunkte

2 Kostenubersicht

3 A  Projektabwicklung

3B  Organisationsmodell

3 C  Arbeitsgruppe
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