
Stadt Wuppertal

Architektur- und Nutzungsplanung

Übersicht Bauablauf

Bauablauf der förderfähigen Bauvorhaben

Anfang Ende

Südstraßenring Feb. 04 Dez. 06 1. TBA 2. TBA

Straße Am Döppersberg Jan. 05 Jul. 06

Busbahnhof Sep. 04 Jul. 06

Bahnhofstraße Aug. 06 Jul. 07

Bundesallee Aug. 06 Dez. 08

provisorische Fußgängerbrücke Mai. 05 Aug. 05

Bahnhofsvorplatz   einschl. Bundesbahngebäude Feb. 07 Dez. 09

Wupperpark Feb. 08 Apr. 09
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Arbeitsgemeinschaft  Projektsteuerung Döppersberg

Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH

Bauzeiten

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg
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