
Sachstandsbericht vom 26.01.2021 über GFG-Mittel BV Heckinghausen 

 

Als Anlage erhalten Sie den Sachstand über die Abarbeitung der GfG Mittel aus 2019. Vollständigkeitshalber lege ich den damaligen Beschluss ebenfalls bei. 
 
Wie Sie der Liste entnehmen können, sind die Maßnahmen weitestgehend abgearbeitet aber tlw. noch nicht abgerechnet. Die Wippe für den Hubert-Pfeiffer-
Platz liegt bereits am Lager, der Einbau muss noch ausgeschrieben werden. Auf dem Kinderspielplatz Murmelbach sind die defekten Brückenteile bereits 
abgebaut, der Bau einer neuen Brücke mit einem nach heutigem Stand wesentlich aufwändigerem Fallschutz erfolgt mit den zugewiesenen GfG Mitteln aus 
2020.  
 
Die zugewiesenen Mittel werden vollständig verausgabt. Die fehlenden Mittel werden aus den im städtischen Haushalt hierfür zur Verfügung stehenden 
Geldern genommen. 
 
Entsprechend der Absprache mit Frau Füsgen werden die Rechnungen nicht beigefügt, können aber im Bedarfsfall unverzüglich zugesandt werden. 
 
Ich darf mich im diesem Zusammenhang im Namen des Ressorts Grünflächen und Forsten für die Unterstützung durch die Bereitstellung der GfG Mittel recht 
herzlich bedanken. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
I.A. 
 
Frank Helsper 
 
Stadt Wuppertal - Der Oberbürgermeister 
Ressort 103.51 
Johannes - Rau - Platz 1 
42279 Wuppertal 

 

 

 



 

BV 
Heckinghausen 

      

Abarbeitung GfG 
Mittel 

      

       

BV Objekt Maßnahme GfG Mittel  
Auftrag/Schätzu
ng  

Rechnung Bemerkungen 

Heckinghausen Murmelbach Wipper Rollstuhl                   
2.052,00 €  

    wegen Bodenbelastung nicht 
möglich 

Heckinghausen Grillparzer Weg Balancierseil                   
1.500,00 €  

                        
1.174,87 €  

  Seil eingebaut 

Heckinghausen Grillparzer Weg Schaukel                       
650,00 €  

               
440,30 €  

  

Heckinghausen Murmelbach Seilbahn                   
3.000,00 €  

           
1.063,72 €  

 plus 29.741,-€ in 2020 

Heckinghausen Obere Sehlhoffstr Fallschutz                   
3.500,00 €  

           
2.900,00 €  

  

Heckinghausen Hubert-Pfeiffer-
Platz 

Wippe  
(Lieferung/Montage) 

                  
4.000,00 €  

                        
6.000,00 €  

         
4.912,60 €  

nur Lieferung, Einbau folgt 2021 

Heckinghausen Obere Sehlhoffstr Herrichtung                   
3.000,00 €  

                        
4.048,40 €  

  fertig , noch nicht abgerechnet 

   
                
17.702,00 €  

 
       
20.539,89 
€  

 

 


