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GS diverse diverse OGS-Ausbau

z.T. Modul-

bauten 

nötig *1 x x

GS Echoer Str Echoer Str Sanierung 2022

bis Mitte 

2023

bisEnde 

2024

2025 bis 

Sommer 

2027 Sommer 2027 x *1 x x

GS Eichenstr. 59 (noch FS) Eichenstr. 59 (noch FS) Sanierung und Umbau zur OGS  2021

2022 bis 

Sommer 

2024

Sept 2023 

bis Sept. 

2026 Sept. 23 - Sept. 2026

*1; Abhängigkeit von 

Fertigstellung 

Bartholomäusstraße x x

GS Gewerbeschulstr. 109 Gewerbeschulstr. 109 Sanierung und Umbau zur Grundschule   2021

Ende 2021 

bis Sommer 

2024 *1

GS Hainstraße Hainstraße Neubau mit Erweiterung für OGS   2021

Anfang 

2022 bis 

Sommer 

2024 Sommer 24 *1

GS Haselrain Haselrain

Neubau mit Erweiterung für OGS und 

SanierungTurnhalle  
bis Sommer 

2021

Mitte 2021 

bis Ende 

2023 *1

GS Matthäusstr. 24 Matthäusstr. 24

Umbau zur Offenen 

Ganztagsgrundschule Wichlinghausen 

inkl. Interim  2021 2022

Anf. 2023 

bis Sommer 

2026 Interim Sommer 26

*1; Abhängigkeit von 

Fertigstellung 

Dieckerhoffstr. 6 x x

GS Peterstr 26 Peterstr 26 Gesamtsanierung   
bis Sommer 

2022 Sommer 2022

GS Angelo-Roncalli-Schule Reichsgrafenstraße 26 Neubau für Offenen Ganztag ohne   Ende 2021

GS Sillerstr Sillerstr Sanierung 2022

bis Mitte 

2023

bisEnde 

2024

2025 bis 

Sommer 

2027 Sommer 2027 x *1 x x

GS Windthorststraße Windthorststraße Brandschutzsanierung oder Neubau 2022

bis Mitte 

2023

bisEnde 

2024

2025 bis 

Sommer 

2027 Sommer 2027 x *1 x x

GS NN NN Neue Grundschule Elberfeld 2023

bis Mitte 

2024

bisEnde 

2025

2026 bis 

Sommer 

2028 *1 x x

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FS Helene-Stöcker-Schule Bartholomäusstr Gesamtsanierung, Brandschutz  
fast abge-

schlossen

bis Sommer 

2023 Sommer 23 *1

FS

Ulle-Hees-Schule / 

Förderschule 

Tescherstraße Elfenhang Umbau zur Förderschule Dependance ohne 2021 2022 *1

FS NN Hufschmiedstraße Wiederherrichtung als Förderschule ohne 2023

Ende 2023 

bis Sommer 

2024

*1; Abhängigkeit von 

Fertigstellung Bayreuther 

Straße

Grundschulen

Juli21

Förderschulen

Zeitplanung
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FS Schule am Nordpark

Röttgen 110 oder 

alternatives Grundstück

Umbau/Neubau für Schule am 

Nordpark 2024 2025 2026

Anf. 2027 

bis Sommer 

2029  bis Sommer 29

*1; Abhängigkeit von 

Fertigstellung Ritterstraße 

oder anderer Maßnahme x x

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

RS Realschule Vohwinkel Blücherstr./Yorckstr.

Gesamtsanierung Altbau / Umbau für 

Realschule   2021

Mitte 2021 

bis Ende 

2024 x *1 x

RS Realschule Leimbach Leimbacher Str Gesamtsanierung   läuft

Ende 2021 

bis Herbst 

2027

x (nur für 4 

Klassen) *1 x

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Gym GymBay Bayreuther Straße 35

Gesamtsanierung K-Trakt  und Neubau 

C-Trakt    bis 2023 *1

Gym Gymnasium am Kothen Schluchtstr. 34 Gesamtsanierung ohne   bis 2022 *1

Gym

Ganztagsgymn. 

Johannes Rau Siegesstr 134

Gesamtsanierung (inkl. 

Ausweichquartier)   läuft

2022 bis 

2025 x *1 x

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

GES Erich-Fried-GES An der Blutfinke Brandschutz ohne   bis 2021

GES Else Lasker-Schüler GES Else-Lasker-Schüler-Str

Gesamtsanierung Hauptgebäude (inkl. 

Ausweichquartier) begonnen

bis Herbst 

2022

Herbst 

2022- 

Sommer 

2024

Sommer 

2024 oder 

Sommer 25 

bis 2028 x *1 x x

GES

Gesamtschule 

Langerfeld Heinrich-Böll-Straße Sanierung Haus 2 und 3  läuft

2021 bis 

2022

Mitte 2022 

bis 2028 *1 x x

GES Bockmühle 7. Gesamtschule Neubau incl. Sporthalle 
2021 bis 

2022

2022 bis 

2024

2024 bis 

2028 *1 x

GES Bockmühle NN Vorlaufstandort für 7. Gesamtschule  2022

2023 bis 

Sommer 

2024 bis Sommer 2024 ? *1 x x

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

HS HS Wichlinghausen Dieckerhoffstr. 6

Neubau + Herrichtung für Hauptschule 

Wichlinghausen ohne  
bis Ende 

2022

HS HS Barmen-Südwest Ritterstraße

Umbau zur Dependance HS Barmen-

Südwest (Ersatz Gewerbeschulstr. 109) ohne 2024 2025

Ende 2025 

bis Ende 

2026

*1; Abhängigkeit von 

Fertigstellung 

Schluchtstraße 30 x

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

BK BK am Haspel Schluchtstr. 30

Gesamtsanierung + Zusatzräume Gymn 

(G 9) inkl. Ersatzquartier (Container )  läuft

bis Ende 

2022

2023 bis 

2025 x *1 x

Gymnasien

Gesamtschulen

Hauptschulen

Berufskollegs

Realschulen
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div div div

Modulbauten für temporäre 

Schulerweiterungen x *1 x x

Planung

Bau

im Bau

Phase Null

Verschiedenes

nach  2028:

BK Elberfeld, Bundesallee 222

BK Barmen, Diesterwegstraße

Erich-Fried-Gesamtschule (Ronsdorf)

Schulzentrum Süd

Schulzentrum Ost (G9)

HS Carnaper Straße

GS Eichenstr. 5

GES Langerfeld, Umbau Haus 1

Bergisches Kolleg Pfalzgrafenstraße

FS Tescher Straße

*1 Risiken können in folgenden Bereichen bestehen/entstehen:

− Planen und Bauen bei unklaren baulichen Anforderungen des Kunden 
− Mangelnde Bestandsinformationen 

− Genehmigungsrisiko 

− Baugrund 

− Bauumfeld und Baulogistik 

− Außergewöhnliche Markteinflüsse 

− Änderung des regulatorischen Umfelds 

− Bauzeitrisiko 

− Insolvenz 

− Kunden(um)entscheidungen im Projektverlauf 

− Planungsfehler / Ausführungsfehler der Auftragnehmer 

− Prozessrisiko 

− Vergabeverfahren 

− Witterung 
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