
Projekt-Nr.: 2013

Projekt: Neubau Freibad Mählersbeck Wuppertal

Thema: Version 5 Kostenberechnung nach DIN 276

Stand: V2 5.03.2021 / V3 30.03.2021 / V4 06.04.2021 / V5 16.04.2021

Grundlage: WP-Entwurfsplanung 17.03.21, Ko.-Ber. Schadtoffs. u. Rückbau BIG 11.02.21, Ko.-Ber. Freianlagen IB Schröder 31.03.21, Ko.-Ber. IB Fey und Partner 15.04.2021, Ko.-Ber. Elektrotechnik PFI 15.04.21

Kosten- Gewerke Bezeichnung Massenzusammenstellung E.P.

gruppe nach STLB/ inkl. 

Fachplaner 19% MwSt

100 Grundstück

0,00 €

200 Vorbereitende Maßnahmen

473.236,06 €

300 Bauwerk-

Baukonstruktion 4.681.712,08 €

400 Bauwerk-

Technische Anlagen 3.192.706,54 €

500 Außenanlagen und Freiflächen

2.175.036,14 €

600 Ausstattung und Kunstwerke

100.000,00 €

700 Baunebenkosten

2.246.900,00 €

Baukosten Summe KGR 100 - 700 12.869.590,82 €

6% Kostensteigerung 2022 für KGR 100 - 600 637.361,45 € 13.506.952,27 €

6% Kostensteigerung 2023 für 60 % der KGR 100 - 600 382.416,87 € 13.889.369,14 €

Dortmund, den 16.04.2021 / Lo / EST / My

WP     Winkler     und     Partner 

Architekten und Ingenieure GbR

Ges.-Preis 

inkl. 19% MwSt
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