
Laufende Projekte mit zusätzlichem Mittelbedarf

Schulform Schule Maßnahme Kosten bisher Mehrkosten Kosten neu Begründung 

FöS Bartholomäusstr. 70 Gesamtsanierung plus Anbau 7.716.183,00 € 919.000,00 € 8.635.183,00 €

Submissionsergebnisse im Bereich Rohbau und 

HLS weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab 

GS Berg- Mark- Str.  5 2 Klassen- Container 270.000,00 € 282.000,00 € 552.000,00 €

Submissionsergebnisse im Bereich Rohbau 

weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab 

GS Haselrain 38 Neubau Grundschule 14.115.638,00 € 711.405,00 € 14.827.043,00 €

Submissionsergebnisse im Bereich ELT und HLS 

weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab 

GS Peterstr. 28 Gesamtsanierung  14.371.928,00 € 500.000,00 € 14.871.928,00 €

in zweiter Ausschreibungsrunde wurde nur 1 

Angebot abgegeben, dieses lag deutlich über dem 

Ausschreibungs- LV

GS Reichsgrafenstr. 36 Schulhofsanierung 1.030.000,00 € 250.000,00 € 1.280.000,00 €

Mehrkosten durch nicht ausreichenden 

Regenwasserkanal 

GYM Schluchtstr. 32-34 Sanierung 36.000.000,00 € 518.000,00 € 36.518.000,00 €

Kostensteigerung für die Außenanlagen auf Basis 

der Berechnung  des externen Planungsbüros

Ausweich. Dietrich- Bonhoeffer- Weg 1 * Rückbau Justizfachschule 27.400.000,00 € 500.000,00 € 27.900.000,00 €

Kostensteigerung  aufgrund höherer 

Entsorgungskosten für belastetes  

Abbruchmaterial 

GYM Sedanstr. 14 Sanierung u.a. Dach und Fassade 2.000.000,00 € 302.500,00 € 2.302.500,00 €

Kostensteigerung aufgrund aktueller 

Kostenberechnung 

KITA Baumstraße Neubau. 5.455.000,00 € 1.600.000,00 € 7.055.000,00 €

Mehrkosten aufgrund von mehrmaligem 

gravierenden Vandalismus.

KITA Dahlerstraße Neubau 6.800.000,00 € 300.000,00 € 7.100.000,00 € Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen

Summe 5.882.905,00 €

Freie Spitze: 5.917.095,00 €

Zuschuss: 11.800.000,00 €


