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Stadt Wuppertal

TOP4

Sachstandsbericht

Elektronisches Beschaffungsmanagement

fur den Ausschuss Zentrale Dienste des
Rates der Stadt Wuppertal am 28.01.04
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Ag e n d a Stadt Wuppertal

e Sachstand Juni 2003
e Vertrag

e Roll Out

e SAP MM Anbindung
e Zentraleinkauf

e Eigenbetriebe

e Kooperationen



CIKENNUsSse aus dell Frojeklt,
Prasentation vor der Ratskommission SAP
vom 25.06.03

Weitere erhebliche Optimierungspotentiale im
Rahmen verwaltungsweiter
Organisationsentwicklungsmaf3inahmen kdnnen
erreicht werden durch:

Stadt Wuppert

B Einflhrung des Warenwirtschaftssystem SAP R/3 MM
und Integration mit dem E-Ordering-System zur
vollintegrierten Abbildung des Beschaffungs- und
Rechnungsbearbeitungsprozesses
(Hierzu ist eine enge Abstimmung des E-Procurement-
Projektes mit dem MM-Projekt erforderlich.)

B Einflhrung eines Strategischen Zentraleinkaufes in der
Stadt Wuppertal
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Ve rt rag Stadt Wuppertal

Der Vertrag zwischen der Stadt Wuppertal und der
WestEK wurde am 02.12.2003 abgeschlossen.

Gleichzeitig hat die WestEK einen ,,Spiegelvertrag*
mit der T-Systems (Tochter der Telekom fur den
Systembetrieb von grol3en TUI-Anwendungen)
geschlossen und diese mit der Ubernahme der Leistung
unterbeauftragt.

Die WestEK wird in den nachsten Monaten aufgelost.

T-Systems Ubernimmt den WestEK Marktplatz und
erflllt als Nachfolgerin der WestEK den o.g. Vertrag.

Preis und Leistung bleiben unverandert.
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Stadt Wuppertal

Roll Out

Alle Ressorts und Stadtbetriebe kbnnen die Pilotwaren-

gruppen Buromaterial, Papier und TUI-Verbrauchsmaterial
Inzwischen uUber das System bestellen.

Alle In diesem Sinne betroffenen Besteller/innen sind
geschult, zusatzlich wurden Administratoren ausgebildet.

Die Lieferanten der Stadt und deren Jahresvolumen (€)
wurden seitens aller Leistungseinheiten ermittelt (rd.1400
Lieferanten mit rd. 10,4 Mio € Umsatz in 2003). Z.Z. wird
die Reihenfolge der Sortimente vorbereitet, mit deren
Aufnahme ab Januar 2004 der elektronische Katalog Zug
um Zug erweitert werden soll.

Das Teilprojekt zur Einfihrung der E-Ausschreibung und
Vergabe ist unter Leitung von Frau Behr (ZV) im Januar
2004 gestartet.



PROIETE |

SAP-MM = Projeit

Die vorbereitenden Arbeiten zur Einfihrung von
Teilfunktionen des SAP-Moduls MM zur Unterstitzung ftr
die elektronische Beschaffung (EBD) sind termingerecht
abgeschlossen worden

Die Konzeptzustimmung und Freigabe zur Produktivsetzung
durch den Lenkungsausschuss SAP/NKF/IuK ist erfolgt

Eine Information der SAP-Anwender erfolgte im Dezember
mittels eines Anwenderbriefes

Produktivstart war der 12.01.2004
Die SAP MM Einfuhrung war in allen Punkten erfolgreich
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Zentraleinkauf

« |m Rahmen eines eigenstandigen Teilprojektes wurde
far die LA Sitzung am 29.01.04 eine Entscheidungs-
vorlage erstellt, in der alle GB Vertreter die Einrichtung
eines Zentraleinkaufs (erste Stufe mit zunachst mindest.
4 Stellen) empfehlen. Grinde:

— Kostenersparnis durch Mengenbiindelung

— Rahmenvertrage bringen ginstigere Konditionen

— Kommunale Einkaufsgemeinschaften

— Schaffung verwaltungseinheitlicher Bedingungen

— Mehr Rechtssicherheit im Ausschreibungs- und Vergabewesen

e Die organisatorische Zuordnung innerhalb des GB 4
muss noch entschieden werden.
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Stadt Wuppertal

Einbindung der Eigenbetriebe

e Die APH haben Interesse an einer Projektbeteiligung
signalisiert, mussen jedoch zunachst die technischen

Voraussetzungen schaffen.
e Das GMW hat ein erhebliches Beschaffungsvolumen,

sieht hier deutliche Optimierungspotentiale in der E-
Vergabe und will sich daher am Ausschreibungs- unc

Vergabewesen beteiligen.



Kooperationen =\

Stadt Wuppertal

Im Rahmen der bergischen Kooperation hat es im
November einen Prasentationstermin in Wuppertal
gegeben, in dem sich Reprasentanten der Stadte Remscheid
und Solingen Uber das Projekt informiert haben.

Beide Stadte haben anschliel3end grol3es Interesse an einer
Kooperation signalisiert. Es wurde die Vorstellung geaul3ert,
einen gemeinsamen Katalog der drei Stadte und ggf. eine
Einkaufsgemeinschaft zu bilden.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Grenzen sollen in
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ausgearbeitet und
entscheidungsreif gemacht werden. Hierzu bedarf es noch
eines Auftrages, um den sich die 0.g. Reprasentanten
bemuhen wollen.

Es bestand Einigkeit,dass der Wahrung der Interessen der
regionalen Lieferanten im Rahmen der vergaberechtlichen
Maoglichkeiten dabeil besondere Beachtung zu schenken ist.



