
Berichterstattung Baustellenkoordination
15.09.2026 

Schwerpunkte in 2026: Innenstadtausbau Elberfeld und Werth, Brücke 
Waldeckstr., Brückenbauwerk BAB AS Katernberg, BAB 46, WSW 
Sanierung der Versorgungsinfrastruktur
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Liste der Maßnahmen mit verkehrlicher Relevanz
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VGNr. Straße/ Ort der Arbeitsstelle Auftraggeber Zeitraum begonnengeplantbeendet Art der Maßnahme Verkehrsbeeinträchtigungen / Info

Osten

1
Blombacher Bach (Brücke 2 - 

Beyenburger Str.)
Straßen NRW 2027-2029 X Ersatzneubau in Planung, im Anschluss an Brücke Waldeckstr.

2 Brücke Bockmühle Stadt 2027/2028 x Ersatzneubau ACHTUNG zeitl. Konflikt!! Abstimmung mit Position 1 laufen.

5 Waldeckstr. (Brücke) Stadt
ab 04.03.2025 für 20 

Monate
X Brückensanierung

Vollsperrung oder Einbahnstraße, im Anschluss an Brücke 

Blombacher Bach, ab März 2026 Anlieferung Träger

7
Wuppersammler Los 2 - B 7 Bredde 

bis Wichlinghauser Str.
WSW 2025 - 2027 x Entlastungssammler Wupper

9
BAB 46 Aus- u. Abfahrten 

Wichlinghausen/Oberbarmen
Autobahn GmbH 2024 - 2028 X

Brücken-Fahrbahnsanierungen, 

Lärmschutz

temporäre Sperrungen der Auf- und Abfahrten, Auffahrt 

Richtung Düsseldorf bis 09/2027

11 Werth Stadt
01.09.2025 - Sommer 

2027
x Kulturteppich Vollsperrung Rudolf-Herzog-Str. 

8 RS Leimbach GMW
Osterferien 26 - Dauer 8 

Jahre
x Sanierung Schule verkehrliche Einschränkung Leimbacher Str. / Carnaper Str. 

38
Frielinghausen-Hardtbacher Höhe-

Sieperhof
privat ab Mai 2026 X

Umbau der Stromversorgung auf 

Erdkabel
ggf. Vollsperrung

Norden

13 Uellendahler Str. - Bauabschnitt 3 WSW Ende 2027 X Kanal + Versorgungsleitungen Bornberg - Leipziger Str. - Am Haken; 

14 August-Jung-Weg WSW Ende 2026 x Versorgungsleitungen Vollsperrung

19 Nevigeser Str. 6-153 Stadt abgeschlossen x Fahrbahnsanierung
Einbahnstr. Richtung Norden / es erfolgen noch 

Markierungsarbeiten

Süden
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Mitte

15 Elberfeld 2030 (Poststr./ Alte Freiheit) WSW/ Stadt ab 2022 X
Fernwärme + 

Versorgungsleitungen, Straßenbau
regelmäßige Abstimmung über Dress und Sommer

16
Elberfeld 2030, Fernwärme - Los 2 

(Aue, Mäuerchen, Schloßbleiche)
WSW ab Okt. 2024 X

Fernwärme + 

Versorgungsleitungen

Sperrung Neumarktstr und Schloßbleiche.; teilweise 

Vollsperrung AUE

17
Elberfeld 2030, Fernwärme - Los 3 

(Hofaue, Hofkamp)
WSW ab  2025 X

Fernwärme + 

Versorgungsleitungen

Arbeiten im Bereich Wunderbau, Absperrmaßnahmen bis 

Wupperstr.

18 Briller Str. Autobahn GmbH
Juni 26 - Herbst 27; 

Rodungen im Vorgriff
X Ersatzneubau Autobahnbrücke

Kompensation auf der Autobahn; Einsatzstrecke 

Feuerwehr; das Verkehrskonzept wird in Kürze der Stadt 

vorgestellt

22 Brücke Fischertal Stadt/DB/WSW 27.04.-   Okt.2026 x Sanierung/Unterkonstruktion Einengung der Fahrbahnen

28 Wartburgstr. bis Farbmühle Stadt 08.2026 x  ab 2026 Fahrradstr. Vollsperrungen

33 Augustastr. Einmündung Blankstr Stadt ??? Schulferien x Fahrbahnsanierung Vollsperrung

34 Loher Kreuz Stadt/WSW 4. Quartal 2026 x
Kanal, Verfüllen der Tunnel, 

Straßendecke der Kreuzung
Fahrbeziehungen verbleiben in beide Richtungen

35 Harmoniestr. Stadt beendet am 31.07.26 x Fahrbahnsanierung Vollsperrung

37 Weststr. WSW 1.Halbjahr 2026 x Wasserrohrbruch Vollsperrung

Westen

30 Wagenhalle/Schwebebahn Vohwinkel WSW unbekannt X Neubau angekündigt

31 Lokschuppenareal privat/BuGa unbekannt X Neubau angekündigt

32 Sonnborner Kreuz Autobahn GmbH 2027-2034 X Sanierung, Ersatzneubauten

durchgehend 2+2 in beide Fahrtrtg. / Betroffene 

Anschlussstelllen: BAB 46 Sonnborn u. Varresbeck, BAB 

535 Dornap

24 nur noch Varresbecker Str. / Talstr. WSW/Stadt 19.05.2025 für 30 Wochen X Kanal und Straßendecke Talstr.-Deutscher Ring, genehmigt bis 27.02.2026

27 Nützenberger Str WSW /Stadt ab Aug. 2026 x Fernwärme, Versorgung, Fahrbahn Vollsperrung, Einbahnstr.

36 Vohwinkeler Str. WSW
ab Sommerferien - Ende 

2026
x Strom

Schwebebahnstation bis Rembrandtstr.; Einbahnstr. FR 

West
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TIC Kommunal – Verkehr.NRW

TIC Kommunal

Übergreifende Baustellenkoordinations-Plattform

Die Landesverkehrszentrale von Straßen.NRW entwickelt und betreibt im 
Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ein 
Baustelleninformationssystem, das als Koordinationsplattform für die 
Baustellenkoordinierung dient.

Baustellen werden dabei digital erfasst und mit Baumaßnahmen der 
Autobahn GmbH, der Deutschen Bahn und von Städte, Kreisen, Kommunen 
auf ihre Verträglichkeit geprüft und bei Bedarf angepasst. 

https://www.verkehr.nrw/#
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TIC Kommunal – Verkehr.NRW

28.04.2026Baustellenkoordination
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TIC Kommunal – Verkehr.NRW
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Bei weiteren Fragen zum Baustellengeschehen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

104.13-Straßenverkehrsbehörde
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