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Durchführungsbeschluss 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur, Bildung & Sport 
 
Stadtbetrieb 206 - Schulen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Anke Bär 
563 2247 
563 8400 
anke.baer@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

07.04.2005 
 
VO/0437/05 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

12.04.2005 Schulausschuss Beschlussempfehlung 
27.04.2005 Hauptausschuss Beschlussempfehlung 
02.05.2005 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Erweiterung der GS Kampstraße; Standort Am Hofe 

 
Grund der Vorlage 
Gemäß Ratsbeschluss  Drucks.-Nr. VO/5059/02 – 2. Neufassung wurde die Auflösung der 
GS Am Hofe und die Verlegung der GS Kampstraße an den Standort Am Hofe unter 
Voraussetzung von baulichen Ausgleichsmaßnahmen beschlossen. 
 
Beschlussvorschlag 

Für die Erweiterung der Grundschule Kampstraße – mit Standort Am Hofe – um 2 
Unterrichts/Mehrzweckräume mit zusätzlichen Toiletten und einem Lehrmittelraum werden 
die Baukosten auf 562.000 € (bisher 351.000 €) neu festgesetzt. 
Die Mehrkosten in Höhe von 211.000 € werden aus Fördermitteln des Landes für investive 
Maßnahmen zur OGGS gedeckt. 
 

 
Einverständnisse 

 
Der Kämmerer ist einverstanden 
 
Unterschrift 
 
Drevermann 
 
 
Begründung 
Gemäß Ratsbeschluss Drucks. Nr. VO/5059/02 – 2. Neufassung wurde die Auflösung der 
GS Am Hofe und die Verlegung der GS Kampstraße an den Standort Am Hofe beschlossen. 
Unter Berücksichtigung der Schulbezirksveränderung (Übernahme des Schulbezirks Am 
Hofe) werden für den Standort Am Hofe 2,0 Züge prognostiziert. 
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Außerdem wird die Schule zum Schuljahr 2005/2006 Offene Ganztagsgrundschule. 
Die Schule wird um 2 Unterrichtsräume erweitert, die durch eine Faltwand voneinander 
getrennt sind und somit bei Bedarf auch zu einer Aula verbunden werden können.  
Zusätzlich erhält der neue Modulbau Toiletten und einen Lehrmittelraum.  
Der Modulbau wird an den bestehenden Leichtbau angesetzt und mit diesem durch einen 
Flur verbunden. Die Bruttofläche wird ca. 277 qm betragen. 
Hierdurch ist die Verlegung einer Fensterfront notwendig. 
Die Erhöhung der Kosten im Vergleich zur Drucks.-Nr. VO/3182/04 – Ratsbeschluss vom 
19.07.04 – ergibt sich durch die Verlegung der Fensterfront, dem zusätzlichen Flur 
(Verbindung zum bereits bestehenden Gebäude), dem zusätzlichen Lehrmittelraum und den 
Kosten für die Anpassung des Außengeländes. 
Der BV Cronenberg wurden in der Sitzung vom 16.03.2005 die geänderten Umbau- und 
Erweiterungspläne im Detail vorgestellt. Sie hat daraufhin der Errichtung des Leichtbaus 
einstimmig zugestimmt. 
 
 
 

 
Kosten und Finanzierung 

Gemäß der Kostenberechnung nach DIN 276 werden Kosten in Höhe von 562.000 € 
entstehen. 
Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale. 
Für das Haushaltsjahr wurden 240.000 € in den Haushaltsplan eingebracht. 111.000 € 
werden aus voraussichtlichen Mindereinnahmen der Baumaßnahmen an den Grundschulen 
Cronenfelder Straße und Schlüssel gedeckt werden. 
Der Restbetrag in Höhe von 211.000 € wird aus Fördermitteln für die Offene 
Ganztagsgrundschule finanziert. 
Die Miete beläuft sich auf 5.658 € jährlich – bei Vollfinanzierung aus Mitteln der 
Schulpauschale/OGGS. 
Weiterhin wird eine Betriebskostenvorauszahlung von 3.000 € jährlich – ab Betriebnahme – 
fällig. 
 
Zeitplan 
Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2006/2007. 

 

 

 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

