_W Stadt Wuppertal
E'LN Der Oberbirgermeister

Geschaftsbereich Stadtentwicklung, Geodaten und
Verkehr

Ressort / Stadtbetrieb  Ressort 104 - StralRen und Verkehr

Bearbeiter/in Horst Miller

Telefon (0202) 563 5513

Fax (0202) 563 8422

E-Mail Horst.Mueller@stadt.wuppertal.de
Bericht

Datum: 10.11.2005

Drucks.-Nr.: VO/1394/05

offentlich

Sitzung am  Gremium Beschlussqualitat
30.11.2005 Ausschuss fur Verkehr Entgegennahme o. B.

Sachstandsbericht zum Umbau des SudstraRenringes

Grund der Vorlage

Anfrage aus dem Ausschuss fur Verkehr vom 26.10.05

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung zum Stand der Bauarbeiten am Sudstra3enring wird zur Kenntnis
genommen.

Einverstandnisse

entfallt

Unterschrift

Uebrick

Begriindung

Mit der Offnung der Fahrbeziehungen aus der ViehhofstraRe und der StraRe Steinbeck in
beide Fahrtrichtungen der SudstralRe sind die Arbeiten der 1. und 2. Baustufe
abgeschlossen. Zur Zeit werden im Kreuzungsbereich Oberer
Grifflenberg/Blankstral3e/Kleeblatt umfangreiche Entwasserungsleitungen verlegt.
AnschlieBend werden Verkehrsinseln neu erstellt und die Signalanlagen installiert. Diese
Arbeiten sind in ca. 6 Wochen abgeschlossen. Anschlieend wird der Verkehr auch auf der
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SudstralRe zwischen Kleeblatt und Steinbeck im Zweirichtungsverkehr gefihrt. Mit Abschluss
des 3. Bauabschnittes kann dann die Sperrung des Kleeblattes erfolgen. Die Stral3e
Kleeblatt wird Sackgasse vom Oberen Grifflenberg bis zur Bliicherbriicke. Die Briicke wird
Anfang 2006 abgebrochen und in den folgenden Monaten neu errichtet. Dauer der Bauzeit
1,5 Jahre. Gleichzeitig werden im Kleeblatt Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Im
Sackgassenteil Kleeblatt bleibt pro Fahrtrichtung eine Fahrspur offen (nur Anliegerverkehr).

Mit Fertigstellung der Einmindung Viehhofstraf3e in die StdstraRe musste die Zufahrt zum
innenliegenden Wohngebiet gedndert werden. Die Hauptzufahrt erfolgt jetzt von der
BahnhofstralRe in die Kdlner StraRe. Das hat zu Problemen bei der Erreichbarkeit einzelner
Wohnstral3en gefiihrt. In der Zwischenzeit sind mit Zustimmung der BV-Elberfeld
Anderungen vorgenommen worden (z.B. Offnung der Lange StraRe). Weitere MalBnahmen,
wie die Offnung der Koélner StralRe fiir den Zweirichtungsverkehr folgen. Dazu notwendige
bauliche Veranderungen werden zur Zeit durchgefuhrt.

Auch wurde inzwischen den Sorgen der Einzelhandler Rechnung getragen, in dem einige
Parkplatze mit Parkscheibenregelung ausgeschildert worden sind.

Das Ressort StraRen und Verkehr beobachtet aufmerksam die weitere Entwicklung und wird
im Rahmen des Mdglichen auf Anregungen und Beschwerden reagieren.

Kosten und Finanzierung

Entfallt
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