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Bemerkungen

Priorität: 1 - Entlastungssammler Wupper (ESW)

 - 7301

Entlastungsammler
Wupper
Gesamtübersicht

div. Sonderbauwerke:
Verzweigungsbauwerke
Anschlußbauwerke
Schieber-/Absturzbauwerke Lf Pecher  -  - R/S 3.227

Je nach Bauwerk:  
 i. d. Ausführungsplg. bzw. Ausschreibung /  
im Bau 01/2001 02/2010

Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermißstand 0

Ba
12/11
18884 Lichtscheid

Pflanzenkläranlage
Versickerungsmulde RS Beck 33.101 1.2/1.4 R 432 3 349 80 0 0

Genehmigungsplanung bei UWB
(Einleiterlaubnis liegt vor) 2001 07/2006 2007

Standortschwierigkeiten:
Städtische Grundstücke stehen der
WSW noch nicht zur Verfügung
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

Cr 9142 Unterkirchen

RRB/RKB (geschlossen)
750 m R-+600 m S-Kanal
PW, S-Druckleitung Dü Szukt. 1.P.57 1.3 R 5.789 4.975 764 50 0 0

RRB/RKB fertig
Kanal im Bau 1999

2.BA
Kanal
Rathausstr.
04/2004
3.BA
Kanal: 
Unterirchen
06/2005

1.BA
RRB/RKB
12/2004
2.BA
Kanal
Rathausstr.
06/2005
3.BA
Kanal: 
Unterirchen
10/2006

Ob

9144
12/11
48884

Meinebach/Hölker Feld 
(Straße: Hölker Feld) RKB/RRB Ko W+P 52.029 3.1/3.3 R 1.661 1.317 344 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2001 04/2005 12/2005

Vo 8311
Ortslage Hahnenfurth
(Straße:Hahnenfurther Weg)

RRB u. RKB
PW, S-Druckleitung
900 m S-Kanal / 
970 m R-Kanal Dü Nowak 4.001 9.1 R 2.508 214 1.394 900 0 0 im Bau 2001 02/2006 06/2007

Vo 7311
Vohwinkel - Süd                                  
(Straße: Vohwinkler Straße)

RRB u. RKB, offen 
R-+S-Kanäle Dü Krahl 1.013 8 R 9.556 222 216 1.867 3.015 4.236

Genehmigungsplanung bei der BR
§58.2 bereits erteilt 1994 2007 2011

Grunderwerbsschwierigkeiten:
Abstimmung mit der Stadt Wuppertal (R 101.11) erforderlich
Von der Realisierung dieser Maßnahme hängen weitere
Projekte im Einzugsbereich Krutscheidter Bach ab
(siehe  Gesamtkonzept Krutscheider Bach)

Cr 0128
Neuenhof (Schwimmbad)
Am Theishan

RRB, RKB (geschlossen)
50m R-Kanal Sch Gewecke 1.P.38 1.3 R 2.156 1.806 350 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2001 10/2004 12/2005

Cr 0139
Am Kulloch                             
(Straße: Am Köhler)

RRB,RKB, 150m R-Kanäle und
Versickerungsanlage                                          Sch Gewecke 1.P.40 1.3 R 2.191 2.124 67 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2001 10/2004 12/2005

Cr 1111 Schwabhausenfeld

Versickerungsanlage
RRB
mit Zu- u. Ablaufkanälen Ko Beck 1.P.45 1.3 R 447 412 35 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2001

Versickg:
10/2005
RRB:
09/2005

Versickg:
12/2005
RRB:
12/2005

Cr 1113 Borner Straße
Entflechtung des vorh. M-Kanals
400 m R-+S-Kanäle RS WSW 1.P.14 1.3 M 863 24 513 326 0 0

Abhängig von RRB Borner Straße
und Privaterschließung
Vorentwurf 04/2005
Vergabe 1. Ba Ende 2005 2001

1.BA
03/2006
2.BA
08/2006

1.BA
09/2006
2.BA
06/2007

In Abhängigkeit von der Maßnahme Unterkirchen (11/2005)
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

Cr 2078
Paradies
(Oberheid) RRB, R-Kanal RS WSW 1.P.29 1.3 R 845 345 500 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2002 10/2005 12/2005

Cr 2082 Unterdahl
Umbau des vorh. RÜB,
Neubau Bodenfilter Ka Beck  - 1.3 M 1.259 1.226 33 0 0 0 vorläufige FSA erfolgt 2002 06/2004

RÜB
12/2004
Bodenf.
08/2005

Zuwendungen des Landes NRW in Höhe von 501.000 Euro
beantragt

Vo 2084

Lokschuppen Vohwinkel
Herder Straße
Hammersteiner Allee

RÜB/RRB (SRK)
240 m M-Kanal
1100 m Entlastungskanal
RÜB/RRB (SRK) Kaiserstraße:
Bauvorbereitung Ka Papad. 51.003 8 M 3.563 2.333 1.207 11 12 0

Genehmigungsplanung: 06/2005 an BR
verschiedene Bauabschnitte:
1.BA Hammersteiner Allee
(im Bau)
2.BA Wirbelfallschacht/Goetheplatz
3.BA Bauvorbereitung:
 - RRB (SRK) Herderstr.
 - RÜB Kaiserstr. 2002

1.BA
11/2004
2.BA
07/2005
3.BA

1.BA
09/2005
2.BA
09/2006
3.BA
12/2008

Projekt gestoppt:
Zur Zeit wird der Schmutzfrachtnachweis durch das IB Pecher
erstellt. Aussagen zum Projekt Lokschuppen liegen noch 
nicht vor

Vo 6077 Kaiserstraße
RÜB/RRB (SRK) Kaiserstraße
Bauausführung Ka Papad. 51.003 8 M 7.998 0 1.025 4.151 2.822 0

RÜB Kaiserstraße
Bauausführung 2006 12/2008

Projekt gestoppt:
Zur Zeit wird der Schmutzfrachtnachweis durch das IB Pecher
erstellt. Aussagen zum Projekt Lokschuppen liegen noch 
nicht vor

Cr 2085 Schwaffert
RRB, offen, 400 cbm
mit Zu- u. Ablaufkanälen RS WSW 1.P.50 1.3 R 91 71 20 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2002 11/2005 12/2005

event. Stauraumkanal
Durchflußmessungen durch den Kanalbetrieb

Neue Maßnahmen 
Maßnahmen aus den Vorjahren 

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

Ba 3073 Hatzfelder Straße

Maßnahme in 4 Bauabschnitten
1. Ba: Zu-/Abläufe RÜ/RÜB
2. Ba: M-Kanal vom RÜB in nördl. Richtg.
3. Ba: RÜB/RRB
4. Ba: M-Kanal bis "Altes Zollhaus" Ka Szukt.

27.001
27.003
27.101
27.103 4.2/5.1 M 3.990 2.486 1.504 0 0 0

Genehmigungen vorhanden
Maßnahme im Bau
Verzögerungen 2.Ba, wg. Straßenbau 2003

1.Ba:07/03 
2.Ba:08/04
3. Ba: 03/05
4. Ba:08/05

1.Ba: 06/2004
2.Ba:06/2005
3. Ba:05/2006
4. Ba:06/2006

Verzögerung 2. + 3. BA wegen Nichtlieferung der LV-Unterlagen durch 
Stadt Wuppertal, Ausschreibung 2. BA erst ca. 26. KW möglich.

Ob
12/11
38881

Schellenbeck
(Laubengang)

1. Ba: Laubengang (R-Kanal)
2. Ba: RRB Schellenbeck

(3.500 m3)
Einleitung in den
Schellenbecker Bach RS AF Const. 50.001 4.1 R 3.147 2.247 900 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2003

1.BA
04/2004
2.BA
12/2004

1.BA
12/2004
2.BA
12/2005

UK 3078 Schevenhofer Weg

1.BA 900 m R-Kanal
2.BA RRB, 1200 cbm, offen
(Anschlussmöglichkeit für die
Erschließung Kleine Höhe) RS W+P

12.001
12.051 9.3 R 1.645 1.274 371 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 05/2003

1.BA
06/2004
2.BA
06/2005

1.BA
12/2004
2.BA
12/2005

UK 3085
Eschenbeek
(Asternstraße)

Verteilermulde

Volumen: 55 m3

Sickerfläche: 2000 m2

Einleitung in die Eschenbeek
event. in Kombination mit Mulde Asternstraße
Bauvorbereitung GrT TWP 25.041 6.1/6.2 R 49 47 2 0 0 0

Grundlagenermittlung
Untersuchungsergebnis
Messung: 09/2005 2003 07/2006 06/2007

Grundlagenermittlung notwendig:
Messkonzept IB Papadakis (N-A-Modell/Fremdwasser)
Falls die Mulde Eschenbeek nicht an dem Standort realisiert werden 
kann, zusammen mit M 25.043 Mulde Asternstraße
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

Ba 3087 Auf dem Brahm

RKB/RRB,

Neubau RKB 125 cbm  Sanierung RRB                             
Einleitung in den Leimbach Ko Kisters 42.001 4.2/5.1 R 802 722 80 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 04/2005 02/2006

Vo 4082

Wiedener Kreuz
Werkstraße
Bahnstraße
Buntenbeck (event.)

RRB/RKB
400 m S-Kanal
100 m R-Kanal Ko B+N 4.003 9.1 R/S 2.750 1.899 851 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2002 04/2005 12/2005

 - zusammen mit Erschließung des Gewerbegebietes
Bahnstraße Ost / Nösenberg 
(in Abhängigkeit zum B-Planverfahren)
 - Grundstücksverfügbarkeit mit
Fa. Rheinkalk geklärt
 - Verfahren zur Entwidmung des Gewässers läuft

UK
12/11
38883 Im Dickten Stauraumkanal RS

(HSI)
danach 
nur RS 25.009 6.1/6.2 R 194 106 88 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2002 09/2005 12/2005

Einleitung in den Hohenhagener Bach
BWK-M3 Betrachtung Mirker Bach erforderlich

Ba

12/11
38888
(5078) Buschland

RRB Buschland
Volumen: 650 cbm 
Kombinationsmaßnahme
mit der Bereitschaftspolizei Ka AF Const.

31.001
31.103
73.501
73.505 4.3/5.2 R/S 1.264 384 880 0 0 0

Genehmigungsplanung: 06/2005 an BR
Entwurfsplanung 2003 10/2005 09/2006

Kombinationsmaßnahme mit dem Bund (Bereitschaftspolizei)
Vetragliche Vereinbarung (11/2004) zwischen der WSW AG
und dem Bund 
(Verteilung der Kosten für das RRB nach angeschlossener 
abflußwirksamer Fläche)
Kostenübernahme ca. 420 TEURO

Ro

12/11
48882
5079 Oberblombach

RRB Volumen 8440 cbm
RKB Volumen 465 cbm
Oberblombach (Sanierung) Pr Feldmann

36.005
36.007

2.1/2.2
/2.3 R 1.314 58 157 523 576 0

Variantenuntersuchung
z.Zt. Erstellung N-A-Modell, wg. HWS
(durch WSW an IB Feldmann beauftragt) 01/2004 2007 2008

Das vorhandene HRB Blombach wird durch die Verlegung des 
Gewässers als RRB genutzt.

He 4090

Norrenberger Bach
Konradshöhe
Hammesberg

RRB Norrenberger Bach
Volumen: 657 cbm 
(offenes Erdbecken)
RW-Verbindungskanal  (Druckrohrleitung)
Konradshöhe/Hammesberg Ko W+P 36.017

2.1/2.2
/2.3 R 686 25 42 106 513 0

Grundstücksverfügbarkeit:
noch nicht geklärt
Vorplanung 11/2003 2007 2008

Drosselabfluß: 35 l/s
Einleitung in den Norrenberger Bach
E-Nr: 6397 0005
Mehrere Einleitungen in den Murmelbach entfallen 
(Ordnungsverfügungen)
Grundstücksverfügbarkeit noch nicht geklärt
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS
(N-A-Modell wird z.Zt. vom WV erstellt, Ergebnis: ca Mitte 2006)

He 4091
Schuchardtplatz
Konradshöhe

R-Kanal mit Anschluss an Druckrohrleitung
Norrenberger Bach Ko WSW 36.019

2.1/2.2
/2.3 R 430 0 21 27 289 93 Vorplanung/Variantenuntersuchung 11/2003 2007 2009

Kombinationsmaßnahme zum RRB Norrenberger Bach
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS
(N-A-Modell wird z.Zt. vom WV erstellt, Ergebnis: ca Mitte 2006)

Ro 4083 Linde/Großsporkert

RRB Linde (offen), Volumen:  830 cbm
RKB Linde, Volumen: 56 cbm
(geschl. Stahlbetonbecken)
Speichermulde Ko AF Const.

55.001
55.002

2.1/2.2
/2.3 R 420 40 340 40 0 0

Genehmigungen vorh. 
Grundstücksverfügbarkeit geklärt
Ausführungsplanung 10/2003 06/2006 12/2006

RRB/RKB Linde / Großsporkert im RW-Netz
(B 51 "klärpflichtig")

Ba
4086
5099

Schwartnerstraße
Winchenbachstraße

RÜ Schwartner Straße
RKB Winchenbachstraße
Volumen: 100 cbm, geschlossen
RRB Winchenbachstraße
Volumen: 1700 cbm, geschlossen We Beck 42.009 4.2/5.1 M 3.568 124 211 1.042 2.191 0

Genehmigungsplanung
Projekt zur Zeit gestoppt:
Abstimmung HWS erforderlich
(Beauftragung N-A-Modell durch WSW) 11/2003 2007 2008

Übergang vom Misch- ins Trennsystem 
(Sanierung des vorh. RÜ Schwartnerstr.)
RW-Ablaufkanal vom RÜ zum neuen RRB/RKB
Drosselabfluß: 98 l/s
Einleitung in den Leimbach 
E-Nr: 6510 1703 (Ordnungsverfügung)
zusätzlich: Offenlegung Gelber Sprung

Ba 4085 Bromberger Straße

RKB Bromberger Straße
Volumen: 191 cbm
R-Kanal Sch WSW 42.011 4.2/5.1 R 2.101 0 205 1.696 200 0 Vorplanung 2003 2006 12/2007

RKB inkl. TB als geschlossenes Stahlbetonbecken
im Straßenbereich

Ob 4087
Junkersbeck
Im Bruch

RRB/RKB 
Junkersbeck/Im Bruch Volumen:
RRB 2080 cbm
RKB 167 cbm We Papad. 51.031 4.1 1.559 74 525 760 200 0 Genehmigungen vorhanden 10/2003 06/2006 2007

Drosselwassermenge: 135 l/s
Einleitung in die Junkersbeck
Umlegung Privatleitung/Anschluss weiterer Grundstücke
(keine Gebührenpflicht)

LB 4089 Clausewitzstraße
RKB Clausewitzstraße
Volumen: 400 cbm Sch Szukt. 53.013 3.2 R 1.803 114 1.307 382 0 0 Genehmigungen liegen vor 2003 05/2006 04/2007 Einleitung in die Schwelme

LB 5081 Marbodstraße
RÜ Marbodstr.
Übergang vom Misch-ins Trennsystem Sch WSW 53.023 3.2 M 412 0 31 381 0 0

Abstimmung mit dem Projekt:
RKB Spitzenstraße erforderlich 2005 2006 08/2007

Übergang vom Misch- ins Trennsystem
(Das vorh. RÜ entspricht nicht den Regeln der Technik)
Berücksichtigung "neuer Trennerlass"

Ba

12/11
38889
4101
4081

Schmalenhofer Bach
Scharpenacker Weg

Anschluss an das RÜB Murmelbach/ 
Adolf-Vorwerk-Straße
R-Kanal:
Scharpenacker Weg RS WSW

36031
37.017
37.015
36.153 5.2/4.3 R/M 433 15 154 264 0 0 Grundlagenermittlung 2003 2005 06/2007

Hydraulische Nachrechnung erforderlich
inkl. Schliemannweg
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

Ob 4102
Vor der Beule
Bahngelände Wichlinghausen

RRB/RKB Vor der Beule
umfangreiche Kanalbaumaßnahmen RS B+N R/S 4.809 4.259 550 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 2003 12/2004 12/2005
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

Ba 5084
Schönebeck
(Loher Straße)

RKB Schönebeck

V=421 m3

geschl. Stahlbetonbecken Ka WSW 27.005 5.1 R 2.333 6 62 1.028 1.237 0
Vorplanung
Abstimmung zum HWS erforderlich 2004 2007 2008

Aufhebung Gewässerstatus
Schönebecker Bach
(zahlreiche OV können somit entfallen)
aus dem ABK vorgezogen.
Anschlußprojekt: RÜB/RRB Hatzfelder Straße

Ob 5082 Schwarzbach

1. RKB Schwarzbach

V=600 m3

geschl. Stahlbetonbecken
2. RW-Kanal Schwarzbach
3. SW-Kanal Schwarzbach
zus. Am Diek We

WSW
B+N

51.001
51.003
51.005 4.1 R/S 7.831 34 80 1.031 2.517 4.169 Grundlagenermittlung 2004 2007 2009

Erschließung BHF Wichlinghausen (Baubeginn: ca. 06/2007;
Vorflut nach Bau RKB Schwarzbach und R-Kanal gesichert) 

EW 5093
Lüntenbeck
Claudiusweg

1. Untersuchung Lüntenbeck:
 - N-A-Modell Lüntenbeck
 - Sanierung Gewässereinleitung
 - - RRB  Pahlkestraße
 - - RRB Am Oberst
 - HW Schutz Lüntenbeck
2. RRB Neubau 

Claudiusweg, V=150 m3 

3. Umgehungsgrinne:
Schloß Lüntenbeck, als Ausgleichsmaßnahme) We WSW

7007
7.001
7.003
7.005 8.0 R 661 0 0 308 353 0

Grundlagenermittlung
N-A-Modell: Lüntenbeck durch WV 2005 2008

Abstimmung mit der Stadt Wuppertal:
Die Maßnahme Umgehungsgerinne "Schloß Lüntenbeck"
wird als Ausgleichsmaßnahme "RRB Claudiusstraße"
durchgeführt.

Ro 5085 Kottsiepen

RKB (offene Bauweise)

V=200 m3 Ko WSW  - 1.1 R 132 0 10 122 0 0

Grundlagenermittlung:
N-A-Modell Morsbach: zur Zeit in der
Bearbeitung durch den WV 2005 2006 2007

nach Abstimmung mit BR/StUA/WV/UWB/ULB:
 - Betrachtung des kompletten Gewässerabschnitts erforderlich
 - Überprüfung des vorh. HRBs
 - Gewässerentwicklungsprogramm Stadt / WV

LB

In der Hardt
(nur bei Realisierung
 Windfoche;
Angabe ohne Kosten)

1. SW-Erschließung
2. RRB NN WSW

57.509
57.055
57.007

2.1/2.2/
2.3 R/S 0 0 0 0 0 0 2004

nur im Anschluß an die Maßnahme 
Netzerweiterung Beyenburg L411 Windfoche

LB

Spiekern
(nur bei Realisierung
 Windfoche;
Angabe ohne Kosten)

1. SW-Erschließung
2. RRB NN WSW

57.111
57.057
57.009

2.1/2.2/
2.3 R/S 0 0 0 0 0 0 2004

nur im Anschluß an die Maßnahme 
Netzerweiterung Beyenburg L411 Windfoche

Ro 5087 Erbschlö

1. SW-Erschließung
2. RW-Erschließung
3. RRB Ko WSW

36.031
36.053
36.501

2.1/2.2/
2.3 R/S 1.999 0 51 974 974 0

Projektübergabe erfolgt
Grundlagenermittlung 2005 2006 12/2008

LB 5088 Ehrenberg II
1. Speichermulde
2. RW- Kanalisation Sch WSW

54.005
54.051

2.1/2.2/
2.3 R 189 0 51 138 0 0

Projektübergabe erfolgt:
23.01.06 2004 2006 12/2007

He 5089
Gosenburg
(Murmelbach)

vorh. RÜ Gosenburg
entfällt
RÜB Murmelbachstr.

V=50 m3 Sch WSW
67.003
67.001 4.3/5.2 R 109 0 109 0 0 0 Vorplanung 2004 12/2005 12/2006

El 5090 Ronsdorfer Straße

RKB Ronsdorfer Straße
Böhler Bach
PW und Druckrohrleitung Sch Szukt. 74.005 4.3/5.2 R/S 351 4 41 306 0 0

Grundlagenermittlung:
Abstimmung mit Stadt/WV: HWS
Vorplanung 2004 2006 12/2007

Einarbeitung neuer Trennerlass
Feststellung des Gewässerverlaufs (WV/Kanalbetrieb)

1. und 2. BA
 -  Untersuchung:
S-/ und R - Netz
 -  Sanierung RRB 
Oberdüsseler Weg
 - Schließung Verzweigung
RW-Netz Oberdüsseler Weg
 - R-Kanal (Dimensionsvergrößerung), 700 m 
Bauvorbereitung We 121 10 42 64 5 0

Vorplanung
Ergebnisse: Untersuchung Fremdwasser 
liegen vor 2003 2006 2008

In Kombination zur Maßnahme Ausblick/Farnweg
R-Kanal (Dimensionsvergrößerung)
Einleitung in den Eigenbach
Abstimmung mit dem BRW wg. HWS erforderlich

UK 4084

Oberdüsseler Weg
(1. und 2. BA)
Ausblick
Wildsteig Bauausführung We

WSW
beck
(teilw.)

10.001
10.101
9.003
10.003
10.005 9.2 R/S 1.033 0 51 874 108 0 Vorplanung 2003 2006 2008 Auswertung der Ergebnisse läuft

Vo Am Osterholz

RRB

V RRB = 110 m3

Mulden-Rigole

V Mulde = 75 m3 We WSW
1.003
1.001 8.0 R 210 0 0 103 107 0

Projektübergabe
noch nicht erfolgt 2004 2007 2008

Topf für kleienere Netzerweiterungen
2004 To 620 620 0 0 0 2004

Topf für kleienere Netzerweiterungen
2005 To 620 620 0 0 0 2004

UK

Tennisplatz
(Hans-Böckler-Straße)
(Topfmaßnahme)

Mulde/Rigole

V Mulde = 83 m3

V Rigole = 127 m3 Ko WSW 25.019 6.1/6.2 R 0 0 0 0 0 0 2004 2006 2007

UK
Kurt-Schumacher Strasse
(Topfmaßnahme)

Mulde/Rigole

V Mulde = 100 m3

V Rigole = 150 m3 Ko WSW 25.017 6.1/6.2 R 0 0 0 0 0 0 2004 2006 2007

LB
Wulfeshohl
(Topfmaßnahme) Speichermulde Sch To 54.003

2.1/2.2/
2.3 R 0 0 0 0 0

Projektübergabe erfolgt:
23.01.06 2004 2006 2007

Ro
Heusiepen/Heidt
(Topfmaßnahme)

Versickerungsmulde

Volumen: 6,5 m3 Ko WSW 33.205 1.2/1.4 R 0 0 0 0 0 0 2004 2006 2007

3
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

UK
Am Westerbusch
(Topfmaßnahme)

Mulde

V = 35 m3 Ko WSW 25.031 6.1/6.2 R 0 0 0 0 0 0 2004 2006 2007

UK Asternstraße

Mulde Asternstraße
Volumen: 100 cbm
event. in Kombination mit Mulde Eschenbeek GrT TWP 25.043 6.1/6.2 R 25 25 0 0 0 0 Grundlagenermittlung 2003 05/2006 06/2007

Grundlagenermittlung notwendig:
Messkonzept IB Papadakis (N-A-Modell/Fremdwasser)
Eventuell in Kombination mit der Maßnahme Mulde Eschenbeek
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

Ro
Holthauser Straße 
(Topfmaßnahme)

Versickerungsmulde
Volumen: 40 cbm Ko WSW 33.203 1.2/1.4 R 0 0 0 0 0 0 Vorplanung 2003 2006 2007

Aufgabe eines vorhandenen Sickerschachts
(nicht genehmigungsfähig)

Topf für kleienere Netzerweiterungen
2006 To 620 0 620 0 0

Topf für kleienere Netzerweiterungen
2007 To 620 0 0 620 0

R-Kanal
(verschiedene Maßnahmen)
Bauvorbereitung We 120 0 31 84 5 0

Vorplanung auf der Grundlage 
Entwässerungsstudie 2005 2006 2007 Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana

LB
12/11
5888

Öhder Straße 
Fa. Membrana
Sektion 5 bis 8 Bauausführung We Beck 54.001 2.3 R 940 0 0 359 581 0 2005 2007 2008

R-Kanal
(verschiedene Maßnahmen)
Bauvorbereitung We 92 0 0 31 53 8

Vorplanung auf der Grundlage 
Entwässerungsstudie 2005 2007 2007 Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana

LB

Öhder Straße 
Fa. Membrana
Sektion 3 und 4 Bauausführung We Beck 54.001 2.3 R 522 0 0 0 185 337 2005 2008 2010

LB
Öhder Straße
Fa. Membrana Gemeinsames Regenklärbecken We Beck 54.001 R 1.270 14 46 600 610 0

Vorplanung auf der Grundlage 
Entwässerungsstudie 2005 2007 2008 Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana

Kleine Höhe
(nur nachrichtlich) Erschließung RS Beck  0 0 0 0 0 0

RKB, V=700 cbm
In Kombination mit Entlastungssammler
Uellendahler Straße
Bauvorbereitung RS 113 0 103 5 5 0 2007 2008

UK

RKB Autobahn 46
Saarstraße
(Mirker Bach 1) Bauausführung RS Papad. 25.045 6.1/6.2 R 1.327 0 0 513 814 0

Grundlagenermittlung
N-A-Modell Mirker Bach 
durch den WV 2005 2007 2008 Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

RKBs
Bauvorbereitung RS 100 13 83 4 0 0 2005

Ob
12/11
58883

A 46 Märkische Straße
Markland Bauausführung RS WSW  -  - R 464 0 51 413 0 0 Grundlagenermittlung 2005 06/2007

vorh. klärpflichtige Regenwassereinleitungen
im Bereich RRR Markland
Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

RKB Spitzenstraße
V=210 m3
geschl. Stahlbetonbecken
Bauvorbereitung Sch 64 39 23 2 0 0 Vorplanung/Variantenuntersuchung 2005 2006 08/2007

Abstimmung mit dem Projekt RÜ Marbordstraße
erforderlich
+Marbordstr.
Einarbeitung neuer Trennerlass

LB
12/11
58881 Spitzenstraße Bauausführung Sch W+P 53.021 3.2 R 1.353 0 410 943 0 0 Genehmigungsplanung: 08/2005 an BR 2005 08/2006 08/2007

RRB/RKB
Weinberg
Bauvorbereitung NN 57 0 0 0 51 6 2008 2008

in Abhängigkeit zum Ergebnis N-A-Modell Mirker Bach
(z.Zt. In Berarbeitung durch den WV)

EL Weinberg Bauausführung NN 25.032 6.1/6.2 R 897 0 0 0 0 897 2009 2010

RRB/RKB
Bornberg II
Bauvorbereitung NN 57 0 0 0 51 6 2008 2008

in Abhängigkeit zum Ergebnis N-A-Modell Mirker Bach
(z.Zt. In Berarbeitung durch den WV)

EL Bornberg II Bauausführung NN 25.037 6.1/6.2 R 1.162 0 0 0 0 1.162 2009 2010

RRB/RKB
Am Raukamp/TÜV
Bauvorbereitung NN 57 0 0 0 51 6 2008 2008

in Abhängigkeit zum Ergebnis N-A-Modell Mirker Bach
(z.Zt. In Berarbeitung durch den WV)

EL Am Raukamp/TÜV Bauausführung NN 25.023 6.1/6.2 R 1.063 0 0 0 0 1.063 2009 2010

RRB/RKB
Hans-Böckler-Straße
Bauvorbereitung NN 57 0 0 0 51 6 2008 2008

in Abhängigkeit zum Ergebnis N-A-Modell Mirker Bach
(z.Zt. In Berarbeitung durch den WV)

EL Hans-Böckler-Straße Bauausführung NN 25.021 6.1/6.2 R 2.245 0 0 0 0 2.245 2009 2010

RRB/RKB
Wendeschleife / Raukamp
Bauvorbereitung NN 57 0 0 0 51 6 2008 2008

in Abhängigkeit zum Ergebnis N-A-Modell Mirker Bach
(z.Zt. In Berarbeitung durch den WV)

EL Wendeschleife/Raukamp Bauausführung NN 25.015 6.1/6.2 R 1.754 0 0 0 0 1.754 2009 2010

RRB/RKB
RKB/Versickerungsmulde
R-Kanal
Bauvorbereitung NN 57 0 0 0 51 6 2008 2008

in Abhängigkeit zum Ergebnis N-A-Modell Mirker Bach
(z.Zt. In Berarbeitung durch den WV)

EL
Hager Bach
1. Und 2. BA Bauausführung NN 25.005 6.1/6.2 R 418 0 0 0 0 418 2009 2010

RKB
Bauvorbereitung NN 57 0 0 51 3 3 2008 2009

In der Fleute Bauausführung NN 53.019 3.2 R 410 0 0 0 200 210 2008 2009

RKB/VZW
Bauvorbereitung NN 50 0 0 50 0 0 2007 2008

Möbecker Straße Bauausführung NN 7.009 8.0 R 200 0 0 0 200 0 2008 2008

RKB/Trennbauwerk
Bauvorbereitung NN 50 0 0 0 50 0 2008 2009

RKB Mühlengraben Bauausführung NN 48.003 4.2 R 2.300 0 0 0 0 2.300 2009 2010
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

RKB
Bauvorbereitung NN 54 0 0 51 3 0 2007 2008

Dieselstraße II Bauausführung NN 53.007 3.2 R 154 0 0 0 154 0 2007 2008

Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en): 94.574 30.331 16.900 21.128 17.372 8.843

Zwischensumme  neue Maßnahme im M 2007/08: 11.156 0 0 152 916 10.088

SUMME Priorität: 1: 105.730 30.331 16.900 21.280 18.288 18.931

Priorität 2a: Auswechselung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt)

Tal-      
sohle SW-Hauptsammler

abschnittsweise Sanierung der vorh. SW- u. MW-
Hauptsammler                                                        
Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. 
MwSt

Pr
Jo WSW  -  - S 14.465 3.003 1.856 900 1.395 7.311 Ausführung: Abschnitt 1-4 bis Ende 2006 1999 2002 2011 Forschungsvorhaben wird im April 2006 abgeschlossen

Tal-      
sohle

B7  Friedrich-Engels-Allee
Historischer Teil
Sanierung
von Haspeler Str. bis Loher Str.

bauliche u. hydraulische Sanierung
auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn.
u. des GEP bzw. Neudimensionierung Pr WSW 1.900 0 0 0 900 1.000

Projekt gestoppt
Von R 104 ist der Straßenbau 
auf 2008 verschoben worden

El
Döppersberg
(nur nachrichtlich) verschiedene Maßnahmen Jo Pecher  -  -  - 7.555 185 160 1.570 1.600 4.040 Finanzierung nicht geklärt

Priorität 2b: Auswechselung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt 

Cr 8307 Kamp

Trennbauwerk
R-Kanal: 140 m Neubau
Ableitung zum RRB/RKB
Vorderdohr/Hinterdohr Trz WSW  - 1.3 R 297 155 142 0 0 0 im Bau 2004 08/2005 2006

Ba Adolf-Vorwerk-Straße

Auswechslung von 1100 m M-Kanal
von Scharpenacker Weg 
bis Hs.-Nr. 36 Jo WSW 60.013 4.3/5.2 M 1.350 1.300 50 0 0 0 im Bau 2003 2006

He Berg-Mark-Straße

Erneuerung:
R-/und S-Kanäle
von Hs.-Nr. 3
bis  Albert-Molinens-Str. Br WSW 4.3/5.2 R 128 88 40 0 0 0 Vorentwurf in Arbeit 2006 2006

UK 2081
Dönberg
(Straße: Dönberger Straße)

Erweiterung des vorh.
offenen RRB
(Sanierung)
(2.500 cbm) auf 4.000 cbm
und 150 m Vergrößerung
M-Kanal Dü Papad.

28.001
28.003 9.3 M 0 0 0 0 0 0

Grundlagenermittlung
Abflussmessungen erforderlich
Abstimmung mit Ruhrverband / BRW
z.Zt. Grundlagenermittlung 2003

Einleitung in den Hardenberger Bach
- wg. Landschaftsplan: hohe Sanierungserfordernis

Ob 3077 Sternenberg / A 46

RRB-Beckenvergrößerung:
(Volumenvergrößerung: ca 800 cbm)
Sanierung
Alternativ: Muldenversickerung
Kombinationsmaßnahme mit dem Landesbetrieb 
Straßenbau NRW Ka B+N 51.021 4.1 R 826 5 542 279 0 0 Genehmigungsplanung: 07/2005 an BR 2003 04/2006 04/2007

hier nur WSW-Kosten
(Gesamtkosten: 1.600 TEURO, davon werden 950 TEURO
vom Landesbetrieb Straßenbau NRW gezahlt)

Sanierung M-Kanal 
Länge: 870 m
event. als Sanierungsmaßnahme
Bauvorbereitung NN 50 0 50 0 0 0

event. Sanierung
in Abhängigkeit von RRB Dönb. 2003 2006 2006

UK Eggenbruch Bauausführung NN WSW 28.101 9.3 M 1.040 0 0 0 300 740 2003 2007 2008

Abstimmung:
 - als Sanierungsmaßnahme
 - Prüfung, ob sich die Maßnahme realisieren läßt 
    (in Abhängigkeit Bemessung RRB Dönberg)

EL Am Raukamp
R-Kanalsanierung
320 m Jo WSW

25.151
25.229 6.1/6.2 R 400 20 100 280 0 0 01/2004 2005 2005

Durchführung der Maßnahme erst nach Ende
2. Ba. M-Kanal, Hatzfelder Straße

Ro Otto-Hahn-Straße

RRB (Sanierung; Volumenvergröß.)
gepl. Volumen: 3205 cbm
RKB (Neubau im vorh. Vorbecken)
Volumen: 231 cbm
inkl. Sanierung Ablaufkanal und S-Kanal
Otto-Hahn-Straße Pr Beck

36.001
36.003

2.1/2.2
/2.3 R 780 90 250 440 0 0

Genehmigung liegt vor
z.Zt. Ausführungsplanung/LV 01/2004 08/2006 04/2007

Ob Mählersbeck

R-Kanal: 175 m
Anschluß an RRB/RKB 
Vor der Beule Br WSW 51.011 4.1 R 170 140 30 0 0 0

Maßnahme abgeschlossen
vorläufige FSA liegt vor 2004 2004 In Abhängigkeit vom Straßenbau (R104)

EW Roonstraße

R-/S- Kanalsanierung
von Viktoriastraße bis zur
Nützenberger Straße Pe WSW R/S 600 300 300 0 0 0 im Bau 2004 07/2005 2006

Vo Gruitener Straße Sanierung der Pumpstation Trz WSW S 220 190 30 0 0 0 im Bau 2004 2005 2006 Austausch der Pumpen im Jahr 2005 (Kanalbetrieb)

Ob Freiheitsstraße

R-Kanalsanierung
ca. 220 m
von der Breslauer Straße 
bis zur Handelsstraße He WSW R 360 360 0 0 0 0 Ausschreibung 05/2005/Prüfung 2004 2007 2007

Niederschlags- und Durchflussmessung; anschließend wird 
der Sanierungsbereich und die Sanierungsart festgelegt

El
Jägerhofstraße
Am Friedenshain

R-Kanal  (Neubau)
ca. 380 m
(als Verbindung im Altnetz)
+ 170 m R-Kanal (Am Friedenshain) He WSW 23.051 7 R 560 360 200 0 0 0 Ausschreibung 04/2005 2004 2005 2006 im Anschluss der Maßnahme "Am Friedenshain"

UK 4079 Am Eckbusch

R-Kanal; Länge: 500 m
(Dimensionsvergrößerung)
Sanierung:
Einleitung in das HRB Am Eckbusch NN WSW 9.101 9.2 R 923 0 923 0 0 0

Realisierung der Maßnahme ist erst
nach Sanierung HRB Eckbusch (BRW)
möglich 2005 2006

5
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

Ro
Blombach
Gewässerverlegung

In Kombination mit RRB/RKB Oberblombach
Umgehungsgerinne
WHG § 31 Verfahren Pr Feldmann 36.011

2.1/2.2
/2.3 R 158 0 0 40 118 0 Variantenuntersuchung 01/2004 2007 2008

Das vorhandene HRB Blombach wird durch die Verlegung des 
Gewässers als RRB genutzt.

Pumpstationen
Mollenkotten

Bauliche Sanierung von 7 Pumpstationen
aufgrund starker Korrosionsschäden Pr WSW S 0 0 0 0 0 0 Ausführungsplanung 07/2005 08/2006 12/2006 2 Schächte werden mit GFK-Platten saniert

Brücke Leibuschstraße
70 m R-/S-Kanal, bauliche Sanierung,
unter einer Brücke hängend Pr

Dumsch
Räck R/S 150 15 135 0 0 0 Entwurfsplanung 11/2003 2006 2007

Senefelder Straße
Arrenberger Straße
Güterstraße

500 m S-Kanal
bauliche Sanierung aufgrund
Schäden der Zustandsklasse 0-1 Pr

Stein und
Partner S 1.430 3 602 825 0 0

Hydraulischer Nachweis mit dem
StUA abstimmen
danach Ausführungsplanung 07/2005 09/2006 2007

Ba Viktorstraße R-/S-Kanalerneuerung He WSW R/S 169 85 84 0 0 0 Planung 2005 2005 2006
El Küferstraße R-Kanalsanierung (40m) He WSW R 55 0 55 0 0 0 2006 2006 2006

Kaiser-Wilhelm-Allee

175 m R-Kanal
(H-Nr. 10 bis Hubertusallee)
135 m S-Kanal
(Ausgang Kreisverk. Bis Hubertusalleee) He WSW R/S 210 0 10 200 0 0 Planung 2006 2007 2007

El Heckinghauser Straße
160 m R-Kanal
(Dimensionsvergrößerung) He WSW R/S 250 0 70 180 0 0 Entwurfsplanung 2006 2006 2007

Vo Steinmetzstr.
300 m R/S
Kanalsanierung Pe WSW R/S 0 0 0 0 0 0 Ausschreibung in Arbeit 2005 2006 2006 Sanierung in geschlossener Bauweise

Budget Sanierungsmaßn.
im Altnetz 2005 
(gemäß ABK) Budg. 1.664 1.664 0 0 0 0

Budget Sanierungsmaßn.
im Altnetz 2006 
(gemäß ABK) Budg. 2.169 0 2.169 0 0 0

Budget Sanierungsmaßn.
im Altnetz 2007 
(gemäß ABK) Budg. 1.060 0 0 1.060 0 0

SUMME Priorität: 2a/2b: 38.939 7.963 7.798 5.774 4.313 13.091

Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel-/Abflußsteuerung (Topf Kanalbetrieb)

Ob Uhlenbruch

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW

52.021
52.041 3.1/3.3 M 130 0 0 130 0 0

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007

Betrachtung nach BWK M3 notwendig
(Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)

Ob Windhövel - Ost

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW 52.023 3.1/3.3 R 65 0 0 65 0 0

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007

Betrachtung nach BWK M3 notwendig
(Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)

Ob Zu den Dolinen

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW 52.009 3.1/3.3 R 65 0 0 65 0 0

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007

Betrachtung nach BWK M3 notwendig
(Einleitung in die Schwelme/Ordnungsverfügung)

Ob Fertighausstellung

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW 52.039 3.1/3.3 R 65 0 0 65 0 0

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007 Betrachtung nach BWK M3 notwendig

Uk Triebelsheide

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW 10.007 9.2 R 65 0 0 65 0 0

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007

Betrachtung nach BWK M3 notwendig
(Einleitung in den Eigenbach)

Vo Pahlkestraße

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW 7.001 8 R 121 0 121 0 0 0

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007

Betrachtung nach BWK M3 notwendig
(Einleitung in die Lüntenbeck)

Vo Am Oberst

RÜB/RRB
Einbau einer neuen Drossel
event. Sanierung

KB
Op WSW 7.005 8 R 96 0 36 0 0 60

BWK-M3-Nachweis in Kombination 
mit aktuellen anderen Projektplanungen 2007 2007

Betrachtung nach BWK M3 notwendig
(Einleitung in die Lüntenbeck)

Priorität 3: Netzerweiterungen

Cr 9149 Kuchhausen  II. BA

M-Kanäle
Länge: 80 m
Anschluß von 4 Gruben Sch WSW  - 1.3 M 115 43 72 0 0 0 Ausschreibung 07/2005 09/2005 04/2006

Vo 1117 Ladestraße 180 m S- und R-Kanal Dü WSW  - 9.1 R/S 146 12 134 0 0 0 Bearbeitungsstand: Ausführungsplanung 06/2006 09/2006

 Ba
12/11
38887

Mühlengraben
als RW-Ableitung
(von Anfang bis Steinweg)

bauliche u. hydraulische Sanierung auf
Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des
GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet)
Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt Pr

Dumsch
Räck 4.2/5.1 R 2.780 16 312 1.952 500 0

Ausführungsplg. Abschnittsweise
in Arbeit
§ 31 WHG-Antrag von 05/2005 an UWB
wird im April 2006 eine Genehmigung
und Duldungsverfügung folgen 10/2006 04/2008

abhängig vom § 31- Wasserechtsverfahren
Aus-/Umbau eines Gewässers

Ob

12/11
3888
4077 Ecksteinsloh

130 m R-+S-Kanal
von Hs.-Nr. 6 bis Hs.-Nr 24 Br WSW 1.2/1.4 R/S 219 62 157 0 0 0 im Bau 2004 2006

Ba Schliemannweg II
190 M-Kanal
(Grubenanschluß) GrT WSW  - 4.3/5.2 S 302 0 302 0 0 0 Ausführungsplanung 03/2006 09/2006

Zur Zeit Studie "Adolf-Vorwerk-Straße; Ergebnis:
RÜB Murmelbach ausreichend dimensioniert, daher
M-Kanal im Schliemannweg

Vo 3081 Wiedener Straße

150 m DN 800 R-Kanal und offene Ableitung auf 
Grundstück d. Kalkwerke
Muldenversickerung Ko WSW

50.001
50.101 9.2 R 331 146 185 0 0 0

im Bau
vorläufige FSA erfolgt 11/2004 12/2005

Sofortmaßnahme zur Behebung des Abwassermißstands: 
Wiedener Straße 71  /  Zerstörung der verrohrten
Voßbeck, gesicherte Vorflut nicht vorhanden

Cr 3083 Nettenberg Muldenrigolen-System GrT WSW  - 1.3 R 128 60 68 0 0 0 Genehmigung liegt vor 2003 03/2006 09/2006

EL 3084 Ahrstraße
Erschließung
110 m R- u. S-Kanäle GrT WSW  - 9.3 R/S 331 331 0 0 0 0 Baumaßnahme abgeschlossen 05/2005 09/2005

Tal-      
sohle

12/11
38885
4092

B7 Friedrich-Engels-Allee
Historischer Teil
Neubau
von Haspeler Str. bis Loher Str.

bauliche u. hydraulische Sanierung
auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn.
u. des GEP bzw. Neudimensionierung
Bachentflechtung/Ableitung des nicht
klärpflichtigen Regenwasseranteils Pr WSW 388 0 0 0 388 0

Projekt gestoppt
Von R 104 ist der Straßenbau 
auf 2008 verschoben worden 2008 2009
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

LB

In der Grüne
(Beyenburg - nördlich)
(Topfmaßnahme)

Druckentwässerung
In der Grüne
Länge: 180 m Ka WSW 57.519

2.1/2.2
/2.3 S 0 0 0 0 0 0 06/2005 2006 2006

El
12/11
38886

Kleeblatt
Südstraße

R-Kanal Kleeblatt / Trennbauwerke
Anschluß an den ESW Jo B+N

24.001
24.203
23.123
23.125
23.223 7 R 3.161 452 1.201 175 0 1.333 2005 12/2007

In Kombination mit Maßnahmen des 
Straßenbaus
 - Abhängigikeit Brückenbau
 - Abhängigkeit "Döppersberg", Anschl. An ESW

Cr
12/11
28883

Hastener Straße
1. und 2. BA

S-Kanal
Beseitigung Abwassermißstand
(Besondere Dringlichkeit)
Anschluß an den Morsbachsammler in 
Remscheid GrT WSW  -  - S 1.155 1.014 141 0 0 0

1. BA: fertig
2. BA: im Bau

1.BA
11/2003
2.BA
08/2005

1.BA
12/2004
2.BA
04/2006

Behebung Abwassermißstand Kleinenhammer 7-9
(Klageverfahren vor dem Landgericht
Wuppertal)
notwendige Voraussetzungen zur Umsetzung liegen vor:
 - § 99 LWG Erlaubnis Gewässerkreuzung
 - Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Remscheid
 - Zustimmung des Landesbe

UK 5080
Bach Am Gebrannten
unterer/oberer Abschnitt

R-Kanal (450 m)
Renaturierung/Offenlegung
Bachlauf Am Gebrannten Op WSW

25.027
25.029 6.1/6.2 R 747 26 334 387 0 0 12/2004 2006 2007

RW-Kanalneuverlegung im alten Gewässergerinne
Naturnaher Gewässerausbau
Mehrere Einleitungen (Ordnungsverfügungen)
können entfallen
(Zustimmung durch die Stadt erfolgt)

UK 1120 Am Rohm II
Kostenbeteiligung zur Sanierung einer vorh. 
Einleitung Ma A+J 9.051 6.1/6.2 114 0 0 114 0 0

Erschließungsmaßnahme:
wasserrechtliche Genehmig 
liegt vor. 2007 2007

im Zuge der privaten Erschließung
durch die Fa. Bayer

Ob
Am Kindergarten
(Peter-Beier-Straße)

MK Am Kindergarten
(Entflechtung Mischsystem)
Regenwasservesickerung
Schwarzbach RS B+N 51.009 4.1 226 6 93 127 0 0 2005 09/2005 12/2005

Abstimmung mit der Stadt Wuppertal: Erschließung 
Heinrich-Böll-Straße

UK 5095 Westfalenweg II
S-Kanalerschließung
ca. 350 m Druckentwässerung GrT WSW 25.519 6.1/6.2 S 213 55 158 0 0 0 Baumaßnahme abgeschlossen 07/2004 2005 12/2005

Anschluss von ca. 14 Grundstücken
(bisher Gruben)

Cr 3083

Nettenberg
2.BA: R-Kanal
(Topfmaßnahme) R-Kanäle GrT To  - 1.3 R 0 0 0 0 0 0 2004 2005 12/2005

Vo 5092

Ortsteil
Holthauser Heide
(Am Sandfeld,
Holthauser Heide,
Bellenbusch

S-Kanalerschließung
(Grubenbeseitigung) Dü WSW 3.001 9.1 S 1.666 0 51 515 1.100 0 Grundlagenermittlung 07/2005 2007 12/2008

Vo Dornap - Wülfrath
S-Kanal
Druckrohrleitung Dü WSW  -  - S 138 80 58 0 0 0 2005

LB

Entwässerung Beyenburg
(Topfmaßnahme)
(sollten wir rausnehmen)

Untersuchung:
zentrale/dezentrale 
Entwässerungsverfahren NN To S 0 0 0 0 0 0 2004 12/2005

Projekt "Netzerweiterung Beyenburg L411" wird 
aus dem MK gestrichen, da eine Realisierung mit
dem Straßenbau NRW (Radwegebau) nicht möglich
ist.

Vogelsangstraße III
R-Kanal Neubau/Netzerw.

R-Kanal
800 m
Bauvorbereitung Ka 50 18 32 0 0 0 2005 2007

UK
12/11
58882 Bauausführung Ka WSW 25.053 6.1/6.2 R 666 0 0 666 0 0 Vorplanung 2005 01/2007 2007 Die Maßnahme wurde mit der Stadt Wuppertal (R104) abgestimmt

Regenwassersammler; Länge: 2, 1 km
zahlreiche Trennbauwerke
Entlastungssammler Uellendahler Straße
Ableitung: klärpflichtiges Regenwasser
In Kombination zum RKB Autobahn A 46
Bauvorbereitung RS 119 0 103 5 5 6 2006 2007

UK
Uellendahler Straße
(Mirker Bach 2) Bauausführung RS Papad. 25.025 6.1/6.2 R 6.607 0 0 205 523 5.879

Grundlagenermittlung
N-A-Modell Mirker Bach 
durch den WV 2005 2007 2009 Abtimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS

Ob Am Diek

R-/S-Kanalsanierung
in Kombination mit dem Straßenbau
(Kreuzungsausbau) We B+N  -  - R/S 829 0 692 137 0 0

Planung bis Leistungsphase 3 
abgeschlossen.
Finanzierung Straßenbau unklar.
AP und LV in 2005 2004 2006 01/2007 event. Grunderwerb

Verschiedene Maßnahmen
zur Bachentflechtung (R-Kanal/VZW)
Bauvorbereitung NN 54 0 51 3 0 0 2006 2006

El
Bachentflechtung
Ossenbeck Bauausführung NN WSW

15.001
15.009
15.011 7 R 410 0 0 410 0 0 2005 2007 2007

LB

Schwelmer Str.
Dieselstr.
Noldenöde

Bachentflechtung
Neubau R-Kanal
Bestandteil des Projektes:
RRB/RKB Dieselstr. Sch WSW  - 3.2 R 155 155 0 0 0 0 Ausschreibung 06/2005 2005 09/2005 03/2006 Bachentflechtung

Vo 06082
B-Plan:
Bahnstraße Ost

Erschließung 
Gewerbegebiet Bahnstraße Ost
R-/S-Kanäle Ko WSW  -  - R-/S 501 0 431 70 0 0 Ausführungsplanung 06/2006 12/2006

R-/S-Kanal
Bauvorbereitung Ka WSW  -  - R-/S 0 0 0 0 0 0 Grundlagenermittlung 2005 2006

Ro
Am Sonnenblick
(entfällt vermutlich)

R-/S-Kanal
BauausführungAbwassermissstand Ka WSW  -  - R-/S 0 0 0 0 0 0 2005 2007

Mollenkotten West Druckentwässerung Ka WSW  -  - S 164 0 0 164 0 0 2006 2007

Im Hölken
Erschließungsmaßnahme Ka WSW 87 0 87 0 0 0 2006 2006

Topf für kleienere Netzerweiterungen
(siehe Priorität 1) nach Notwendigkeit aus verschiedenen  Anlässen                                                   To To 0 0 0 0 0 0 kurzfristige Ausführungsplanungen wie Mittel-Abfluß
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

R-Kanal
Bauvorbereitung Dü WSW 57 0 0 51 3 3 2007 2008

Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das
RRB/RKB Vohwinkel Süd

EL

Kinderbuschbach
Anschluss I:
RRB/RKB Vohwinkel Süd Bauausführung Dü WSW 8.0 R 308 0 0 0 154 154 2008 2009

R-Kanal
Bauvorbereitung Dü WSW 57 0 0 51 3 3 2007 2008

Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das
RRB/RKB Vohwinkel Süd

EL

Bremkampbach
Anschluss II:
RRB/RKB Vohwinkel Süd Bauausführung Dü WSW 8.0 R 769 0 0 0 384 385 2008 2009

R-Kanal
Bauvorbereitung Dü WSW 57 0 0 51 3 3 2007 2008

Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das
RRB/RKB Vohwinkel Süd

EL

Neulandsiefen
Anschluss III:
RRB/RKB Vohwinkel Süd Bauausführung Dü WSW 8.0 R 384 0 0 0 174 210 2008 2009

Ludwig-Richter-Straße
Abwassermissstand Mulde Dü WSW 57 0 0 42 4 11

Abwassermisstand vor Einlauf in den
verrohrten Krutscheider Bach;
Grundstück Kölker 

EL

Ludwig-Richter-Straße
Anschluss IV:
RRB/RKB Vohwinkel Süd Bauausführung Dü WSW 8.0 R 1.785 0 0 138 1.647 0 2007 2008

Budget für
Netzerweiterungen 2006 To To 0 0 0 0 0 0

Budget für
Netzerweiterungen 2007 To To 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren: 21.802 2.476 4.662 4.930 2.516 7.218

Zwischensumme  neue Maßnahme im M 2007/08: 3.474 0 0 333 2.372 769

SUMME Priorität 3: 25.276 2.476 4.662 5.263 4.888 7.987

Priorität 4: Sonstiges (z.B. Bachentflechtungen/Maßnahmen am Gewässer) Finanzierung muss im Einzelfall mit der Stadt abgestimmt werden

Ro
12/11
28881

Leyerbach 
(Ascheweg)                          

Renaturierung/Offenlegung Leyerbach:                               
Bachverrohrung 
offenes Gerinne naturnaher Ausbau Ko Beck  -  - R 617 417 100 0 0 100 im Bau 05/2004 04/2006

Ba

Mühlengraben
als Gewässer
(von Steinweg bis Einleitung in die 
Wupper)

bauliche u. hydraulische Sanierung
auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn.
u. des GEP
(Mühlengraben wird als Gewässer  betrachtet) Pr WSW 48.265 4.2/5.1 R 1.398 0 0 20 80 1.298

Maßnahme Mühlengraben als R-Kanal
(von Färberstr. bis  Steinweg) muß
erst abgeschlossen sein 2009 2010

Ro

Eichholzbach
(Gelpetal)
(Topfmaßnahme)

Untersuchungsprogramm
Eichholzbach
(FFH-Gebiet Gelpe)
(Eventuell Sanierung:
RRB  Vorm 
Eichholz erforderlich) OP WSW 33.207 1.2/1.4 R 0 0 0 0 0 0 12/2004 2006 2006

Zur Zeit existieren 2 RRBs (Vorm Eichholz/Fa. Delphi)
E-Nr: 6640 1104 Eichholzbach
 -  (Einleitungsmenge voraussichtlich zu groß)
 - Untersuchung erforderlich (zus. RRB-Volumen, diffuse Einleitung, ...)

Variantenuntersuchung
Bachentflechtung 
Ossenbeck
(Bereich Projekt:
Senefelder Straße)

Untersuchung:
 - Sanierung S-Kanal
 - Bachentflechtung Ossenbeck

Pr
Stein und
Partner 45 13 32 0 0 0 Hydraulischer Nachweis (Gewässermodell) 07/2005

Die Entscheidung zur Bachentflechtung und die technische
Ausführungsart der Bachentflechtung sind noch offen

Legende/Abkürzungsverzeichnis

BV Bezirksvertretung
Ba=Barmen
Cr=Cronenberg
El=Elberfeld
EW=Elberfeld-West
He=Heckinghausen
LB=Langerfeld-Beyenburg
Ob=Oberbarmen
Ro=Ronsdorf
UK=Uellendahl-Katernberg
Vo=Vohwinkel

BR Bezirksregierung
StUA Staatliches Umweltamt
UWB Untere Wasserbehörde
ULB Untere Landschaftsbehörde
WV Wupperverband
BRW Bergisch-Rheinischer-Wasserverband

GEP Generalentwässerungsplan
Entwässerungsverf. (R/S/M) Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz
Ordnungsverfügung befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer
BA Bauabschnitt
WHG Wasserhaushaltsgesetz
LWG Landeswassergesetz
BRW Bergisch-Rheinischer Abwasserverband
N-A-Modell Niederschlags-Abfluss-Modell
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Bemerkungen

Planungs-/Bauvorbereitungskosten
Bauausführungskosten

HWS Hochwasserschutz
FSA Fertigstellungsanzeige

Sonderbauwerke:

RRB Regenrückhaltebecken
RKB Regenklärbecken
HRB Hochwasserrückhaltebecken
ESW Entlastungssammler Wupper
PW Pumpwerk
TB Trennbauwerk
RÜB Regenüberlaufbecken

RÜ Regenüberlauf 
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