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Bankverbindung:   Sie erreichen uns mit,  den Buslinien  

Stadtsparkasse Wuppertal   CE 61, Haltestelle Müngstener Straße, und 

106 633 (BLZ 330 500 00 )  640, 646, Haltestelle Marper Schulweg 

G e bä ude m a na ge m e nt

de r  Sta d t Wuppe r ta l

      

Stadt Wuppertal – Gebäudemanagement – 42269 Wuppertal (Postanschrift) Müngstener Str. 10 
42285 Wuppertal 

 
Frau 
Susann Opitz-Gersch 
Leibuschstr. 42 
42389 Wuppertal 

 
Es informiert Sie  
Herr Hoffmann 
Telefon (0202) 

5 63 – 28 89 

 
Zimmer 

433 
Fax (0202) 

5 63 – 85 48 
E-Mail    
M.Hoffmann@gmw.wuppertal.de 
Sprechzeiten 

Nach Vereinbarung 
Zeichen und Datum Ihres Schreibens 

16.09.2008 
Zeichen und Datum meines Schreibens 
GMW PM 1     24.09.2008 

 
Schu lneubau  fü r  die Fr it z- Hark or t - Schu le, Am  Tim pen  
 
Sehr geehrte Frau Opitz-Gersch, 
 
da Sie offenbar die Nachfolge von Frau Müller als Schulpflegschaftsvorsitzende angetreten haben, 
gehe ich davon aus, dass Sie über die bisher in dieser Sache ergangenen Informationen verfügen. 
 
Zuletzt hatte der Oberbürgermeister mit Schreiben vom 16.06.2008 mitgeteilt, dass der kombinier-
te Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss vorbereitet werde, der nach der Sommerpause gefasst 
werden solle. Ziel sei es, den Neubau in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 fertig zu stellen. 
 
Hieran hat sich nichts geändert. Ich kann lediglich die Aussage hinsichtlich der Änderung des Be-
bauungsplanes dahingehend konkretisieren, dass die Vorlage ins parlamentarische Verfahren ein-
gebracht wurde und am 16.09. bereits die Bezirksvertretung Langerfeld/Beyenburg passiert hat. 
Am 21.10. wird der Ausschuss Bauplanung voraussichtlich abschließend darüber entscheiden. 
 
Danach muss allerdings noch die Offenlage erfolgen, bevor die B-Plan-Änderung rechtskräftig wird.  
 
Das GMW hat inzwischen einen Bauantrag eingereicht, über den entschieden wird, wenn die 
Rechtskraft des Bebauungsplanes eingetreten ist. Erst wenn die Baugenehmigung vorliegt, dürfen wir 
alle weiteren Schritte zur Realisierung des Bauvorhabens einleiten. Dennoch gehen wir zz. noch 
davon aus, dass die Fertigstellung bis Ende 2009 gelingen kann. 
 
Mit freundlichem Gruß 
i.A. 
 
2. Kopie Bü ro OB und Frau  Fah renk rog (per Email) z.K. 
3. z.V . 
 
 
Hoffmann 
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