
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Neubau:
2
3 Vor- und Entwurfsplanung LP 2-3 118 Tage 08.10.2018 20.03.2019
4
5 Baugenemigungsphase LP 4 119 Tage 05.11.2018 18.04.2019
6 Abriss-Antrag einreichen 1 Tag 09.01.2019 09.01.2019
7 Bauantrag einreichen 1 Tag 03.06.2019 03.06.2019
8 Abriss-Genehmigung  liegt vor 1 Tag 30.04.2019 30.04.2019
9 Baugenehmigung liegt vor 1 Tag 18.10.2019 18.10.2019
10
11 Ausführungsplanung LP 5
12 Vorbereitung 60 Tage 10.06.2019 30.08.2019
13 Eintragung der Fachingenieure 32 Tage 01.08.2019 13.09.2019
14 Fortführung der Ausführungsplanung 98 Tage 15.08.2019 30.12.2019
15
16 Vorlage des Durchführungsbeschlusses Stadt 

Wuppertal
0 Tage 23.09.2018 23.09.2018

17
18 LV-Erstellung LP 6 152 Tage 02.09.2019 31.03.2020
19 Rohbau einschl. Gründung verschicken 15 Tage 23.09.2019 11.10.2019
20
21 Vergabe LP 7
22 Abriss 1 Tag 03.06.2019 03.06.2019
23 Rohbau 1 Tag 21.10.2019 21.10.2019
24
25 Baugenehmigung liegt vor 0 Tage 18.10.2018 18.10.2018
26
27 Objektüberwachung LP 8
28 Baugenehmigung liegt vor 1 Tag 01.08.2019 01.08.2019
29 Abriss Bestand 45 Tage 17.06.2019 16.08.2019
30 Bau-Ausführung 726 Tage 04.11.2019 15.08.2022
31
32 Ferien:

33
34 Osterferien 2019 11 Tage 15.04.2019 27.04.2019

35 Sommerferien 2019 32 Tage 15.07.2019 27.08.2019

36 Herbstferien 2019 11 Tage 14.10.2019 26.10.2019

37 Weihnachtsferien 2019 11 Tage 23.12.2019 06.01.2020

38 Osterferien 2020 11 Tage 06.04.2020 18.04.2020

39 Sommerferien 2020 32 Tage 29.06.2020 11.08.2020

40 Herbstferien 2020 11 Tage 12.10.2020 24.10.2020

41 Weihnachtsferien 2020 11 Tage 23.12.2020 06.01.2021

42 Osterferien 2021 11 Tage 29.03.2021 10.04.2021

43 Sommerferien 2021 32 Tage 05.07.2021 17.08.2021

44 Herbstferien 2021 11 Tage 11.10.2021 25.10.2021

45 Weihnachtsferien 2021/2022 11 Tage 24.12.2021 07.01.2022

46 Osterferien 2022 11 Tage 11.04.2022 25.04.2022

47 Sommerferien 2022 32 Tage 27.06.2022 09.08.2022
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08.08.2019 Seite 1Hinweis des GMW's: 
Die Bauzeit verzögert sich bis ca. Mitte 2022, da der Rohbau jetzt im Winter 2019 
statt im Sommer 2019 begonnen wird. Dadurch sind witterungsbedingte 
Baustillstandzeiten zu erwarten. 


