


Projekt-/ Auftrag	BV	Team	verantwortliche Mitarbeiter	Bearbeitungsphase	2009		2010				2011				
					3.Quartal	4.Quatal	1.Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal	1.Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal	
Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes Barmen	Ba	22	Georges	Planung			▼2								
		24	Siewert	Vergabeverfahren				▼3							
		24	Siewert	Durchführung											
		24	Siewert	Abrechnung											▼5

Definition der Meilensteine (= Endtermine):	▼1	
	▼1	Vorarbeiten anderer Dienststellen
	▼2	Planung
	▼3	Vergabeverfahren
	▼4	Durchführung
	▼5	Abrechnung



Einholung der Kreditgenehmigung für Eigenmittel

Rechnungserstellung
Rechnungsprüfung beim Ing.-Büro
Rechnungsprüfung bei 104.24
Rechnungsprüfung beim RPA