

08.12.2010	Ausschuss f Wirtschaft u	für Stadtentwicklung, Ind Bauen	Entgegennahme o. B.
Sitzung am	Gremium		Beschlussqualität
Bericht		DrucksNr.:	VO/0937/10 öffentlich
		Datum:	06.12.2010
		Fax (0202) E-Mail	563 8556 gunther.stoldt@stadt.wuppertal.de
		Bearbeiter/in Telefon (0202)	Gunther Stoldt 563 6113
		Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
		Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Grund der Vorlage

2. standardmäßiger Sachstandsbericht

Neugestaltung Döppersberg - Bericht - Tischvorlage

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegen genommen.

Unterschrift

Meyer

Begründung

Die Maßnahmen im Projekt sind in ständigem Fortschritt, daher wird in der Sitzung zu nachfolgenden Punkten berichtet.

1. Sachstand der Beauftragungen

Planungsleistungen (Fachplanung Technische Ausrüstung)

Die Leistungen der Technischen Ausrüstung (Nachfolge JSWD)erfolgt voraussichtlich an Inros Lackner AG, Bremen.

2. Bautätigkeiten

<u>Abbrucharbeiten</u>

hier Ouerriegel östlich Hauptbahnhofgebäude und ehemalige Schreinerei an der Dessauer Brücke

Die Abbrucharbeiten laufen planmäßig und werden voraussichtlich bis zum 23.12.2010 andauern.

Vorbereitende Maßnahmen WSW siehe VO/0928/10

Busabstellplatz

Es ist vorgesehen, im Februar 2011 mit dem Erdaushub im Bereich des neuen Busabstellplatzes zu beginnen.

3. Bericht aus dem Arbeitskreis Kommunikation (AK)

Das Ressort 101 hat Verstärkung durch eine neue Kollegin bekommen, die für das Thema Öffentlichkeitsarbeit für den Döppersberg zuständig ist.

Beim Umbau des Döppersbergs handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Stadt und WSW. Deshalb hat der AK festgelegt, dass ein gemeinsames Label auf der Grundlage des bisherigen Cl's, das von "logos Kommunikation" seinerzeit entwickelt wurde, gestaltet wird, mit dem zukünftig alle öffentlichen Produkte (Broschüren, Flyer, Baustellenzeitung, Infozettel etc.) gekennzeichnet werden. Die Marke Döppersberg soll damit besser kommuniziert werden.

Für die umfassende Information der Bürger über die neue Hotline Döppersberg des Service Centers, hat das Projektteam die Inhalte aufbereitet und dem Service Center zur Verfügung gestellt.

Die Internetseite "döppersberg.de" ist vom Projektteam überarbeitet worden. Das Layout ist an "wuppertal.de" angepasst und die Inhalte sind neu strukturiert und aktualisiert worden. Hierfür ist auch eine FAQ-Liste (*Frequently Asked Questions* – Antworten auf die am meisten gestellten Fragen) erstellt worden.

Am 26.11. hat ein Pressetermin vor Ort in Anwesenheit des OB und des Beigeordneten zum Abriss Querriegel stattgefunden. Hierbei wurden die neue Hotline und die neue Internetseite kommuniziert.

Ein großes Banner mit der Abbildung der Planung Döppersberg hängt von Ende November bis Januar 2011 am Sparkassen Parkhaus. Dieses Banner soll dann an wechselnden Standorten in der Stadt aufgehängt werden.

Im Jahr 2011 wird das Projekt Döppersberg in den Bezirksvereinen vorgestellt werden.

Anlagen

Anlage 1: Übersichtslageplan