




Vorstellung Nordbahntrasse am 05. September 2012

Die Nordbahntrasse



Tunnel Dorp

- Grobplanum hergestellt
- Ausführungsplanung im Herbst 2012
- Ausschreibung Ende 2012



Wegebau Brillerstraße – Bf. Ottenbruch




- Zugang Briller Straße wird gebaut
- Asphaltfeinschicht Ende September


Wegebau Brillerstraße – Bf. Ottenbruch



Tunnel Dorrenberg



Tunnelbaustelle Dorrenberg



Artenschutz Fledermaus



Artenschutz Fledermaus

- Zwei Büros für ökologische Baubegleitung im Einsatz
- Baufirmen werden künftig zu noch mehr größerer Sorgfalt aufgefordert
- Schon in den Ausschreibungsunterlagen wird direkt vorneweg sehr deutlich auf zwingende Einhaltung der Artenschutzvorgaben hingewiesen.



Fledermausaktivität im Tunnel Tesch (August 2012)



Braunes Langohr




Wasserfledermaus

Bereich Mirke – Schleswiger Straße



FB II (Ostersbaum)

- Bauherr Wuppertaler Nordbahntrassen GmbH -




Bilder FB II



Tunnel Rott


- Ausführungsplanung wird erstellt
- Ausschreibung Ende 2012



Viadukt Steinweg



- Ausführungsplanung wird zur Zeit erstellt



Brücke Sedanstraße

- Ausführungsplanung fertig



Brücke Sedanstraße



Viadukt Westkoter Str.

- Ausführungsplanung fertig




Lampenfundamentbau für LED



LED-Beleuchtung



Aktueller Projektstand - Zeitplan -



Quelle: Wuppertalbewegung

	2012				2013				2014			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Außenbereich West												
Tunnel Dorp												
FB Elberfeld												
Tunneld Dorrenberg												
FB Barmen												
Tunnel Rott												
FB Oberbarmen												
Außenbereich Ost												
Tunnel Schee												



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!