



RATSFRAKTION WUPPERTAL
Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

An den
Vorsitzenden der Planungs- und
Baubegleitkommission Döppersberg
Herrn Klaus Jürgen Reese
Rathaus
Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Es informiert Sie Herr Wierzba

Anschrift Rathaus Barmen
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal

Telefon (0202) 563-6272
Fax (0202) 563-8573
E-Mail fraktion@fdp-wuppertal.de

Datum 03.04.2013

Antrag

Drucks. Nr. VO/0344/13
öffentlich

Zur Sitzung am
17.04.2013

Gremium
Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg

Zeitplan für die Baumaßnahme "Umbau Döppersberg"

Sehr geehrter Herr Reese,

rund ein Drittel des ursprünglich geplanten Zeitraums für die Gesamtbaumaßnahme „Umbau Döppersberg“ ist bereits verstrichen. Seit Beginn der Arbeit der PBK Döppersberg am 18.05.2011 werden alle Nachfragen nach einem aktuellen Zeitplan mit dem Hinweis auf den im Jahr 2010 erfolgten Architektenwechsel zurückgewiesen. Zuletzt wurde uns in der Ratssitzung vom 12.11.2012 auf Nachfrage hin mitgeteilt, dass an einem neuen Bauablaufplan gearbeitet werde, der aber frühestens Anfang 2013 vorgelegt werden könne.

Da jetzt Ausschreibungen für wesentliche Teile der Arbeiten bis ins Jahr 2015 veröffentlicht wurden, gehen wir davon aus, dass der Zeitablaufplan mittlerweile weiter fortgeschritten ist.

Daher beantragt die FDP-Fraktion, die PBK Döppersberg möge beschließen:

„Die Verwaltung wird aufgefordert, zur nächsten Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg einen überarbeiteten Zeitplan für die Baumaßnahme „Umbau Döppersberg“ vorzulegen.“

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Schmidt

- Stellv. Fraktionsvorsitzender -