



alle Angaben in Mio EUR brutto

	<b>Kostengruppen</b> (Basis Kostenberechnungen Okt. 2012)				<b>Gesamtsumme</b>  Kostenstand 2012	<b>Mittelabfluss</b> (gem. Mittelabflussplan vom 06.03.2013)					
	KG 200	KG 300	KG 400	KG 500		2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
<b>Hauptvertrag</b>	<b>0,1</b>	<b>21,7</b>	<b>5,1</b>	<b>1,9</b>	<b>28,8</b>	<b>1,1</b>	<b>12,4</b>	<b>12,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
Unterkonstruktion Busbahnhof / Parkdeck	0,0	9,5	2,1		11,7	1,0	7,0	3,7			
Mall	0,1	12,1	2,9		15,1	0,1	4,9	7,1	2,4	0,6	
Verkehrsanlage Busbahnhof		0,0	0,1	1,9	2,0		0,5	1,3	0,2		
<b>Optionale Beauftragung</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
oberer Platz inkl. Vorplatz Bahndirektion u. Zufahrt von Westen				2,3	2,3			0,2	1,6	0,5	
unterer Platz				1,0	1,0				1,0		
Bussteigüberdachung		3,1			3,1				1,6	1,6	
<b>Gesamtsumme Baukosten</b> (inkl. Optionen)	<b>0,1</b>	<b>24,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>35,2</b>	<b>1,1</b>	<b>12,4</b>	<b>12,3</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Planung</b> (Lph 5-9, inkl. Optionen)					<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt</b>					<b>37,7</b>	<b>2,1</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8</b>	<b>7,1</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>