

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Katja Schnell 563 - 5140 563 - 8556 katja.schnell@stadt.wuppertal.de
	Datum:	04.09.2013
	Drucks.-Nr.:	VO/0766/13/1-A öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.09.2013	Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg	Entgegennahme o. B.
Neugestaltung Döppersberg - Antwort auf die große Anfrage der FDP zu Ausschreibungen		

Grund der Vorlage

Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 03.09.2013

Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Meyer

Begründung

Frage 1:

Welche Ausschreibungen sind seit dem 01.01.13 im Rahmen des Umbaus Döppersberg erfolgt?

Antwort:

Folgende Ausschreibungen wurden seit 01.01.2013 europaweit veröffentlicht:

- B-0410-13 „Baugrubensicherungs-, Verbauarbeiten“ (Verbau Gleis 1) am 28.02.2013
- B-0526-13 „Umbau Wall“ am 03.05.2013
- B-0421-13 „Neubau Parkdeck und Mall“ am 12.03.2013
- B-0452-13 „Unterfangung historisches Empfangsgebäude“ am 19.04.2013

- L-0224-13 „Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung“ am 15.07.2013
- L-0226-13: „Lieferung von Kupfer- und Glasfasernachrichtenkabel“ am 11.07.2013

Frage 2:

Bei bereits abgeschlossenen Ausschreibungen:

- a) Welche Firma/Bietergemeinschaft hat jeweils den Zuschlag erhalten?
- b) Zu welchem Preis ist jeweils die Auftragsvergabe erfolgt?
- c) Mit welchen Kosten ist der jeweilige Auftrag in der Kostenplanung angesetzt gewesen?

Antwort:

- B-0410-13 „Baugrubensicherungs-, Verbauarbeiten“ (Verbau Gleis 1):
Zu a) Firma Dohrmann am 05.06.2013
Zu b) 596.370,14 € brutto
Zu c) 1.020.000 € brutto
- B-0526-13 „Umbau Wall“:
Zu a) Firma Strabag am 19.07.2013
Zu b) 687.638,88 € brutto
Zu c) 794.166 € brutto
- B-0452-13 „Unterfangung historisches Empfangsgebäude“:
Zu a) Firma Dohrmann am 29.07.2013
Zu b) 787.672,66 € brutto
Zu c) 1.000.000 €

Frage 3:

Bei noch nicht abgeschlossenen Ausschreibungen:

Wann ist die jeweilige Auftragsvergabe geplant?

Antwort:

- B-0421-13 „Neubau Parkdeck und Mall“:
Bindefrist der Angebote bis 29.10.2013, verlängert bis 30.12.2013
- L-0224-13 „Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung“:
Bindefrist der Angebote bis 20.12.2013
- L-0226-13: „Lieferung von Kupfer- und Glasfasernachrichtenkabel“:
Bindefrist der Angebote bis 04.11.2013

Frage 4:

Warum werden nicht alle Ausschreibungen des Projekts Döppersberg auf der Homepage www.doeppersberg.de veröffentlicht?

Antwort:

Aufgrund der hohen Schwellenwerte des Gesamtprojektes Neugestaltung Döppersberg ist es erforderlich, sämtliche Ausschreibungen europaweit zu veröffentlichen. Dies ist in allen Fällen erfolgt. Zusätzlich sind alle Ausschreibungen auf der Plattform der Stadt Wuppertal veröffentlicht. Eine zusätzliche Veröffentlichung auf darüber hinaus gehende Portale (z.B. www.doeppersberg.de) ist nicht verpflichtend, kann aber für die weiteren Veröffentlichungen in Erwägung gezogen werden. Im Übrigen ist auf der Döppersbergseite eine direkte Verlinkung zu den Bekanntmachungen der städtischen Homepage vorhanden.

Frage 5:

Wir bitten zudem um Zusendung des Bauzeiten- und Finanzierungsplan, auf den in der aktuellen Ausschreibung „Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung“ unter II.3) Bezug genommen wird.

Antwort:

Der in der Veröffentlichung bezeichnete „Bauzeiten- und Finanzierungsplan“ wird der Drucksache beigelegt („Mittelabflussplan Bauwesenversicherung“).

Frage 6:

Wann ist dieser Bauzeiten- und Finanzierungsplan in der der Ausschreibung zugrunde liegenden Fassung erstellt worden?

Antwort:

Der Mittelabflussplan wurde am 22.05.2013 erstellt. Die dort benannten Summen wurden vorbehaltlich der Submission Neubau Parkdeck und Mall inkl. eines Risikozuschlags eingeschätzt und dienen ausschließlich zur Kalkulation der Versicherungsdienstleister. Zum Schutz gegen Unterversicherung wurden die Summen entsprechend hoch angesetzt.

Demografie-Check

entfällt

Kosten und Finanzierung

entfällt

Zeitplan

entfällt

Anlagen

Anlage 1 - Mittelabflussplan Bauwesenversicherung