

**Neugestaltung Wuppertal Döppersberg  
Kostenzusammenstellung bauzeitliche Verkehrsführung bei Sperrung B7**

Nr.	Maßnahme	Brutto-Baukosten	Kostengrundlage
1	Verkehrsführung Ronsdorfer Straße/Weststr./Distelbeck	1.200,00 €	Kostenberechnung R104
2	Linksabbieger Ronsdorfer Str.	190.000,00 €	Kostenberechnung R104
3	Einbahnstraße Adersstraße	- €	siehe Fußnote*
4	Verkehrsführung Bendahler Str./Wolkenburg	5.500,00 €	Kostenberechnung R104
5	Busspur B7 von Haspel bis Am Wunderbau	10.500,00 €	Kostenberechnung R104
6	Verfüllung Tunnelabgang Loh	40.000,00 €	Pauschalansatz
7	Kreuzung Morianstraße/Hofkamp/Gathe	6.800,00 €	Kostenberechnung R104
8	Verlängerung Rechtsabbieger Gathe	1.800,00 €	Kostenberechnung R104
9	Entfall FGÜ Neumarkt/Rommelspütt	1.000,00 €	Kostenschätzung R104
10	Kasinostraße/Mäuerchen	10.300,00 €	Kostenberechnung R104
11	ÖPNV-Verknüpfung Ohligsmühle	70.000,00 €	Pauschalansatz
12	Haltestelleneinrichtung Südstraße	- €	siehe Fußnote*
13	freier Rechtsabbieger Alsenstraße	- €	siehe Fußnote*
14	Markierungsänderungen Robert-Daum-Platz	3.900,00 €	Kostenberechnung R104
15	Umbau Kreisverkehr Steinbeck	350.000,00 €	Pauschalansatz
16	bauzeitliche wegweisende Beschilderung	95.000,00 €	Pauschalansatz
	<b>Gesamtsumme bauzeitliche Verkehrsführung Sperrung B7</b>	<b>786.000,00 €</b>	
	bereits umgesetzte Baumaßnahme: Umbau Wall	687.639,00 €	Auftragssumme Bauunternehmer
	<b>Gesamtsumme bauzeitliche Verkehrsführung Budget gemäß Ratsbeschluss vom 18.11.2013</b>	<b>1.473.639,00 € 1.474.450,00 €</b>	

\* Die Maßnahmen Rechtsabbieger Alsenstraße und Haltestelle Südstraße sind im Auftragsvolumen Umbau Wall enthalten.  
Die Einrichtung der Einbahnstraße Adersstraße erfolgt im Vorgriff des für den Endzustand notwendigen Verkehrskonzeptes für die Südstadt  
Hierfür sind im Projektbudget gesonderte Kosten veranschlagt, so dass diese Einzelmaßnahmen nicht dem Budget zur bauzeitlichen  
Verkehrsführung zuzurechnen ist. Daher erfolgt keine gesonderte Baukostenausweisung für diese Einzelmaßnahmen.