

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsbudget Übersichtsblatt

alle Angaben in Mio EUR brutto

		Prognose							
		Gesamt	davon GVFG-IV	davon GVFG-ÖV	davon Städtebau	davon WSW	davon Bahn	davon Dritte	davon Eigenmittel
Baukosten	Straßen & Ingenieurbauwerke	43,98	28,82	0,00	1,03	0,00	0,00	1,52	12,61
	Busbahnhof & Buswarteplatz	4,43	0,00	2,77	0,00	0,40	0,00	0,00	1,26
	Unterkonstruktion / Parkdeck	20,16	0,00	0,51	13,71	0,00	0,00	0,00	5,94
	Mall	21,78	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	6,65
	Bussteigüberdachung	6,12	0,00	0,58	4,35	0,00	0,00	0,00	1,19
	Freianlagen	11,51	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	1,07	2,09
Planungskosten	GVFG-IV	4,88	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
	GVFG-ÖV	0,60	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	Städtebau	9,09	0,00	0,00	7,13	0,01	0,00	0,00	1,94
Übergreifende Kosten		17,93	-4,99	0,00	-13,42	0,00	0,00	0,00	36,34
GESAMTSUMME		140,49	24,41	3,98	36,29	0,41	0,00	2,59	72,81