

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht

Anlage zum Controllingbericht August 2014

Stand August 2014

alle Angaben in Mio EUR brutto

| | | Prognose | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Gesamt | GVFG-IV | GVFG-ÖV | Städtebau | WSW | Bahn | Dritte | Eigenmittel |
| Baukosten | Straßen & Ingenieurbauwerke | 42,98 | 28,82 | | 1,03 | | | 1,52 | 11,61 |
| | Busbahnhof & Buswarteplatz | 4,43 | | 2,77 | | 0,40 | | | 1,26 |
| | Unterkonstruktion / Parkdeck | 21,16 | | 0,51 | 13,71 | | | | 6,94 |
| | Mall | 21,78 | | | 15,13 | | | | 6,65 |
| | Bussteigüberdachung | 6,12 | | 0,58 | 4,35 | | | | 1,19 |
| | Freianlagen | 11,51 | | | 8,35 | | | 1,07 | 2,09 |
| Planungskosten | GVFG-IV | 4,88 | 0,58 | | | | | | 4,30 |
| | GVFG-ÖV | 0,60 | | 0,12 | | | | | 0,48 |
| | Städtebau | 9,09 | | | 7,13 | 0,01 | | | 1,94 |
| | Übergreifende Kosten | 17,93 | -4,99 | | -13,42 | | | | 36,34 |
| GESAMTSUMME | | 140,49 | 24,41 | 3,98 | 36,29 | 0,41 | 0,00 | 2,59 | 72,81 |