



Zeitliche Einordnung und Ablauf der Qualitätsoffensive Innenstadt (Elberfeld)

Projektzeitraum: Dauer 5 Jahre

	2015							2016			
	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April
22.06 Beschlussvorlage zur Einführung der Innenstadtkonferenz und Bewilligung der Mittel im Rat der Stadt Wuppertal	■										
Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung		■									
Europaweite Ausschreibung eines Moderationsbüros für 6 Wochen			■								
Büroauswahl 1 Phase				■							
Vorlage des iHK´s Elberfeld zum Beschluss durch den Rat der Stadt Wuppertal (Gremienlauf)				■							
Qualifizierungsgespräche der 2. Phase mit maximal 3 Büros						■					
Auftragserteilung an das ausgewählte Büro							■				
Vorbereitungsphase								■			
1. Innenstadtkonferenz Elberfeld 10 Wochen nach Auftragserteilung											■

STADT WUPPERTAL / STADTENTWICKLUNG UND STÄDTEBAU