

KGR		Kostengruppen	Schulgebäude	Turnhalle	Gesamt
			inkl. HM + Schadstoffsanierung		
			EURO brutto	EURO brutto	EURO brutto
100		Grundstück	0,00	0,00	0,00
200		Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	20.000,00
	210	Herrichten			
	220	Öffentliche Erschließung			
	230	Nichtöffentliche Erschließung			
	240	Ausgleichsabgaben			
	250	Übergangsmaßnahmen			
300		Bauwerk - Baukonstruktionen	8.715.400,00	684.090,00	9.399.490,00
	310	Baugrube	96.030,00	96.700,00	192.730,00
	320	Gründung	215.730,00	30.570,00	246.300,00
	330	Außenwände	2.484.540,00	220.410,00	2.704.950,00
	340	Innenwände	1.726.930,00	35.480,00	1.762.410,00
	350	Decken	1.831.580,00	22.220,00	1.853.800,00
	360	Dächer	1.077.620,00	236.040,00	1.313.660,00
	370	Baukonstruktive Einbauten	60.220,00	0,00	60.220,00
	390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	1.222.750,00	42.670,00	1.265.420,00
		Unvorhergesehenes			0,00
400		Bauwerk - Technische Anlagen	3.845.440,00	294.890,00	4.140.330,00
	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	301.250,00	51.630,00	352.880,00
	420	Wärmeversorgungsanlagen	420.400,00	63.580,00	483.980,00
	430	Lüftungstechnische Anlagen	680.710,00	40.650,00	721.360,00
	440	Starkstromanlagen	1.274.850,00	104.160,00	1.379.010,00
	450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	178.890,00	0,00	178.890,00
		Umverlegung Datenleitung	9.000,00		9.000,00
	460	Förderanlagen	150.000,00		150.000,00
	470	Nutzungsspezifische Anlagen	607.920,00		607.920,00
	480	Gebäudeautomation	222.420,00	34.870,00	257.290,00
	490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			0,00
500		Außenanlagen			1.785.000,00
	510	Geländeflächen			
	520	Befestigte Flächen			
	530	Baukonstruktion in Außenanlagen			
	540	Technische Anlagen in Außenanlagen			
	550	Einbauten in Außenanlagen			
	560	Wasserflächen			
	570	Pflanz- und Saatflächen			
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			
600		Ausstattung und Kunstwerke			
700		Baunebenkosten			2.900.737,97
	710	Bauherrenaufgaben			
	720	Vorbereitung der Objektplanung			69.229,99
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen			2.648.232,60
	740	Gutachten und Beratung			125.721,39
	750	Künstlerische Leistungen			
	760	Finanzierungskosten			
	770	Allgemeine Baunebenkosten			57.553,99
100 - 700		Summe	12.560.840,00	978.980,00	18.245.557,97