

Anlage

Für den Zeitraum 2016-2022 (Umsetzung beginnend ab 2017) sind folgende Teilmaßnahmen vorgesehen:

| Nr. | Teilmaßnahme | Gesamtkosten je Maßnahme | Beantragte Förderung | Zeitplan Mittelbeantragung | | Bemerkung/ Veränderungen zu 2014 |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Bisher geplant (STEP) | Aktualisiert - neu (STEP) | |
| 1.3 | Neugestaltung Treppe Elbersstr. | 291.431 € | 233.144 € | 2016 | | |
| 1.6a | Umgestaltung Berliner Platz und Umfeld als Gesamtmaßnahme: Berliner Platz | | | 2016 | Den Gesamtmaßnahmen zum Umfeld Berliner Platz unter Pkt. 1.6 a-d Wird zunächst ein Qualifizierungsprozess zur Umgestaltung vorangestellt. Erläuterungen zu Planung Berliner Platz und Umfeld am Tabellenende. | |
| 1.6b | Bahnhofsvorplatz – Übergang Rosenau | | | 2016 | | |
| 1.6c | Schöneberger Ufer | | | 2016 | | |
| 1.6d | Rittershauser Platz-Zugang Höfen | | | 2016 | | |
| Neu 1.6e | Qualifizierungsprozess zur Umgestaltung des Umfeldes Berliner Platz | 100.000 € | 80.000 € | | 2017 | Die Mittel sind als Vorlaufkosten bereits im Haushaltsplan 2016/17 berücksichtigt. |
| Neu 1.6f | Städtebauliche Maßnahmen des Qualifizierungsprozess (Umsetzung der abgestimmten Planungen rund um den Berliner Platz) | 1.690.000 € | 1.352.000 € | | 2018 | In der HH-Planung 2016-17 sind noch keine Mittel eingeplant. |
| 1.4 | Felsenspielplatz Berliner Str. - Umbau zur Skateanlage | 0 € | 0 € | 2016 | entfällt | Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahmen und Nr. 1.11, 1.12, 1.13 und 3.21 |
| 1.5 | Erweiterung Parcours-Anlage / Bewegungsfläche für kleinere Kinder | 270.000 € | 216.000 € | 2016 | 2017 | Es findet eine wissenschaftliche Begleitung (Promotionsarbeit) zum Thema „Spielplatz der Zukunft“ statt. Die Ergebnisse liegen 2018 vor. |

| Nr. | Teilmaßnahme | Gesamtkosten je Maßnahme | Beantragte Förderung | Zeitplan Mittelbeantragung | | Bemerkung/ Veränderungen zu 2014 |
|----------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | | | | Bisher geplant (STEP) | Aktualisiert - neu (STEP) | |
| 1.7 | Fußwegeverbindung Langobardenstr. - Schwarzbach | 150.000 € | 120.000 € | 2016 | 2017 | Zeitl. Verschiebung |
| 2.2 | Rückbau von Problemimmobilien | 200.000 € | 160.000 € | 2016 | 2017 | Zeitl. Verschiebung |
| 2.3 | Klaus-Brauda-Park Gestaltung als Mehrgenerationenpark | 205.000 € | 164.000 € | 2016 | | Kosteneinsparung auf 205.000 € durch veränderte Gestaltung. Restsumme von 145.000 € fließt in die neu aufgenommenen Maßnahme unter 2.6. |
| 3.3 | CVJM Oberbarmen Gestaltung Innenhof | 75.000 € | 60.000 € | 2016 | | |
| 3.4 | CVJM Wichlinghausen Gestaltung Garten | 50.000 € | 40.000 € | 2016 | 2017 | Diese Maßnahme ist wegen der Zerstörung des Gebäudes durch Brand zurück gestellt. |
| 1.8 | Schwarzbach – barrierefreier Umbau der Haltestellen | 50.000 € | 40.000 € | 2017 | | |
| 1.10 | Wegeweiser-System als Beschilderung im Stadtteil | 190.000 € | 152.000 € | 2017 | | |
| Neu 2.6 | Landmarke Brücke Kohlenstr. (mit Rastplatz) (Handlungsfeld: Wohnen im Quartier) | 218.700 € | 174.960 € | | 2017 | |
| 2.4 | Tellweg-Askanierstraße Aufwertung der Grünanlage | 400.000 € | 320.000 € | 2018 | | |
| 2.5 | Ehemaliger Friedhof Sternstr./Askanierstr. Öffnung als „Garten der Stille“ | 290.000 € | 232.000 € | 2019 | | |
| 3.5 | Dirt-Bike Trainingsstrecke | 600.000 € | 480.000 € | 2017 | 2019 | Zeitl. Verschiebung |

| Nr. | Teilmaßnahme | Gesamtkosten je Maßnahme | Beantragte Förderung | Zeitplan Mittelbeantragung | | Bemerkung/ Veränderungen zu 2014 |
|----------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | | | | Bisher geplant (STEP) | Aktualisiert - neu (STEP) | |
| 3.8a | Grün Weiß Wuppertal Erweiterung der Vereinsräume | 620.000 € | 496.000 € | 2016 | 2017 | Zeitl. Verschiebung |
| 3.8b | Grün Weiß Wuppertal Neubau Halle für Bewegungs- und Begegnungsangebote im Quartier | 800.000 € | 640.000 € | 2017 | 2018 | Zeitl. Verschiebung |
| 1.9 | Wichlinghauser Str. Beleuchtung, barrierefreie Gehwege, Begrünung | 600.000 € | 480.000 € | 2017 | | Die Mittel sind im Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017 bisher nicht berücksichtigt. |
| Neu 1.11 | Beleuchtung Heinrich Böll Str. | 25.000 € | 20.000 € | | 2017 | |
| Neu 1.12 | Spielplatz Mathäusstr. | 100.000 € | 80.000 € | | 2017 | |
| Neu 1.13 | Pump Track Anlage Spielplatz Allensteiner. Str. | 150.000 € | 120.000 € | | 2017 | |
| Neu 3.9 | Barrierearmer Zuweg Nordpark / Skywalk | 20.000 € | 16.000 € | | 2016 | |
| | Gesamtsumme aller Maßnahmen | 15.852.689 € | 13.059.566 € | | | |

Erläuterungen zu Maßnahmen 1.6 a-d Umgestaltung Berliner Platz und Umfeld:

Die Maßnahmen rund um den Berliner Platz werden in der bisherigen Form zurückgestellt, bis die Ergebnisse eines moderierten Qualifizierungsprozesses zur Entwicklung der Einzelmaßnahmen abgeschlossen ist.

Aufbauend auf einem Moderationsverfahren, das die lokalen Akteure, Institutionen und Fachplaner der Verwaltung an dem Entwurfs- und Zielfindungsprozess aktiv beteiligt, werden die strategischen Ziele, Handlungsfelder und (Teil-) Maßnahmen entwickelt. Ziel ist die Herstellung eines breiten Konsenses und eine von allen Beteiligten getragene Gestaltung des Umfeldes rund um den Berliner Platz.