

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Rolf-Peter Paßmann 563-4325 563-8577 rp.passmann@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.11.2015
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/2030/15</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>24.11.2015</b>	<b>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Qualitätssichernde Prüfung des Projektes Döppersberg</b>		

### Grund der Vorlage

Auftrag der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg vom 26.03.2014

### Beschlussvorschlag

Der als Anlage 1 beigefügte Bericht der **Kuhne Kattenbusch Hennig BauConsult GmbH** über die „Prüfung der Umsetzung von Empfehlungen bei dem Projekt Neugestaltung Döppersberg“ vom 04.11.2015 sowie die als Anlage 2 beigefügte Stellungnahme der Projektsteuerung Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH dazu vom 06.11.2015 werden ohne Beschluss entgegen genommen.

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Dr. Slawig

## **Begründung**

Die Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg ist in ihrer Sitzung am 26.03.2014 (VO/0226/14) umfassend über die Prüfung der Kostensteigerung bei dem Projekt Neugestaltung Döppersberg durch die **Kuhne Kattenbusch Hennig BauConsult GmbH** informiert worden. Der Beschlussvorschlag enthielt unter Ziffer 3 den Auftrag an die Verwaltung, in regelmäßigen Abständen eine qualitätssichernde Prüfung des Projektes Döppersberg durchführen zu lassen und über die Ergebnisse der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg jeweils zu berichten. Die **Kuhne Kattenbusch Hennig BauConsult GmbH** ist am 15.04.2015 mit einer entsprechenden qualitätssichernden Prüfung beauftragt worden.

Mit Datum vom 04.11.2015 liegt nunmehr der Bericht über die „Prüfung der Umsetzung von Empfehlungen bei dem Projekt Neugestaltung Döppersberg“ vor und ist als Anlage 1 beigefügt.

Die Verwaltung hat die Projektsteuerung Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH um eine Stellungnahme zu dem o.a. Bericht gebeten. Diese Stellungnahme liegt mit Datum vom 06.11.2015 vor und ist als Anlage 2 ebenfalls beigefügt.

## **Demografie-Check**

entfällt

## **Anlagen**

- Anlage 1 Bericht der **Kuhne Kattenbusch Hennig BauConsult GmbH** über die „Prüfung der Umsetzung von Empfehlungen bei dem Projekt Neugestaltung Döppersberg“ vom 04.11.2015.
- Anlage 2 Stellungnahme der Projektsteuerung Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH vom 06.11.2015 zum Bericht der **Kuhne Kattenbusch Hennig BauConsult GmbH**.