



Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

*Herrn Stv. Klaus Jürgen Reese
Vorsitzender der Planungs- und
Baubegleitkommission Döppersberg*

Es informiert Sie Bettina Brücher
Anschrift Rathaus Barmen
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 563-62 04
Fax (0202)
E-Mail bettina.bruecher@gruene-wuppertal.de
Datum 27.01.2016
Drucks. Nr. VO/0072/16
öffentlich

Große Anfrage

Zur Sitzung am 16.02.2016 Gremium
Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg

Kosten und Zeitverzögerung bei Änderung von eckigen auf runde Fenster im Bahnhofsgebäude Döppersberg

Sehr geehrter Herr Reese,

am 08.01.2016 zitierte die Westdeutsche Zeitung Sie als Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal mit den Angaben: „Wenn wir nun runde Fenster haben wollen, würde das 300.000 bis 800.000 Euro kosten und die Baustelle Döppersberg um sechs bis neun Monate verzögern.“

Uns waren diese Daten bis zum 08.01.16 nicht bekannt.

Daher fragt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Verwaltung:

1. Kann die Verwaltung die Angaben von Herrn Reese bestätigen?
2. Wie hoch würden die Mehrkosten für die Stadt voraussichtlich sein? (Die angegebene Spanne ist sehr groß. Eine Initiative um Prof. Baltzer rechnet mit 220.000 Euro Gesamtkosten. Sie ist bereit, dafür Sponsoren zu suchen.)
3. Woher stammen die von Herrn Reese genannten Zahlen? Wurden sie ihm in seiner Funktion als Vorsitzender der PBK Döppersberg übermittelt?
4. Hält es die Verwaltung für angemessen und üblich, dass die Mitglieder der PBK Döppersberg solche Daten statt in einer Sitzung aus der örtlichen Presse erfahren?
5. Wie hat sich die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Bahnhofsgebäudes gegenüber einer Änderung der Pläne hin zu runden Fenstern erklärt?
6. Welche Auswirkungen auf den zeitlichen Ablauf hätte eine Änderung der Bauausführung hin zu runden Fenstern?

Mit freundlichen Grüßen

Anja Liebert
Fraktionsvorsitzende

Klaus Lüdemann
Stadtverordneter