

Bericht	Geschäftsbereich	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
	Ressort / Stadtbetrieb	300.3 - Bürgerbeteiligung
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dr. Marcel Solar 563-6730 563-8260 marcel.solar@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.06.2016
	Drucks.-Nr.:	VO/0499/16 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
23.06.2016	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen	
o. B.		
Sachstandsbericht zur Prüfung der Realisierbarkeit des Baus einer Seilbahn		

Bericht

Mit Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 7. März 2016 wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Realisierbarkeit des Baus einer Seilbahn zu prüfen. Dabei sind vor allem und vorrangig zunächst die rechtliche Zulässigkeit und die Finanzierbarkeit des Baus und des Betriebs ergebnisoffen zu prüfen. Bei der Prüfung sind die WSW zu beteiligen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, parallel dazu einen Bürgerbeteiligungsprozess durchzuführen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann folgender Sachstand berichtet werden:

- Form und Inhalte einer möglichen rechtlichen Einschätzung des Sachverhalts wurden erörtert, sich daraus ergebende Anforderungen sind noch zu klären.
- Von Seiten der WSW mobil wurden in Abstimmung mit der Verwaltung Prüfungsschritte eingeleitet. Im Kern handelt es sich dabei um die Erstellung einer Standardisierten Bewertung von Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (siehe Anlage 1), welche ausgeschrieben wurde. Hierzu lassen sich folgende Punkte festhalten:
 - Angebotsaufforderung ist abgeschlossen
 - Interessensbekundungen sind eingegangen
 - Ende der Angebotsphase in KW 25
 - Beauftragung in KW 26
 - Fertigstellung der standardisierten Bewertung für Mitte Oktober vorgesehen

- Die WSW mobil erstellt in Zusammenarbeit mit Ressort 104.5 die Verkehrsmodellierung zur Abbildung der einzelnen Planfälle (Prognosehorizont mit/ohne Seilbahn).
- Für die Bürgerbeteiligung ist die Erstellung eines Bürgergutachtens auf der von der Stadt Wuppertal genutzten Vergabeplattform öffentlich ausgeschrieben (siehe für die Leistungsbeschreibung Anlage 2). Die Submissionsfrist liegt in KW 26. Die Erstellung des Bürgergutachtens wird nach der Sommerpause erfolgen.
- Alle Prüfungsergebnisse werden den Ratsgremien vor einem Grundsatzbeschluss über das Projekt zum Ende des Jahres 2016 vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Panagiotis Paschalis

Anlagen

Anlage 1 – Information Standardisierte Bewertung

Anlage 2 – Leistungsbeschreibung Ausschreibung Bürgergutachten