

Aktualisierter Zeitplan zur NVP-Bearbeitung

AP / Inhalt	Jahr Quartal	2016				2017				2018			
		01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
AP 1 Rahmenbedingungen			■	■	■								
AP 2 Bestandsaufnahme				■	■	■	■						
AP 3 Zustandsbewertung					■	■	■	■					
AP 4 Verkehrsprognose							■	■	■				
AP 5 ÖPNV-Konzept 2025						■	■	■	■				
AP 6 Betrauung / Finanzierung								■	■				
NVP-Entwurf									■	■	■	■	
Kommunizierende Planung													
- NVP-Abstimmungstermine (n. Bedarf)													
- NVP-Bürger-Dialog													
- Info-Veranstaltungen (Workshops)				●	■								
- Begleitende Expertenrunde					●	●		●	●		●		
- Internet-Kommunikation				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
- Öffentlicher Diskurs über den Entwurf										■	■	■	
- Bezirksvertretungen				■	■					■	■	■	■
- Ausschuss für Verkehr		●	●	●			■	■		●			●
Beratungen													■
Ratsbeschluss													●
NRW-Ferien (2016 / 2017 / 2018)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■