



Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

Es informiert Sie Christine Karasch
Anschrift Pannewiese 1
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 563-4052
Fax (0202) 563-5223
E-Mail christine.karasch@cdu-wuppertal.de
Datum 06.06.2003
Drucks. Nr. VO/1641/03
öffentlich

*An den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses
Herrn Peter Brakelmann*

*An den Vorsitzenden des
Stadtentwicklungsausschusses
Herrn Klaus-Jürgen Reese*

Anfrage

Zur Sitzung am	Gremium
01.07.2003	Verkehrsausschuss
10.07.2003	Stadtentwicklungsausschuss

Fortgang der Arbeiten am Kirchplatz, in der Kirchstraße und Calvinstraße in Elberfeld

Sehr geehrter Herr Brakelmann, sehr geehrter Herr Reese,

bei den Umbaumaßnahmen am Kirchplatz in Elberfeld, der zusammen mit den umliegenden Straßen Kirchstraße und Calvinstraße eine wesentliche städtebauliche Aufwertung erfahren soll, ist es zu massiven Protesten der anliegenden Geschäftsleute gekommen. Diese kritisieren Verzögerungen in der Bauabwicklung, verursacht durch eine offenbar unabgestimmte Durchführung von Arbeiten der an der Baumaßnahme beteiligten Firmen WSW und Strabag. Hierdurch seien Passanten über Monate hinweg gezwungen, über aufgeschütteten Schotter und tiefen Gräben hindurch zu den Geschäften zu gelangen, dies habe zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt
Aus diesem Grund bittet die CDU-Fraktion, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Verkehrsausschusses am 01.07.2003 und des Stadtentwicklungsausschusses am 10.07.2003 zu setzen und in diesen Sitzungen beantworten zu lassen:

1. Wird die mit etwa 6 Monaten eingeschätzte Bauzeit dieser für die Stadtentwicklung in Elberfeld so bedeutsame Maßnahme eingehalten?
2. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?
3. Sind Verzögerungen eingetreten und wenn ja, worin liegen die Ursachen hierfür?
4. Wie wird die Koordination zwischen den an der Maßnahme beteiligten Firmen WSW AG und der Strabag gewährleistet?
5. Welche Einzelmaßnahmen sind noch auszuführen?

Mit freundlichem Gruß

gez. Horst Hombrecher
Stadtverordneter

gez. Bernhard Simon
Fraktionsvorsitzender

