

Seilbahn Wuppertal - grobe Zeitplanung

Ratsbeschluss								
Klärung Grundstücksverfügbarkeit Talstation								
Detaillierte Entwurfsplanung								
Vorbereitung Planfeststellungsverfahren *								
Vorbereitung Förderanträge								
Einreichen Planfeststellungsunterlagen								
Einreichen Förderanträge								
Planfeststellungsverfahren **								
Ausführungsplanung								
Bauantragsstellung								
Förderbescheid								
Abschluss Planfeststellungsverfahren ***								
Baugenehmigung								
Vorbereitung Vergabe								
Architekturwettbewerb								
Vergabe								
Baubeginn								
Bau								
Abnahme								
Inbetriebnahme								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

* Erläuterungsbericht, Planunterlagen, Umweltverträglichkeitsprüfung, Verkehrslärmgutachten, Gutachten zu Erschütterungen/ sekundärem Luftschall, Baulärm, ggf. weitere Gutachten

** Federführung bei Bezirks-Regierung

*** Planfeststellungsbeschluss