

Fahrplan der Digitalisierungsmaßnahmen für 2018 (Stand 01.06.2018)

Übersicht der für 2018 avisierten Meilensteine im Bereich der laufenden und geplanten Digitalisierungsprojekte.

Juni	Prozessaufnahme (Picture) <ul style="list-style-type: none"> - Beginn der Prozessaufnahme (Workshop 12.6.) - Information auf der Führungskräfte tagung - erste Interviews Ende Juni / Anfang Juli
Juni	Einführung der E-Akte (Aktenplan) <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme Pilotbetrieb 402
Juni	Wuppertal 4.0 <ul style="list-style-type: none"> - Launch des neuen Layouts
Juli	Einführung der E-Akte (Fallakte) <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme Vollstreckung
Juli	De-Mail <ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der Vorgehensweise im Intranet - Abstimmung der Dienstanweisung
Juli	Avaya Equinox <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme des Equinox Clients (interner „WhatsApp“ Dienst auf allen Endgeräten)
August	Avaya Equinox <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme Videotelefonie (2 Personen) für Tablets / Smartphones
August	Zentraldruck <ul style="list-style-type: none"> - Umstellung einer Leistungseinheit
August	Digitalisierung des Posteingangs <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme der ersten Scanstraße und erste Testläufe
August	Beschäftigten App <ul style="list-style-type: none"> - Erster Test mit echten Nutzern auf Android Geräten

September	Avaya Equinox <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme Videokonferenzen (n Personen) inkl. Anbindung Externe
September	Digitale Zuleitung <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme mit dem Personalrat für erste Sachgebiete
September	Beschäftigten App <ul style="list-style-type: none"> - Erster Test mit echten Nutzern auf iOS Geräten
September	Einführung E-Akte (Aktenplan) <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme eines weiteren Pilotbereiches
September	Digitaler Bürgerservice <ul style="list-style-type: none"> - Online-Bestellassistenten für Baulastbescheinigungen und ALKIS-Produkte
Oktober	Digitalisierung des Posteingangs <ul style="list-style-type: none"> - Posteingangsscan eines Pilotbetriebs inkl. Eingang in den Aktenplan
Oktober	Prozessaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Angebot von Schulungen in Picture für dezentrale Leistungseinheiten
Oktober	Digitales Gewerbeamt <ul style="list-style-type: none"> - Anbindung des Gewerbeamtes an die Plattform des einheitlichen Ansprechpartners (Anmeldung) – Projekt mit dem Land (Einfluss begrenzt)
Oktober	Digital Recruiting <ul style="list-style-type: none"> - Einführung der Plattform HR4You für das Human Recruiting
Oktober	Digitaler Bürgerservice <ul style="list-style-type: none"> - VerDIS online Ausbaustufe (1) – Online-Flächenerhebungsbogen
November	Einführung VOIS Plattform <ul style="list-style-type: none"> - Umstellung von MESO auf VOIS MESO und Einführung der Plattform
November	GovBOT <ul style="list-style-type: none"> - Pilotbetrieb
November	Prozessaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der Prozesslandkarte und des Prozessregisters - Bereitstellung der Plattform Picture inkl. der Prozesse für die LEs

November	Beschäftigten App <ul style="list-style-type: none">- Flächendeckender Rollout der ersten Version
November	Digitaler Bürgerservice <ul style="list-style-type: none">- zentraler Service für zertifikatsbasierte Signierung von PDF-Dokumenten
November	Zentraldruck <ul style="list-style-type: none">- Umstellung einer weiteren Leistungseinheit
Dezember	Digitaler Bürgerservice <ul style="list-style-type: none">- Kartenanwendungen für alle Potenzialflächen (R101) und Flurstücke mit Übergang zu den Online-Bestellassistenten
Dezember	Serviceportal <ul style="list-style-type: none">- Launch des Bürgerserviceportals (inkl. Bürgerkonto, 4 Services)
Januar	Serviceportal <ul style="list-style-type: none">- Launch des Beschwerde / Anliegenmanagements im Portal
Januar	Matrix42 <ul style="list-style-type: none">- Relaunch des internen Serviceportals für IT Leistungen mit erweiterten Funktionen und Nutzung für mobile Devices