



- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | KInvFG 1. BA 2018-2019, -in Umsetzung- |  | ISEK B2 Innenhof Haus der Jugend 2021-2022 |
|  | KInvFG 2. BA 2019-2020 |  | ISEK C 2.4 Ankunftsort Alter Markt ab 2022 |
|  | KInvFG 3. BA ab 2021 | | |
|  | ISEK B1.1 Oberer Werth ,1. BA 2020-2021 | | |
|  | ISEK B1.2 Mittlerer und Unterer Werth, 2. und 3. BA 2021-2023 | | |
|  | ISEK C 2.5 Ankunftsort Werther Brücke ab 2023 | | |
|  | ISEK C 2.2 Neugestaltung Teilbereich Höhne ab 2022 | | |