Stand: 14.02.2019 Digitale Verkehrssysteme - Arbeitspakete 2019 2020 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Terminplanung 8 9 10 11 12 1 2 Planung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV30340 Schnittstellen Planung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV30323 Verstetigung Planung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV30334 ruhender Verkehr Planung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV 30288 adaptives Verkehrsmanagement Planung Beschaffung Installatio Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV 30287 adaptives LZA-Steuerung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV 30336 umweltsensitive Verkehrlenkung Planung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation 16DKV 30317 infrastrukturelle Kommunikation Planung Beschaffung Installation Integration Funktionsanalyse Bewertungsanalyse Dokumentation