

# Angepasster Zeitplan „Innenentwicklungskonzept Wuppertal“

	Schritt	Ergebnis	Abstimmung / Beteiligung
Dez. ´18	Potentialräume suchen und Ziele definieren		Übergabe der Analysedaten
Jan. ´19		Grundlagenermittlung: Entwicklung von Siedlungsstrukturtypen, Kartierung von Potentialen	StaWiBa - Sachstandsdarstellung
Feb. ´19			Abstimmung 101 – Grundlagenermittlung
Mär. ´19		Analyse der Gesamtstadt	AG Verwaltung – Kommentierung Flächen und Prüfung Zielsystem
		Erarbeitung Zielsystem	
Apr. ´19		Erhebung aller Innenentwicklungspotenziale	Abstimmung 101 – Abschluss der Analyse
Mai ´19		27.06.2019	
Jun. ´19		Abschluss Analyse	StaWiBa - Sachstandsdarstellung
Jul. ´19	Priorisierung	Priorisierung von Flächen, Erarbeitung von Steckbriefen und Grobentwürfen	Abstimmung 101 – Priorisierung und Grobentwürfe
		Sammlung von Best-Practice-Beispielen	AG Verwaltung – Diskussion Priorisierung und Flächenauswahl
Aug. ´19		Beginn Erarbeitung Aktivierungsstrategien	
Sep. ´19			StaWiBa – Sachstand und Beschluss Flächenauswahl für Testentwürfe
Okt. ´19	Testentwürfe und Strategien	Erstellung von Testentwürfen	
		Rechnerische Ermittlung des Gesamtpotenzials und Einschätzung der Umsetzbarkeit	Abstimmung 101 – Entwürfe und Strategien
Nov. ´19		Abschluss Erarbeitung Aktivierungsstrategien / Toolbox	Beteiligung BV – Ergebnisdarstellung4m
Dez. ´19		Endbericht	StaWiBa + Rat – Beschluss Konzept