

Fahrzeugprojekte 2020 bis 2024

Folgende Fahrzeuge werden derzeit von 304.3 konzipiert und beschafft bzw. umgebaut. Weiterhin die Planung für die weiteren Jahre (bis 2024), diese ist jedoch vorbehaltlich des Ratsbeschlusses im Dezember diesen Jahres. Weiterhin kann es zu Verschiebung (Defekte, Dauer von Ausschreibungsprozessen o.ä.) kommen, es leitet sich somit keine „Beschaffungs-Garantie“ aus der untenstehenden Tabelle ab:

Anz.	Fahrzeugtyp	voraussichtliche Ausschreibung	voraussichtliche Fertigstellung	Bemerkung
1	DL(A)K	2019	ca. Ende 2020	Für Wache 2, dann Ringtausch
2	LF 10	2019	2021	
1	ELW-2	2019	2021	Beschaffung gemeinsam mit SG, zwei baugleiche Fahrzeuge
1	FvD	2020	2020	aus Rahmenvertrag ESW
2	WLF	2020	2021	3-Achs-Fahrzeuge
3	ELW-1	2020	2021	ELW-C
9	HLF	2020	2023	Rotationskonzept HLF
1	GW-Mess	2020	2022	
1	AB-Sonderlöschmittel	2020	2021	Planung mit COBRA-System
1	AB-Atemschutz	2020	2021	
1	GW-Tech	2020	2021	
1	AB-Mulde	2020	2020	
1	GW-L	2020	2021	Katastrophenschutz
1	GW-Kasper	2021	2021	ggfs. aus Rahmenvertrag ESW!
1	GW-LWR	2021	2022	
4	MTF	2021	2022	
1	ELW-1	2022	2023	Katastrophenschutz
6	LF 10	2022	2024	
2	TLF	2022	2024	
1	SW-2000	2022	2024	
1	WLF	2023	2024	
1	FWK	2023	2024	