

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 202 - Tageseinrichtungen für Kinder
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Mark Söhrmann +49 202 563 4680 Mark.Soehrmann@Stadt.Wuppertal.de
	Datum:	09.01.2020
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0021/20</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>28.01.2020</b>	<b>Jugendhilfeausschuss</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Bericht zum Ausbauprogramm von Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

#### Grund der Vorlage

Schaffung weiterer Betreuungsplätze - Bericht zum Ausbauprogramm

#### Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

#### Einverständnisse

entfällt

#### Unterschrift

Dr. Kühn

#### Begründung

Aufgrund des weiterhin hohen Defizits an Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) werden auch zukünftig zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze Neubauten von Tageseinrichtungen sowohl durch den städtischen Träger als auch durch die Träger der freien Jugendhilfe erfolgen.

Die nachfolgend aufgeführten Bauvorhaben befinden sich in Planung bzw. bereits in der Umsetzung:

Maßnahmen der Träger der freien Jugendhilfe, welche bereits im Budget des Kindergartenjahres 2020/21 enthalten sind:

Standort	Träger	Gruppen
<b>Röttgen 19</b>	AWO Wuppertal gGmbH	4 Gruppen
<b>Kreuzstr. 27</b>	AWO Wuppertal gGmbH	4 Gruppen
<b>Arnsbergstr./Klippe</b>	AWO Wuppertal gGmbH	4 Gruppen
<b>Chamissostr.</b>	AWO Wuppertal gGmbH	6 Gruppen
<b>Nevigeser Str.</b>	Bethanien Diakonissen-Stiftung	3 Gruppen
<b>Gewerbeschulstr./Zeughausstr.</b>	KiTa Garten Kinder e.V.	3 Gruppen
<b>Friedrich-Engels-Allee 342</b>	Kinderwelten Wuppertal gGmbH	6 Gruppen
<b>Hans-Rötzel-Weg</b>	Kinderwelten Wuppertal gGmbH	4 Gruppen
<b>Heinz-Fangmann-Str. 53</b>	KitaConcept Trägerschaften gGmbH	4 Gruppen
<b>Sternstr. 42</b>	Diakonie Wuppertal KJF gGmbH	4 Gruppen
<b>Domagkweg</b>	Diakonie Wuppertal KJF gGmbH	4 Gruppen
<b>Gildenstr.</b>	Step Kids Kitas gGmbH	6 Gruppen
<b>Spitzenstr. 22</b>	Troxler-Haus Wuppertal e.V.	4 Gruppen
<b>Liebigstr.</b>	Zaubersterne gGmbH	3 Gruppen

Maßnahmen des städtischen Trägers:

#### **Ahrstr. 35**

Der Neubau der 4-gruppigen Einrichtung wird voraussichtlich im März 2020 abgeschlossen und an den Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für Kinder übergeben. Die Tageseinrichtung für Kinder soll spätestens zum kommenden Kindergartenjahr mit mindestens zwei Gruppen in Betrieb gehen.

#### **Bromberger Str.,**

Der Baubeginn ist erfolgt, der Rohbau der 6-gruppigen Einrichtung wurde bereits weitgehend fertiggestellt.

Je nach Baufortschritt könnte eine Fertigstellung des Gebäudes im Kindergartenjahr 2020/21 erfolgen. Für diesen Neubau wird ein Budget für das Kindergartenjahr 2020/2021 beantragt.

#### **Dahler Str.**

Der Baubeginn der 6-gruppigen Einrichtung ist erfolgt.

Je nach Baufortschritt könnte eine Fertigstellung des Gebäudes im Kindergartenjahr 2020/21 erfolgen. Für diesen Neubau wird ein Budget für das Kindergartenjahr 2020/2021 beantragt.

**Baumstr.**

Der Baubeginn der 6-gruppigen Einrichtung ist erfolgt. Je nach Baufortschritt könnte eine Fertigstellung des Gebäudes im Kindergartenjahr 2020/21 erfolgen. Für diesen Neubau wird ein Budget für das Kindergartenjahr 2020/2021 beantragt

**Grafenstr.**

Das Bestandsgebäude soll durch einen 6-gruppigen Neubau ersetzt werden. Es liegen sowohl ein Grundsatz- sowie ein Durchführungsbeschluss vor. Hinsichtlich der Bauausführung bedarf es noch eines Abstimmungsprozesses. Die Gruppen der TfK Grafenstr. müssen für die Dauer der Bauausführung in andere Einrichtungen verlagert werden, ggf. um eine Gruppe reduziert werden.

**Leibuschstr.**

Die Tageseinrichtung für Kinder wird seit ca. 5 Jahren vorübergehend in einem Containerbau betrieben. Das Container-Gebäude soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die hierzu erforderliche Änderung des Bebauungsplans ist in Arbeit. Ein Zeitplan für die Realisierung des Neubaus ist unter Berücksichtigung der investiven Mittel und der Verlagerung der vorhandenen Gruppen zu erstellen.

**Ferdinand-Schrey-Str.**

Für das Grundstück Ferdinand-Schrey-Str. liegt ein Grundsatzbeschluss zu Errichtung einer 6-gruppigen Tageseinrichtung vor. Es wird geprüft, ob auf diesem Grundstück die Realisierung eines Neubaus durch einen Investor in Zusammenarbeit mit einem Träger der freien Jugendhilfe erfolgen kann.

**Langobardenstr.**

Für das Grundstück Langobardenstr. liegt ein Grundsatzbeschluss vor. Das Grundstück soll von der Deutschen Bahn angekauft werden und möglichst durch einen Investor bebaut werden. Der Betrieb (bis zu 6 Gruppen) soll durch einen Träger der freien Jugendhilfe erfolgen.

**Löhrlen**

Für dieses Grundstück liegt ein Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer 6-gruppigen Tageseinrichtung vor. Eine Änderung des Bebauungsplans ist hier nicht erforderlich. Es wird geprüft, ob dieses Grundstück zur schnelleren Realisierung des Bauvorhabens an einen Investor veräußert werden kann.

**Scheidtstr.**

Für die Bebauung dieses Grundstücks mit einer Tageseinrichtung für Kinder liegt ein Grundsatzbeschluss vor. Der Bebauungsplan muss für die zukünftige Nutzung des Grundstücks geändert werden.

**Rehsiepen**

Für die Bebauung dieses Grundstücks mit einer Tageseinrichtung für Kinder liegt ein Grundsatzbeschluss vor. Bei dem Grundstück handelt es sich um eine Teilfläche des Spielplatzes. Der Bebauungsplan muss für die zukünftige Nutzung des Grundstücks geändert werden.