

**Geschäftsführung  
Ratskommission zur Begleitung und  
Steuerung des Projektes Pina Bausch  
Zentrum**

Es informiert Sie	Martina Schmidt
Telefon	563 4335
Fax	
E-Mail	MSchmidt@stadt.wuppertal.de
Datum	20.02.2020

---

## **Niederschrift**

### **über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Ratskommission zur Begleitung und Steuerung des Projektes Pina Bausch Zentrum (SI/1542/20) am 18.02.2020**

Anwesend sind:

#### **Vorsitz**

Frau Renate Warnecke

#### **von der SPD-Fraktion**

Frau Ursula Schulz

#### **von der CDU-Fraktion**

Herr Hans-Jörg Herhausen (bis 17.00 Uhr), Herr Dr. Rolf-Jürgen Köster

#### **von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Herr Marcel Gabriel-Simon

#### **von der Fraktion DIE LINKE**

Herr Bernhard Sander

#### **von der FDP-Fraktion**

Herr Alexander Schmidt

#### **berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW**

#### **sachkundige Einwohner**

Herr Salomon Bausch (Pina Bausch Foundation), Herr Roger Christmann (Tanztheater Pina Bausch Zentrum) , Herr Heinz Theodor Jüchter (Förderverein Pina Bausch Zentrum)

#### **von der Verwaltung**

Herr Dr. Johannes Slawig (GBL4) , Herr Matthias Nocke (GBL 2.2) , Herr Frank Meidrodt (GMW.5), Frau Julia Beuerlein (GMW 5.19), Herr Mathis Günther (R 101.11) , Frau Natalie Poppel (R 403.03), Frau Sabrina Rhenius (R 400)

#### **als Gast**

Herr Thilo Prokosch (FDP)

#### **Schriftführerin**

Frau Martina Schmidt

Beginn: 16:10 Uhr  
Ende: 17:15 Uhr

## **I. Öffentlicher Teil**

---

### **1 Projektstruktur Pina Bausch Zentrum -mündlicher Bericht-**

Herr Dr. Slawig erläutert anhand der beigefügten Präsentation die Struktur und die Aufgaben im Projekt Pina Bausch Zentrum.

Der Bericht von Herrn Dr. Slawig wird ohne Beschluss entgegen genommen.

---

### **2 Vorbereitungsphase des Pina Bausch Zentrums Vorlage: VO/0142/20**

Herr Nocke teilt mit, dass die in der Anlage beigefügten Konzepte für die Fördergeber zur Antragstellung der Anlaufkosten erstellt worden wären. Die Anträge wurden bei den Fördergebern Ende Januar eingereicht. Herr Nocke und Herr Dr. Slawig gehen auf weitere Nachfragen ein.

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.

---

### **3 Quartalsbericht zum Projekt Pina Bausch Zentrum - IV. Quartal 2019 Vorlage: VO/0088/20**

Herr Stv. Sander verweist auf die im Vorfeld der Entscheidung des Bundes stattgefundenen Gespräche des Oberbürgermeister und Herrn Bausch mit der Bundestagsabgeordneten Simone Barrientos von der Fraktion Die LINKE, die nicht im Quartalsbericht erwähnt wurde. Er bittet um Korrektur.

Des Weiteren wünsche er die Vorstellung des fiktiven Spielplans, der auf der Seite 5 beim Gebäudebau aufgeführt sei. Herr Beig. Nocke führt aus, dass es sich um ein „Streßtest“ für die Raumnutzung handele und somit nur fiktive Veranstaltungen ohne Inhalte und ohne Klärung der finanziellen und anderer Rahmenbedingungen (z.B. Brandschutzkonzept) aufgeführt seien.

Herr Dr. Slawig ergänzt, dass das Betriebskonzept in Kürze an das geringere Budgetangepasst werde und dann der Ratskommission Pina Bausch Zentrum vorgelegt werde.

Die Verwaltung wird zukünftig eine tabellarische Übersicht der Förderung und Finanzierung im Quartalsbericht einfügen.

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.

Die Vorsitzende, Frau Warnecke, weist auf den nächsten Sitzungstermin der Ratskommission zur Begleitung und Steuerung des Projektes Pina Bausch Zentrums Mittwoch, den 27.05.2020 um 16.00 Uhr, hin.

Renate Warnecke  
Vorsitzende

Martina Schmidt  
Schriftführerin