

Projekt-Nr.: 2013  
 Projekt: Neubau Freibad Mählersbeck Wuppertal

Thema: Version 5 Kostenberechnung nach DIN 276  
 Stand: V2 5.03.2021 / V3 30.03.2021 / V4 06.04.2021 / V5 16.04.2021  
 Grundlage: WP-Entwurfsplanung 17.03.21, Ko.-Ber. Schadtofs. u. Rückbau BIG 11.02.21, Ko.-Ber. Freianlagen IB Schröder 31.03.21, Ko.-Ber. IB Fey und Partner 15.04.2021, Ko.-Ber. Elektrotechnik PFI 15.04.21

Kosten- gruppe	Gewerke nach STLB/ Fachplaner	Bezeichnung	Massenzusammenstellung	E.P. inkl. 19% MwSt	Ges.-Preis inkl. 19% MwSt
100		Grundstück			0,00 €
200		Vorbereitende Maßnahmen			473.236,06 €
300		Bauwerk- Baukonstruktion			4.681.712,08 €
400		Bauwerk- Technische Anlagen			3.192.706,54 €
500		Außenanlagen und Freiflächen			2.175.036,14 €
600		Ausstattung und Kunstwerke			100.000,00 €
700		Baunebenkosten			2.246.900,00 €
		<b>Baukosten</b>	<b>Summe KGR 100 - 700</b>		<b>12.869.590,82 €</b>
		<b>6% Kostensteigerung 2022</b>	<b>für KGR 100 - 600</b>	<b>637.361,45 €</b>	<b>13.506.952,27 €</b>
		<b>6% Kostensteigerung 2023</b>	<b>für 60 % der KGR 100 - 600</b>	<b>382.416,87 €</b>	<b>13.889.369,14 €</b>

Dortmund, den 16.04.2021 / Lo / EST / My

WP Winkler und Partner  
 Architekten und Ingenieure GbR