

Anlage 4 : Offene Ganztagsgrundschule, Zeit- und Ablaufplan.

Nr.	Zeit	Ereignis	
		Aufgabe	parallel zu erledigen
1	Oktober 03	Verwaltungsvorstand	
2	17. Nov 03	Workshop mit Vertreter/innen der Fraktionen im Schulausschuss, Jugendhilfeausschuss und Frauenausschuss, Spitzenverbände, Träger der Jugendhilfe, Sprecher/innen der Betreuungsvereine, Schulaufsicht, Sprecher/innen der Grund- und Sonderschulen, Mitgliedern des Projektteams.	Abbauplanung für die Hort- SiT- und 13+Plätze Grundsatz: Der Abbau von Betreuungsgruppen soll zeitlich parallel mit dem Aufbau von Gruppen in der Offenen Ganztagsgrundschule erfolgen.
3	November 03, zeitlich nach dem Workshop	Informationsveranstaltungen zur Offenen Ganztagsgrundschule nach Behandlung im Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss für: - Schulen - Betreuungsvereine - Träger der Jugendhilfe	
4	Ab Mitte November 03	Vorgespräche zur Klärung der Bereitschaft der Schulen zur Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule	
5	Nov. /Dez. 03	Einbringung der abgestimmten Vorlage in die politischen Gremien zur Entscheidung	Haushaltsplanung
6	15. Dez 03	Ratsbeschluss, Entscheidung	
7	ab 16.12.03	Schulkonferenzbeschlüsse zur Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule	
8	ab 16.12.03	Planung konkreter Angebote, z.B. im Rahmen von standortbezogenen Kooperationsverhandlungen	

9	Jan. 04	Rat und Ausschüsse: politische Entscheidung über beteiligte Schulen; Beschlüsse über Umbau, Neubau, Ausstattung der Einzelprojekte.	
10	Jan. 04	Fristwahrende Anträge auf Invest.-Zuschüsse an die Bez.Reg. bis 31.01.04 (Gesamtmaßnahme). Die Konkretisierung erfolgt nach Erarbeitung der Einzelkonzeptionen.	
11	Jan. - März 04	Entwicklung und Planung konkreter Angebote der Offenen Ganztagsgrundschule: - päd. Konzepte - Anpassung der Entgeltordnung - Anpassung der Kooperationsverträge - Bearbeitung der Leistungsverzeichnisse	
12	März/April 04	Ausschüsse und Rat: Entscheidung zu den Einzelprojekten	
13	April 04	Anträge Gesamtprojekt Offene Ganztagsgrundschule an die Bez.Reg. bis 30. April 04	
14	Mai - Juli 04	Weiterentwicklung der Konzepte mit Schulen, Schulaufsicht, Kooperationspartnern und Schulträger	